

Áætlun 2010 um rof og vinnu í flutningskerfinu og tengdum vinnslueiningum

ID	Aðgerð	Stöðli	Kerfi	Vinnuheiti	Kerfishluti/kerfiseinir	Start	Finish	arch 2010		April 2010		May 2010		June 2010		July 2010		August 2010		September 2010		October 2010		November 2010		December 2010		January 2011		February 2011		March 2011		
								10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	2	4	6	8	10
1	R2010-104	OLA	Flutningskerfi	Nýjar varnir fyrir SP1	SP1	Mon 15.3.10	Mon 15.3.10	3	15.3																									
2	R2010-105	GRU	Flutningskerfi	Nýjar varnir SP1	SP1	Tue 16.3.10	Tue 16.3.10	6.3	16.3																									
3	R2010-134	VAT	Flutningskerfi	Nýjar varnir VA2	VA2	Thu 18.3.10	Thu 18.3.10	18.3	18.3																									
4	R2010-135	VAT	Flutningskerfi	Nýjar varnir SP2	SP2	Thu 18.3.10	Thu 18.3.10	18.3	18.3																									
5	R2010-103	TE1	Flutningskerfi	Viðhald á línu	TE1	Fri 19.3.10	Fri 19.3.10	19.3	19.3																									
6	R2010-136	VAT	Flutningskerfi	Nýjar varnir SP1	SP1	Fri 19.3.10	Fri 19.3.10	19.3	19.3																									
7	R2010-079	LJO	Vinnslukerfi	Árskoðun á vél 3	Vél 3	Sun 21.3.10	Thu 25.3.10	21.3	25.3																									
8	R2010-040	BUR	Vinnslukerfi	Ástandsmat V4 BUR	Vél 4	Mon 22.3.10	Sat 27.3.10	22.3	27.3																									
9	R2010-137	GEH	Flutningskerfi	Viðhald skemmdar bugtir. HN1	HN1	Wed 24.3.10	Wed 24.3.10	24.3	24.3																									
10	R2010-041	BUR	Vinnslukerfi	Ástandsmat Vsp2 BUR	SP2	Sat 27.3.10	Sat 27.3.10	27.3	27.3																									
11	R2010-138	GEH	Flutningskerfi	Árskoðun SP1	SP1	Tue 30.3.10	Wed 31.3.10	30.3	31.3																									
12	R2010-081	IRA	Vinnslukerfi	Árskoðunsoðun vél 1	Vél 1	Mon 5.4.10	Thu 8.4.10	5.4	8.4																									
13	R2010-139	GEH	Flutningskerfi	Ný Teinavörn SO3	SO3	Tue 6.4.10	Tue 6.4.10	6.4	6.4																									
14	R2010-212	SE1	Flutningskerfi	Breyta línu við Selfoss	SE1	Wed 7.4.10	Wed 7.4.10	7.4	7.4																									
15	R2010-082	IRA	Vinnslukerfi	Árskoðun vél 2	Vél 2	Sun 11.4.10	Thu 15.4.10	11.4	15.4																									
16	R2010-083	SUL	Vinnslukerfi	Nýr vélaspennir og ástandsskoðun V1 SUL	Vél 1	Sun 11.4.10	Fri 30.4.10	11.4	30.4																									
17	R2010-084	BLA	Vinnslukerfi	Olíusýnataka á legum og gangráð vélar 3	Vél 3	Mon 12.4.10	Mon 12.4.10	12.4	12.4																									
18	R2010-142	KOR	Flutningskerfi	NE1 færsla á streng Mosfellsbæ.	NE1	Mon 12.4.10	Fri 16.4.10	12.4	16.4																									
19	R2010-146	GEH	Flutningskerfi	Árskoðun SP2	SP2	Thu 15.4.10	Fri 16.4.10	15.4	16.4																									
20	R2010-085	IRA	Vinnslukerfi	Árskoðun vél 3	Vél 3	Sun 18.4.10	Wed 21.4.10	18.4	21.4																									
21	R2010-086	LAX	Vinnslukerfi	Vél 4 í árskoðun	Vél 4	Mon 19.4.10	Mon 26.4.10	19.4	26.4																									
22	R2010-209	IRA	Flutningskerfi	Varnir spennis SP5	SP5	Tue 20.4.10	Tue 20.4.10	20.4	20.4																									
23	R2010-210	IRA	Flutningskerfi	Varnir SO3	SO3	Tue 20.4.10	Tue 20.4.10	20.4	20.4																									
24	R2010-211	IRA	Flutningskerfi	Varnir SO2	SO2	Tue 20.4.10	Tue 20.4.10	20.4	20.4																									
25	R2010-254	BUR	Flutningskerfi	Mismunastraumsvörn BU1	BU1	Wed 21.4.10	Wed 21.4.10	21.4	21.4																									
26	R2010-091	LAG	Vinnslukerfi	Árskoðun Vél 2.	Vél 2	Mon 26.4.10	Fri 30.4.10	26.4	30.4																									
27	R2010-087	LAX	Vinnslukerfi	Vél 3 í árskoðun	Vél 3	Tue 27.4.10	Mon 3.5.10	27.4	3.5																									
28	R2010-147	GEH	Flutningskerfi	Árskoðun þétti 2	ÞÉ2	Tue 27.4.10	Tue 27.4.10	27.4	27.4																									
29	R2010-148	ESK	Flutningskerfi	Reitarskoðun SP2, 66 kV	SP2	Tue 27.4.10	Tue 27.4.10	27.4	27.4																									
30	R2010-149	ESK	Flutningskerfi	Reitarskoðun SP1, 66 kV	SP1	Tue 27.4.10	Tue 27.4.10	27.4	27.4																									
31	R2010-150	GEH	Flutningskerfi	Reitarskoðun QC3, 132 kV	ÞÉ3	Wed 28.4.10	Wed 28.4.10	28.4	28.4																									
32	R2010-177	GEH	Flutningskerfi	Árskoðun á 132 kV þétti 4	ÞÉ4	Thu 29.4.10	Thu 29.4.10	29.4	29.4																									
33	R2010-092	NES	Vinnslukerfi	Árskoðu vél 3.	Vél 3	Sun 2.5.10	Sat 29.5.10	2.5	29.5																									
194	R2010-124	BLA	Vinnslukerfi	6 ára skoðun vélar 3	VÉL3	Sun 2.5.10	Fri 7.5.10	2.5	7.5																									
34	R2010-093	REY	Vinnslukerfi	Árskoðun vél 1	Vél 1	Mon 3.5.10	Sat 8.5.10	3.5	8.5																									
35	R2010-178	BRE	Flutningskerfi	Árskoðun á 220/132 kV SP2	SP2	Mon 3.5.10	Tue 4.5.10	3.5	4.5																									
36	R2010-282	REY	Flutningskerfi	Prófanir og tímamæling SP1	SP1	Mon 3.5.10	Mon 3.5.10	3.5	3.5																									
37	R2010-283	HAM	Flutningskerfi	Reitarskoðun ÍS1	ÍS1	Mon 3.5.10	Mon 3.5.10	3.5	3.5																									
38	R2010-284	BRE	Flutningskerfi	Reitarskoðun JA1	JA1	Tue 4.5.10	Tue 4.5.10	4.5	4.5																									
39	R2010-213	BU3	Flutningskerfi	Yfirfara lóðabúnað	BU3	Wed 5.5.10	Thu 6.5.10	5.5	6.5																									
40	R2010-285	HAM	Flutningskerfi	Reitarskoðun ÍS2	ÍS2	Thu 6.5.10	Thu 6.5.10	6.5	6.5																									
41	R2010-089	SUL	Vinnslukerfi	Ástandsskoðun V2 SUL	Vél 2	Mon 10.5.10	Fri 14.5.10	10.5	14.5																									
42	R2010-286	BRE	Flutningskerfi	Árskoðun SP1	SP1	Mon 10.5.10	Tue 11.5.10	10.5	11.5																									
43	R2010-287	SUL	Flutningskerfi	Prófanir á stýringum SP2	SP2	Mon 10.5.10	Mon 10.5.10	10.5	10.5																									
44	R2010-153	BUR	Flutningskerfi	Tímamæling FU1 og líftímagreining	FU1	Tue 11.5.10	Tue 11.5.10	11.5	11.5																									
45	R2010-154	BUR	Flutningskerfi	Tímamælin HV1 og líftímagreining	HV1	Tue 11.5.10	Tue 11.5.10	11.5	11.5																									
46	R2010-214	HU1	Flutningskerfi	Endurnýja einangra og fl.	HU1	Tue 11.5.10	Tue 11.5.10	11.5	11.5																									
47	R2010-151	BUR	Flutningskerfi	Tímamæling SP4 og líftímagreining	SP4	Wed 12.5.10	Wed 12.5.10	12.5	12.5																									
48	R2010-152	BUR	Flutningskerfi	Tímamæling SP5 og líftímagreining	SP5	Wed 12.5.10	Wed 12.5.10	12.5	12.5																									
49	R2010-288	BRE	Flutningskerfi	BR1 Reglubundnar prófanir varna	BR1	Wed 12.5.10	Wed 12.5.10	12.5	12.5																									
50	R2010-289	BRE	Flutningskerfi	TT1 Reglubundnar prófanir varna	TT1	Wed 12.5.10	Wed 12.5.10	12.5	12.5																									
51	R2010-290	BRE	Flutningskerfi	SU3 Reglubundnar prófanir varna	SU3	Wed 12.5.10	Wed 12.5.10	12.5	12.5																									
52	R2010-291	BRE	Flutningskerfi	VA1 Reglubundnar prófanir varna	VA1	Fri 14.5.10	Fri 14.5.10	14.5	14.5																									
53	R2010-094	REY	Vinnslukerfi	Árskoðun vél 2.	Vél 2	Mon 17.5.10	Sat 22.5.10	17.5	22.5																									
54	R2010-155	REY	Flutningskerfi	Tímamæling SP2 og líftímagreining	SP2	Mon 17.5.10	Mon 17.5.10	17.5	17.5																									
55	R2010-156	HAM	Flutningskerfi	Árskoðun SP1	SP1	Mon 17.5.10	Tue 18.5.10	17.5	18.5																									
56	R2010-157	HAM	Flutningskerfi	Árskoðun SP2	SP2	Wed 19.5.10	Wed 19.5.10	19.5	19.5																									
57	R2010-292	HRA	Flutningskerfi	SI2 Reglubundnar prófanir varna	SI2	Fri 21.5.10	Fri 21.5.1																											

Áætlun 2010 um rof og vinnu í flutningskerfinu og tengdum vinnslueiningum

ID	Aðgerð	Stöð/ili	Kerfi	Vinnuheiti	Kerfishluti/kerfiseinir	Start	Finish	arch 2010		April 2010		May 2010		June 2010		July 2010		August 2010		September 2010		October 2010		November 2010		December 2010		January 2011		February 2011		March 2011			
								10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	2	4	6	8	10	
130	R2010-234	VEG	Flutningskerfi	Ástandsskoðun, prófanir 66kV teinn	66kV-teinn	Tue 10.8.10	Tue 10.8.10											10.8	10.8																
131	R2010-239	VE1	Flutningskerfi	Viðhald, upphengjur og fl.	VE1	Tue 10.8.10	Tue 10.8.10											10.8	10.8																
132	R2010-240	BD1	Flutningskerfi	Viðhald	BD1	Tue 10.8.10	Tue 10.8.10											10.8	10.8																
133	R2010-241	TA1	Flutningskerfi	Viðhald, breyting	TA1	Wed 11.8.10	Wed 11.8.10											11.8	11.8																
134	R2010-242	BV1	Flutningskerfi	Viðhald	BV1	Thu 12.8.10	Thu 12.8.10											12.8	12.8																
135	R2010-243	BV2	Flutningskerfi	Tenging á nýjum jarðstreng	BV2	Fri 13.8.10	Fri 13.8.10											13.8	13.8																
136	R2010-109	KAR	Vinnslukerfi	Ársskoðun V6	Vél 6	Sun 15.8.10	Wed 25.8.10											15.8	25.8																
137	R2010-110	NES	Vinnslukerfi	Ársskoðun vél 4.	Vél 4	Mon 16.8.10	Sat 11.9.10											16.8	11.9																
138	R2010-111	HRA	Vinnslukerfi	Ástandsskoðun V1 HRA	Vél 1	Mon 16.8.10	Fri 20.8.10											16.8	20.8																
139	R2010-249	HRA	Flutningskerfi	Lagfæra gasleka á SP1	SP1	Tue 17.8.10	Thu 19.8.10											17.8	19.8																
140	R2010-250	VAT	Flutningskerfi	Tíma og viðnámsmæla SP1 GS100 rofa.	SP1	Tue 17.8.10	Tue 17.8.10											17.8	17.8																
141	R2010-251	VAT	Flutningskerfi	Tíma og viðnámsmæla HT1 GS100 rofa	HT1	Tue 17.8.10	Tue 17.8.10											17.8	17.8																
142	R2010-252	VAT	Flutningskerfi	Tíma og viðnámsmæla VA1 GS100 rofa	VA1	Tue 17.8.10	Tue 17.8.10											17.8	17.8																
143	R2010-244	OL1	Flutningskerfi	Viðhald, yfirferð á upphengjum	OL1	Wed 18.8.10	Thu 19.8.10											18.8	19.8																
144	R2010-253	HNO	Flutningskerfi	Reitarskoðun SP1	SP1	Thu 19.8.10	Thu 19.8.10											19.8	19.8																
145	R2010-255	HAM	Flutningskerfi	Reglubundnar prófanir varna 0ADA00	220kV-teinn	Thu 19.8.10	Thu 19.8.10											19.8	19.8																
146	R2010-256	HAM	Flutningskerfi	Reglubundnar prófanir 0ADB00	220kV-teinn	Thu 19.8.10	Thu 19.8.10											19.8	19.8																
147	R2010-257	HAM	Flutningskerfi	Reglubundnar prófanir teinn	132kV-teinn	Thu 19.8.10	Thu 19.8.10											19.8	19.8																
148	R2010-258	HAM	Flutningskerfi	Reglubundnar prófanir varna HF1	HF1	Fri 20.8.10	Fri 20.8.10											20.8	20.8																
149	R2010-259	HAM	Flutningskerfi	Reglubundnar prófanir varna HN2	HN2	Fri 20.8.10	Fri 20.8.10											20.8	20.8																
150	R2010-260	HAM	Flutningskerfi	Reglubundnar prófanir varna TT2	TT2	Fri 20.8.10	Fri 20.8.10											20.8	20.8																
151	R2010-261	HAM	Flutningskerfi	Reglubundnar prófanir varna TT1	TT1	Fri 20.8.10	Fri 20.8.10											20.8	20.8																
152	R2010-262	HAM	Flutningskerfi	Reglubundnar prófanir varna QC2	PÉ2	Mon 23.8.10	Mon 23.8.10											23.8	23.8																
153	R2010-263	HAM	Flutningskerfi	Reglubundnar prófanir varna QC3	PÉ3	Mon 23.8.10	Mon 23.8.10											23.8	23.8																
154	R2010-264	HAM	Flutningskerfi	Reglubundnar prófanir varna QC4	PÉ4	Mon 23.8.10	Mon 23.8.10											23.8	23.8																
155	R2010-265	HAM	Flutningskerfi	Reglubundnar prófanir varna QC1	PÉ1	Mon 23.8.10	Mon 23.8.10											23.8	23.8																
156	R2010-273	BLA	Flutningskerfi	Yfirferð á 132kV virki	132kV-teinn	Mon 23.8.10	Sat 28.8.10											23.8	28.8																
157	R2010-266	HAM	Flutningskerfi	Reglubundnar prófanir varna 0AKA20	11kV-teinn	Tue 24.8.10	Tue 24.8.10											24.8	24.8																
158	R2010-267	HAM	Flutningskerfi	Reglubundnar prófanir varna 0AKB20	11kV-teinn	Tue 24.8.10	Tue 24.8.10											24.8	24.8																
159	R2010-268	HAM	Flutningskerfi	Reglubundnar prófanir varna SF1	SF1	Tue 24.8.10	Tue 24.8.10											24.8	24.8																
160	R2010-112	KAR	Vinnslukerfi	Ársskoðun V5.	Vél 5	Thu 26.8.10	Thu 2.9.10											26.8	2.9																
161	R2010-269	GEH	Flutningskerfi	Reitarskoðun TT1	TT1	Thu 26.8.10	Thu 26.8.10											26.8	26.8																
162	R2010-113	LAG	Vinnslukerfi	Ársskoðun vél 1	Vél 1	Mon 30.8.10	Fri 3.9.10											30.8	3.9																
163	R2010-125	GEH	Flutningskerfi	Ný Teinavörn QC2	Ný Teinavörn QC2	Wed 1.9.10	Wed 1.9.10											1.9	1.9																
164	R2010-126	GEH	Flutningskerfi	Ný Teinavörn QC3	Ný Teinavörn QC3	Thu 2.9.10	Thu 2.9.10											2.9	2.9																
165	R2010-114	KAR	Vinnslukerfi	Ársskoðun V4.	Vél 4	Fri 3.9.10	Fri 10.9.10											3.9	10.9																
166	R2010-133	GEH	Flutningskerfi	Ný Teinavörn TT2	TT2	Fri 3.9.10	Fri 3.9.10											3.9	3.9																
167	R2010-115	SIG	Vinnslukerfi	Ástandsskoðun V3 SIG	Vél 3	Mon 6.9.10	Fri 10.9.10											6.9	10.9																
168	R2010-200	GEH	Flutningskerfi	Ný Teinavörn SO2	SO2	Mon 6.9.10	Mon 6.9.10											6.9	6.9																
169	R2010-245	ES1	Flutningskerfi	Upphersla, styrking	ES1	Mon 6.9.10	Fri 10.9.10											6.9	10.9																
170	R2010-201	GEH	Flutningskerfi	Ný Teinavörn RV1	RV1	Tue 7.9.10	Tue 7.9.10											7.9	7.9																
171	R2010-271	RAN	Flutningskerfi	Viðgerð á olíuleka milli hólfa SP1	SP1	Tue 7.9.10	Tue 14.9.10											7.9	14.9																
172	R2010-202	GEH	Flutningskerfi	Ný Teinavörn KO1	KO1	Wed 8.9.10	Wed 8.9.10											8.9	8.9																
173	R2010-203	GEH	Flutningskerfi	Ný Teinavörn QC4	PÉ4	Thu 9.9.10	Thu 9.9.10											9.9	9.9																
174	R2010-116	KAR	Vinnslukerfi	Ársskoðun V1	Vél 1	Sun 12.9.10	Sun 19.9.10											12.9	19.9																
175	R2010-117	NES	Vinnslukerfi	Ársskoðu vél 1	Vél 1	Mon 13.9.10	Fri 17.9.10											13.9	17.9																
176	R2010-204	GEH	Flutningskerfi	Ný Teinavörn. Allt álag flutt yfir á Varateina	132kV-teinn	Tue 14.9.10	Tue 14.9.10											14.9	14.9																
177	R2010-246	VP1	Flutningskerfi	Viðhald	VP1	Tue 14.9.10	Tue 14.9.10											14.9	14.9																
178	R2010-247	AN1	Flutningskerfi	Viðhald	AN1	Wed 15.9.10	Fri 17.9.10											15.9	17.9																
179	R2010-205	GEH	Flutningskerfi	Ný Teinavörn HN2	HN2	Thu 16.9.10	Thu 16.9.10											16.9	16.9																
180	R2010-206	GEH	Flutningskerfi	Ný Teinavörn TT1	TT1	Fri 17.9.10	Fri 17.9.10											17.9	17.9																
181	R2010-118	STE	Vinnslukerfi	Ársskoðun vél 1	VÉL 1	Sun 19.9.10	Wed 22.9.10											19.9	22.9																
182	R2010-119	SIG	Vinnslukerfi	Ástandsskoðun V1 SIG	VÉL1	Mon 20.9.10	Fri 24.9.10											20.9	24.9																
183	R2010-120	KAR	Vinnslukerfi	Ársskoðun V2.	VÉL2	Mon 20.9.10	Tue 28.9.10											20.9	28.9																
184	R2010-207	GEH	Flutningskerfi	Ný Teinavörn BR1	BR1	Mon 20.9.10	Mon 20.9.10											20.9	20.9																
185	R2010-248	FL4	Flutningskerfi	Yfirferð, breytingar	FL4	Tue																													