

Áætlun um rof og vinnu í flutningskerfinu og tengdum vinnslueiningum

					2025	
#	Títil	Áhætta	Úttekt	Innsetning	mar '25	apr '25
A2024-0796	SE3: SE3 - Úr rekstri	URE	Þri. 05 nóv.	mið. 30 apr.	<	
A2024-0870	HAM: QC4 úr rekstri vegna vinnu á þaki	URE	fös. 13 des.	fös. 07 mar.	<	
A2025-0309	HAM: HAM QC3 þakvinna	RMF	mið. 08 jan.	fös. 07 mar.	<	
A2025-0002	HAM: Nýr 220 kV reitur fyrir SN2 í Hamranesi - Yfi...	REK	mán. 13 jan.	fös. 04 apr.	<	
A2025-0378	ESK/ESK: ESK SP2	URE	mán. 17 feb.	fös. 28 mar.		
A2025-0340	IS2: HAM IS2 endurnýjun þaks	URE	mán. 24 feb.	mán. 03 mar.		
A2025-0389	SO2: SO2- úrbætur og útskipti á búnaði	RMF	Þri. 25 feb.	fim. 06 mar.		
A2025-0294	HAM: HAM 220 kV A- teinn stækkun virkis	URE	fim. 27 feb.	fös. 14 mar.		
A2025-0363	KAR: KAR Vél 5 Kolaeftirlit & þrif	RMF	mán. 03 mar.	Þri. 04 mar.		
A2025-0028	STE: STE_1M ársskoðun	URE	mán. 03 mar.	fim. 06 mar.		
A2025-0027	BUD: BUD_V1 Ástandsskoðun	URE	mán. 03 mar.	lau. 08 mar.		
A2025-0026	BUD/BUD: BUD_SP1 ástandsskoðun	URE	mán. 03 mar.	lau. 08 mar.		
A2025-0399	SVA: SVA: Aflminnkun 25 MW, vinna við gufukerfi	URE	Þri. 04 mar.	fös. 07 mar.		
A2025-0368	GEH: GEH TT2 132 kV - Bletta á einangrara á aflro...	RMF	Þri. 04 mar.	Þri. 04 mar.		
A2025-0391	VAR: VAR SP1	RMF	mið. 05 mar.	mið. 05 mar.		
A2025-0384	GEH: GEH QC2 QC3 QC4 - úr rekstri	RMF	mið. 05 mar.	fös. 14 mar.		
A2025-0196	VOG: FAR: VOG Prufukeyrsla í Vogaskeiði	REK	mið. 05 mar.	mið. 05 mar.		
A2025-0401	BR1: BR1 uppsetning Lakatækis	URE	fim. 06 mar.	fim. 06 mar.		
A2025-0402	GEH: GEH 132 kV á varatein v. vinnu við þétta	RMF	fös. 07 mar.	fös. 07 mar.		
A2025-0195	VEM: FAR: VEM Prufukeyrsla í Vestmannaeyjum	REK	fös. 07 mar.	fös. 07 mar.		
A2025-0030	BUD/BUD: BUD_SP2 Ástandsskoðun	URE	sun. 09 mar.	lau. 15 mar.		
A2025-0031	BUD: BUD_V2 Ástandsskoðun	URE	sun. 09 mar.	lau. 15 mar.		
A2025-0032	STE: STE_ZM 6 ára skoðun	URE	mán. 10 mar.	sun. 23 mar.		
A2025-0001	BLA: BLA vél 3 gangráður og segulmögnun	URE	mán. 10 mar.	fös. 18 apr.		
A2025-0281	KOR: KOR Viðtaka á nýju virki	URE	mán. 10 mar.	fös. 18 apr.		
A2024-0865	KEL: TA1 MJO KEL breytt umsetning straumspenna	RMF	Þri. 11 mar.	Þri. 11 mar.		
A2025-0397	STE/ST1: ST1 útskipti á upphengibúnaði jarðvirs	RMF	Þri. 11 mar.	mið. 12 mar.		
A2025-0396	LAX: LAX - viðgerð á aflrofa KS1	URE	Þri. 11 mar.	Þri. 11 mar.		
A2025-0394	TEH/TEH: TEH SP1	REK	mið. 12 mar.	mið. 12 mar.		
A2025-0426	KRA: Yfirfara stýringu og varnir + samfösun fyrir ...	RMF	mið. 12 mar.	mið. 12 mar.		
A2025-0427	BUD: BUD V1 gangráður	URE	fim. 13 mar.	fim. 13 mar.		
A2025-0431	ES1: ES1-Bráðaviðhald	URE	fim. 13 mar.	fim. 13 mar.		
A2025-0367	BUD: BUD V2 prófanir	REK	lau. 15 mar.	sun. 16 mar.		
A2025-0422	MJO: Rof á fjarskiptum GED-MJO	REK	Þri. 18 mar.	Þri. 18 mar.		
A2025-0403	BUR2: BUR2 V1 vinna við frávatnshæðarvörn	URE	Þri. 18 mar.	mið. 19 mar.		
A2025-0418	LAV: LAV aðaltöfluskipti	URE	Þri. 18 mar.	Þri. 18 mar.		
A2025-0310	LA1: LA1 vinna undir línu	RMF	Þri. 18 mar.	mið. 19 mar.		
A2025-0039	ESK: ESK reitarskoðun 66 kV hluta SP2, SP3 og NK1	URE	Þri. 18 mar.	Þri. 18 mar.		
A2025-0424	ASB: ASB færa SP4 yfir á AS3	REK	Þri. 18 mar.	Þri. 18 mar.		
A2025-0430	LAV: BLA-LAV fjarskiptarof	REK	mið. 19 mar.	mið. 19 mar.		
A2025-0350	VOG: VOG GF1-SP1 stjórn- og varnarbúnaður	REK	mið. 19 mar.	mán. 24 mar.		
A2025-0420	HRU: HRU - Prófanir á virkni varna eftir bilun	RMF	mið. 19 mar.	mið. 19 mar.		
A2025-0370	SEL/TOR: TOR T01-SP1-SE3 T-tenging (einnig SP2, S	URE	mið. 19 mar.	fim. 20 mar.		
A2025-0423	STJ: Fjarskiptastjóri GYL sambandslaus	URE	fim. 20 mar.	fim. 20 mar.		
A2025-0428	KAR: KAR Vél 4 Kolaeftirlit & þrif	RMF	fim. 20 mar.	fim. 20 mar.		
A2025-0419	HEL: Hel vél 2 400V rofaskipti	URE	fim. 20 mar.	fim. 20 mar.		
A2025-0433	STE: STE ST1 vegna hífinga	URE	fim. 20 mar.	fim. 20 mar.		
A2025-0040	HRA/HRA: HRA_SP2 Ástandsskoðun	URE	sun. 23 mar.	lau. 29 mar.		
A2025-0041	HRA: HRA_V2 Ástandsskoðun - 3ja ára	URE	sun. 23 mar.	lau. 29 mar.		
A2025-0296	HN1: HAM HN1 stækkun virkis	URE	mán. 24 mar.	Þri. 25 mar.		
A2025-0295	HAM: HAM 220 kV V-teinn stækkun virkis	URE	mán. 24 mar.	Þri. 25 mar.		
A2025-0280	NE1: - NE1 úr rekstri vegna færslu í nýtt tengivir...	URE	mán. 24 mar.	fös. 25 apr.		
A2025-0405	IRA: IRA 3M Ástandsmælingar á vélaspenni	URE	Þri. 25 mar.	mið. 26 mar.		
A2025-0298	HAM: HAM 220 kV B-teinn stækkun virkis	URE	Þri. 25 mar.	mið. 26 mar.		
A2023-0345	IF1: BRD IF1 Úr rekstri vegna færslu í nýtt virki	URE	Þri. 25 mar.	Þri. 25 mar.		
A2025-0045	NKS: NKS reitarskoðun SP2 og NK2, teinaskilrofi op...	URE	Þri. 25 mar.	Þri. 25 mar.		
A2023-0218	BRD: BRD Spennusetning á nýju virki	URE	Þri. 25 mar.	fös. 28 mar.		
A2025-0044	NKS: NKS reitarskoðun SP1 og NK1, teinsaskilrofi o...	URE	mið. 26 mar.	mið. 26 mar.		
A2023-0343	BRD: BRD SP1 Úr rekstri vegna færslu í nýtt virki	URE	mið. 26 mar.	mið. 26 mar.		
A2023-0342	BD1: BRD BD1 Úr rekstri vegna færslu í nýtt virki	URE	mið. 26 mar.	mið. 26 mar.		
A2025-0429	SEL/SE1: SP1 vegna vinnu við SE1 reit	URE	fim. 27 mar.	fim. 27 mar.		
A2024-0341	SE1: SE1 Úr rekstri vegna þverunar vegstæðis fyrir...	RMF	fim. 27 mar.	fim. 03 apr.		
A2025-0297	HAM: HAM SP1 stækkun virkis	URE	fim. 27 mar.	fös. 28 mar.		
A2023-0344	BV1: BRD BV1 Úr rekstri vegna færslu í nýtt virki	URE	fim. 27 mar.	fim. 27 mar.		

Áætlun um rof og vinnu í flutningskerfinu og tengdum vinnslueiningum

					2025			
#	Titill	Áhætta	Úttekt	Innsetning	mar'25	apr'25	maí'25	jún'25
A2025-0203	VOG: FAR: VOG Prufukeyrsla í Vogaskeiði	REK	fös. 28 mar.	fös. 28 mar.				
A2025-0202	VEM: FAR: VEM Prufukeyrsla í Vestmannaeyjum	REK	fös. 28 mar.	fös. 28 mar.				
A2025-0201	KOP: FAR: KOP Prufukeyrsla á Kópaskeri	REK	fös. 28 mar.	fös. 28 mar.				
A2025-0200	DAL: FAR: DAL Prufukeyrsla á Dalvík	REK	fös. 28 mar.	fös. 28 mar.				
A2025-0199	BOL: BOL Prufukeyrsla varaafisvéla	REK	fös. 28 mar.	fös. 28 mar.				
A2025-0046	HRA/HRA: HRA_SP3 Ástandsskoðun	URE	sun. 30 mar.	lau. 12 apr.				
A2025-0047	HRA: HRA_V3 Ástandsskoðun - 12ára	URE	sun. 30 mar.	lau. 12 apr.				
A2025-0357	JA1: Háspennustopp Elkem	URE	mán. 31 mar.	mán. 31 mar.				
A2025-0425	NA1: Samtenging NA1 og JA1	URE	mán. 31 mar.	mán. 31 mar.				
A2025-0197	ARE: Afriðlaviðhald 1. afriðill	RMF	mán. 31 mar.	fös. 04 apr.				
A2025-0048	HRA: HRA SP3 uppsetningar á SF6 gasvöktum	URE	mán. 31 mar.	fös. 11 apr.				
A2025-0049	SUL: Útskipti á sprengidiskum á reit SU2 í Sultart...	URE	mán. 31 mar.	fös. 11 apr.				
A2025-0267	GL1: Glerárskógalína 1	URE	þri. 01 apr.	fös. 04 apr.				
A2025-0038	ESK: ESK reitarskoðun 66 kV hluta SP1, SP4 og NK2	URE	þri. 01 apr.	þri. 01 apr.				
A2025-0051	SEL: SEL rafgeymaskipti	REK	þri. 01 apr.	fös. 04 apr.				
A2025-0052	GUF: GUF_V1_1.árs skoðun	URE	sun. 06 apr.	lau. 12 apr.				
A2025-0376	VE1: VE1 Reising endastæðu og yfirtenging	URE	mán. 07 apr.	mán. 07 apr.				
A2025-0421	ARE: ARE Afriðlaviðhald	RMF	mán. 07 apr.	fös. 11 apr.				
A2025-0054	HEL: Hel vél 11 vikustopp	URE	mán. 07 apr.	fös. 11 apr.				
A2025-0268	GL1: Glerárskógalína 1	URE	þri. 08 apr.	fös. 11 apr.				
A2024-0790	VEG: VEG nýtt tengivirki spennusetning frá OL1	URE	þri. 15 apr.	mið. 16 apr.				
A2025-0269	GL1: Glerárskógalína 1	URE	þri. 15 apr.	fös. 18 apr.				
A2024-0001	OL1: VEG OL1 Úr rekstri vegna færslu í nýtt virki	URE	þri. 15 apr.	mið. 16 apr.				
A2024-0004	VEG: VEG Spennusetning á nýju virki	URE	þri. 15 apr.	fös. 18 apr.				
A2025-0057	BLA: BLA SP3 tíma- og viðnámsmælingar aflrofa	URE	þri. 15 apr.	þri. 15 apr.				
A2024-0003	VEG: VEG SP1 Úr rekstri vegna færslu í nýtt virki	URE	fim. 17 apr.	fim. 17 apr.				
A2024-0005	VS1: VEG VS1 Úr rekstri vegna færslu í nýtt virki	URE	fim. 17 apr.	fim. 17 apr.				
A2024-0002	VE1: VEG VE1 Úr rekstri vegna færslu í nýtt virki	URE	fös. 18 apr.	fös. 18 apr.				
A2024-0779	KOR: KOR nýtt tengivirki spennusett með NE1 - spen.	URE	mán. 21 apr.	fös. 25 apr.				
A2025-0144	LAX: Ársskoðun vél 3 í Laxá 2025	URE	þri. 22 apr.	fös. 02 maí.				
A2025-0198	ARE: Afriðlaviðhald 3. afriðill	RMF	þri. 22 apr.	fös. 25 apr.				
A2025-0062	NES: NES SP3 Reitarskoðun og tímamælingar	URE	þri. 22 apr.	þri. 22 apr.				
A2025-0061	NES: NES vél 3 upptekt og stjórnkerfisskipti	URE	þri. 22 apr.	lau. 21 jún.				
A2025-0208	VOG: FAR: VOG Prufukeyrsla í Vogaskeiði	REK	fös. 25 apr.	fös. 25 apr.				
A2025-0207	VEM: FAR: VEM Prufukeyrsla í Vestmannaeyjum	REK	fös. 25 apr.	fös. 25 apr.				
A2025-0206	KOP: FAR: KOP Prufukeyrsla á Kópaskeri	REK	fös. 25 apr.	fös. 25 apr.				
A2025-0205	DAL: FAR: DAL Prufukeyrsla á Dalvík	REK	fös. 25 apr.	fös. 25 apr.				
A2025-0204	BOL: BOL Prufukeyrsla varaafisvéla	REK	fös. 25 apr.	fös. 25 apr.				
A2024-0787	KOR: KOR SP2 í nýtt tengivirki	URE	mán. 28 apr.	fös. 02 maí.				
A2025-0035	SIG: SIG: Yfirferð á loftþjöppum 1 og 2	REK	mán. 28 apr.	mán. 28 apr.				
A2025-0022	SUL: SUL yfirferð á lofþjöppum aflrofum HR1, SP1, ...	REK	mán. 28 apr.	mán. 28 apr.				
A2025-0043	HRA: HRA yfirferð á lofþjöppum	REK	mán. 28 apr.	mið. 30 apr.				
A2023-0325	FIT: FIT B-teinn spennusettur	URE	mán. 28 apr.	mán. 28 apr.				
A2023-0327	FIT: FIT A-teinn spennusettur	URE	mán. 28 apr.	mán. 28 apr.				
A2023-0346	RM1: FIT: RN1 reitur spennusetning	URE	mán. 28 apr.	þri. 29 apr.				
A2025-0069	GEH: GEH: Reitarskoðun á QC3	URE	þri. 29 apr.	þri. 29 apr.				
A2025-0068	FLJ: FLJ: Spennaskoðun stöðvarnotkunarspennis OBB	URE	þri. 29 apr.	þri. 29 apr.				
A2025-0071	GEH: GEH: Reitarskoðun á SO3	URE	mið. 30 apr.	mið. 30 apr.				
A2025-0070	FLJ: FLJ: Spennaskoðun stöðvarnotkunarspennis OBB	URE	mið. 30 apr.	mið. 30 apr.				
A2023-0328	RM1: RM1 (REY-RAU) úr rekstri vegna tengingar inn ..	URE	mið. 30 apr.	mið. 30 apr.				
A2023-0338	FI2: FI2 tekin úr rekstri	URE	fim. 01 maí.	mið. 14 maí.				
A2025-0075	VAF: VAF_V1 Ástandsskoðun	URE	sun. 04 maí.	fös. 09 maí.				
A2025-0073	VAF/VAF: VAF_SP1 Ástandsskoðun	URE	sun. 04 maí.	fös. 09 maí.				
A2025-0077	KLA: KLA: Ársskoðun, spennaskoðun og tíma- og viðr	URE	mán. 05 maí.	mið. 07 maí.				
A2024-0784	KOR: KOR SP4 í nýtt tengivirki	URE	mán. 05 maí.	fös. 09 maí.				
A2024-0785	KOR: KOR SP3 tekinn úr rekstri	URE	mán. 05 maí.	mán. 05 maí.				
A2024-0786	KOR: KOR AD3 í nýtt tengivirki	URE	mán. 05 maí.	fös. 09 maí.				
A2025-0209	ARE: Afriðlaviðhald 4. afriðill	RMF	mán. 05 maí.	fös. 09 maí.				
A2025-0388	BUR: BUR BU2 gaslekaleit	RMF	mán. 05 maí.	mán. 05 maí.				
A2025-0081	NES: NES Reitarskoðun NE2	URE	þri. 06 maí.	þri. 06 maí.				
A2025-0080	GEH: GEH Reitarskoðun NE2	URE	þri. 06 maí.	þri. 06 maí.				
A2025-0079	GEH: Yfirfara skilrofa snertur skilrofa GS210 og G...	URE	þri. 06 maí.	fim. 08 maí.				
A2024-0645	ASB/ASB: SP4 Sára ástands skoðun	URE	þri. 06 maí.	mið. 07 maí.				
A2025-0414	BUR: BUR BU3 gaslekaleit	RMF	þri. 06 maí.	þri. 06 maí.				

Áætlun um rof og vinnu í flutningskerfinu og tengdum vinnslueiningum

#	Titill	Áhætta	Úttekt	Innsetning	2025		
					maí '25	jún '25	júl '25
A2025-0082	VAT: VAT SP1 á framhjáhlaupi bæði á 132 kV og 66 k...	REK	þri. 06 maí.	fim. 08 maí.			
B2025-0298	BLA: Biluð interlock spóla fyrir skilrofa SP2 GS27...	URE	þri. 06 maí.	fim. 08 maí.			
A2025-0053	GEH: GEH SP2 spennaskipti	URE	fös. 09 maí.	fös. 06 jún.			
A2025-0076	VAF: VAF_V2 Ástandsskoðun	URE	sun. 11 maí.	lau. 17 maí.			
A2025-0074	VAF/VAF: VAF_SP2 Ástandsskoðun	URE	sun. 11 maí.	lau. 17 maí.			
A2025-0134	KRA: KRA_V1_1.árs skoðun	URE	sun. 11 maí.	lau. 17 maí.			
A2024-0806	KO1: KOR KO1 í nýtt tengivirki	URE	mán. 12 maí.	fös. 16 maí.			
B2025-0248	ARE: Afriðlaviðhald 5. afriðill	RMF	mán. 12 maí.	fös. 16 maí.			
A2025-0055	GEH: GEH: SP2 Reitarskoðun 132 kV hlið	URE	mán. 12 maí.	mán. 12 maí.			
A2025-0084	BRE: BRE SP2 úr rekstri v. spennaskipta	URE	mán. 12 maí.	fös. 16 maí.			
A2025-0085	VAT: VAT VA1 á framhjáhlaupi v. vinnu við skilrofa...	REK	mán. 12 maí.	mið. 14 maí.			
A2025-0087	GEH: GEH Reitarskoðun 220 kV Varateinn og TT1	URE	þri. 13 maí.	þri. 13 maí.			
A2025-0308	GEH: GEH HN1 gaslekaleit	RMF	þri. 13 maí.	mið. 14 maí.			
A2025-0088	EYV: EYV SP3 uppsetning gasvöktunarkerfis - í reks...	REK	þri. 13 maí.	fim. 15 maí.			
A2025-0352	SIG: SIG_V2 kol og haldarahringur	URE	mið. 14 maí.	fim. 15 maí.			
A2025-0089	GEH: GEH Reitarskoðun HN1	URE	mið. 14 maí.	mið. 14 maí.			
A2025-0090	VAT: VAT HT1 á framhjáhlaupi v. vinnu við skilrofa...	REK	mið. 14 maí.	fös. 16 maí.			
A2023-0339	FI2: FI2 tekin aftur í rekstur 24t prófun	URE	mið. 14 maí.	fim. 15 maí.			
A2025-0353	SIG: SIG_V3 kol og haldarahringur	URE	fim. 15 maí.	fös. 16 maí.			
A2023-0334	FIT: FIT SN1 (FI4) rofareitur spennusettur frá A-t...	URE	fim. 15 maí.	fös. 16 maí.			
A2025-0060	SUL: SUL_V1 Ástandsskoðun	URE	sun. 18 maí.	mið. 21 maí.			
A2025-0059	SUL/SUL: SUL_SP1 Ástandsskoðun	URE	sun. 18 maí.	mið. 21 maí.			
A2025-0142	KRA: KRA_V2_1.árs skoðun	URE	sun. 18 maí.	lau. 24 maí.			
B2025-0249	ARE: Afriðlaviðhald 6. afriðill	RMF	mán. 19 maí.	fös. 23 maí.			
A2025-0092	VAT: VAT VE1 á framhjáhlaupi v. vinnu við skilrofa...	REK	mán. 19 maí.	mið. 21 maí.			
A2025-0093	GEH: GEH Reitarskoðun 220 kV Aðalteinn	URE	þri. 20 maí.	þri. 20 maí.			
A2025-0094	RAN: RAN TT1 aflrofaskipti - Varateinn ekki í reks...	URE	þri. 20 maí.	fim. 29 maí.			
A2023-0349	SN1: Tenging í endastæðu SN1(FI4) - Eyjarekstur	URE	þri. 20 maí.	mið. 21 maí.			
A2025-0095	GEH: GEH Reitarskoðun HN2	URE	mið. 21 maí.	mið. 21 maí.			
A2025-0096	VAT: VAT SP2 á framhjáhlaupi v. vinnu við skilrofa...	REK	mið. 21 maí.	fös. 23 maí.			
A2025-0065	SUL: SUL_V2 Ástandsskoðun	URE	mið. 21 maí.	lau. 24 maí.			
A2025-0064	SUL/SUL: SUL_SP2 Ástandsskoðun	URE	mið. 21 maí.	lau. 24 maí.			
A2025-0066	SUL: Útskipti á sprengidiskum fyrir CE200 á reit f...	URE	fim. 22 maí.	lau. 24 maí.			
A2023-0332	FIT: FIT SP2 rofareitur spennusettur frá A-tein	URE	fim. 22 maí.	fös. 23 maí.			
A2023-0335	FIT: FIT SP1 rofareitur spennusettur frá A-tein	URE	mán. 26 maí.	þri. 27 maí.			
A2025-0099	VAT: VAT VA2 á framhjáhlaupi v. vinnu við skilrofa...	REK	mán. 26 maí.	mið. 28 maí.			
A2025-0100	BRE: BRE Reitarskoðun TT1 og 220 kV Varateinn	URE	þri. 27 maí.	þri. 27 maí.			
A2025-0101	EY1: EY1 úr rekstri v. spennuspennaskipta á HRY	URE	þri. 27 maí.	fim. 29 maí.			
A2025-0107	GEH: GEH Tíma- og viðnámsmælingar BR1, eining á v.	REK	mið. 28 maí.	mið. 28 maí.			
A2024-0228	MF1: MF1 (FI1) Tenging strengenda	URE	mið. 28 maí.	þri. 03 jún.			
A2025-0214	VOG: FAR: VOG Prufukeyrsla í Vogaskeiði	REK	fös. 30 maí.	fös. 30 maí.			
A2025-0213	VEM: FAR: VEM Prufukeyrsla í Vestmannaeyjum	REK	fös. 30 maí.	fös. 30 maí.			
A2025-0212	KOP: FAR: KOP Prufukeyrsla á Kópaskeri	REK	fös. 30 maí.	fös. 30 maí.			
A2025-0211	DAL: FAR: DAL Prufukeyrsla á Dalvík	REK	fös. 30 maí.	fös. 30 maí.			
A2025-0210	BOL: BOL Prufukeyrsla varaafsvéla	REK	fös. 30 maí.	fös. 30 maí.			
A2025-0106	HRA: HRA_V1 Ástandsskoðun	URE	sun. 01 jún.	lau. 21 jún.			
A2025-0105	HRA/HRA: HRA_SP1 Ástandsskoðun - nýir kælar og b	URE	sun. 01 jún.	lau. 21 jún.			
A2025-0215	ARE: Ársviðhald stöðvarspenna	RMF	mán. 02 jún.	fös. 06 jún.			
A2025-0102	FLJ: FLJ Spennaskoðun SP7	URE	þri. 03 jún.	þri. 03 jún.			
A2025-0103	RAN: RAN RA1 úr rekstri vegna aflrofaskipta	URE	þri. 03 jún.	fim. 05 jún.			
A2023-0333	FIT: FIT MF1 (FI1) rofareitur spennusettur frá A-...	URE	þri. 03 jún.	mið. 04 jún.			
A2025-0104	RAN: RAN RA1 á varateini v. aflrofaskipta	REK	fim. 05 jún.	fös. 13 jún.			
A2024-0691	BLA: BLA vél 2 gangráður og segulmögnun	URE	mán. 09 jún.	fös. 18 júl.			
A2025-0083	BLA: BLA SP2 gaslekaviðgerðir	URE	mán. 09 jún.	fös. 18 júl.			
A2025-0270	H01: Hólalína 1	URE	þri. 10 jún.	fös. 13 jún.			
B2025-0251	ARE: ársviðhald Stöðvarspennir	RMF	þri. 10 jún.	fös. 13 jún.			
A2025-0108	RAN: RAN Reitarskoðun KR1	URE	þri. 10 jún.	þri. 10 jún.			
A2025-0109	IRA: IRA SP5 spennmælingar og reitarskoðanir 220 k.	URE	þri. 10 jún.	fös. 13 jún.			
A2025-0078	BLA: BLA: Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa SP2	URE	þri. 10 jún.	þri. 10 jún.			
A2025-0086	BL1: BL1 úr rekstri vegna vinnu við SP2 í BLA	URE	mið. 11 jún.	fim. 12 jún.			
A2025-0036	GEH: GEH SP1 spennaskipti	URE	mán. 16 jún.	mán. 14 júl.			
B2025-0283	H01: Hólalína 1	URE	þri. 17 jún.	fös. 20 jún.			
A2025-0037	GEH: GEH: SP1 Reitarskoðun 220 kV hlið	URE	mið. 18 jún.	mið. 18 jún.			
A2025-0112	KS1: KS1 úr rekstri og tengd beint inn á spenní á ...	URE	mið. 18 jún.	mið. 18 jún.			
					Flutningskerfi Vinnslukerfi Dreifikerfi Stóriðja Fjarskipti / Orkustjórnkerfi Hjálparkerfi (AC/DC) Blandað		

Áætlun um rof og vinnu í flutningskerfinu og tengdum vinnslueiningum

						2025				
#	Títil	Áhætta	Úttekt	Innsetning	jún '25	júl '25	ágú '25	sep '25	okt '25	
A2025-0113	KOP: KOP rofaskipti - KS1 tengd beint inn á spenn	REK	mið. 18 jún.	fös. 27 jún.						
A2025-0372	REY: REY4: Vikustopp	URE	sun. 22 jún.	fös. 27 jún.						
A2025-0371	REY: REY2: Vikustopp	URE	sun. 22 jún.	fös. 27 jún.						
A2025-0220	VOG: FAR: VOG Prufukeyrsla í Vogaskeiði	REK	fös. 27 jún.	fös. 27 jún.						
A2025-0219	VEM: FAR: VEM Prufukeyrsla í Vestmannaeyjum	REK	fös. 27 jún.	fös. 27 jún.						
A2025-0218	KOP: FAR: KOP Prufukeyrsla á Kópaskeri	REK	fös. 27 jún.	fös. 27 jún.						
A2025-0217	DAL: FAR: DAL Prufukeyrsla á Dalvík	REK	fös. 27 jún.	fös. 27 jún.						
A2025-0216	BOL: BOL Prufukeyrsla varaafsvéla	REK	fös. 27 jún.	fös. 27 jún.						
A2025-0221	KS1: KS1 úr rekstri og beintenging inn á spenn	URE	fös. 27 jún.	fös. 27 jún.						
A2025-0115	FLJ: FLJ Reitarskoðun, tíma- og viðnámsmælingar KR	URE	þri. 01 júl.	þri. 01 júl.						
A2025-0116	VAR: VAR RA1 aflrofaskipti - RA1 úti	URE	þri. 01 júl.	fim. 03 júl.						
A2025-0098	BL1: BL1 úr rekstri vegna vinnu við SP2 í BLA	URE	mið. 02 júl.	fim. 03 júl.						
A2025-0117	FLJ: FLJ Reitarskoðun, tíma- og viðnámsmælingar TT	URE	mið. 02 júl.	mið. 02 júl.						
A2025-0118	VAR: VAR RA1 aflrofaskipti - á framhjáhlaupi	REK	fim. 03 júl.	fös. 11 júl.						
A2025-0404	FLJ: FLJ KR3 endamúffur	RMF	þri. 08 júl.	þri. 08 júl.						
A2024-0266	DA1: Strenglögn DA2 undir loftlínu DA1	REK	þri. 08 júl.	þri. 08 júl.						
A2025-0375	SVA: SVAF1: Vikustopp	URE	sun. 13 júl.	fös. 18 júl.						
A2025-0374	SVA: SVA7: GIS tenging og gufublástur	URE	sun. 13 júl.	fim. 31 júl.						
A2025-0226	VOG: FAR: VOG Prufukeyrsla í Vogaskeiði	REK	fös. 25 júl.	fös. 25 júl.						
A2025-0225	VEM: FAR: VEM Prufukeyrsla í Vestmannaeyjum	REK	fös. 25 júl.	fös. 25 júl.						
A2025-0224	KOP: FAR: KOP Prufukeyrsla á Kópaskeri	REK	fös. 25 júl.	fös. 25 júl.						
A2025-0223	DAL: FAR: DAL Prufukeyrsla á Dalvík	REK	fös. 25 júl.	fös. 25 júl.						
A2025-0222	BOL: BOL Prufukeyrsla varaafsvéla	REK	fös. 25 júl.	fös. 25 júl.						
A2024-0692	BLA: BLA vél 1 gangráður og segulmögnun	URE	þri. 05 ágú.	lau. 13 sep.						
A2025-0110	BLA: BLA SP1 gaslekaviðgerðir	URE	þri. 05 ágú.	lau. 13 sep.						
A2025-0067	BLA: BLA: Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa SP1	URE	fim. 07 ágú.	fim. 07 ágú.						
A2025-0271	MJ1: Mjólkárliða 1	URE	þri. 12 ágú.	fös. 15 ágú.						
A2025-0413	BUR: BUR1_V4 Eldveggir spenna	URE	sun. 17 ágú.	lau. 30 ágú.						
A2025-0412	BUR: BUR1_V3 Tæming fallpípu1 og eldveggir spenn	URE	sun. 17 ágú.	lau. 30 ágú.						
A2025-0409	BUR: BUR1_V2 Tæming fallpípu1 og eldveggir spenn	URE	sun. 17 ágú.	lau. 30 ágú.						
A2025-0408	BUR: BUR1_V1 Tæming fallpípu1 og eldveggir spenn	URE	sun. 17 ágú.	lau. 30 ágú.						
B2025-0432	BUR: BUR SP5 GS320 66kV- Bilun á Jarðblaði	RMF	sun. 17 ágú.	lau. 30 ágú.						
A2025-0411	BUR: BUR1_SP5 Ástandsskoðun	URE	sun. 17 ágú.	lau. 30 ágú.						
A2025-0410	BUR: BUR1_SP1 Ástandsskoðun - eldveggir	URE	sun. 17 ágú.	lau. 30 ágú.						
A2025-0407	BUR: BUR1_SP4 Ástandsskoðun	URE	sun. 17 ágú.	lau. 30 ágú.						
A2025-0406	BUR: BUR1_SP2 Ástandsskoðun - eldveggir	URE	sun. 17 ágú.	lau. 30 ágú.						
B2025-0433	BUR: Reitarskoðun, tíma- og viðnámsmæling 66 kV -	RMF	sun. 17 ágú.	mið. 05 mar.						
A2025-0373	REY: REY1: Vikustopp	URE	sun. 17 ágú.	fös. 22 ágú.						
A2025-0125	HNO: HNO úr rekstri vegna yfirferðar á GIS-i	URE	mán. 18 ágú.	fös. 12 sep.						
A2025-0126	SF1: SF1 og SEY úr rekstri og SF1 tengd beint inn ...	URE	mán. 18 ágú.	mán. 18 ágú.						
A2024-0773	BUR: BUR - SP5 SAFT10 GS300 - yfirfara jarðblað	RMF	mán. 18 ágú.	mán. 18 ágú.						
A2025-0127	SEY: SEY rofaskipti - SF1 tengd beint inn á spenn	REK	mán. 18 ágú.	fös. 29 ágú.						
B2025-0288	MJ1: Mjólkárliða 1	URE	þri. 19 ágú.	fös. 22 ágú.						
A2025-0129	VAT: VAT SP1 lekaviðgerð, spennaskoðun og mælingar	URE	þri. 19 ágú.	mið. 20 ágú.						
A2025-0128	VAT: VAT SP1 aflrofaskipti - spennir úti vegna híf...	URE	þri. 19 ágú.	fim. 21 ágú.						
A2025-0111	BL2: BL2 úr rekstri vegna vinnu við SP1 í BLA	URE	þri. 19 ágú.	mið. 20 ágú.						
A2025-0130	VAT: VAT SP1 á framhjáhlaupi á 66 kV hlið v. aflro...	REK	fim. 21 ágú.	fös. 29 ágú.						
A2025-0132	KOL: KOL Reitarskoðun SP2	URE	mán. 25 ágú.	mán. 25 ágú.						
A2025-0131	HEL: HEL vikustopp vél 2	URE	mán. 25 ágú.	fös. 29 ágú.						
A2025-0272	MJ1: Mjólkárliða 1	URE	þri. 26 ágú.	fim. 28 ágú.						
A2025-0133	HRV: HRV SP2 Reitarskoðun, spennaskoðun og mælir	URE	þri. 26 ágú.	mið. 27 ágú.						
A2025-0114	BL2: BL2 úr rekstri vegna vinnu við SP1 í BLA	URE	mið. 27 ágú.	fim. 28 ágú.						
A2025-0231	VOG: FAR: VOG Prufukeyrsla í Vogaskeiði	REK	fös. 29 ágú.	fös. 29 ágú.						
A2025-0230	VEM: FAR: VEM Prufukeyrsla í Vestmannaeyjum	REK	fös. 29 ágú.	fös. 29 ágú.						
A2025-0229	KOP: FAR: KOP Prufukeyrsla á Kópaskeri	REK	fös. 29 ágú.	fös. 29 ágú.						
A2025-0228	DAL: FAR: DAL Prufukeyrsla á Dalvík	REK	fös. 29 ágú.	fös. 29 ágú.						
A2025-0227	BOL: BOL Prufukeyrsla varaafsvéla	REK	fös. 29 ágú.	fös. 29 ágú.						
A2025-0143	SF1: SF1 og SEY úr rekstri - beintenging SF1 inn á...	URE	fös. 29 ágú.	fös. 29 ágú.						
A2025-0135	KRA: KRA aflrofaskipti - yfirverk - hringur opinn	REK	mán. 01 sep.	fös. 03 okt.						
A2025-0136	KRA: Uppsetning, tenging og prófanir á skilrofaðrm...	URE	mán. 01 sep.	fös. 05 sep.						
A2025-0354	HRA: HRA_V1 Þjónustuskoðun kola	URE	þri. 02 sep.	þri. 02 sep.						
A2025-0137	VAT: VAT SP2 aflrofaskipti - spennir úti vegna híf...	URE	þri. 02 sep.	fim. 04 sep.						
A2025-0355	HRA: HRA_V2 Þjónustuskoðun kola	URE	þri. 02 sep.	þri. 02 sep.						
A2025-0356	HRA: HRA_V3 Þjónustuskoðun kola	URE	mið. 03 sep.	mið. 03 sep.						

Áætlun um rof og vinnu í flutningskerfinu og tengdum vinnslueiningum

						2025		
#	Titill	Áhætta	Úttekt	Innsetning		sep '25	okt '25	nóv '25
A2025-0138	KRA: KRA SP1 úti v. hífinga á aflrofa OAEA30	URE	mið. 03 sep.	fös. 05 sep.				
A2025-0141	SIG: SIG_V1 Ástandsskoðun	URE	fim. 04 sep.	lau. 06 sep.				
A2025-0140	SIG/SIG: SIG_SP1 Ástandsskoðun	URE	fim. 04 sep.	lau. 06 sep.				
A2025-0139	VAT: VAT SP2 á framhjáhlaupi á 66 kV hlið v. aflro...	REK	fim. 04 sep.	fös. 12 sep.				
A2025-0147	SIG: SIG_V2 Ástandsskoðun	URE	sun. 07 sep.	mið. 10 sep.				
A2025-0146	SIG/SIG: SIG_SP2 Ástandsskoðun	URE	sun. 07 sep.	mið. 10 sep.				
A2025-0091	THR: THR_V1_ ársskoðun.	URE	sun. 07 sep.	fös. 19 sep.				
A2025-0379	SVA: SVAE: Vikustopp	URE	sun. 07 sep.	fös. 12 sep.				
A2025-0377	SVA: SVAE: Tenging á upp færðri skiljustöð gufuveit...	URE	sun. 07 sep.	fös. 26 sep.				
A2025-0058	LAX: Ársskoðun vél 4 í Laxá	URE	mán. 08 sep.	mið. 17 sep.				
A2025-0274	HT1: Hrutatungulína 1	URE	þri. 09 sep.	fös. 12 sep.				
A2025-0145	KRA: KRA SP2 úti v. hífinga á aflrofa OAEA50	URE	þri. 09 sep.	fim. 11 sep.				
A2025-0159	SIG: SIG_V3 Ástandsskoðun	URE	fim. 11 sep.	lau. 13 sep.				
A2025-0158	SIG/SIG: SIG_SP3 Ástandsskoðun	URE	fim. 11 sep.	lau. 13 sep.				
A2025-0063	THR: THR_V2_ 5_ára skoðun	URE	sun. 14 sep.	lau. 11 okt.				
B2025-0051	KAR: KAR Ástandsmat vél 1	RMF	mán. 15 sep.	mán. 15 sep.				
A2025-0273	HT1: Hrutatungulína 1	URE	þri. 16 sep.	fös. 19 sep.				
A2025-0155	VE1: VAT VE1 aflrofaskipti - lína úti v. hífinga á...	URE	þri. 16 sep.	fim. 18 sep.				
A2025-0156	MJO: MJO Reitarskoðun MJ1	URE	þri. 16 sep.	þri. 16 sep.				
A2025-0154	KR2: KR2 úti v. hífinga á aflrofa OAEA10 í KRA og ...	URE	þri. 16 sep.	fim. 18 sep.				
A2025-0157	VAT: VAT VE1 á framhjáhlaupi v. aflrofaskipta	REK	fim. 18 sep.	fös. 26 sep.				
A2025-0264	KAR/FLJ: KAR ástandsmat vél 1	RMF	mán. 22 sep.	mán. 22 sep.				
A2025-0161	KRA: KRA SP1 úti v. hífinga á aflrofa OAEA20	URE	þri. 23 sep.	fim. 25 sep.				
A2025-0236	VOG: FAR: VOG Prufukeyrsla í Vogaskeiði	REK	fös. 26 sep.	fös. 26 sep.				
A2025-0235	VEM: FAR: VEM Prufukeyrsla í Vestmannaeyjum	REK	fös. 26 sep.	fös. 26 sep.				
A2025-0234	KOP: FAR: KOP Prufukeyrsla á Kópaskeri	REK	fös. 26 sep.	fös. 26 sep.				
A2025-0233	DAL: FAR: DAL Prufukeyrsla á Dalvík	REK	fös. 26 sep.	fös. 26 sep.				
A2025-0232	BOL: BOL Prufukeyrsla varaafsvéla	REK	fös. 26 sep.	fös. 26 sep.				
A2025-0162	NES: NES upptekt og stjórnkerfisskipti	URE	sun. 28 sep.	fös. 21 nóv.				
A2025-0160	FLJ/KAR: KAR Ástandsmat vél 2	RMF	mán. 29 sep.	mán. 29 sep.				
A2025-0275	GE1: Geiradalslína 1	URE	þri. 30 sep.	fös. 03 okt.				
A2025-0165	KR1: KR1 úti v. spennuspennaskipta í KRA	URE	þri. 30 sep.	þri. 30 sep.				
A2025-0164	VA2: VAT VA2 aflrofaskipti - lína úti v. hífinga á...	URE	þri. 30 sep.	fim. 02 okt.				
A2025-0166	VAT: VAT VA2 á framhjáhlaupi v. aflrofaskipta	REK	fim. 02 okt.	fös. 10 okt.				
A2025-0167	BUR2/BUR2: BUR2_SP1 Ástandsskoðun	URE	sun. 05 okt.	lau. 11 okt.				
A2025-0168	BUR2: BUR2_V1 Ástandsskoðun	URE	sun. 05 okt.	lau. 11 okt.				
A2025-0190	FLJ/KAR: KAR Ástandsmat vél 5	RMF	mán. 06 okt.	mán. 06 okt.				
A2025-0169	LJO: LJO_1M ársskoðun	URE	mán. 06 okt.	fim. 09 okt.				
A2025-0170	KOL: KOL rafgeymaskipti	REK	mán. 06 okt.	fös. 17 okt.				
A2025-0276	GE1: Geiradalslína 1	URE	þri. 07 okt.	fös. 10 okt.				
A2025-0171	HRÝ: HRÝ árlegt viðhald á Dvar	URE	þri. 07 okt.	mið. 08 okt.				
A2024-0320	DA2: DA2 24klst Háspennupróf	URE	fös. 10 okt.	lau. 11 okt.				
A2025-0380	HRA: HRA V1 Ástandsskoðun 12 ára - segulmögnun s	URE	sun. 12 okt.	fös. 31 okt.				
A2025-0163	FLJ/KAR: KAR slitplötur/leiðiskóflur vél 6	URE	mán. 13 okt.	fös. 07 nóv.				
A2025-0184	LJO: LJO_2M ársskoðun	URE	mán. 13 okt.	fim. 16 okt.				
A2025-0185	BRE: BRE SP3 þeparofaupptekt, spennaskoðun og m	URE	mán. 13 okt.	fim. 16 okt.				
A2025-0186	LJO: LJO_3M 12 ára skoðun	URE	mán. 20 okt.	sun. 09 nóv.				
A2025-0277	KR1: Kröflulína 1	URE	þri. 21 okt.	fös. 24 okt.				
A2025-0278	KR1: Kröflulína 1	URE	þri. 28 okt.	fös. 31 okt.				
A2025-0241	VOG: FAR: VOG Prufukeyrsla í Vogaskeiði	REK	fös. 31 okt.	fös. 31 okt.				
A2025-0240	VEM: FAR: VEM Prufukeyrsla í Vestmannaeyjum	REK	fös. 31 okt.	fös. 31 okt.				
A2025-0239	KOP: FAR: KOP Prufukeyrsla á Kópaskeri	REK	fös. 31 okt.	fös. 31 okt.				
A2025-0238	DAL: FAR: DAL Prufukeyrsla á Dalvík	REK	fös. 31 okt.	fös. 31 okt.				
A2025-0237	BOL: BOL Prufukeyrsla varaafsvéla	REK	fös. 31 okt.	fös. 31 okt.				
A2025-0415	BUR: BUR1_V1 Ástandsskoðun - olíukælir burðarlegu	URE	sun. 02 nóv.	fim. 13 nóv.				
A2025-0279	KR1: Kröflulína 1	URE	þri. 04 nóv.	fös. 07 nóv.				
A2025-0416	BUR: BUR1_V2 Ástandsskoðun - olíukælir burðarlegu	URE	sun. 16 nóv.	fim. 27 nóv.				
A2025-0187	FLJ/KAR: KAR Ástandsmat vél 3	URE	mán. 17 nóv.	fös. 21 nóv.				
A2025-0189	FLJ: FLJ Spennir 4 reitarskoðun, tíma- og viðnámsm...	URE	mán. 17 nóv.	mán. 17 nóv.				
A2025-0246	VOG: FAR: VOG Prufukeyrsla í Vogaskeiði	REK	fös. 28 nóv.	fös. 28 nóv.				
A2025-0245	VEM: FAR: VEM Prufukeyrsla í Vestmannaeyjum	REK	fös. 28 nóv.	fös. 28 nóv.				
A2025-0244	KOP: FAR: KOP Prufukeyrsla á Kópaskeri	REK	fös. 28 nóv.	fös. 28 nóv.				
A2025-0243	DAL: FAR: DAL Prufukeyrsla á Dalvík	REK	fös. 28 nóv.	fös. 28 nóv.				
A2025-0242	BOL: BOL Prufukeyrsla varaafsvéla	REK	fös. 28 nóv.	fös. 28 nóv.				

Áætlun um rof og vinnu í flutningskerfinu og tengdum vinnslueiningum					
#	Titill	Áhætta	Úttekt	Innsetning	2025
					nóv '25des '25
A2025-0417	BUR: BUR1_V6 Ástandsskoðun - olíukælir burðarlegu	URE	sun. 30 nóv.	fim. 11 des.	
A2025-0188	FLJ/KAR: KAR Ástandsmat vél 4	URE	mán. 01 des.	fös. 05 des.	
A2025-0191	FLJ: FLJ SP5 Tíma- og viðnámsmælingar	URE	mán. 01 des.	mán. 01 des.	
A2025-0251	VOG: FAR: VOG Prufukeyrsla í Vogaskeiði	REK	þri. 30 des.	þri. 30 des.	
A2025-0250	VEM: FAR: VEM Prufukeyrsla í Vestmannaeyjum	REK	þri. 30 des.	þri. 30 des.	
A2025-0249	KOP: FAR: KOP Prufukeyrsla á Kópaskeri	REK	þri. 30 des.	þri. 30 des.	
A2025-0248	DAL: FAR: DAL Prufukeyrsla á Dalvík	REK	þri. 30 des.	þri. 30 des.	
A2025-0247	BOL: BOL Prufukeyrsla varaafisvéla	REK	þri. 30 des.	þri. 30 des.	
FlutningskerfiVinnslukerfiDreifikerfiStóriðjaFjarskipti / OrkustjórnkerfiHjálparkerfi (AC/DC)Blandað					
AðgerðBeiðni					