


Áætlun um rof og vinnu í flutningskerfinu og tengdum vinnslueiningum




Áætlun um rof og vinnu í flutningskerfinu og tengdum vinnslueiningum

#	Titill	Áhætta	Úttekt	Innsetning	2018		
					Árstj. 2	Árstj. 3	Árstj. 4
A2018-0400	SIG: Vinna við varnir SÍ2 í Sigöldu	REK	mán. 09 apr.	fim. 12 apr.			
A2018-0399	HRA: Vinna við varnir SÍ2 í Hrauneyjum	URE	mán. 09 apr.	fim. 12 apr.			
A2018-0364	THR: Uppsetning á rofareit TR2	REK	mán. 09 apr.	fös. 27 apr.			
A2018-0394	ARE: Árlégt viðhald RF11	URE	mán. 09 apr.	fös. 20 apr.			
A2018-0118	SIG: SÍG Stöðvarspennir 2 tappaskiptir	URE	mán. 09 apr.	mið. 11 apr.			
A2018-0128	BL2: BL2 Vinna við Jarðvir	RMF	þri. 10 apr.	mið. 11 apr.			
A2018-0134	KOR: Viðgerð á stýringu NE1 GS210	URE	mán. 16 apr.	þri. 17 apr.			
A2018-0133	GEH: Uppsetning, tenging og prófanir á 220 kV strau...	URE	mán. 16 apr.	þri. 17 apr.			
A2018-0029	LAX: LAX Vélaskoðun vél 3	URE	mán. 16 apr.	fös. 20 apr.			
A2018-0125	BR1: BR1 tekin út til viðhalds	RMF	mán. 16 apr.	þri. 17 apr.			
A2018-0393	BRE: Útskipti varna á BR1 á Brennimel	REK	mán. 16 apr.	þri. 17 apr.			
A2018-0142	KOR: Viðtökuprófanir á nýrri útstöð	URE	þri. 17 apr.	mið. 18 apr.			
A2018-0141	KOR: Viðgerð á stýringu K01 GS210	URE	þri. 17 apr.	mið. 18 apr.			
A2018-0460	BUR/BUR: BU4 spennuettur í fyrsta skipti 24klst p...	RMF	þri. 17 apr.	mið. 18 apr.			
A2018-0140	BRE: Úrbótaverk samkv. Tilk-2013-246 Merkingar í...	REK	þri. 17 apr.	þri. 17 apr.			
A2018-0392	BAK: 11 kV Neyðartenging BAK-HU5	URE	þri. 17 apr.	mið. 18 apr.			
A2018-0463	BUR2: BUR2: vélaspennir spennuettur í fyrsta sinn...	URE	mið. 18 apr.	fim. 19 apr.			
A2018-0148	BLA: BLA Árskoðun vél 2	URE	sun. 22 apr.	fös. 27 apr.			
A2018-0149	HRA: HRA_V1 Ástandsskoðun	URE	sun. 22 apr.	lau. 28 apr.			
A2018-0150	VAT: Finna SF6 leka á a/frofa fyrir SP4	RMF	mán. 23 apr.	þri. 24 apr.			
A2018-0395	ARE: Árlégt viðhald RF12	URE	mán. 23 apr.	fös. 11 maí.			
A2018-0152	HRA/HRA: HRA_SP1 Ástandsskoðun	URE	mán. 23 apr.	fim. 26 apr.			
A2018-0160	STU: STU - 132kV reitarskoðun ásamt tíma- og viðná...	URE	mið. 25 apr.	mið. 25 apr.			
A2018-0153	VAT: Endurnýjun á mælum og buchholz líða	URE	mið. 25 apr.	fös. 27 apr.			
A2018-0157	STU: STU - 66kV reitarskoðun ásamt tíma- og viðná...	URE	fim. 26 apr.	fim. 26 apr.			
A2018-0401	THR: Viðtökuprófanir vegna nýs rofareits TR2	REK	mán. 30 apr.	fös. 04 maí.			
A2018-0464	BUR2: BUR2: Vél á net í fyrsta skipti og prófanir...	RMF	þri. 01 maí.	lau. 19 maí.			
A2018-0162	HRA: HRA_V3 Ástandsskoðun	URE	þri. 01 maí.	mið. 09 maí.			
A2018-0161	HRA/HRA: HRA_SP3 Ástandsskoðun	URE	mið. 02 maí.	fös. 04 maí.			
A2018-0422	FIT: Úttekt á útgangi SF1 - Staflagsreitur úr re...	URE	mið. 02 maí.	lau. 15 des.			
A2018-0444	KS1: KS1 tekin út meðan skilrofi í Höfuðreilarmúla...	RMF	fös. 04 maí.	fös. 04 maí.			
A2018-0166	LAX: LAX Vélaskoðun vél 4	URE	mán. 07 maí.	fös. 11 maí.			
A2018-0083	LAG: Viðgerð á stýringu fyrir SP2 GS100	URE	mán. 07 maí.	mán. 07 maí.			
A2018-0002	NES: Vél 3 Nesjavöllum upptekt	URE	mán. 07 maí.	fös. 08 jún.			
A2018-0169	LAG: Lagarfossrjúkun-skoðun á hraðloku vélar 1	URE	mán. 07 maí.	mið. 09 maí.			
A2018-0384	BRE: BRE 66 kV merkingar	RMF	mið. 09 maí.	mið. 09 maí.			
A2018-0174	SUL: SUL_V1 Ástandsskoðun	URE	sun. 13 maí.	lau. 19 maí.			
A2018-0069	BRE/BRE/BRE: SP1 - Reitarskoðun ásamt tíma- og við...	URE	mán. 14 maí.	þri. 15 maí.			
A2018-0308	ARE: Árlégt viðhald RF13	URE	mán. 14 maí.	fös. 25 maí.			
A2018-0178	STJ: Prófun á varastjórnstöð	REK	mán. 14 maí.	mán. 14 maí.			
A2018-0179	SUL/SUL: SUL_SP1 Ástandsskoðun	URE	mán. 14 maí.	fim. 17 maí.			
A2018-0043	HF1: Ný vörn OLD HF1	REK	þri. 15 maí.	mið. 16 maí.			
A2018-0402	GEH: Vinna við varnir BR1 á Geithálsi	REK	þri. 15 maí.	fim. 17 maí.			
A2018-0180	BU1: BU1 tekin út til viðhalds	RMF	þri. 15 maí.	mið. 16 maí.			
A2018-0456	THR: Kerfisvarnir / reglunarbúnaður spennna	REK	þri. 15 maí.	þri. 15 maí.			
A2018-0175	SUL: Uppsetning á nýrri gátt	REK	mið. 16 maí.	sun. 20 maí.			
A2018-0073	BRE: SPS - Ástandsskoðun og prófanir spennis	URE	mið. 16 maí.	mið. 16 maí.			
A2017-0135	BU3: BU3 tekin út vegna breytinga á Sandskeiði.	URE	mið. 16 maí.	mið. 16 maí.			
A2018-0003	HF1: Ný vörn á HF1	REK	fim. 17 maí.	fim. 17 maí.			
A2018-0309	BRE/BRE/BRE/BRE: SP2 - Reitarskoðun 220/132 kV	URE	fim. 17 maí.	fös. 18 maí.			
A2018-0465	BUR2: BUR2: Vél Nýtniprófanir	REK	sun. 20 maí.	mán. 28 maí.			
A2018-0234	BUR: BUR_V2 vatnstæming	URE	mán. 21 maí.	fös. 25 maí.			
A2018-0183	BRE: Reitarskoðun 220 kV aðaltein	URE	þri. 22 maí.	þri. 22 maí.			
A2018-0181	HRV: Útskipti á AC töflu	REK	þri. 22 maí.	fös. 22 jún.			
A2018-0425	FIT: FIT F12 reitur úr rekstri v húsbýggingar, STA...	URE	þri. 22 maí.	fim. 22 feb.			
A2018-0454	THR: Eyjarekstur tvær vélar THR með alag PCC á BAK	REK	þri. 22 maí.	þri. 22 maí.			
A2018-0423	FIT: Úttekt á BU3	URE	þri. 22 maí.	mið. 23 maí.			
A2018-0424	FIT: Úttekt á HN2	URE	þri. 22 maí.	mið. 23 maí.			
A2018-0184	EYV: Uppsetning á spennustilli fyrir SP3	REK	mið. 23 maí.	fim. 24 maí.			
A2018-0185	SU1: SU1 tekin út til breytinga	URE	mið. 23 maí.	fim. 24 maí.			
A2018-0455	THR: THR kerfisprófun á viðstýringum	REK	mið. 23 maí.	fös. 25 maí.			
A2018-0186	VAT: Uppsetning á samfösunarbúnaði	RMF	fim. 24 maí.	fim. 24 maí.			
A2018-0263	KRA: KRA_V1 árskoðun	URE	sun. 27 maí.	fös. 01 jún.			
A2018-0374	JAR: Elkem háspennustopp 2	URE	mán. 28 maí.	mán. 28 maí.			

Aætlan um rof og vinnu í flutningskerfinu og tengdum vinnslueiningum

#	Titill	Áhætta	Útvekt	Innsetning	2018	
					Ársfj. 2	Ársfj. 3
A2018-0188	GEH: SP1 - Ástandsskoðun og prófanir spennis	URE	mán. 28 maí.	mán. 28 maí.		
A2018-0187	VAT: Endurnýjun á útslættardempurum fyrir 66 kV af...	URE	mán. 28 maí.	mið. 30 maí.		
A2018-0336	ARE: Árlegt viðhald RF14	URE	mán. 28 maí.	fim. 31 maí.		
A2018-0467	BUR2: BUR2: Vél 1 viðtaka LN á virkni Búnaðar	REK	þri. 29 maí.	fim. 31 maí.		
A2018-0466	BUR2: BUR2: Vél 1 Reykslurektur vélar	REK	þri. 29 maí.	fös. 29 jún.		
A2018-0189	GEH: SP2 - Ástandsskoðun og prófanir spennis	URE	þri. 29 maí.	þri. 29 maí.		
A2018-0245	KRA: KRA_V2 árskoðun	URE	mið. 30 maí.	mán. 04 jún.		
A2018-0123	SEL: Viðtökuprófanir á stjórkerfi	URE	mið. 30 maí.	fös. 01 jún.		
A2018-0074	HAM/HAM: SP1 - Ástandsskoðun ásamt tíma- og viðn...	URE	mið. 30 maí.	mið. 30 maí.		
A2018-0075	HAM/HAM: SP2 - Ástandsskoðun ásamt tíma- og viðn...	URE	fim. 31 maí.	fim. 31 maí.		
A2018-0190	GEH: Viðgerð á SF6 leka á afrofa fyrir HN1	URE	mán. 04 jún.	þri. 05 jún.		
A2018-0403	HAM: Vinna við varnir BU3	REK	mán. 04 jún.	þri. 05 jún.		
A2018-0337	ARE: Árlegt viðhald RF15	URE	mán. 04 jún.	fös. 08 jún.		
A2018-0441	HVE: HVE gert straumlaust meðan skilrofi HG1 er te...	RMF	þri. 05 jún.	þri. 05 jún.		
A2018-0055	HVE: Viðgerð á stýringu SP1 GS220	URE	þri. 05 jún.	þri. 05 jún.		
A2018-0046	HVE: Viðgerð á stýringu HG1 GS210	URE	þri. 05 jún.	þri. 05 jún.		
A2018-0193	HG1: HG1 tekin út til viðhalds	URE	þri. 05 jún.	þri. 05 jún.		
A2017-0140	KH1: KH1 tekin út vegna breytinga á Sandskeiði.	URE	þri. 05 jún.	fös. 08 jún.		
A2018-0442	HVE: Hveragerði gert straumlaust á meðan skilrofi ...	RMF	þri. 05 jún.	þri. 05 jún.		
A2018-0404	SIG: Vinna við varnir - uppsetning á TWS1/SIG	REK	fim. 07 jún.	fim. 07 jún.		
A2017-0212	NES: NES Yfirfara stýringar og prófa merki til stj...	RMF	fim. 07 jún.	fös. 08 jún.		
A2018-0200	REY: REY Reykjanes vél 2	URE	sun. 10 jún.	lau. 16 jún.		
A2018-0203	LAV: BL1 - Tíma- og viðnámsmælingar 132 kV afrofa	URE	mán. 11 jún.	mán. 11 jún.		
A2018-0113	REY/REY/REY/REY: RM1/SP1/SP2 - Reitarskoðun ása	URE	mán. 11 jún.	mán. 11 jún.		
A2018-0394	FLJ: Vinna við varnir FL2 í Fjötösdal	REK	mán. 11 jún.	mán. 11 jún.		
A2018-0338	ARE: Árlegt viðhald RF16	URE	mán. 11 jún.	fös. 15 jún.		
A2018-0205	LAV: LV1 - Tíma- og viðnámsmælingar 132 kV afrofa	URE	þri. 12 jún.	þri. 12 jún.		
A2018-0202	HRV: Straumspennautskipti fyrir FL2	URE	þri. 12 jún.	mið. 13 jún.		
A2018-0079	HRU: Viðtökuprófanir á 132 kV afrofa fyrir LV1	REK	þri. 12 jún.	þri. 12 jún.		
A2018-0392	HRV: Vinna við varnir FL2 á Hryggstekk	REK	þri. 12 jún.	mið. 13 jún.		
A2018-0208	LAV: Uppsetning á samfösunarbúnaði	REK	mið. 13 jún.	fim. 14 jún.		
A2018-0207	LAV: Endurnýjun á útslættardempurum fyrir 132 kV a...	URE	mið. 13 jún.	fös. 15 jún.		
A2018-0206	LAV: SP1 - Tíma- og viðnámsmælingar 132 kV afrofa	URE	mið. 13 jún.	mið. 13 jún.		
A2018-0379	HRA: Vinna við varnir HR1 í Hrauneyjum	URE	fim. 14 jún.	fös. 15 jún.		
A2018-0210	RAN: TT1 - Reitarskoðun ásamt tíma- og viðnámsmæ...	URE	þri. 19 jún.	þri. 19 jún.		
A2018-0209	RAN: Endurnýjun á útslættardempurum fyrir 132 kV a...	URE	þri. 19 jún.	þri. 19 jún.		
A2018-0211	HV1: HV1 tekin út til viðhalds	URE	þri. 19 jún.	fim. 21 jún.		
A2018-0212	FL3: FL3 tekin út til skoðunar	RMF	þri. 19 jún.	fim. 21 jún.		
A2018-0214	RAN: KR1 - Reitarskoðun ásamt tíma- og viðnámsmæ...	URE	mið. 20 jún.	mið. 20 jún.		
A2018-0213	RAN: Endurnýjun á útslættardempurum fyrir 132 kV a...	URE	mið. 20 jún.	mið. 20 jún.		
A2018-0216	RAN: RA1 - Reitarskoðun ásamt tíma- og viðnámsmæ...	URE	fim. 21 jún.	fim. 21 jún.		
A2018-0215	RAN: Endurnýjun á útslættardempurum fyrir 132 kV a...	URE	fim. 21 jún.	fim. 21 jún.		
A2018-0217	RAN: Viðgerð á stýringu fyrir QCL	URE	fös. 22 jún.	fös. 22 jún.		
A2018-0027	HRA: HRA_V2 Ástandsskoðun	URE	sun. 24 jún.	fim. 26 júl.		
A2018-0028	HRA/HRA: HRA_SP2 Ástandsskoðun	URE	sun. 24 jún.	fim. 26 júl.		
A2018-0219	SVA: SVA Vél 12 Orkuver 6	URE	sun. 24 jún.	fös. 29 jún.		
A2018-0222	STE: ST1 - Útskipti á samfösunarbúnaði	URE	mán. 25 jún.	mán. 25 jún.		
A2018-0221	STE: STE árskoðun Vél 2	URE	mán. 25 jún.	fös. 13 júl.		
A2018-0220	STE: STE 3 ára skoðun Vél 1	URE	mán. 25 jún.	fös. 13 júl.		
A2018-0164	HRA: GIS - yfirferð framleiðanda	URE	mán. 25 jún.	fim. 26 júl.		
A2018-0225	FL4: FL4 tekin út til skoðunar	RMF	þri. 26 jún.	fim. 28 jún.		
A2018-0224	LA1: LA1 tekin út til viðhalds	URE	þri. 26 jún.	fim. 28 jún.		
A2018-0226	VAF: VAF_V2 Ástandsskoðun	URE	sun. 01 júl.	lau. 07 júl.		
A2018-0228	GED: Viðgerð á SF6 leka á afrofa MJ1	URE	mán. 02 júl.	þri. 03 júl.		
A2018-0227	HEL: Vél 11 Hellisheiði	URE	mán. 02 júl.	mán. 09 júl.		
A2018-0229	VAF/VAF: VAF_SP2 Ástandsskoðun	URE	mán. 02 júl.	fim. 05 júl.		
A2018-0071	LAG: Reitarskoðun allt virkið - Viðnáms og tímamæll...	URE	þri. 03 júl.	þri. 03 júl.		
A2018-0230	KR2: KR2 tekin út til viðhalds	URE	þri. 03 júl.	fös. 06 júl.		
A2018-0458	VAF: VAF_V1 tekin út	RMF	þri. 03 júl.	þri. 03 júl.		
A2018-0201	VAF: Viðtökuprófanir á stjórkerfi	URE	þri. 03 júl.	þri. 03 júl.		
A2018-0232	GLE: Uppsetning á samfösunarbúnaði	URE	mið. 04 júl.	fim. 05 júl.		
A2018-0231	GLE: SF6, Gera við SF6 leka á 132 kV afrofa fyrir...	URE	mið. 04 júl.	fim. 05 júl.		
A2018-0233	AN1: AN1 Útskipti á staurum	URE	fös. 06 júl.	lau. 07 júl.		
A2018-0218	VAF: VAF_V1 Ástandsskoðun	URE	sun. 08 júl.	fös. 13 júl.		

Áætlun um rof og vinnu í flutningskerfinu og tengdum vinnslueiningum



Áætlun um rof og vinnu í flutningskerfinu og tengdum vinnslueiningum

#	Titill	Áhaetta	Úttekt	Innsætning	2018	
					Ársfj. 3	Ársfj. 4
A2018-0085	VEG: Endurnýjun á útsláttardempurum fyrir 66 kV af	URE	pri. 11 sep.	pri. 11 sep.		
A2018-0082	HRV: SF6 léki á afrofa fyrir SR1	URE	pri. 11 sep.	fin. 13 sep.		
A2018-0081	HRV: Bilun í launaflsvirkni á Hryggstekk	URE	pri. 11 sep.	pri. 11 sep.		
A2018-0407	V51: V51 tekin út til viðhalds	RMF	pri. 11 sep.	fin. 13 sep.		
A2018-0408	VAR: Vinna við varmir - uppsetning TWS í Varmahlöð	REK	pri. 11 sep.	pri. 11 sep.		
A2018-0409	LAV: Vinna við varmir - uppsetning á TWS á LAV	REK	mið. 12 sep.	mið. 12 sep.		
A2018-0410	KAR: KAR Ástandsmat vél 3	URE	mán. 17 sep.	pri. 18 sep.		
A2018-0995	KOP: Endurnýjun á útsláttardempurum fyrir 66 kV af	URE	pri. 18 sep.	pri. 18 sep.		
A2018-0996	GF1: GF1 tekin út til viðhalds	RMF	pri. 18 sep.	fös. 21 sep.		
A2018-0411	BLA: BLA Ársskoðun vél 3	URE	sun. 23 sep.	pri. 25 sep.		
A2018-0412	REY: REY Reykjanes vél 1	URE	sun. 23 sep.	lau. 29 sep.		
A2018-0041	LAX: Uppsetning á spennustilli	REK	mán. 01 okt.	fin. 04 okt.		
A2017-0209	GRU: GRU Spennuasetning á nýjum streng - GF2 og 24	REK	mán. 01 okt.	pri. 02 okt.		
A2018-0269	KAR: KAR leiðsöfnun vél 2	URE	pri. 02 okt.	fös. 26 okt.		
A2018-0044	LAX: Úrbótaverk samkvæmt Tilk-2015-340 GS100 fy	URE	pri. 02 okt.	pri. 02 okt.		
A2018-0077	EYV: SP1 - Lagfæra stýringu afrofa	URE	mið. 03 okt.	fin. 04 okt.		
A2018-0413	GEH: Vinna við varmir SO3 á Geithálsi	REK	pri. 09 okt.	mið. 10 okt.		
A2018-0270	OLI: OLI tekin út til viðhalds	URE	pri. 09 okt.	fin. 11 okt.		
A2018-0272	NES: NE1 - Tíma- og viðnámsmælingar 132 Kv afrofa	URE	mán. 15 okt.	mán. 15 okt.		
A2018-0414	GEH: Vinna við varmir KHL á Geithálsi	REK	mán. 15 okt.	pri. 16 okt.		
A2018-0275	NES: SP1 - Reitarskoðun ásamt tíma- og viðnámsmæ	URE	pri. 16 okt.	pri. 16 okt.		
A2018-0274	NES: NE2 - Reitarskoðun ásamt tíma- og viðnámsmæ	URE	pri. 16 okt.	pri. 16 okt.		
A2018-0276	OLI: OLI tekin út til viðhalds	URE	pri. 16 okt.	fin. 18 okt.		
A2018-0415	NES: SP3 - Reitarskoðun ásamt tíma- og viðnámsmæ	URE	mið. 17 okt.	mið. 17 okt.		
A2018-0277	NES: SP2 - Reitarskoðun ásamt tíma- og viðnámsmæ	URE	mið. 17 okt.	mið. 17 okt.		
A2018-0279	NES: TT1 - Reitarskoðun ásamt tíma- og viðnámsmæ	URE	fin. 18 okt.	fin. 18 okt.		
A2018-0278	NES: SP4 - Reitarskoðun ásamt tíma- og viðnámsmæ	URE	fin. 18 okt.	fin. 18 okt.		
A2018-0281	FLJ: SP7 - Tíma- og viðnámsmælingar 220 kV afrofa	URE	pri. 23 okt.	pri. 23 okt.		
A2018-0280	FLJ: SP7 - Tíma- og viðnámsmælingar 220 kV afrofa	URE	pri. 23 okt.	pri. 23 okt.		
A2018-0282	OLI: OLI tekin út til viðhalds	URE	pri. 23 okt.	mið. 24 okt.		
A2018-0284	FLJ: SP8 - Tíma- og viðnámsmælingar 220 kV afrofa	URE	mið. 24 okt.	mið. 24 okt.		
A2018-0283	FLJ: SP8 - Tíma- og viðnámsmælingar 220 kV afrofa	URE	mið. 24 okt.	mið. 24 okt.		
A2018-0286	FLJ: KR2 - Tíma- og viðnámsmælingar 132 kV afrofa	URE	fin. 25 okt.	fin. 25 okt.		
A2018-0285	FLJ: FL2 - Tíma- og viðnámsmælingar 132 kV afrofa	URE	fin. 25 okt.	fin. 25 okt.		
A2018-0288	FLJ: TT2 - Tíma- og viðnámsmælingar 132 kV afrofa	URE	fös. 26 okt.	fös. 26 okt.		
A2018-0287	FLJ: TT1 - Tíma- og viðnámsmælingar 220 kV afrofa	URE	fös. 26 okt.	fös. 26 okt.		
A2018-0289	BLA: BLA Ársskoðun vél 1	URE	sun. 28 okt.	pri. 30 okt.		
A2018-0293	KAR: KAR Ástandsmat vél 4	URE	mán. 05 nóv.	pri. 06 nóv.		
A2018-0292	ASB: Tíma- og viðnámsmælingar á öllum 33 kV afrof.	URE	mán. 05 nóv.	mið. 07 nóv.		
A2018-0294	VAT: Útskipti á AC töflu	REK	fös. 09 nóv.	lau. 17 nóv.		
A2018-0295	KAR: KAR Ástandsmat vél 5	URE	mán. 12 nóv.	fös. 16 nóv.		
A2018-0296	KAR: KAR Ástandsmat vél 6	URE	mán. 19 nóv.	pri. 20 nóv.		
A2018-0437	FIT: Úttekt á HN2	URE	pri. 20 nóv.	mið. 21 nóv.		
A2018-0439	FIT: Spennuasetning nýjum spennni HS - SP3 - 24 tíma.	URE	lau. 15 des.	sun. 16 des.		
A2018-0438	FIT: Spennuasetning á reit fyrir SP3 - 24 tímar	URE	lau. 15 des.	sun. 16 des.		
A2018-0440	FIT: Spennuasetning á 33 kV teini HS	URE	sun. 16 des.	mán. 17 des.		

Flutningskerfi Vinnslukerfi Dreifikerfi Stóriðja Fjarskipti / Orkuskipti Blandað

Aðgerð

Beiðni