

### Áætlun um rof og vinnu í flutningskerfinu og tengdum vinnslueiningum

#	Titill	Áhætta	Úttekt	Innsetning	2022				
					jan '22	feb '22	mar '22	apr '22	maí '22
A2021-0527	RAN: Yfirverk - breytingar á 132 kV virki v. H53	REK	mán. 03 maí.	fös. 28 jan.	←				
A2021-0882	BUR: BUR_V2 Nýtt vatnshjól - ástandsmat - 12 ára	URE	sun. 05 des.	fim. 05 maí.	→				
A2022-0247	BR1: Bilun er á BR1 við Bjarteyjasand.	URE	lau. 01 jan.	mið. 05 jan.	→				
A2022-0248	OL1: OL1 er biluð.	URE	lau. 01 jan.	þri. 04 jan.	→				
A2022-0246	BUR2/BUR: Bilun BUR2 Kerti	URE	lau. 01 jan.	lau. 08 jan.	→				
A2022-0250	RAN: Snjómokstur tengivirkis	REK	mán. 03 jan.	mán. 03 jan.	→				
A2022-0249	BUR: BUR1 V4 Hreinsun á varmaskipti	URE	þri. 04 jan.	þri. 04 jan.	→				
A2022-0253	GEH: GEH - SP2 bilun í þrepaðill	URE	þri. 04 jan.	fös. 04 feb.	→				
A2022-0266	SUL: Setja SP2 á varatein	URE	mán. 10 jan.	þri. 18 jan.	→				
A2022-0255	HVO: Breytingar hjá Vodafone Hvolsvöllur-Prestbakk	REK	mán. 10 jan.	mán. 10 jan.	→				
A2022-0259	PRB: Breytingar hjá Vodafone H68-Prestbaki	REK	þri. 11 jan.	þri. 11 jan.	→				
A2022-0251	HAM: Uppsetning á vörn fyrir SP2 og FH1 (11kV)	URE	þri. 11 jan.	fim. 20 jan.	→				
A2022-0264	THR: THR prófanir snjallnets	REK	þri. 11 jan.	fös. 14 jan.	→				
A2022-0059	LAX: Úrbótagrunnur - Ekki hægt að stýra rofa fyrir...	RMF	þri. 11 jan.	þri. 11 jan.	→				
A2021-0088	HOL: Endurnýjun á spennuspenni fyrir seltumælingu	REK	þri. 11 jan.	fim. 27 jan.	→				
A2022-0254	HNA: Breytingar hjá Vodafone Hnappavellir-Prestbakk	REK	mið. 12 jan.	mið. 12 jan.	→				
A2021-0093	SIG: Endurnýjun á spennuspenni fyrir seltumælingu	REK	mið. 12 jan.	fim. 13 jan.	→				
A2022-0270	MJ1: MJ1 er úti vegna bilunar.	URE	fim. 13 jan.	fim. 13 jan.	→				
A2021-0105	BUR: Endurnýjun á spennuspenni fyrir seltumælingu	REK	fim. 13 jan.	fös. 14 jan.	→				
A2022-0275	NES: Skipta út tveimur mælum vegna kvörðunar	REK	fim. 13 jan.	fim. 13 jan.	→				
A2022-0278	GE1: GE1 er tekin rekstri.	URE	fim. 13 jan.	fim. 13 jan.	→				
A2022-0256	VAF: VAF V1 Kolaeftirlit	URE	lau. 15 jan.	lau. 15 jan.	→				
A2022-0056	IRA/IRA: IRA IRA_2M + SP2	URE	sun. 16 jan.	fim. 20 jan.	→				
A2022-0277	SVA: Breytingar hjá Vodafone OV6-Prestbakka	REK	mán. 17 jan.	mán. 17 jan.	→				
A2022-0060	IRA: IRA SP2 - Reitarskoðun og mælingar	URE	mán. 17 jan.	mán. 17 jan.	→				
A2021-0106	GED: Endurnýjun á spennuspenni fyrir seltumælingu	REK	þri. 18 jan.	mið. 19 jan.	→				
A2022-0284	ARE: Prófun rauða hnapps	URE	þri. 18 jan.	þri. 18 jan.	→				
A2022-0002	GEH/KOL/KOL/KH1: KH1 - Reitarskoðun á GEH og KOL	URE	þri. 18 jan.	mið. 19 jan.	→				
A2022-0267	THR: Úttekt á holu 11 á THR	REK	þri. 18 jan.	þri. 18 jan.	→				
A2022-0280	HVO: Breytingar hjá Vodafone Hvolsvöllur-Prestbakk	REK	þri. 18 jan.	mið. 19 jan.	→				
A2021-0905	STJ: ROF á ljósleiðara GR milli H68 og GYL	REK	mið. 19 jan.	mið. 19 jan.	→				
A2022-0268	BRE: Ástandsgreining á SP5 á Brennimel og kápumæ	RMF	mið. 19 jan.	fim. 20 jan.	→				
A2021-0934	NA1: NA1 Útskipti gegnumtaka hjá AHV	URE	mið. 19 jan.	fim. 20 jan.	→				
A2022-0288	KOR: Bæta þarf SF6 á NE1 2AEL10 GS100	URE	mið. 19 jan.	mið. 19 jan.	→				
A2022-0269	ESK: Rof á Austurlandi	REK	fim. 20 jan.	fim. 20 jan.	→				
A2022-0260	BRE: BRE BR1_2ADL10 GS100 drífubúnaður	URE	fim. 20 jan.	fim. 20 jan.	→				
A2022-0276	NES: Nes niðurkeyrsla vél 4 og úttekt á Aflspenni	URE	fim. 20 jan.	fim. 20 jan.	→				
A2022-0292	BUR: Bilun í carrier búnaði BU1BUR	REK	fös. 21 jan.	fös. 21 jan.	→				
A2022-0285	TOR: Bilun í fjarskiptum mismunastraumsvarna SE3	REK	fös. 21 jan.	fös. 21 jan.	→				
A2022-0279	BLA: BLA vél 2. Kolaskipti	RMF	lau. 22 jan.	lau. 22 jan.	→				
A2022-0257	VAF: VAF V2 Kolaeftirlit	URE	lau. 22 jan.	lau. 22 jan.	→				
A2022-0294	ARE: tenging OCP varnar kerskála og kvörðun strau...	URE	mán. 24 jan.	fös. 28 jan.	→				
A2022-0298	STJ: Vinna við netkerfi OSK á GYL	REK	mán. 24 jan.	mán. 24 jan.	→				
A2022-0297	STJ: Vinna við netkerfi OSK á GEH	REK	mán. 24 jan.	mán. 24 jan.	→				
A2022-0281	HOL: Breytingar hjá Vodafone Hnappavellir-Hólar	REK	þri. 25 jan.	þri. 25 jan.	→				
A2022-0289	HEL: Hel Vél 11 niðurkeyrsla vegna tirtings.	URE	þri. 25 jan.	fim. 27 jan.	→				
A2022-0299	HOL: Míla með rof á Landshring milli Höfn og Stokk...	REK	mið. 26 jan.	mið. 26 jan.	→				
A2022-0282	TEH: Breytingar hjá Vodafone Hólar-Teigarhorn	REK	mið. 26 jan.	mið. 26 jan.	→				
A2022-0300	HRU: Skipta út einum mæli vegna kvörðunar	REK	mið. 26 jan.	mið. 26 jan.	→				
A2022-0245	VAR/VAR: Niðurrif á aflögðm búnaði 66 kV SA1 og út.	REK	mið. 26 jan.	fös. 28 jan.	→				
A2022-0286	STJ: Vinna við netkerfi OSK á GEH	REK	mið. 26 jan.	mið. 26 jan.	→				
A2022-0290	SAU: SAU Uppfærsla á station vél í stjórnubúnaði	REK	mið. 26 jan.	mið. 26 jan.	→				
B2022-0408	BLA: Skipta út fjórum mælum vegna kvörðunar	REK	fim. 27 jan.	fim. 27 jan.	→				
A2022-0287	KOL: Vinna við varnir BU2 og KH1 KOL	REK	fim. 27 jan.	fim. 27 jan.	→				
A2022-0058	IRA/IRA: IRA_1M-12ár + SP1	URE	sun. 30 jan.	lau. 19 feb.	→				
A2021-0268	RAN: RAN 220kV og 145 kV viðtökuþrófanir	URE	mán. 31 jan.	fös. 11 feb.	→				
A2022-0062	IRA: IRA SP1 - Reitarskoðun og mælingar	URE	mán. 31 jan.	mán. 31 jan.	→				
A2022-0295	ARE: Tenging OPC varnar	URE	mán. 31 jan.	fös. 04 feb.	→				
A2021-0916	HAG: Rof á fjarskiptum HAG og SKR	REK	þri. 01 feb.	þri. 01 feb.	→				
A2022-0003	HNO/HNO/HNO: Reitarskoðun SP1 ásamt tíma og við	URE	þri. 01 feb.	þri. 01 feb.	→				
A2022-0283	BRE: Ástandsgreining á SP5 á Brennimel	URE	þri. 01 feb.	þri. 01 feb.	→				
A2022-0296	STA: Kanna með vatnsleka í rofasal á Stakki með EF...	REK	þri. 01 feb.	fim. 03 feb.	→				
A2021-0947	HSA: Hólasandur. Uppsetning fjarskiptabúnaðar	REK	mið. 02 feb.	mið. 02 feb.	→				
A2021-0266	HSA: HSA 220kV viðtökuþrófanir	URE	mán. 07 feb.	fös. 18 feb.	→				

### Áætlun um rof og vinnu í flutningskerfinu og tengdum vinnslueiningum

#	Titill	Áhætta	Úttekt	Innsetning	2022		
					feb '22	mar '22	apr '22
A2022-0265	STE: Bilun í samfösun fyrir ST1	REK	þri. 08 feb.	mið. 09 feb.			
A2021-0865	BRE: Úttekt á SP1 og SP2 vegna vinnu við ástandsma	URE	þri. 08 feb.	þri. 08 feb.			
A2022-0301	SUL: Eftirlit og viðhald á drifbúnaði fyrir aflrof...	URE	mán. 14 feb.	mán. 14 feb.			
A2022-0302	SUL: Eftirlit og viðhald á drifbúnaði fyrir aflrof...	URE	þri. 15 feb.	þri. 15 feb.			
A2022-0064	SR2: SR2 - Skógarhögg	URE	þri. 15 feb.	þri. 15 feb.			
A2022-0303	SUL: Eftirlit og viðhald á drifbúnaði fyrir aflrof...	URE	mið. 16 feb.	mið. 16 feb.			
A2022-0304	SUL: Eftirlit og viðhald á drifbúnaði fyrir aflrof...	URE	fim. 17 feb.	fim. 17 feb.			
A2021-0103	RAN: Endurnýjun á stjórn- og varnarbúnaði	REK	mán. 21 feb.	mán. 14 mar.			
A2022-0067	HAM: HAM BU3 - Yfirfara 220kV tengimúffur	URE	mán. 21 feb.	mán. 21 feb.			
A2022-0066	VA2: VA2 - viðhald á línu	URE	mán. 21 feb.	fös. 04 mar.			
A2022-0305	SUL: Eftirlit og viðhald á drifbúnaði fyrir aflrof...	URE	mán. 21 feb.	mán. 21 feb.			
A2022-0021	LAE: LAE Yfirverk	URE	þri. 22 feb.	fim. 31 mar.			
A2022-0068	HAM: HAM SP1 - Reitarskoðun, mælingar og skoðun á	URE	þri. 22 feb.	þri. 22 feb.			
A2022-0306	SUL: Eftirlit og viðhald á drifbúnaði fyrir aflrof...	URE	þri. 22 feb.	þri. 22 feb.			
A2021-0883	LAE: LAE Viðtaka og prófanir á nýju virki	URE	þri. 22 feb.	fös. 11 mar.			
A2022-0115	HAM: HAM SP2 - Reitarskoðun, mælingar og skoðun á	URE	mið. 23 feb.	mið. 23 feb.			
A2022-0307	SUL: Eftirlit og viðhald á drifbúnaði fyrir aflrof...	URE	mið. 23 feb.	mið. 23 feb.			
A2022-0069	SR1: SR1 - jarðvegsframkvæmdir við streng	URE	mið. 23 feb.	fim. 24 feb.			
A2022-0072	BUR: BUR_V1 Ástandsskoðun	URE	sun. 27 feb.	fös. 04 mar.			
A2022-0057	IRA/IRA: RA IRA_3M + SP3	URE	sun. 27 feb.	mið. 02 mar.			
A2021-0768	HO1/HO1: HO1 er tekin út vegna úrbótavinnu og end	URE	mán. 28 feb.	fös. 04 mar.			
A2021-0864	BRE: Úttekt á SP1 vegna vinnu við ástandsmælingat	URE	þri. 01 mar.	mið. 02 mar.			
A2022-0027	BUR/BUR: BUR_SP1 Ástandsskoðun	URE	mið. 02 mar.	mið. 02 mar.			
A2021-0261	BUR/BUR/BUR: Reitarskoðun og mælingar SP5 og FL	RMF	mið. 02 mar.	mið. 02 mar.			
A2021-0257	BU2/BU2: Úr rekstri vegna tenginga línu við LAE	URE	fim. 03 mar.	mið. 09 mar.			
A2021-0265	BU2: KOL Vinna við breytingar á merkjum vegna LT1	RMF	fim. 03 mar.	fös. 04 mar.			
A2022-0073	SEL: SEL - Reitarskoðun og mælingar allt tengivirk...	URE	fim. 03 mar.	fim. 03 mar.			
A2022-0022	VOP/VOP: VOP VP1 - Reitarskoðun og mælingar	URE	fim. 03 mar.	fös. 04 mar.			
A2022-0074	STE: STE STE_1M	URE	sun. 06 mar.	mið. 09 mar.			
A2022-0061	RAN: Endurnýjun 66kV stjórnþúnaðar	REK	mán. 07 mar.	fös. 01 apr.			
A2021-0273	RAN: Nýr SP4 tengdur á varatein	URE	þri. 08 mar.	þri. 08 mar.			
A2021-0274	RAN: Nýr SP4 tengdur á aðaltein	URE	mið. 09 mar.	mið. 09 mar.			
A2021-0215	KR1: Þverun á KR1 við Illugastaði	URE	mið. 09 mar.	fös. 11 mar.			
A2021-0285	RAN: 24 tíma spennupróf SP4	URE	mið. 09 mar.	fim. 10 mar.			
A2021-0287	LAE: LAE Spennusetning á 220kV tein 24t prófun	URE	fim. 10 mar.	fös. 11 mar.			
A2021-0284	RAN: 220kV teinn spennusettur í fyrsta skipti	URE	fim. 10 mar.	fös. 11 mar.			
A2022-0019	LAE: Nýtt tengivirki tekið í rekstur	RMF	fös. 11 mar.	fös. 11 mar.			
A2022-0014	LAE: Spennusetning á nýjum spenn	URE	fös. 11 mar.	fös. 11 mar.			
A2022-0075	STE: STE STE_2M-3ár	URE	sun. 13 mar.	fös. 18 mar.			
A2022-0076	BUD: BUD_V1 Ástandsskoðun	URE	sun. 13 mar.	þri. 22 mar.			
A2022-0023	BUD/BUD: BUD_SP1 ástandsskoðun	URE	sun. 13 mar.	þri. 22 mar.			
A2021-0275	KR4: KR4 rofin og tengd inn í Hólasand	URE	mán. 14 mar.	fim. 17 mar.			
A2022-0070	RAN: Viðtökuprófanir vegna endurnýjunar á stjórnþú	REK	mán. 14 mar.	mið. 16 mar.			
A2022-0015	LAE: Spennusetning á 132kV tein	URE	mán. 14 mar.	þri. 15 mar.			
A2022-0017	LT2: Spennusetning á nýjum streng 24klst prófun	URE	þri. 15 mar.	mið. 16 mar.			
A2022-0077	KR2: KR2 - útskipti á upphengjum og einangraskálur	URE	þri. 15 mar.	fim. 31 mar.			
A2022-0018	LAE: SP1 breyting á umsetningu frá 132kV í 66kV	URE	mið. 16 mar.	fös. 18 mar.			
A2021-0280	HSA: Teinn Hólasand spennusettur frá KR4 og 24 kls	URE	fim. 17 mar.	fös. 18 mar.			
A2022-0071	HS2: HS2 spennuset frá HSA	REK	fös. 18 mar.	fös. 18 mar.			
A2021-0269	HLA: HLA Teinn úr rekstri vegna tenginga á nýjum s...	URE	mán. 21 mar.	þri. 22 mar.			
A2022-0016	SE2: Lína tekin varanlega úr rekstri.	URE	mán. 21 mar.	fös. 25 mar.			
A2022-0078	BUD: BUD_V2 Ástandsskoðun - 6 ára	URE	mið. 23 mar.	lau. 02 apr.			
A2022-0024	BUD/BUD: BUD_SP2 Ástandsskoðun	URE	mið. 23 mar.	lau. 02 apr.			
A2022-0020	SE2: Spennusetning á strengenda frá LAE	URE	fös. 25 mar.	mán. 28 mar.			
A2022-0079	BRE: BRE SP1 - Reitarskoðun, mælingar og skoðun á	URE	mán. 28 mar.	mán. 28 mar.			
A2022-0080	BRE: BRE SP2 - Reitarskoðun, mælingar og skoðun á	URE	þri. 29 mar.	þri. 29 mar.			
A2022-0228	BRE: BRE SP3 - Endurnýjun á stjórn, varnar og mæla...	URE	mið. 30 mar.	fös. 08 apr.			
A2022-0050	BRE: BRE SP3 - Upptekt á þrepaskipti ásamt reitars...	URE	mið. 30 mar.	mið. 30 mar.			
B2022-0343	IRA: IRA SO3 Útskipti á 220kV Skilrofum	URE	fös. 01 apr.	fös. 01 apr.			
B2022-0342	IRA: IRA SO3 Útskipti á 220kV Skilrofum	URE	fös. 01 apr.	fös. 01 apr.			
B2022-0341	IRA: IRA SO3 Útskipti á 220kV Skilrofum	URE	fös. 01 apr.	fös. 01 apr.			
A2022-0082	HRA: HRA_V1 Ástandsskoðun	URE	sun. 03 apr.	fim. 14 apr.			
A2022-0026	HRA/HRA: HRA_SP1 Ástandsskoðun	URE	sun. 03 apr.	fim. 14 apr.			
B2022-0334	HRY: HRY TE1 Útskipti á 132kV Skilrofum	URE	mán. 04 apr.	fös. 08 apr.			

### Áætlun um rof og vinnu í flutningskerfinu og tengdum vinnslueiningum

#	Titill	Áhætta	Úttekt	Innsetning	2022		
					apr '22	maí '22	jún '22
A2022-0084	TE1: TE1 Úr rekstri útskipti á aflrofa	URE	mán. 04 apr.	fös. 15 apr.			
A2022-0083	BRE: BRE SU1 - Tíma- og viðnámsmælingar 220 kV af	URE	mán. 04 apr.	mán. 04 apr.			
A2022-0029	BRE/BRE: BRE SU3 - Reitarskoðun og mælingar	URE	mán. 04 apr.	mán. 04 apr.			
A2022-0004	HRY/HRY: HRY QC1 - Reitarskoðun og tímamælingar	URE	mán. 04 apr.	mán. 04 apr.			
A2022-0085	HRY: HRY EY1 - Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa	URE	þri. 05 apr.	þri. 05 apr.			
A2022-0030	BRE/BRE: BRE QC1 - Reitarskoðun og mælingar á þétti	URE	þri. 05 apr.	þri. 05 apr.			
A2022-0089	HRY: Taka þarf allt virkið úr rekstri vegna hífing...	URE	mið. 06 apr.	mið. 06 apr.			
B2022-0396	BRE: Tíma- og viðnámsmælingar 220 kV aflrofa NA1 -	URE	mið. 06 apr.	mið. 06 apr.			
A2022-0090	BRE: BRE NA2 - Reitarskoðun og mælingar	URE	fim. 07 apr.	fim. 07 apr.			
A2022-0092	BRE: BRE TT1 - Tíma- og viðnámsmælingar 220 kV afl	URE	fös. 08 apr.	fös. 08 apr.			
B2022-0335	HRY: HRY SR1 Útskipti á 132kV Skilrofum	URE	mán. 11 apr.	fös. 15 apr.			
A2022-0093	BRE: BRE VA1 - Reitarskoðun og mælingar	URE	mán. 11 apr.	mán. 11 apr.			
A2022-0096	BLA: BLA Ársskoðun vél 3	URE	sun. 17 apr.	fös. 22 apr.			
A2022-0095	GUF: GUF_V1_1_árs_skoðun	URE	sun. 17 apr.	lau. 23 apr.			
A2022-0094	BLA: BLA Ársskoðun vél 3 + SP3_3AET10 GS100	URE	sun. 17 apr.	fös. 22 apr.			
B2022-0337	HRY: HRY Aðalteinur úr rekstri vegna tenginga skilr...	URE	mán. 18 apr.	mán. 18 apr.			
B2022-0336	HRY: HRY FL2 Útskipti á 132kV Skilrofum	URE	mán. 18 apr.	fös. 22 apr.			
A2022-0097	HRA: HRA_V3 Ástandsskoðun - 12 ára - upptekt rafal	URE	mán. 18 apr.	fim. 05 maí.			
A2022-0031	HRA/HRA: HRA_SP3 Ástandsskoðun	URE	mán. 18 apr.	fim. 05 maí.			
A2022-0098	SR1: HRY SR1 Úr rekstri útskipti á aflrofa	URE	mán. 18 apr.	fös. 29 apr.			
A2022-0099	HRY: Taka þarf allt virkið úr rekstri vegna hífing...	URE	mið. 20 apr.	mið. 20 apr.			
A2022-0100	LAX: LAX3 Vélaskoðun vél 4	URE	mán. 25 apr.	mið. 04 maí.			
A2021-0756	LAX: Endurnýjun á 33kV aflrofa í LAX	URE	mán. 25 apr.	fös. 29 apr.			
A2022-0101	LAX: LAX - Aflspennir - Skoðun	URE	þri. 26 apr.	þri. 26 apr.			
A2022-0102	RAN: Rof á KR1 vegna háspennuþrófana á jarðstreng	URE	þri. 26 apr.	mið. 27 apr.			
A2022-0258	VAT: VA2 samviðnámsmæling	URE	þri. 26 apr.	þri. 26 apr.			
A2022-0104	BRE: BRE 132kV Reitarskoðun, tíma- og viðnámsmæling	URE	fim. 28 apr.	fim. 28 apr.			
A2022-0103	HU1: HU1 - útskipti á einöngrunum	URE	fim. 28 apr.	fim. 28 apr.			
A2022-0052	HUS: HUS - Reitarskoðun og mælingar allt tengivirk...	URE	fim. 28 apr.	fim. 28 apr.			
A2022-0106	THR: THR_V1_1_árs_skoðun	URE	sun. 01 maí.	lau. 07 maí.			
A2022-0105	THR: THR_V1_1_árs_skoðun + SP1	URE	sun. 01 maí.	lau. 07 maí.			
A2022-0107	EYV: EYV SP3 - Aflspennir , mælingar og skoðun affs...	URE	mán. 02 maí.	mán. 02 maí.			
A2022-0108	FL2: HRY FL2 Úr rekstri útskipti á aflrofa	URE	mán. 02 maí.	fös. 13 maí.			
A2020-0197	LAX: Uppsetning á ástandsgreiningartæki fyrir SP4	URE	þri. 03 maí.	mið. 04 maí.			
A2022-0111	GED: GED SP1 - Reitarskoðun og mælingar	URE	þri. 03 maí.	þri. 03 maí.			
A2022-0110	GED: GED MJ1 - Reitarskoðun og mælingar	URE	þri. 03 maí.	þri. 03 maí.			
A2022-0109	MJ1: MJ1	URE	þri. 03 maí.	þri. 03 maí.			
A2022-0055	BRD: BRD - Reitarskoðun allt virkið	URE	mið. 04 maí.	mið. 04 maí.			
A2022-0112	HRY: Taka þarf allt virkið úr rekstri vegna hífing...	URE	mið. 04 maí.	mið. 04 maí.			
A2022-0163	BOL: BOL - Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa allt t...	URE	fim. 05 maí.	fim. 05 maí.			
A2022-0114	KR1: KR1 tengd við jarðstreng - 24 stunda próf	URE	fim. 05 maí.	fös. 06 maí.			
A2022-0113	BOL: BOL - Aflspennir - Skoðun á vélaspennum	URE	fim. 05 maí.	fim. 05 maí.			
A2022-0164	HRA: HRA_V2 Ástandsskoðun	URE	fös. 06 maí.	lau. 14 maí.			
A2022-0032	HRA/HRA: HRA_SP2 Ástandsskoðun	URE	fös. 06 maí.	lau. 14 maí.			
A2020-0198	FLJ: FLJ_SP7 Viðtökupróf fyrri	URE	fös. 06 maí.	þri. 07 jún.			
A2022-0177	THR: THR_V2_1_árs_skoðun	URE	sun. 08 maí.	fös. 13 maí.			
A2022-0176	THR: THR_V2_1_árs_skoðun + SP2	URE	sun. 08 maí.	fös. 13 maí.			
A2020-0188	FLJ: FLJ_Yfirverk SP7 útskipti á spennum	URE	mán. 09 maí.	fim. 09 jún.			
A2022-0162	VAT: VAT SP4 - Útskipti á SP4	URE	mán. 09 maí.	fös. 20 maí.			
A2022-0229	FLJ: Skipta þarf um eldingateljara fyrir FL2 í Bra...	RMF	þri. 10 maí.	þri. 10 maí.			
A2022-0161	SUL: SUL_V1 Ástandsskoðun - 12 ára	URE	sun. 15 maí.	lau. 11 jún.			
A2022-0033	SUL/SUL: SUL_SP1 Ástandsskoðun	URE	sun. 15 maí.	lau. 11 jún.			
A2022-0202	REY: REY1: Vikustopp	URE	sun. 15 maí.	fös. 20 maí.			
A2022-0034	GEH/GEH/GEH: GEH SP1 - Tíma- og viðnámsmælinga	URE	mán. 16 maí.	mán. 16 maí.			
A2022-0028	RIM/RIM/RIM/RIM: RIM - Tíma- og viðnámsmæling afi	URE	þri. 17 maí.	þri. 17 maí.			
A2022-0007	VEM/VEM: VEM VM3 - Reitarskoðun og mælingar	URE	þri. 17 maí.	þri. 17 maí.			
A2022-0035	GEH/GEH/GEH: GEH SP2 - Tíma- og viðnámsmælinga	URE	þri. 17 maí.	þri. 17 maí.			
A2020-0202	FLJ: FLJ_FL3 vegna vinnu við SP7	URE	mið. 18 maí.	þri. 24 maí.			
A2020-0201	FLJ: FLJ_SP7 úti vegna útskipta á spennum	URE	mið. 18 maí.	fim. 09 jún.			
A2022-0160	GEH: GEH SO3 - Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa	URE	mið. 18 maí.	mið. 18 maí.			
A2022-0159	OL1: OL1 - Útskipti á einöngrunum	URE	mið. 18 maí.	sun. 29 maí.			
A2022-0231	GEH: GEH TT2 OAEA10 -Tíma- og viðnámsmælingar a	URE	fim. 19 maí.	fim. 19 maí.			
A2022-0230	SEY: SEY - Tíma- og viðnámsmæling, virkniþrófanir	URE	fim. 19 maí.	fim. 19 maí.			
A2022-0158	SEY: SEY - Reitarskoðun og mælingar allt tengivirk...	URE	fim. 19 maí.	fim. 19 maí.			

### Áætlun um rof og vinnu í flutningskerfinu og tengdum vinnslueiningum

#	Titill	Áhætta	Úttekt	Innsetning	2022							
					maí '22	jún '22	júl '22	ágú '22	sep '22	okt '22	nóv '22	
A2022-0232	BLA: BLA vél 2. Skoðun á inntaksristum og búnaði ...	URE	fös. 20 maí.	sun. 22 maí.								
A2022-0157	BLA: BLA vél 3. Skoðun á inntaksristum og búnaði ...	URE	fös. 20 maí.	sun. 22 maí.								
A2022-0156	BLA: BLA vél 1. Skoðun á inntaksristum og búnaði ...	URE	fös. 20 maí.	sun. 22 maí.								
A2022-0203	GEH: GEH NE2 - Reitarskoðun og mælingar	URE	fös. 20 maí.	fös. 20 maí.								
A2022-0155	GEH: GEH NE2 - Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa.	URE	fös. 20 maí.	fös. 20 maí.								
A2022-0204	NES: Vikustopp vél 3	URE	sun. 22 maí.	fös. 27 maí.								
A2020-0205	FLJ: FLJ SP7 Viðtökupróf seinni	URE	mán. 23 maí.	mið. 25 maí.								
A2022-0233	SO2: SO2 - Skipta um einangraskálar	URE	mán. 23 maí.	mán. 23 maí.								
A2022-0154	BU3: BU3 - Lagfæra jarðleiðara	URE	mán. 23 maí.	mán. 23 maí.								
A2022-0149	GEH: GEH SO2 - Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa.	URE	mán. 23 maí.	mán. 23 maí.								
A2022-0148	GEH: GEH SO2 - Reitarskoðun og mælingar	URE	mán. 23 maí.	mán. 23 maí.								
A2022-0036	IRA/IRA: IRA SO2 - Reitarskoðun og mælingar	URE	mán. 23 maí.	mán. 23 maí.								
B2022-0348	NES: Taka út spennni 3 á Nesjavöllum	URE	þri. 24 maí.	fim. 26 maí.								
A2022-0207	GEH: GEH TT2 OAE10 -Reitarskoðun 132 kV aðaltei	URE	þri. 24 maí.	þri. 24 maí.								
A2022-0205	GEH: GEH KO1 - Reitarskoðun og mælingar	URE	þri. 24 maí.	þri. 24 maí.								
A2022-0206	TE1: TE1 - endurnýjun jarðvír	URE	mið. 25 maí.	sun. 29 maí.								
A2022-0065	DA1: DA1 - Skógarhögg	URE	mið. 25 maí.	fim. 26 maí.								
A2022-0006	DAL/DAL: Reitarskoðun allt tengivirkid og tíma- og...	URE	mið. 25 maí.	mið. 25 maí.								
A2022-0208	REY: REY2: Tenging D-lagnar við skiljustöð REY4	URE	sun. 29 maí.	þri. 31 maí.								
A2022-0174	REY: Endurnýjun á stjórn- og varnarbúnaði	REK	mán. 30 maí.	fim. 30 jún.								
A2022-0147	HV1: HV1 - Útskipti á upphengjum	URE	mán. 30 maí.	fös. 10 jún.								
A2021-0659	FLJ: FL3 úti vegna vinnu við SP7	URE	þri. 31 maí.	mið. 01 jún.								
A2022-0153	HEL: Vél 3 upptekt	URE	þri. 31 maí.	mán. 11 júl.								
A2022-0025	BR1/GEH/GEH/BRE/BRE: BR1 - Viðhald í Hvalfirði, ás.	URE	þri. 31 maí.	þri. 31 maí.								
B2022-0346	GLE: GLE SP1 Útskipti á 132kV Skilrofum	URE	mið. 01 jún.	mið. 01 jún.								
B2022-0345	GLE: GLE GL1 Útskipti á 132kV Skilrofum	URE	mið. 01 jún.	mið. 01 jún.								
B2022-0344	GLE: GLE GE1 Útskipti á 132kV Skilrofum	URE	mið. 01 jún.	mið. 01 jún.								
A2022-0150	HVE: HVE - Endurnýjun á öryggisgirðingu	REK	mið. 01 jún.	fim. 30 jún.								
A2022-0051	VAR/VAR/VAR: VAR SP1 - Upptekt á þrepaskipti ásam	URE	mið. 01 jún.	mið. 01 jún.								
A2022-0175	STU: STU SP2 - Upptekt á þrepaskipti	URE	þri. 07 jún.	þri. 07 jún.								
A2022-0152	STU: STU SP3 - Upptekt á þrepaskipti	URE	mið. 08 jún.	mið. 08 jún.								
A2022-0151	KOL: Uppsetning á TWS	REK	mið. 08 jún.	mið. 08 jún.								
A2022-0178	SUL: SUL_V2 Ástandsskoðun	URE	sun. 12 jún.	lau. 25 jún.								
A2022-0037	SUL/SUL: SUL_SP2 Ástandsskoðun	URE	sun. 12 jún.	lau. 25 jún.								
A2022-0179	BAK: BAK SP1 - Viðgerð á loka fyrir buccholzliða	URE	mán. 13 jún.	mán. 13 jún.								
A2022-0038	RAN/RAN: RAN SP1 - Reitarskoðun og mælingar	URE	mán. 13 jún.	mán. 13 jún.								
A2022-0209	BAK: BAK SP2 - Viðgerð á botnloka	URE	þri. 14 jún.	fös. 24 jún.								
A2022-0210	RAN: RAN KR1 - Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa	URE	þri. 14 jún.	þri. 14 jún.								
A2022-0180	RAN: RAN SP2 - Afspennir - Skoðun	URE	þri. 14 jún.	þri. 14 jún.								
A2022-0049	HA1: HA1 - endurnýja skálar	URE	þri. 14 jún.	fim. 16 jún.								
B2022-0340	VAR: VAR BL2 Útskipti á 132kV Skilrofum	URE	mið. 15 jún.	mið. 15 jún.								
B2022-0339	VAR: VAR RA1 Útskipti á 132kV Skilrofum	URE	mið. 15 jún.	mið. 15 jún.								
B2022-0338	VAR: VAR SP1 Útskipti á 132kV Skilrofum	URE	mið. 15 jún.	mið. 15 jún.								
A2022-0039	RAN/RAN: RAN RA1 - Reitarskoðun og mælingar	URE	mið. 15 jún.	mið. 15 jún.								
A2022-0041	RAN/RAN: RAN QC1 - Reitarskoðun og mælingar	URE	fim. 16 jún.	fim. 16 jún.								
A2022-0040	RAN/RAN: RAN QC2 - Reitarskoðun og mælingar	URE	fim. 16 jún.	fim. 16 jún.								
A2022-0211	VAT: Endurnýjun á vörn HT1VAT	REK	mán. 20 jún.	mið. 22 jún.								
A2022-0053	LIN: Úbótagrunnur - 66 kV skilrofar fyrir Lindabre...	RMF	þri. 21 jún.	þri. 21 jún.								
A2022-0212	LAV: Endurnýjun á vörn LV1LAV	REK	fim. 23 jún.	mán. 27 jún.								
A2022-0213	VAF: VAF_V1 Ástandsskoðun	URE	sun. 26 jún.	lau. 02 júl.								
A2022-0042	VAF/VAF: VAF_SP1 Ástandsskoðun	URE	sun. 26 jún.	lau. 02 júl.								
A2022-0081	LJO: LJO - Reitarskoðun og mælingar allt tengivirk...	URE	mið. 29 jún.	mið. 29 jún.								
A2022-0008	SIG/SIG/SIG/SIG/SIG/SIG/SIG/SIG: SIG - Reitars...	URE	fim. 30 jún.	fös. 01 júl.								
A2022-0234	NE1: NE1 Úr rekstri vegna vinnu Vegagerðarinnar í ...	URE	fös. 01 júl.	fim. 15 sep.								
A2022-0165	VAF: VAF_V2 Ástandsskoðun	URE	sun. 03 júl.	þri. 12 júl.								
A2022-0043	VAF/VAF: VAF_SP2 Ástandsskoðun	URE	sun. 03 júl.	þri. 12 júl.								
A2022-0214	HT1: HT1 tekin út vegna færslu inn í nýtt tengivir...	URE	mán. 04 júl.	þri. 05 júl.								
A2022-0166	HRU: Spennusetning á tein í nýju tengivirki Hrutat...	URE	þri. 05 júl.	mið. 06 júl.								
A2022-0167	LAG: Upptekt á vél 2 í Lagarfossvirkjun	URE	mið. 06 júl.	fim. 17 nóv.								
A2022-0168	GL1: GL1 tekin út og tengd inn í nýtt tengivirki H...	URE	mið. 06 júl.	fim. 07 júl.								
A2022-0169	LV1: LV1 tekin út og tengd inn í nýtt tengivirki H...	URE	fim. 07 júl.	fös. 08 júl.								
A2022-0170	HRU: Rarik spennir færður í nýtt tengivirki	URE	fös. 08 júl.	lau. 09 júl.								
A2022-0171	KOL: Viðgerð á samsetningamúffu vélar 3 og 4	URE	lau. 09 júl.	mán. 11 júl.								
A2022-0181	HEL: Vél 4 vikustopp	URE	lau. 09 júl.	fös. 15 júl.								

### Áætlun um rof og vinnu í flutningskerfinu og tengdum vinnslueiningum

#	Titill	Áhætta	Úttekt	Innsetning	2022				
					júl '22	ágú '22	sep '22	okt '22	nóv '22
A2022-0009	KOL/KOL: KOL SP3 - Reitarskoðun ásamt tíma og viðn	URE	mán. 11 júl.	mán. 11 júl.					
A2022-0215	REY: REY2: Vikustopp	URE	sun. 17 júl.	fös. 22 júl.					
A2022-0243	REY: REY1 og REY2: Stopp vegna vinnu í tengivirki ...	URE	mið. 20 júl.	fim. 21 júl.					
A2022-0183	RM1: REY1 og REY2: Stopp vegna vinnu í tengivirki ...	URE	mið. 20 júl.	fim. 21 júl.					
A2022-0182	REY: REY Taka virkið úr rekstri vegna vinnu í virk...	RMF	mið. 20 júl.	fim. 21 júl.					
A2022-0235	HRU: Þéttir settur upp, úttekt á 132kV tein	URE	þri. 26 júl.	mið. 27 júl.					
A2022-0236	HS3: HS3 spennusett frá HSA - 24 stunda próf	REK	fim. 04 ágú.	fös. 05 ágú.					
A2022-0146	KR2: KR2 Skipta þarf um möstur á Teigsbjargi	URE	sun. 07 ágú.	lau. 27 ágú.					
A2022-0145	HEL: Vél 6 Upptekt + rafali	URE	mán. 08 ágú.	fös. 09 sep.					
A2022-0237	GL1: GL1 - Viðhaldsyfirferð	URE	þri. 09 ágú.	fim. 11 ágú.					
A2022-0238	GE1: GE1 - Endurnýja fúinn staur	URE	fim. 11 ágú.	fös. 12 ágú.					
A2022-0172	AD7: AD7 Lína úr rekstri vegna færslu á streng	URE	mán. 15 ágú.	þri. 06 sep.					
A2022-0144	TA1: TA1 - Viðhaldsyfirferð	URE	mán. 15 ágú.	fim. 18 ágú.					
A2022-0143	BV1: BV1 Færsla á línu	URE	þri. 16 ágú.	sun. 21 ágú.					
A2022-0216	THR: THR SP5 - Aflspennir - Skoðun	URE	mið. 17 ágú.	mið. 17 ágú.					
A2022-0173	HVE: HVE TO1 - Reitarskoðun og mælingar	URE	þri. 23 ágú.	þri. 23 ágú.					
A2022-0217	KRA: KR3 Útskipti á endabúnaði í KRA	URE	sun. 28 ágú.	þri. 30 ágú.					
A2022-0218	RAN: RAN: Unnið í nánd við 66 kV strengi SP1 og SP...	REK	þri. 30 ágú.	þri. 13 sep.					
A2022-0219	IRA: IRA SP5 - Reitarskoðun, mælingar og skoðun á ...	URE	þri. 30 ágú.	þri. 30 ágú.					
A2022-0220	SI4: SI4 - Uppsetning á togmælum	URE	fim. 01 sep.	fim. 01 sep.					
A2022-0044	PRB/PRB: PRB - Reitarskoðun og mælingar allt tengi.	URE	fim. 01 sep.	fim. 01 sep.					
A2022-0054	KS1: KS1 Viðhald á línu	URE	fim. 01 sep.	fös. 30 sep.					
A2022-0140	KRA/KRA: KRA_V2 1_árs_skoðun + SP2	URE	sun. 04 sep.	lau. 10 sep.					
A2022-0141	LAX: LAX2 Ársskoðun vélar 3	URE	mán. 05 sep.	mið. 14 sep.					
A2022-0187	LAV: LAV BL1 - Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa	URE	þri. 06 sep.	þri. 06 sep.					
A2022-0186	LAV: LAV LV1 - Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa	URE	þri. 06 sep.	þri. 06 sep.					
A2022-0185	LAV: LAV SP1 - Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa	URE	þri. 06 sep.	þri. 06 sep.					
A2021-0309	LAV: Yfirfara millilæsingar fyrir allt virkið	REK	þri. 06 sep.	þri. 06 sep.					
A2022-0010	KOL/KOL: KOL SP5 - Reitarskoðun ásamt tíma og viðn	URE	fim. 08 sep.	fim. 08 sep.					
A2022-0001	HEL: Vél 5 vikustopp	URE	fim. 08 sep.	fim. 15 sep.					
A2022-0221	SIG: SIG_V1 Ástandsskoðun	URE	sun. 11 sep.	lau. 17 sep.					
A2022-0184	KRA/KRA: KRA_V1 1_árs_skoðun + SP1	URE	sun. 11 sep.	lau. 24 sep.					
A2022-0045	SIG/SIG: SIG_SP1 Ástandsskoðun	URE	sun. 11 sep.	lau. 17 sep.					
A2022-0239	RAN: RAN: Yfirverk - uppsetning rofabúnaðar SP7 á ...	REK	mán. 12 sep.	fös. 11 nóv.					
A2022-0244	SIG: Upptekt á hraðlokum í aflrofa SP1 1ADT10 GS10..	URE	þri. 13 sep.	fim. 15 sep.					
A2022-0240	KRA: Endurnýja vír vegna uppraks við SP2	URE	þri. 13 sep.	mið. 14 sep.					
A2022-0241	SIG: SIG_V2 Ástandsskoðun	URE	sun. 18 sep.	fös. 23 sep.					
A2022-0046	SIG/SIG: SIG_SP2 Ástandsskoðun	URE	sun. 18 sep.	fös. 23 sep.					
A2022-0139	SVA: SVAE: Vikustopp	URE	sun. 18 sep.	fös. 23 sep.					
A2022-0222	KAR: KAR: KAR Ástandsmat vél 5	URE	mán. 19 sep.	þri. 20 sep.					
A2022-0138	FLJ: KAR Ástandsmat vél 5 + SP5_5ADT10_GS100	URE	mán. 19 sep.	þri. 20 sep.					
A2022-0189	RAN: RAN: Varateinn jarðbundinn v. Vinnu við rofar...	REK	mán. 19 sep.	mán. 19 sep.					
A2022-0137	SIG: Upptekt á hraðlokum í aflrofa SP2 1ADT10 GS10.	URE	þri. 20 sep.	fim. 22 sep.					
A2022-0136	RA2: RA2: Lína tekin út vegna þverunar inni í teng...	URE	þri. 20 sep.	þri. 20 sep.					
A2022-0190	RA1: RA1: Lína tekin út vegna þverunar inni í teng...	URE	fim. 22 sep.	fim. 22 sep.					
A2022-0191	SIL: SIL - Reglubundin skoðun í Silfurstjórnnunni re...	URE	fim. 22 sep.	fim. 22 sep.					
A2022-0133	LIN: LIN - Reglubundin skoðun í Lindabrekku reitar...	URE	fim. 22 sep.	fim. 22 sep.					
A2022-0135	HEL: Vél 2 vikustopp	URE	lau. 24 sep.	fös. 30 sep.					
A2022-0192	SIG: SIG_V3 Ástandsskoðun	URE	sun. 25 sep.	fös. 30 sep.					
A2022-0047	SIG/SIG: SIG_SP3 Ástandsskoðun	URE	sun. 25 sep.	fös. 30 sep.					
A2022-0200	KAR: KAR: KAR Ástandsmat vél 6	URE	mán. 26 sep.	þri. 27 sep.					
A2022-0134	FLJ: KAR Ástandsmat vél 6 + SP6_6ADT10_GS100	URE	mán. 26 sep.	þri. 27 sep.					
A2022-0223	FLJ: Viðgerð á 220 kV búnaði fyrir FL4 í Fljótsdal...	URE	mán. 26 sep.	fim. 29 sep.					
A2022-0199	SIG: Upptekt á hraðlokum í aflrofa SP3 1ADT10 GS10.	URE	þri. 27 sep.	fim. 29 sep.					
A2022-0198	RAN: RAN: Aðaltein jarðbundinn v. Vinnu við rofar...	URE	þri. 27 sep.	mið. 28 sep.					
B2022-0349	HEL: Taka út spennu 2 á Hellið	URE	þri. 27 sep.	fim. 29 sep.					
A2022-0011	KOL/KOL: KOL SP2 - Reitarskoðun ásamt tíma og viðn	URE	þri. 27 sep.	þri. 27 sep.					
A2022-0201	SVA: SVAF: Vikustopp	URE	sun. 02 okt.	fös. 07 okt.					
A2022-0225	KAR: KAR: KAR slitplötur/leiðiskóflur/inntaksloki/...	URE	mán. 03 okt.	fös. 11 nóv.					
A2022-0224	BLA: BLA Ársskoðun vél 1 + SP1_1AET10_GS100	URE	mán. 03 okt.	þri. 04 okt.					
A2022-0197	BLA: BLA Ársskoðun vél 1	URE	mán. 03 okt.	þri. 04 okt.					
A2022-0196	FLJ: Viðgerð á SF6 gasleka á 220 kV búnaði fyrir S...	URE	mán. 03 okt.	fös. 07 okt.					
A2022-0193	FLJ: KAR slitplötur/leiðiskóflur/inntaksloki/segul...	URE	mán. 03 okt.	fös. 11 nóv.					
A2022-0226	HEL: Vél 1 vikustopp	URE	lau. 08 okt.	fös. 14 okt.					

### Áætlun um rof og vinnu í flutningskerfinu og tengdum vinnslueiningum

#	Titill	Áhætta	Úttekt	Innsetning	2022		
					okt '22	nóv '22	des '22
A2022-0227	LJO: LJO LJÓ_1M	URE	sun. 09 okt.	mið. 12 okt.			
A2022-0012	KOL/KOL/KOL/KOL: KOL SP1 - Reitarskoðun ásamt tíni	URE	mán. 10 okt.	mán. 10 okt.			
B2022-0350	HEL: Taka út spennu 1 á Hellisheiði	URE	þri. 11 okt.	fim. 13 okt.			
A2022-0194	RAN: RAN: 66 kV teinn úti vegna aftengingar LA1	URE	mið. 12 okt.	mið. 12 okt.			
A2022-0242	BUR: BUR_V5 Ástandsskoðun - 3 ára	URE	sun. 16 okt.	lau. 22 okt.			
A2022-0195	LJO: LJO LJÓ_2M	URE	sun. 16 okt.	mið. 19 okt.			
A2022-0013	KOL/KOL: KOL SP11 - Reitarskoðun og mælingar	URE	þri. 18 okt.	þri. 18 okt.			
A2022-0131	RAN: RAN: 66 kV teinn úti vegna aftengingar LA1	URE	þri. 18 okt.	þri. 18 okt.			
A2022-0130	BUR: BUR_V6 Ástandsmat	URE	fös. 21 okt.	fim. 27 okt.			
A2022-0048	BUR/BUR: BUR_SP3 Ástandsskoðun	URE	fös. 21 okt.	lau. 22 okt.			
A2022-0116	LJO: LJO LJÓ_3M-3ár	URE	sun. 23 okt.	fim. 27 okt.			
A2022-0132	RAN: RAN: Viðtökuprófanir á SP7	REK	þri. 25 okt.	mán. 31 okt.			
A2022-0129	BLA: BLA Ársskoðun vél 2 + SP2_2AET10 GS100	URE	mán. 31 okt.	þri. 01 nóv.			
A2022-0128	BLA: BLA Ársskoðun vél 2	URE	mán. 31 okt.	þri. 01 nóv.			
A2022-0127	BUR: BUR_V4 Ástandsskoðun, nýtt sáttur, gangráður	URE	sun. 06 nóv.	fös. 03 feb.			
A2022-0126	RAN: RAN: Aðalteinn jarðbundinn v. tengingar við r...	URE	þri. 08 nóv.	þri. 08 nóv.			
A2022-0125	RAN: RAN: Varateinn jarðbundinn v. tengingar við r...	REK	þri. 08 nóv.	þri. 08 nóv.			
A2022-0124	RAN: RAN: SP7 spennusettur frá 132 kV hlið - 24 tí...	REK	fim. 10 nóv.	fös. 11 nóv.			
A2022-0123	RAN: RAN: Álag tekið upp á SP7	REK	fös. 11 nóv.	fös. 11 nóv.			
A2022-0122	FLJ: KAR Ástandsmat vél 3 + SP3_3ADT10 GS100	URE	þri. 15 nóv.	mið. 16 nóv.			
A2022-0121	KAR: KAR: KAR Ástandsmat vél 3	URE	þri. 15 nóv.	mið. 16 nóv.			
A2022-0120	FLJ: KAR Ástandsmat/segulmögnun vél 2 + SP2_2AD	URE	mán. 21 nóv.	mið. 30 nóv.			
A2022-0119	KAR: KAR: KAR Ástandsmat/segulmögnun vél 2	URE	mán. 21 nóv.	mið. 30 nóv.			
A2022-0118	FLJ: KAR Ástandsmat/segulmögnun vél 1 + SP1_1AD	URE	fim. 01 des.	fös. 09 des.			
A2022-0117	KAR: KAR: KAR Ástandsmat/segulmögnun vél 1	URE	fim. 01 des.	fös. 09 des.			

Flutningskerfi    Vinnslukerfi    Dreifikerfi    Stóriðja    Fjarskipti / Orkustjórnkerfi    Hjálparkerfi (AC/DC)    Blandað

Aðgerð    Beiðni