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Langtímaáætlun 

 

 

 

1 Ávarp forstjóra  

Í tuttugu ár höfum við hjá Landsneti lagt grunn að öflugu og áreiðanlegu flutningskerfi raforku sem heldur 

samfélaginu gangandi og styður við framfarir, nýsköpun og atvinnuuppbyggingu um allt land. Kerfið 

flytur ekki einungis rafmagn, heldur einnig lífsgæði, öryggi og verðmætasköpun. Það er svo samofið 

daglegu lífi landsmanna að margir leiða sjaldan hugann að því, nema þegar truflanir verða. 

Framundan eru verulegar áskoranir. Raforkuþörf mun vaxa hratt með orkuskiptum og þróun atvinnulífs 

og nýir, fjölbreyttari orkugjafar munu tengjast kerfinu. Til þess að flutningskerfið geti áfram sinnt sínu 

lykilhlutverki þarf bæði að styrkja og endurnýja það með markvissum hætti. Á sama tíma hefur 

áætlanagerð orðið flóknari og meira krefjandi, þar sem ytri aðstæður eins og hækkandi 

framkvæmdakostnaður kalla á nýja nálgun og skarpari forgangsröðun fjárfestinga í kerfinu. 

Kerfisáætlunin er leiðarljós okkar. Hér skyggnumst við inn í framtíðina og metum hvaða þarfir 

þjóðfélagið mun hafa á komandi árum. Kerfisáætlun markar stefnu um hvernig flutningskerfið getur stutt 

við orkuskipti, aukið hagsæld og stuðlað að því að Ísland nái markmiðum sínum í loftslagsmálum.  

Mikilvægasta markmið þessarar kerfisáætlunar er að klára sterkari tengingu milli landshluta og tryggja 

að flutningskerfið standi undir þeim kröfum sem framtíðin ber með sér. Við hjá Landsneti munum áfram 

forgangsraða með ábyrgð, leita hagkvæmustu lausna og lengja líftíma kerfisins þar sem það er unnt, 

með það að markmiði að tryggja áreiðanlegan og sjálfbæran burðarás samfélagsins um land allt. 

Flutningskerfi raforku er ómissandi innviðir; svo sjálfsagður hluti af lífi okkar allra en þó eitthvað sem 

landsmenn flestir leiða ekki hugann að í daglegu lífi. Það er okkar markmið: að Íslendingar geti áfram 

leyft sér að hugsa ekki um flutning raforku, af því að kerfið virkar. Við stöndum vaktina svo ljósin logi.  

 

Ragna Árnadóttir  

Forstjóri Landsnets  
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2 Saga uppbyggingar í 20 ár 

Á þeim 20 árum sem Landsnet hefur starfað hefur orkuflutningur ríflega tvöfaldast. Við höfum 

margfaldað orkuöryggi landsmanna, meðal annars með tvítengingum byggðakjarna og uppfærslu á 

tengivirkjum og línum. Spennistöðvar hafa verið endurbyggðar, stafvæddar og settar inn í hús til að 

koma þeim í skjól fyrir veðri og vindum. Ísland er í dag í fremstu línu í stafrænni og snjallri stýringu 

raforkukerfisins.  

Stærsta verkefnið fyrstu árin var tenging Fljótsdalsvirkjunar og álversins á Reyðarfirði. Stórnotendum 

hefur fjölgað og eðli þeirra hefur breyst. Þar sem áður voru einungis stór iðnaðarfyrirtæki, eru núna fleiri, 

smærri og fjölbreyttari stórnotendur, til dæmis fiskeldi og gagnaver. Orkuframleiðsla hefur aukist líka og 

við erum í þann mund að tengja fyrstu vindorkuverin inn á kerfið.  

Nú eru að verða tímabær kynslóðaskipti. Gamla byggðalínan hefur fylgt okkur í áratugi. Hún er barn 

síns tíma og annar ekki notkun og framleiðslu nútíma samfélags, hvað þá þeirri notkun sem orkuskiptin 

munu krefjast á næstu árum. Staðan í dag er sú að flutningskerfið annar ekki þeirri framleiðslu sem 

gæti verið. Sumar virkjanir keyra á lægra afli en þær gætu gert, vegna þess að flutningskerfið getur ekki 

flutt alla orkuna til notenda. Ný kynslóð byggðalínu eru miklar og kostnaðarsamar framkvæmdir. Sem 

endranær munum við leita allra leiða til að dempa áhrif á gjaldskrá.  

Við hefðum viljað vera komin lengra, til að vera betur undirbúin undir framtíðina. Til þess að Ísland geti 

staðið við loftslagsskuldbindingar sínar án þess að draga úr framleiðni, þarf enn að tvöfalda 

flutningsgetuna. Til þess að svo megi verða þarf að halda vel á spilunum. Við þurfum bæði að endurnýja 

það sem á stutt eftir og bæta við flutningsgetu þar sem þörf er á.  

Stærstu verðmæti Landsnets eru starfsfólkið, þekking þess og reynsla. Það stendur vaktina fyrir okkur 

hin, allan ársins hring. Starfsmönnum hefur fjölgað í takt við aukinn flutning en enn náum við að leysa 

stór og flókin verkefni með minni mönnun en í flestum nágrannalöndum okkar.   

 

Mynd 2-1: Lykiltölur úr rekstri flutningskerfisins 
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3 Samantekt 

Kerfisáætlun kemur nú út í fordæmalausri óvissu um þróun öryggismála og alþjóðahagkerfisins. Sjaldan 

hefur verið meiri þörf á skýrri stefnumótun um þá innviði sem samfélagið getur illa lifað af án. Þegar 

fjallað er um orkuöryggi Íslendinga, er ekki lengur hægt að gera ráð fyrir því að aðkeypt orka verði 

aðgengileg og á viðráðanlegu verði um ókomna tíð. Hafa ber í huga að orkunotkun Íslendinga er nærri 

að líkum hlutum heimafengin raforka og innflutt jarðefnaeldsneyti. Orkuskiptin eru enn sem fyrr 

bakgrunnur áætlanagerðarinnar enda hefur verið sýnt fram á þjóðhagslegt mikilvægi þeirra. 

Gera má ráð fyrir því að raforkuþörf Íslendinga muni tvöfaldast, ef samfélagið á að halda sömu virkni 

og lífsgæðum, á eingöngu endurnýjanlegri orku í stað jarðefnaeldsneytis. Óvissan snýr frekar að hraða 

orkuskiptanna en stærðargráðu. Varðandi áætlun um uppbyggingu flutningskerfisins er ekki gengið út 

frá því að orkuskiptin klárist á tilteknu ári. Einn meginhvata fyrir uppbyggingunni er að án sterkara 

flutningskerfis er vandséð að markmið okkar um að hætta notkun jarðefnaeldsneytis náist nokkurn tíma. 

Þörf fyrir raforku fer vaxandi en framboðið hefur ekki aukist jafnhratt. Líkur eru á skerðingum enn um 

sinn, allt þar til ný framleiðsla bætist við. Flutningskerfið á nokkurn hlut að máli. Takmörkuð flutningsgeta 

á milli landshluta gerir það að verkum að ekki er hægt að keyra allar virkjanir á fullum afköstum. Þetta 

takmarkar líka möguleika á uppbyggingu nýrrar orkuframleiðslu. Eins og er skilar takmörkuðum 

ávinningi að virkja frekar á Norður- eða Austurlandi þar sem ójafnvægi myndi aukast í veikri byggðalínu. 

Þetta takmarkar verulega nýtingu nýrra og núverandi orkuauðlinda. Flutningstakmarkanir hafa kostað 

Ísland um 11-15 milljarða króna á ári undanfarin ár og eru þá ekki tekin með glötuð tækifæri í 

atvinnuuppbyggingu.  

Stærstu verkefni þessarar áætlunar eiga að bæta þá stöðu allverulega, þegar ný kynslóð byggðalínu 

tengir Akureyri við Hvalfjörð og bætir þar með tengingu stóru virkjanasvæðanna tveggja á Austurlandi 

og Suðurlandi. Við sjóndeildarhringinn bíður annað viðlíka verkefni. Enn á eftir að fjalla um hvernig nýja 

byggðalínuhringnum verði lokað sunnan megin. Um það verður ekki fjallað í þessari umferð 

kerfisáætlunar en Landsnet mun undirbúa þá umræðu með rannsóknum næstu tvö árin, fram að næstu 

kerfisáætlun.  

Önnur grundvallarbreyting sem knýr dyra er uppbygging breytilegrar orku á borð við vindorku og 

birtuorku. Tenging fyrsta vindorkuversins á Íslandi er á framkvæmdaáætlun. Tugir vindorkukosta hafa 

verið kynntir og allnokkrir aðilar hafa haft samband við Landsnet um tengingu. Enn sem komið eru 

aðeins tveir vindorkukostir í nýtingarflokki rammaáætlunar og mikil óvissa um það hvaða verkefni verði 

að veruleika. Íslenska raforkukerfið hefur ekki sömu getu til að taka á móti breytilegri orku og raforkukerfi 

nágrannalandanna. Því hefur Landsnet unnið mikla greiningarvinnu til að skoða hvernig búa megi í 

haginn fyrir þessa nýju virkni.  

Niðurstöður nýs orkuflæðilíkans Landsnets benda til þess að sveiflur í orkuframboði, sérstaklega vegna 

innrennslis í vatnsaflsvirkjanir og tilkomu vindorku, muni kalla á aukinn sveigjanleika og styrkingu 

kerfisins. Á styttri tímaskala sýna niðurstöður stöðugleika í 66 kV kerfinu, vaxandi sveiflur í 132 kV 

kerfinu og greinilega aukningu í breytileika 220 kV kerfisins. Þetta undirstrikar þörfina fyrir markvissa 

uppbyggingu á meginflutningskerfinu, bæði hvað varðar endurnýjun og nýjar tengingar. Þegar ekki er 

hægt að stýra því hvenær orkan verður til, þarf að skoða hvort hægt sé að stýra því hvenær hún er 

notuð, hvar hún er notuð eða geyma hana á stórum rafgeymum til að jafna sveiflur. Lausnin verður alltaf 

samspil ólíkra þátta: tækni, samfélags, atvinnulífs og markaðar.  

Flutningskerfið sem skilaði Íslandi inn í nútímann hefur þjónað okkur vel en áratugirnir í íslenskri 

veðráttu hafa tekið á. Gamlar línur og tengivirki fá nú hvíldina eitt af öðru. Við endurnýjun eru sumar af 

línunum uppfærðar með meiri flutningsgetu, sem eykur möguleika á nýrri atvinnuuppbyggingu. Nýju 

tengivirkin eru undir þaki, í vari fyrir veðri og vindum, og að miklu leyti fjarstýrð frá stjórnstöð Landsnets. 

Það sparar sporin og bætir kerfisstjórnun. Í leiðinni er skaðlegum flúorgösum skipt út fyrir gastegundir 

sem ekki hafa jafnmikil loftslagsáhrif.  
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Loftslagsbreytingar munu hafa áhrif á líftíma lína og geta aukið náttúruvá. Í sjálfbærnistefnu og 

upplýsingagjöf Landsnets er nú fjallað um umhverfis- og loftslagsáhættu og aðgerðir henni tengdar. 

Ekki er hægt að minnast á áhættu án þess að nefna eldvirkni á Suðurnesjum, sem hefur brotið möstur 

og slitið línur.  

Meginhlutverk kerfisáætlunar er að gera grein fyrir þeirri uppbyggingu og endurnýjun sem verður sett í 

forgang næstu árin. Samantekt á þessum verkefnum má finna á næstu tveimur síðum, í töflum 3-1 og 

3-2.  Á framkvæmdalista þessarar kerfisáætlunar er fátt um nýnæmi. Að hluta til helgast það af því að í 

undirbúningi eru stórar framkvæmdir sem nú færast nær í tíma og munu taka talsvert af 

framkvæmdagetu Landsnets. Framkvæmdahraði liðinna ára hefur einnig mótast af aðfangakeðju þar 

sem verð hækkar og biðtími eftir íhlutum og efnum lengist. Þetta ástand getur versnað ef enn frekar 

molnar undan trausti í alþjóðahagkerfinu.  

Hér heima fyrir verða einnig talsverðar tafir í skipulagsmálum og leyfisveitingum. Tafirnar hljótast ekki 

alltaf af ágreiningi, heldur stundum bara af óskilvirkni í skipulagsferlum. Hins vegar þekkjum við líka 

dæmi þess að mál tefjist úr hömlu í kerfinu af því að ekki er til staðar úrskurðarvald sem getur höggvið 

á óleysanlega hnúta. Afleiðingin verður sú að flutningsfyrirtækið getur ekki sinnt hlutverki sínu sem 

skyldi og á erfiðara með að gera áreiðanlegar áætlanir. Sem betur fer eru þetta undantekningartilfelli. 

Flestar framkvæmdir Landsnets standast bæði tíma- og kostnaðaráætlanir. Þverpólitískur vilji er fyrir 

því að einfalda þessa ferla. Þess er þörf, ef við eigum að geta tryggt orkuöryggi Íslendinga til framtíðar, 

sem er stórt þjóðaröryggismál.  
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Tafla 3-1: Framkvæmdir sem áætlað er að hefjist 2026-2028. Nánari upplýsingar um valkosti sem hafa verið skoðaðir, 
kostnaðarmat og tímaáætlun má finna í framkvæmdaáætun kerfisáætlunar 2026-2028. 
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Tafla 3-2: Framkvæmdir sem áætlað er að hefjist 2029-2034. Nánari upplýsingar um forgangsröðun framkvæmda á 
langtímaáætlun má finna í köflum 9-12 hér að neðan. 
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4 Um kerfisáætlun 

Kerfisáætlun er ætlað að tryggja að vel sé staðið að þróun flutningskerfisins, ákvarðanatakan byggi á 

bestu tiltæku þekkingu og sé opin og aðgengileg hagaðilum. Við gerð kerfisáætlunar þarf að leggja mat 

á þróun flutnings og notkunar raforku, þróun markaða og annarra þátta sem geta haft áhrif á 

raforkukerfið. Gegnum kerfisáætlun geta orkufyrirtæki, notendur, sveitarfélög og aðrir hagaðilar fengið 

upplýsingar um hvaða framkvæmdir eru á döfinni, hvers vegna þær hafi verið settar í forgang og hvernig 

þær muni hafa áhrif á afhendingargetu og gæði raforkukerfisins.  

Kerfisáætlun er endurnýjuð annað hvort ár. Hún er kynnt og að lokum rýnd og samþykkt af 

Raforkueftirlitinu. Kerfisáætlunin fer í gegnum tvöfalt umsagnarferli: fyrst opið umsagnarferli þar sem 

öllum áhugasömum gefst kostur á að senda inn athugasemdir og síðan lokað umsagnarferli þar sem 

viðskiptavinir, núverandi og verðandi, geta sent inn athugasemdir.  

 

4.1 Uppbygging kerfisáætlunar 

Kjarninn í kerfisáætlun er forgangsröðun framkvæmda til uppbyggingar flutningskerfisins. Í 

langtímaáætlun er kynnt hvaða framkvæmdir verði ráðist í á næstu 10 árum. Í framkvæmdaáætlun er 

greint nánar frá þeim framkvæmdum sem farið verður í á næstu þremur árum, hvaða valkostir hafi verið 

skoðaðir og hvað hafi ráðið vali. 

Langtímaáætlunin er hryggjarstykkið í kerfisáætluninni. Þar er útskýrt hvaða forsendur liggja til 

grundvallar þeirri forgangsröðun sem kynnt er í kerfisáætlun; hvaða forsendur, sviðsmyndir og spár er 

stuðst við. Þar á meðal er þar fjallað um afhendingaröryggi raforku og þau markmið sem Landsnet hefur 

sett sér um afhendingaröryggi. Einnig er þar sett fram mat á áhrifum af komandi uppbyggingu, hvort 

heldur sem er til þriggja eða 10 ára.  

Til viðbótar við það áhrifamat sem liggur í kerfisáætluninni sjálfri er gefið út mat á umhverfisáhrifum, í 

samræmi við lög nr. 111/2021 um mat á umhverfisáhrifum framkvæmda og áætlana.  

 

Mynd 4-1: Skipting kerfisáætlunar í framkvæmda- og langtímaáætlun. Umhverfismat er gert fyrir kerfisáætlun í heild 
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4.2 Helstu breytingar í aðferðum og rannsóknum frá fyrri áætlun 

Frá síðustu kerfisáætlun hafa orðið nokkrar veigamiklar breytingar í aðferðum og rannsóknum sem 

styðja betur við stefnumótun Landsnets. Helstu breytingarnar felast í því að Landsnet hefur hafið gerð 

eigin raforkuspár, innleitt nýtt orkuflæðilíkan og sett af stað rannsóknarverkefnið Flutningskerfi 

framtíðar. 

Sjálfstæð raforkuspá Landsnets 

Mikilvæg breyting hefur átt sér stað í vinnslu raforkuspár þar sem Landsnet gaf í fyrsta sinn sjálfstætt 

út raforkuspá árið 2023. Í nýjustu spánni fyrir 2024-2050 er lögð áhersla á aukna eftirspurn vegna 

orkuskipta, vaxandi hlutdeild sveigjanlegra orkugjafa og breytingar í notkunarmynstri. Einnig var 

framkvæmd sérstök greining á orkuskiptum í millilandaflugi, þar sem metin var raforkuþörf fyrir 

framleiðslu rafeldsneytis. Með því að þróa eigin spá hefur Landsnet aukið færni sína í að meta 

framtíðareftirspurn og stuðlað að markvissari ákvarðanatöku um þróun flutningskerfisins. 

Nýtt orkuflæðilíkan 

Til að meta betur álagsdreifingu og áhættu í flutningskerfinu hefur Landsnet innleitt orkuflæðilíkan sem 

opnar betri sýn á orkuvídd í flutningskerfinu í megavattstundum sem byggir á líkindadreifingum. Líkanið 

er lykilþáttur að gefa út Kerfisjöfnuð, sem er skýrsla um stöðu og horfur jafnvægis milli framboðs og 

eftirspurnar í kerfinu. 

Niðurstöður nýjustu greininga sýna að án viðbótaruppbyggingar í flutningskerfinu og nýrra virkjana muni 

líkur á skerðingum aukast verulega á næstu árum, sérstaklega yfir vetrarmánuðina. Jafnframt er sýnt 

fram á að jafnvel með framkvæmdum í flutningskerfinu og nýrri orkuvinnslu verður ástandið viðkvæmt 

fyrir vatnsári og öðrum sveiflum í framleiðslu. Líkanið gerir Landsneti kleift að greina með meiri 

nákvæmni hvar og hvenær hætta á orkuskorti er mest og hvaða aðgerðir eru árangursríkastar til að 

tryggja stöðugleika kerfisins og orkuöryggi. 

Í kerfisáætlun er orkulíkanið nýtt til greininga á þróun meginflutningskerfisins, greininga á 

þjóðhagslegum ávinningi uppbyggingar og áhrifum framkvæmda á gjaldskrá svo eitthvað sé nefnt. 

Flutningskerfi framtíðar 

Landsnet hefur sett af stað rannsóknarverkefnið Flutningskerfi framtíðar, sem miðar að því að greina 

hvernig flutningskerfi raforku þarf að þróast til að mæta þörfum fram til og eftir árið 2050. Verkefnið 

skiptist í tvo hluta þar sem fyrri áfanginn (2025) einblínir á rekstrarhæfi framtíðarkerfisins og seinni 

áfanginn (2026) á tæknilausnir og fjárfestingar. 

Aðrar breytingar og framtíðarhorfur 

Auk þessara breytinga hefur Landsnet eflt samstarf við erlend flutningsfyrirtæki til að læra af reynslu 

þeirra í aðlögun raforkukerfa að nýjum orkugjöfum. Þróun reglugerðarumhverfis og aukin þátttaka í 

alþjóðlegum rannsóknarverkefnum er einnig hluti af þessari stefnu. 

Þessar breytingar leggja grunn að markvissari stefnumótun Landsnets og tryggja að flutningskerfið 

verði betur í stakk búið til að mæta áskorunum framtíðarinnar. 
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4.3 Stefnur, lög og reglugerðir sem stýra gerð kerfisáætlunar 

4.3.1 Lög, reglugerðir og stefnur stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku og um 
lagningu raflína 

Landsneti ber að leggja fram kerfisáætlun að minnsta kosti annað hvert ár. Nánar er fjallað um innihald 

og form kerfisáætlunar og ferli kynningar og samþykktar í raforkulögum nr. 65/2003, 9. gr. a., og 

reglugerð um kerfisáætlun fyrir uppbyggingu flutningskerfis raforku nr. 870/2016. Í lögum þessum og 

reglugerð er aðferðafræði greininga, innihaldi og framsetningu lýst, án þess að kveðið sé á um hvernig 

flutningsfyrirtækið skuli forgangsraða framkvæmdum.  

Slík forgangsröðun kemur hins vegar fram í stefnu stjórnvalda. Tvær þingsályktanir liggja til grundvallar 

stefnu stjórnvalda um flutningskerfi raforku. Sú ítarlegri og nýrri er þingsályktun nr. 26/148 um stefnu 

stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku. Sú eldri, stefna stjórnvalda um lagningu raflína, nr. 

11/144, setur fram viðmið og meginreglur varðandi lagningu raflína. Báðar þessar stefnur liggja til 

grundvallar áætlun þessari.  

Stefna stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku er í þremur liðum:  

• A-liður snýr að almennum atriðum er varða uppbyggingu flutningskerfis raforku.  

• B-liður fjallar um rannsóknir og greiningar á jarðstrengjum í flutningskerfinu  

• C-liður snýr að viðmiðum og meginreglum varðandi lagningu raflína. Þar er kveðið á um að þar 

til stefnan hafi verið endurskoðuð, gildi viðmið og meginreglur í fyrri stefnu, nr. 11/144.  

Almenn ákvæði A-liðs eru flest leiðbeinandi fyrir forgangsröðun. Þó eru tveir liðir bindandi. Annars vegar 

er kveðið á um að ekki skuli lögð raflína yfir hálendið og hins vegar að landið skuli ekki tengt við 

raforkukerfi annarra landa með sæstreng.  

Fyrir öll verkefni sem eru á framkvæmdaáætlun er lagt mat á það hvernig einstaka framkvæmdir og/eða 

valkostir samræmast almennum atriðum í stefnu stjórnvalda og stefnu um línutegund skv. stefnu um 

lagningu raflína. Mat á samræmi allra valkosta á langtímaáætlun við stefnuna má finna í 

umhverfismatsskýrslu.  

B-liður stefnunnar snýr að rannsóknum og greiningum á jarðstrengsmöguleikum. Samkvæmt henni 

skulu sérfróðir aðilar gera óháðar og sjálfstæðar rannsóknir á áhrifum mismunandi tæknilegra lausna 

við lagningu raflína. Jafnframt skuli fari fram óháð greining á þjóðhagslegri hagkvæmni þess að aukið 

hlutfall flutningskerfis raforku verði lagt í jörð, með tilliti til áhrifa á raforkuverð, afhendingaröryggis, 

hagkvæmni, byggðaþróunar, tæknilegra lausna og umhverfiskostnaðar. Skýrsla um framangreind 

rannsóknarefni hefur verið lögð fram og er nánar fjallað um efni hennar í fyrri kerfisáætlunum.  

Þar til framangreindri endurskoðun er lokið skulu gilda þau viðmið og þær meginreglur varðandi 

lagningu raflína sem fram koma í þingsályktun nr. 11/144 um stefnu stjórnvalda um lagningu raflína, líkt 

og gert er í þessari kerfisáætlun.  

Megininntak skýrslunnar, sem nefnd er hér í tl. 5.2.2, er þó það að ekki sé tilefni til þess að slaka á 

takmörkunum á lagningu jarðstrengja í flutningskerfi raforku, sem lýst er í ofangreindri þingsályktun 

11/144.   
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4.3.2 Stefna Landsnets 

Stefnan okkar miðar að því að setja viðskiptavininn í fyrsta sæti með því að leggja áherslu á 

viðskiptalegar nálganir á öll okkar verkefni og huga að því hvaða virði við erum að afhenda með þjónustu 

okkar.  

Við leggjum áherslu á umhverfisvænar lausnir, það gerum við með því að nýta betur og nota minna.  

Við byggjum upp traust og hvetjum til uppbyggilegrar umræðu. Við höfum þjónustu og samstarf að 

leiðarljósi og byggjum þannig upp árangursríka menningu og náum árangri saman með 

hagsmunaaðilum okkar.  

Við komum auga á þær breytingar sem þarf að gera og höfum öflugan farveg nýsköpunar og 

umbreytinga fyrir hendi til að ná árangri fyrir okkur og viðskiptavini okkar.  

Við byggjum á traustum grunni, náum árangri með hagkvæmu og áreiðanlegu flutningskerfi og förum 

vel með fjármagn. Horfum til hraða í þjónustu, afhendingaröryggis og hagkvæms verðs, sem byggir á 

gagnsæi í orkuverðum í okkar virðissköpun. 

 

Mynd 4-2: Viðskiptamiðuð þjónusta með virðissköpun að leiðarljósi 

 

Mynd 4-3: Viðskiptavinir Landsnets eru þrenns konar og eru á þriðja tug. Lista yfir viðskiptavini má finna á vefsíðu Landsnets, 
undir Viðskipti > Viðskiptavinir.   
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4.3.3 Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna 

Sú þróun flutningskerfisins sem lýst er í kerfisáætlun stuðlar með beinum hætti heimsmarkmiðum 

Sameinuðu þjóðanna, sérstaklega eftirfarandi markmiðum:  

• Heimsmarkmið nr. 7 – Tryggja öllum aðgang að öruggri og sjálfbærri orku á viðráðanlegu verði 

• Heimsmarkmið nr. 9 – Byggja upp trausta innviði, stuðla að sjálfbærri iðnvæðingu og hlúa að 

nýsköpun 

• Heimsmarkmið nr. 13 – Bráðaaðgerðir gegn loftslagsbreytingum og áhrifum þeirra 

Að auki vinnur Landsnet ötullega að því að lágmarka neikvæð áhrif uppbyggingar á heimsmarkmið 15 

um líf á landi. Í undirbúningi allra verkefna er kappkostað að velja þá línuleið og staðsetningu einstakra 

mastra sem hefur sem minnst áhrif á vistkerfi. Allt er þetta gert í nánu samráði við vísindamenn og 

heimamenn, sem þekkja umhverfið vel. 

 

Mynd 4-4: Fjögur heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna eru til skoðunar í kerfisáætlun 2025 – 2034. Nánar er fjallað um tengsl 
þróunar flutningskerfisins við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna í umhverfismati kerfisáætlunar.  
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FORSENDUR KERFISÁÆTLUNAR 
Kerfisáætlun á, lögum samkvæmt, að byggja á raunhæfum spám og forsendum um þróun 

raforkuframleiðslu, raforkunotkunar og markaðsþróun. Einnig skulu markmið um afhendingaröryggi 

raforku skilgreind fyrir tímabil áætlunarinnar og koma fram hvernig þeim verði náð með fullnægjandi 

hætti. Það á líka að koma skýrt fram hvaða sviðsmyndum og spám Landsnet byggi sína forgangsröðun 

á. 

Margt hefur áhrif á þróun og uppbyggingu flutningskerfisins. Því er hér fjallað um fleira en það sem lögin 

krefjast. Meðal annars er mikilvægt að fjalla um takmarkandi þætti, sem hafa komið í veg fyrir að þróun 

flutningskerfisins hafi gengið eftir áætlun. Umfjöllun um öryggi er einnig breiðari en lögin krefjast. Meðal 

annars er þörf á að gera vel grein fyrir launafli, þar sem allnokkur verkefni á áætlun takast á við það.  

Þannig er hér reynt að fjalla nægilega um mikilvægustu þætti sem ráða forgangsröðun framkvæmda á 

þessari kerfisáætlun og einnig gera grein fyrir óvissu í áætlanagerðinni, með því að fjalla um 

takmarkandi þætti.  
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5 Flutningskerfið í dag 

 

 

Mynd 5-1: Flutningskerfi Landsnets í dag 

 

Flutningskerfi Landsnets samanstendur í dag af 3.236 km af loftlínum og 362 km af jarð- og 

sæstrengjum. 84 tengivirki tengja línurnar saman og miðla orkunni út til notenda, annað hvort beint eða 

í gegnum dreifikerfin. Árið 2024 fóru 18,3 terawattstundir um kerfið og til notenda. Nokkuð af orkunni 

tapast alltaf á leiðinni. Flutningstöpin hafa haldist í kringum 2% af innmataðri orku síðustu ár.  

 

5.1 Flutningstakmarkanir  

Flutningstakmörkunum má líkja við umferðarteppu. Þegar margir vilja komast á sama svæði á sama 

tíma fyllast göturnar og teppast. Á sama hátt getur mikil notkun í einum landshluta fyllt kerfið og komið 

í veg fyrir að allir notendur fái þá orku sem þeir þurfa. Þó að kerfið anni meðalálagi, getur þurft að skerða 

orkuafhendingu á háannatímum. 

Íslenska flutningskerfið er mjög lestað og af þeim sökum er afhendingaröryggi víða á landinu stefnt í 

hættu. Þessi mikla lestun kerfisins leiðir af sér aukna hættu á truflunum, t.d. vegna óstöðugleika 

(aflsveiflna), yfirálags eða spennuvandamála. Til þess að tryggja afhendingaröryggi við stjórnun 

kerfisins hafa verið skilgreind flutningssnið (flöskuhálsar) í meginflutningskerfinu sem segja til um 

hámarksaflflutning milli svæða og landshluta. Þessir flöskuhálsar hindra það að nýta megi 

orkuframleiðslu á skilvirkan hátt. Sá flöskuháls sem mest áhrif hefur, er snið IIIb, sem takmarkar 

orkuflutning milli Norður- og Suðurlands. Undanfarin ár hefði verið hægt að framleiða um 100-500 GWh 

meira á ári, að mati Landsvirkjunar, ef sterkari tenging hefði verið milli Akureyrar og Hvalfjarðar. Sú 

tenging er nú á framkvæmdaáætlun og er í undirbúningi.  
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Mynd 5-2: Meginflutningskerfið og flutningssnið (flöskuhálsar) 

 

Árstíðabundnar sveiflur í vatnsbúskap uppistöðulóna 

geta haft áhrif á afhendingu raforku þar sem 

flutningssnið geta takmarkað svigrúm kerfisins til 

þess að flytja raforku milli landshluta. Um árabil hafa 

flutningstakmarkanir og óstöðugleiki verið vandamál 

í rekstri byggðalínunnar og hafa skerðingar á 

orkuafhendingu aukist ár frá ári. Snið IIIb, sem tengir 

saman Suðurland og Norður- og Austurland (og 

samanstendur af Blöndulínu 1 og Fljótsdalslínu 2), er ennþá einn helsti flöskuhálsinn í kerfinu. Án 

aðgerða munu flutningstakmarkanir áfram koma í veg fyrir að nýjar virkjanir norðan sniðsins nýtist utan 

sniðs en þar er eftirspurnin mest. Nú er svo komið að örðugt er að bæta við orkuframleiðslu á 

Norðausturlandi ásamt notkun þar sem stöðugleikavandamál fara ört vaxandi með slíku fyrirkomulagi. 

Það vandamál leysist ekki fyrr en komin er trygg, 220 kV, tenging milli Norður- og Suðvesturlands. Fram 

að því er hætta á því að einfaldar truflanir í kerfinu framkalli aflsveiflur milli þessara svæða. Nýjar 

vinnslueiningar norðan sniðs IIIb auka á þessar sveiflur og þar með verða vaxandi líkur á því að kerfið 

skiptist í rekstrareyjar. Það þýðir aukna áhættu í rekstri með líkum á tilheyrandi rafmagnsleysi og tjóni 

fyrir samfélagið. 

Snið VI á Vesturlandi, sem afmarkast af Sultartangalínum 1 og 3 auk Brennimelslínu 1, er einnig 

yfirkeyrt, sérstaklega vegna aukinnar notkunar á Grundartanga. Þessar flutningstakmarkanir hamla 

eðlilegri þróun atvinnulífs og draga úr sveigjanleika kerfisins. Ný 220 kV byggðalína frá Klafastöðum til 

Fljótsdals mun létta á þessu sniði.  

Önnur snið, sem sýnd eru á mynd 6, valda að jafnaði ekki vanda í rekstri kerfisins, kannski að 

undanskildu sniði I á Þjórsár-/Tungnaársvæðinu. Þar er um að ræða Sigöldulínu 3 og Hrauneyjafosslínu 

1. Flutningsmörk í þessu sniði takmarka flutning frá fjórum af stærstu vatnsaflsstöðvum landsins og 

Flutningssnið sýna okkur hvar 

flöskuhálsar í flutningskerfinu takmarka 

flutning raforku á milli landshluta. Þessir 

flöskuhálsar hindra það að nýta megi 

orkuframleiðslu á skilvirkan hátt. 
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líklegt má telja að Vaðölduver muni auka áraun á þetta snið. Tiltölulega auðvelt væri að bæta úr, með 

uppfærslu á endabúnaði lína og uppfærslu á Hrauneyjafosslínu 1. 

Til þess að gera það mögulegt að reka meginflutningskerfið með þessum takmörkunum hefur Landsnet 

sett upp svokallaðar kerfisvarnir víðs vegar í kerfinu. Hlutverk þessara varna er að vakta flæði í línum 

og búnaði og koma í veg fyrir yfirlestun, aflsveiflur milli svæða, undirtíðni og undirspennu með því að 

grípa til varnaraðgerða áður en í óefni er komið. Langtímalausnin á þessu flutningstakmörkunum er hins 

vegar uppbygging og styrking flutningskerfisins. 

5.2 Viðhaldsþörf 

Ör uppbygging var í flutningskerfinu á áttunda og níunda áratug síðustu aldar. Þá voru landshlutarnir 

tengdir í eitt heildstætt kerfi með byggðalínu. Sú uppbygging sést glögglega í mynd 7. Með góðu viðhaldi 

er reiknað með að líftími hluta flutningskerfisins sé um 75 ár. Því má sjá að helmingur raflínukílómetra 

Landsnets er á seinni hluta líftíma síns. Sogslína, fyrsta stálmastralína Íslands, og Laxárlína, eru báðar 

frá 1953. Þær hafa þjónað sínum tilgangi og innan skamms verða þær teknar niður og skilið við 

umhverfið eins það var fyrir. Elsta línan er þó Húsavíkurlína, frá 1948.  

 

Mynd 5-3: Aldur raflína og tengivirkja. Af öllum raflínukílómetrum er helmingurinn eldri en 43 ára. Af öllum tengivirkjarofum er 
helmingurinn eldri en 28 ára. 

 

Mikið hefur mætt á byggðalínunni, enda hefur hún verið fulllestuð yfir lengri tíma. Hún er að mestu 

byggð sem tréstauralína og liggur víða þar sem hún er útsett fyrir bilunum af veðurfarslegum orsökum. 

Ný kynslóð byggðalínu mun létta álagi af henni. Holtavörðuheiðarlínur 1 og 3 og Blöndulína 3 eru 

lykilframkvæmdir til þess að minnka áhættu í kerfinu. 

Aldur tengivirkja endurspeglar mikla endurnýjun og framþróun henni samfara á undanförnum árum. 

Nýrri tengivirki eru yfirbyggð og þar með ekki jafn viðkvæm fyrir veðri og vindum. Í dag eru um 70% 

tengivirkja Landsnets yfirbyggð. Nýju tengivirkin eru einnig stafræn, sem lækkar líftímakostnað og eykur 

fjarstýrimöguleika og notkun snjalltækni við kerfisstjórnun. Hins vegar þarf að huga að endurnýjun 

lykiltengivirkja. Tengivirkið á Írafossi fær þarfa endurnýjun á tímabilinu. Farið verður í hlutaendurnýjun 

á Geithálsi. Einnig þarf að huga vel að tengivirkinu að Brennimel. Nýtt tengivirki á Klafastöðum mun 

létta miklu álagi af því. 
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Landsnet hefur á liðnum árum unnið að því að bæta og þróa viðhaldsáætlanir, með aukinni áherslu á 

fyrirbyggjandi viðhald og miðlífsendurnýjun. Upphengibúnaður á línum er endurnýjaður jafnt og þétt en 

brátt þarf átak í endurnýjun lykilkafla í flutningskerfinu.  

5.3 Takmarkandi þættir fyrir þróun flutningskerfisins 

5.3.1 Tafir í skipulagsferlum og leyfisveitingum 

Skipulagsmál og leyfisveitingar eru mikilvægir ferlar til 

að finna hinn gullna meðalveg þar sem jákvæð áhrif 

eru hámörkuð, meðan neikvæðum áhrifum er haldið í 

lágmarki. Landsnet leggur sig í líma við að hafa góð 

samskipti við heimamenn og safna góðum 

upplýsingum um umhverfisáhrif til þess að ákvarðanir 

um línuleiðir og framkvæmdir verði sem best úr garði 

gerðar. Ítrekað kemur upp staða þar sem tafir í 

skipulagsferlum og leyfisveitingum gera að verkum að framkvæmdir geta ekki hafist eins og áætlað var. 

Landsnet hefur komið til móts við breytingatillögur og oft hefur náðst lending sem sátt er um.  

Heildaráhrifin eru hins vegar þau að áætlanir um uppbyggingu standast ekki, sem hamlar bæði  

hagrænni þróun og orkuöryggi. Því hefur myndast þverpólitísk samstaða um að einfalda ákvarðanatöku 

um þjóðhagslega mikilvæga innviði flutningskerfa. Uppbygging þjóðhagslega mikilvægra innviða er eitt 

af 9 lykilviðfangsefnum Landsskipulagsstefnu 2024-2038 (1):  

Tryggt verði að ákvarðanir um uppbyggingu og viðhald þjóðhagslega mikilvægra innviða nái fram 

að ganga. Í samvinnu við hagsmunaaðila verði lagt mat á hvaða innviðir flutningskerfa, svo sem 

samgöngu- og veitukerfis, hafi þjóðhagslegt mikilvægi og skoðaðar leiðir til að einfalda og stuðla 

að ákvarðanatöku um uppbyggingu og viðhald þeirra. 

Landsnet lítur svo á flutningskerfið allt séu mikilvægir innviðir (e. critical infrastructure). Þó er sérstök 

ástæða til greiða fyrir þeim framkvæmdum sem gegna lykilhlutverki í samtengingu landssvæða og 

tryggja afhendingaröryggi á landsvísu. Línuframkvæmdir á borð við Holtavörðuheiðarlínur 1 og 3 og 

Blöndulínu 3 ætti að líta á sem þjóðhagslega mikilvæga innviði og tryggja að þær gangi greiðlega fyrir 

sig.  

Við komandi endurskoðun á regluverkinu vill Landsnet sérstaklega benda á fjögur úrlausnarefni:  

• Almenn óskilvirkni: Oft tefjast mál þrátt fyrir að enginn ágreiningur sé uppi. Sennilega er 

samnefnarinn oft á tíðum annríki í stjórnkerfi fámennra en víðfeðmra sveitarfélaga. Það væri 

kostur ef hægt væri að létta álagi af sveitarfélögum þar sem þörf er á.  

• Úrskurðarvald: Undirbúningur sumra framkvæmda hefur hrokkið í óleysanlegan hnút, þar sem 

ekki eru til valdheimildir eða ferlar til að miðla málum og höggva á hnútinn. Raflínunefndir hafa 

ekki verið virkjaðar, þrátt fyrir umleitan Landsnets.  

• Samræmt ferli: Sveitarfélögin hafa mismunandi nálgun í skipulagsferlum. Til dæmis vilja sum 

sveitarfélög ekki hefja skipulagsbreytingu fyrr en Landsnet hefur náð sátt við landeigendur, 

meðan önnur vilja ekki að rætt sé við landeigendur fyrr en fjallað hefur verið um málið í skipulagi.  

• Eitt ferli: Mikill kostur væri ef hægt væri að fjalla um hverja línuframkvæmd í einu og sama ferli 

þvert á sveitarfélög. Öll ferli yrðu fyrirsjáanlegri.  

Nágrannalönd okkar vinna sífellt að því að auka skilvirkni þessara ferla. Landsnet horfir m.a. til þeirrar 

vinnu og vill gjarnan leggja sitt af mörkum við mótun úrbóta á okkar umgjörð m.a. með hliðsjón af þeim 

leiðum sem önnur lönd hafa þróað.  

Línuframkvæmdir á borð við 

Holtavörðuheiðarlínur 1 og 3 og 

Blöndulínu 3 ætti að líta á sem 

þjóðhagslega mikilvæga innviði og 

tryggja að þær gangi greiðlega fyrir sig. 
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5.3.2 Óvissa á framkvæmdatíma 

Orkuskipti á heimsvísu valda því að eftirspurn eftir búnaði til flutnings raforku hefur aukist. 

Afhendingartími búnaðar hefur því lengst og verð hækkað. Síðustu þrjú árin hefur spennan aukist enn 

frekar. Innrás Rússlands í Úkraínu færði aukna alvöru í umræðu um langtímaorkuöryggi í Evrópu. Ofan 

á það bætist nú spenna í alþjóðahagkerfinu. Þetta hefur valdið verðhækkun og töfum í afhendingu 

búnaðar sem Landsnet þarf í sínar framkvæmdir og fyrirséð er að svo muni verða áfram.  

Þrátt fyrir þetta hafa tíma- og kostnaðaráætlanir Landsnets ekki riðlast umfram það sem vænta má af 

aðfangakeðjum. Við höfum gert markaðskannanir hjá erlendum birgjum og gert ýmsar breytingar í 

kjölfarið. Við höfum leitað nýrra birgja og keypt búnað frá nýjum mörkuðum. Einnig höfum við leitað 

nýrra leiða í skipulagi verkefna, til dæmis með uppskiptingu verkefna.  

Almennt séð munum við áfram leggja okkur í líma við að lækka einingarkostnað mannvirkjanna okkar 

með öllum tiltækum ráðum og að stytta framkvæmdatíma sem kostur er. Þó er fyrirséð að óvissa í 

áætlanagerðinni er meiri nú en áður.  
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6 Umskipti 

Orkukerfi heimsins standa á tímamótum þar sem loftslagsbreytingar krefjast breytinga á orkunotkun 

mannkynsins. Markmiðið er að draga verulega úr og að lokum hætta notkun jarðefnaeldsneytis sem 

orkugjafa. Þetta kallar á miklar breytingar á raforkukerfum heimsins, bæði í framleiðslu, dreifingu og 

framleiðslu endurnýjanlegrar raforku.  

Ísland hefur skuldbundið sig til að draga úr losun 

koltvísýrings vegna bruna jarðefnaeldsneytis. 

Þótt nánast öll raforka á Íslandi sé framleidd með 

endurnýjanlegum orkugjöfum, kemur enn 

umtalsverður hluti frumorkunotkunar frá 

jarðefnaeldsneyti. Þetta á sérstaklega við um 

samgöngur á landi, iðnaðarferli, skipaflotann, 

flugið og hitaveitur á köldum svæðum.  

Notkun jarðefnaeldsneytis á Íslandi er enn svo 

umfangsmikil að orkan frá jarðefnaeldsneyti er 

næstum því sambærileg við það sem framleitt er 

í vatnsaflsvirkjunum landsins. Til að Ísland geti staðið við skuldbindingar sínar án þess að draga úr 

lífsgæðum eða framleiðslu, þarf að auka orkuframleiðslu. Til viðbótar við vatnsafl og jarðvarma, mun 

einnig þurfa orkugjafa sem eru nýir hér á landi eins og vindorku, sólarorku og sjávarfallaorku. Þessir 

nýju orkugjafar eiga það sammerkt að framleiðslan sveiflast upp og niður og erfitt er að stýra 

framleiðslunni. Þetta mun kalla á meiri sveigjanleika í raforkukerfum og krefst nýrrar hugsunar í þróun 

flutningskerfisins.  

 

6.1 Þróun notkunar og framleiðslu  

Miklar breytingar á orkukerfinu eru fyrirsjáanlegar á næstu áratugum þar sem raforkueftirspurn mun 

aukast í takt við orkuskipti, atvinnuuppbyggingu og þróun samfélagsins. Eins og er er kerfið uppselt – 

víðast hvar um landið er ekki hægt að afhenda meiri orku til atvinnuuppbyggingar eða orkuskipta en 

þegar er gert. Þörfin mun aukast og til þess að kerfið geti annað henni þarf að hraða uppbyggingu.  

Samkvæmt Raforkuspá Landsnets fyrir tímabilið 2024-2050 eru helstu drifkraftar aukinnar eftirspurnar 

heimili, fyrirtæki og rafvæðing samgangna. Reiknað er með að rafvæðingu fólksbílaflotans verði lokið 

upp úr 2040. Rafvæðing stærri bíla, s.s. vörubíla og hópferðabíla og vinnuvéla mun hins vegar taka 

lengri tíma og ekki verða að fullu lokið í lok spátímabilsins árið 2050.  

Heildarvöxtur í raforkueftirspurn vegna orkuskipta í samgöngum á landi verður um 2,5 TWh næstu 25 

árin samkvæmt spánni. Gert er ráð fyrir að eftirspurn til almennrar notkunar raforku muni vaxa úr 3,8 

TWh í 4,9 TWh. Undir almenna notkun má telja raforkunotkun heimila, þjónustu og orkunotkun smærri 

fyrirtækja sem tengjast dreifiveitum. Einnig er gert ráð fyrir vaxandi eftirspurn eftir raforku til 

stórnotkunar, þ.e. notendum sem tengjast flutningskerfinu beint, og skv. spánni mun hún aukast um 4,2 

TWh fram til ársins 2050. Er það einkum tilkomið vegna matvælaframleiðslu, efnisvinnslu og vaxtar 

gagnavera, á meðan ekki er gert ráð fyrir aukinni raforkuþörf álvera.  

 

 

Til viðbótar við vatnsafl og jarðvarma, mun 

einnig þurfa orkugjafa sem eru nýir hér á landi 

eins og vindorku, sólarorku og sjávarfallaorku.  

Þessir nýju orkugjafar eiga það sammerkt að 

framleiðslan sveiflast upp og niður og erfitt er 

að stýra framleiðslunni. Þetta mun kalla á 

meiri sveigjanleika og krefst nýrrar hugsunar í 

þróun flutningskerfisins. 

https://landsnet.is/utgafa-og-samskipti/ritogskyrslur/raforkuspa-landsnets-2024-2050/


 

 

23 

 

Langtímaáætlun 

  2025 2050 % Aukning frá 2025 
Almenn notkun                                    3.854                                     4.913  27% 
Stórnotkun                                 16.262                                  19.699  21% 
Orkuskipti án rafeldsneytis                                       321                                     3.290  926% 
Rafeldsneyti - Lágspá                                           -                                       4.386   
Rafeldsneyti - Háspá                                          270                                    14.420  5240% 

Tafla 6-1: Vænt orkueftirspurn í GWh árin 2025 og 2050 eftir notkunarflokkum og sviðsmyndum  

 

Meginmunurinn á sviðsmyndunum er þróun rafeldsneytisframleiðslu á tímabilinu. Aðrir flokkar, þ.e. 

almenn notkun, stórnotkun og orkuskipti án rafeldsneytis, eru eins í öllum sviðsmyndum. Árleg eftirspurn 

eftir raforku fyrir þann hluta orkuskipta sem verður mætt með rafmagni beint, t.d. samgöngur á landi og 

iðnaður, eykst margfalt yfir tímabilið, eða um tæpar 3 TWh. Í millilandaflugi og í skipasiglingum mun 

rafeldsneytisframleiðsla verða lykilþáttur í orkuskiptum en framgangur hennar mun þó aðallega ráðast 

af tækniframförum og hagkvæmni. Í Raforkuspá Landsnets er gert ráð fyrir að orkuskiptum í siglingum 

og millilandaflugi verði mætt fyrst um sinn með íblöndun á lífrænu eldsneyti í hefðbundið 

jarðefnaeldsneyti í takti við áætlanir Evrópusambandsins. Á seinni hluta spátímabilsins er gert ráð fyrir 

að framleiðsla á lífrænu eldsneyti staðni en notkun á rafeldsneyti aukist samfara tækniþróun og aukinni 

hagkvæmni á framleiðslu þess. Gert er ráð fyrir að árleg eftirspurn eftir raforku til framleiðslu á 

rafeldsneyti muni á næstu 25 árum vaxa um 4,4 TWh í lágspá og upp í 14,4 TWh í háspá.    

Framboð á raforku mun ekki duga til að mæta aukinni eftirspurn nema framkvæmdir við nýjar vatnsafls- 

jarðvarma- og vindorkuvirkjanir, ásamt stækkunum núverandi virkjana, verði settar í gang. Nauðsynlegt 

verður að halda áfram uppsetningu smávirkjana og nýta nýja breytilega orkugjafa, svo sem vindorku, 

sólarorku og sjávarfallaorku. Þetta mun auka sveiflur í framleiðslu og kalla á betri orkustýringu, 

orkugeymslur og snjallkerfi til að tryggja stöðugt framboð. Til skemmri tíma er gert ráð fyrir 

áframhaldandi raforkuskorti sem aftur leiðir til hækkandi raforkuverðs, en frá 2030 gæti staðan batnað 

ef áætlanir um nýjar virkjanir ganga eftir. Hins vegar verður áfram þörf á fleiri virkjanakostum til að mæta 

framtíðareftirspurn og tryggja orkuöryggi.  

Mynd 6-1: Spá um framboð og eftirspurn yfir tímabilið eftir mismunandi sviðsmyndum og gerð orkugjafa 
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Vind- og sólarorka munu skipa stærri sess í raforkukerfinu og fyrsta vindorkuverið, Vaðölduver, verður 

brátt tengt meginflutningskerfinu. Sólarorka er enn á byrjunarstigi hérlendis en er spáð hröðum vexti á 

næstu árum, bæði í stórum sólarorkuverum og minni einingum á heimilum og fyrirtækjum. Í 

nágrannalöndum okkar sjáum við einnig fleiri virka notendur, sem bæði framleiða og neyta eigin raforku 

og veita umframorku inn á netið. Taki þessi þróun af stað hérlendis líka, mun það hafa áhrif á dreifikerfið 

og krefjast nýrrar hugsunar í rekstri raforkumarkaðarins.  

Til að tryggja stöðugt framboð og afhendingaröryggi raforku þarf að styrkja flutningskerfið. Ef allar 

áætlanir ganga eftir gæti heildareftirspurn raforku árið 2050 orðið á bilinu 33–44 TWh, sem jafngildir 

65–116% aukningu frá 2024.  

Orkuskiptin hafa ekki gengið jafnhratt og væntingar voru um og spá um nýja notkun hefur verið leiðrétt 

í þessari raforkuspá. Einnig hefur framboðsaukning verið hægari en búast mátti við. Í ljósi þessa leggur 

Landsnet lágspána til grundvallar í útreikningum í þessari kerfisáætlun.  

Þær virkjanir sem gert er ráð fyrir að tengist flutningsnetinu á tímabili langtímaáætlunar má sjá í töflu 2. 

Um er að ræða virkjanir sem eru í undirbúningi eða framkvæmd og Landsnet hefur forsendur til að hefja 

undirbúning tengingar. Engar nýjar virkjanir eru því seinni hluta tímabilsins, eftir 2030, þar sem Landsnet 

hefur ekki forsendur til að áætla slíkt. Gert er ráð fyrir virkjunum í töflu 2 í útreikningum og greiningum 

kerfisáætlunar. 

 Afl [MW] Gangsetning 

Stækkun Svartsengis 10 2026 – 2027  

Vaðölduver 120 2026 

Stækkun Sigöldu 65 2028 

Þeistareykir – toppþrýstivél 22 2028 

Hrauneyjafoss - aflaukning 22 2028 – 2030 

Hvammsvirkjun 95 2030 

Hvalárvirkjun 55 2030 

Tafla 6-2: Ný vinnsla á tímabili áætlunarinnar 

 

6.2 Þróun viðskiptaumhverfis  

Virkur raforkumarkaður spilar veigamikið hlutverk í starfsemi raforkuflutningsfyrirtækja og þar með 

hagkerfum heimsins eftir því sem breytingum á orkubúskap fleygir fram. Virkir raforkumarkaðir skapa 

forsendur fyrir margs konar verðmætasköpun. Mætti þar nefna að með virkari markaði verður 

auðveldara fyrir sjálfstæða vinnsluaðila að hasla sér völl þar sem möguleikar til að selja raforku aukast, 

aukin framleiðsla tryggir aukið framboð á raforku, verðmerki verða gagnsærri sem aftur leiðir til betri og 

hagkvæmari uppbyggingaráforma vinnsluaðila og flutningskerfis. Samhliða þessu má einnig gera ráð 

fyrir því að virði stýranlegra aflstöðva muni aukast umfram aðrar og velta á dýrari raforkumörkuðum eins 

og fyrir jöfnunarorku muni aukast. Vaxandi hlutur óstýranlegrar raforkuvinnslu, sérstaklega sólar- og 

vindorku, hefur í för með sér auknar áskoranir við að halda á öllum stundum jafnvægi milli vinnslu og 

notkunar en slíkt er nauðsynleg rekstrarforsenda allra raforkukerfa. Fari það jafnvægi úr skorðum geta 

orðið truflanir á afhendingu rafmagns með miklum þjóðhagslegum kostnaði. Þessi grunnforsenda eykur 

bæði þörf fyrir og virði sveigjanleika í raforkukerfinu, bæði á vinnslu- og notendahlið. Komi til frávika þar 

sem óstýranleg raforkuvinnsla skili minni orku en búist var við má viðhalda jafnvæginu bæði með því 
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að auka stýranlega raforkuvinnslu, sé hún til staðar, eða með því að minnka notkun. Það gagnstæða á 

svo jafnmikið við þegar vinnsluáætlun óstýranlegrar raforkuvinnslu vanmetur raunverulega orkuvinnslu. 

Þá má viðhalda jafnvæginu með því að minnka vinnslu stýranlegrar raforkuvinnslu eða með því að auka 

orkunotkunina tímabundið. Mikilvægi markaðslausna við að viðhalda jafnvægi í raforkukerfinu mun 

aukast með auknum hlut vind- og sólarorku þar sem ljóst liggur fyrir að virkjanakostir í rammaáætlun 

duga ekki til að mæta orkuskiptum. Í raforkukerfi sem styðst við endurnýjanlega orkugjafa er 

heildarframboð raforku hvers árs breytilegt þar sem vatnsár er misgóð, vindur mismikill og sólardagar 

mismargir. Þetta skapar bæði óvissu til skamms tíma sem leysa má á skammtíma-eða 

jöfnunarorkumarkaði. (2)￼. 

Næsta dags markaður fyrir raforku skapar hvata til fjárfestinga í flutningskerfinu með því að veita 

regluleg verðmerki sem sýna þegar framboð og eftirspurn eru í ójafnvægi. Markaðsverð stuðla einnig 

að auknum áreiðanleika og stöðugleika í kerfinu með því að gera fjárfestingar í styrkingu 

flutningskerfisins hagkvæmar. Verð á raforku getur hækkað ef flöskuhálsar eru til staðar í 

flutningskerfinu og gefur það til kynna að þörf er á fjárfestingu í styrkingu á flutningskerfinu til þess að 

bæta flutningsgetu, minnka mögulegt orkutap og tryggja jafnframt meira jafnvægi á milli framboðs og 

eftirspurnar. Virkir raforkumarkaðir tryggja þar með að fjárfestingar í flutningskerfinu byggja á skýrum 

verðmerkjum frá markaði, sem skilar sér í skilvirkara flutningskerfi, auknu orkuöryggi og lægri 

langtímakostnaði fyrir samfélagið. 

 

6.3 Nýir orkugjafar – nýjar áskoranir fyrir raforkukerfi landsins 

Orkukerfi landsins er á margan hátt einstakt á heimsvísu, þar sem nánast öll raforkuframleiðsla landsins 

kemur frá endurnýjanlegum orkugjöfum, að mestu leyti vatnsafli og jarðvarma. Aðrir endurnýjanlegir 

orkugjafar, s.s. vindorka og sólarorka, hafa ekki verið nýttir nema að mjög takmörkuðu leyti hérlendis. 

Vindorka og sólarorka eru frábrugðnir þeim endurnýjanlegu orkugjöfum sem við erum vön á þann hátt 

að þeir eru minna stýranlegir, fylgja veðrinu og oft talað um þá sem breytilega orkugjafa.  

Innleiðing vindorku og fleiri orkugjafa sem þriðju stoðarinnar í íslenskri orkuöflun eykur fjölbreytni í 

orkubúskapnum og getur dregið úr hættu á orkuskerðingu vatnsaflsvirkjana í þurrum árum. Vindorka 

getur þannig hjálpað til við að viðhalda framleiðslu þegar vatnsmiðlun er lág og aukið þannig nýtingu 

miðlunarlóna. Hins vegar fylgja innleiðingu breytilegra orkugjafa ýmsar áskoranir. Meðal helstu 

áskorana er að tryggja stöðugleika raforkukerfisins með sveigjanlegum lausnum, eins og sveigjanleika 

notkunar, orkugeymslum og snjallstýringu á flutningskerfinu. Eins mun meiri sveigjanleiki jafngilda minni 

nýtni á flutningskerfinu. Flutningskerfið þarf að rúma hámarks framleiðslu en þar sem framleiðslan er 

oft ekki í hámarki, mun oft verða ónýtt flutningsgeta í kerfinu.   

Orkugeymslur munu verða eitt af lykilatriðum í að viðhalda 

jafnvægi milli framboðs og eftirspurnar, bæði í formi 

uppistöðulóna en einnig byggt á öðrum lausnum t.d. 

rafhlöðutækni, (e. BESS - Battery Energy Storage System). 

Slíkar lausnir hafa í vaxandi mæli verið þróaðar og settar 

upp í orkukerfum erlendis samfara innleiðingu breytilegra 

orkugjafa en krefjast þó áframhaldandi þróunar og 

fjárfestinga. Önnur leið til þess að bregðast við breytileika er 

með notkunarsvörun, (e. Demand Side Response). Það hugtak lýsir því þegar neytendur, t.d. heimili 

eða fyrirtæki, aðlaga rafmagnsnotkun sína að framboði og verði orkunnar, til að mynda með því að 

hlaða rafbíl á nóttunni, þegar verðið er lægst. Einnig gætu stórnotendur raforku að einhverju leyti 

aðlagað rekstur sinn að þessari aðferðafræði. Þannig gætu til dæmis álver lækkað kerstraum 

tímabundið eða rafeldsneytisver haft vetnisframleiðsluhlutann meira breytilegan en framleiðslu á 

lokaafurðinni. Þannig verður hægt að keyra stóra rafgreina sem búa til vetnið á breytilegu álagi háð 

Breytilegir orkugjafar leggja ekki 

til kerfisstyrk eins og hefðbundnar 

virkjanir á Íslandi en eru háðir 

nægum kerfisstyrk til þess að 

geta starfað eðlilega. 



 

 

26 

 

Langtímaáætlun 

vindi og framboði á raforku hverju sinni og framleiða vetni til geymslu og sveiflujöfnunar á frekari vinnslu 

vetnisins til rafeldsneytis.  

Önnur áskorun fyrir rekstur raforkukerfisins sem mun fara vaxandi samhliða innleiðingu breytilegra 

orkugjafa í auknum mæli tengist styrk kerfisins, eða skammhlaupsafli. Flutningskerfið, sem var 

upphaflega hannað fyrir vatnsafl, gæti þurft uppfærslu til að takast á við dreifða raforkuframleiðslu frá 

vind- og sólarorku. Það sem helst einkennir kerfið er lágur kerfisstyrkur víða í kerfinu. Breytilegir 

orkugjafar sem tengdir eru netinu með hálfleiðaratækni leggja ekki til kerfisstyrk eins og hefðbundnar 

virkjanir á Íslandi en eru hins vegar háðir nægum kerfisstyrk til þess að geta starfað eðlilega.  

Kerfisstyrkur kemur venjulega frá stórum samfasa vélum í virkjunum sem ýmist eru knúnar af vatns- 

eða gufuhverflum. Það er sú hreyfiorka sem felst í massa þessara vélasamstæðna sem býr til 

kerfisstyrkinn. Hann flyst á milli svæða með flutningslínum. Stórar línur með lágu rafviðnámi í vel 

möskvuðu kerfi eru besta leiðin til að flytja kerfisstyrk á milli svæða. Sú er ekki raunin með íslenska 

raforkukerfið en sú uppbygging sem felst í byggingu nýrrar kynslóðar byggðalínu á 220 kV spennustigi 

mun þó laga ástandið eitthvað.  

Það eitt og sér dugar þó ekki til að hægt sé að taka á móti breytilegum orkugjöfum í miklu magni og 

þurfa því að koma til aðrar lausnir í framtíðinni. Má í því samhengi nefna uppsetningu á svokölluðum 

samfasavélum en einnig eru til aðrar leiðir sem hægt er að samþætta við innleiðingu á vindorku, eða 

GFC umriðill (e. Grid Forming Converters). Notkun þeirra fer vaxandi í raforkukerfum heimsins og er 

talið að þeir muni gegna lykilhlutverki í að tryggja stöðugleika raforkukerfa, þar sem þeir geta tekið þátt 

í stýringu kerfisins og viðhaldið spennu og tíðni án þess að reiða sig á hefðbundnar samfasavélar.   

Samþætting sveigjanleika orkukerfisins við vind- og sólarorku er því lykilatriði í þeirri umbreytingu 

orkukerfisins sem framundan er og er gott skipulag og víðtækt samráð við hagsmunaaðila frá upphafi 

undirstaða vel heppnaðrar innleiðingar. Með markvissri stefnumótun, tækniframförum og réttum 

fjárfestingum verður hægt að tryggja að Ísland nýti að fullu þau tækifæri sem felast í breytilegum 

orkugjöfum og leiði þannig áframhaldandi sjálfbærni og nýtingu endurnýjanlegra orkugjafa.  

Þegar þetta er skrifað hefur farið fram allnokkur greiningarvinna fyrir tengingu vindorkukosta sem ekki 

eru komnir í nýtingarflokk rammaáætlunar. Fari svo að framkvæmdaleyfi verði gefin út, verður sú vinna 

tekin upp að nýju. Landsnet vinnur einnig að rannsóknum á heildaráhrifum breytilegrar orku til lengri 

tíma á flutningskerfið.  

 

6.4 Rannsóknarverkefni um flutningskerfi framtíðar  

Flutningsmannvirki eru í eðli sínu langtímafjárfestingar. Þeim er ætlað að þjóna sínu hlutverki í allt að 

70 ár og því er mikilvægt við skilgreiningu verkefna á kerfisáætlun að horft sé til lengri tíma en áætlunin 

nær yfir. Þetta er sérstaklega mikilvægt núna í ljósi þeirrar miklu umbreytingar á raforkukerfinu sem 

framundan er. Til þess geta mætt þessari umbreytingu hefur Landsnet sett af stað umfangsmikið 

rannsóknarverkefni sem á að svara eftirfarandi spurningum:   

 

Verkefnið, sem fengið hefur vinnuheitið „flutningskerfi framtíðar“, lítur lengra fram í tímann en 

langtímaáætlun kerfisáætlunar eða í takt við það tímabil sem horft er til í útgáfu Raforkuspár Landsnets. 

Er flutningskerfið tilbúið fyrir aukna vindorku og nýja notendur?   

Hvernig þarf flutningskerfið að vera hannað til að ráða við aukninguna?  
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Verkefni á langtímaáætlun Landsnets munu liggja til grundvallar auk þess sem leitast verður við að 

svara spurningunni „hvað svo?“. Þetta tvennt, þ.e. langtímaáætlun og framhaldið þarf að passa saman 

og er mikilvægt að þær fjárfestingar sem Landsnet leggur í næstu 10-15 árin samkvæmt kerfisáætlun 

nýtist sem best út líftímann.   

Til þess að fá hugmynd um umfang væntanlegra vindorkukosta er hægt að líta til þeirra kosta sem teknir 

hafa verið til umfjöllunar í 4. áfanga rammaáætlunar (3). Þar er um að ræða u.þ.b. 3.300 MW af uppsettu 

afli í vindorkuverum, sem gert er ráð fyrir að dreifist um allt landið. Þó er einnig tekið tillit til þess að 

ólíklegt sé að allir virkjanakostirnir raungerist og að sumir virkjanakostir útiloki hver annan.  

 

Mynd 6-2: Uppsett aflgeta vindorkukosta í til athugunar í 4. áfanga rammaáætlunar eftir landshlutum 

  

Þar sem framleiðsla og notkun á raforku þarf að vera í 

jafnvægi öllum stundum er nauðsynlegt að mæta öllu 

þessu afli (og orku) með samtímanotkun og/eða 

einhverju formi af útjöfnun eða orkugeymslum. Íslenska 

raforkukerfið er einangrað eyjakerfi án tengingar við 

meginlandið og því er ekki mögulegt að jafna framleiðslu 

og notkun með inn- og útflutningi eins og gert er í 

löndunum í kringum okkur. Einnig skiptir staðsetning og 

eðli notkunarinnar miklu máli fyrir kerfið. Greina þarf getu flutningskerfisins til að flytja þá orku sem þörf 

er í rauntíma þangað sem notkunin er. Þó að anna megi sveiflum í framleiðslu að einhverju leyti með 

markaðslausnum (t.d. með notkunarsvörun) er erfitt eða jafnvel ómögulegt að stóla á slíkt í 

truflanatilfellum. Það verður þannig að gæta að því að ekki sé hlaðið svo miklu á kerfið að það verði 

óstarfhæft við minnstu truflun.     

Greiningar sem Landsnet hefur gert á svokallaðri innmötunargetu sýna að flutningskerfið verður mjög 

háð því að ný 220 kV byggðalína frá Hvalfirði að Fljótsdal sé byggð og komin í rekstur. Um leið og ein 

220 kV lína á þeirri leið fer úr rekstri minnkar innmötunargetan verulega og fer í sumum tilfellum niður í 

Greiningar á innmötunargetu sýna 

að flutningskerfið verður mjög háð 

því að ný 220 kV byggðalína frá 

Hvalfirði að Fljótsdal sé byggð og 

komin í rekstur. 
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25-35% af getu í óskertu kerfi. Þessi mikli munur vekur upp spurningar um það hvort raunhæft sé að 

tala um innmötunargetuna eins og hún er í óskertu kerfi. Til þess að kerfið fari ekki á hliðina við einfalda 

útleysingu þegar innmötun er mikil þarf að keyra niður vinnslu og leysa út mikið álag mjög hratt.  

Rekstur kerfisins gæti því orðið mjög flókinn og gert miklar kröfur á frekari snjallvæðingu. Staðsetning 

álags hefur líka afgerandi áhrif á getuna, sem segir okkur að staðsetningarhvatar séu eitt af þeim 

úrræðum sem skoða þarf og sú vinna þegar hafin. Með staðsetningarhvata er hér átt við úrræði sem 

Landsneti væri kleift að grípa til í því skyni að beina orkunotanda eða vinnsluaðila á ákveðið svæði, þar 

sem kerfisaðstæður væru þannig að hagfellt væri að tengja viðkomandi. Eins ef um væri að ræða að 

tenging viðkomandi aðila hefði jákvæð áhrif á kerfisreksturinn, t.d. spennustýringu eða að með tilkomu 

hans dragi úr áraun á flöskuhálsa í kerfinu.  

Niðurstöður fyrrnefndra greininga á innmötunargetu gefa vísbendingu um að þrátt fyrir  220 kV styrkingu 

flutningskerfisins, með byggingu nýrrar kynslóðar byggðalínu, muni flutningskerfið ekki geta tekið við 

mikilli nýrri orkuvinnslu eða -notkun óháð staðsetningu. Sveiflur í innmötunargetu eru svo miklar að 

sennilega verður erfitt að leysa þær með markaðslausnum eingöngu, þó vissulega verði þær hluti af 

lausninni. Sveiflur í innmötun, þ.e. orkuvinnslu einstakra vindorkuvera, geta líka verið miklar og jafnvel 

þannig að aflflæði milli landshluta breytist skyndilega og við því þarf að bregðast. Það er ekki endilega 

hægt að treysta á hefðbundin stýrimerki (t.d. tíðni) til þess að stýra álagi eða annarri orkuvinnslu til 

útjöfnunar.  

Markmiðið er að rannsóknarverkefnið, „flutningskerfi framtíðar“, svari því hvaða lausnir þurfa að vera til 

reiðu svo nýta megi vindorku í íslenska kerfinu á sem hagkvæmastan hátt án þess að ógna 

rekstraröryggi þess. Gildir það um mögulegar tæknilausnir (m.a. uppbyggingarþörf, markaðslausnir (t.d. 

sveigjanleika sem og kerfisrekstrarlausnir. Erlend flutningsfyrirtæki hafa mörg hver skilgreint svokallað 

„target grid“, sem er það framtíðarflutningskerfi sem stefnt skal að. Ein af afurðum Flutningskerfis 

framtíðar verður slíkt framtíðarkerfi (2050+) Landsnets. 

Fyrstu niðurstöður úr greiningum á vindorkuflæði milli landshluta varpa ákveðnu ljósi á 

uppbyggingarþörfina í meginflutningskerfinu. Sé gengið út frá raforkuspá Landsnets og miðað við að 

drjúgum hluta þeirrar raforkuþarfar sem þar er spáð verði annað með vindorkuverum er brýn þörf að 

hefja á næstu árum undirbúning á því hvernig eigi að ljúka 220 kV byggðalínuhringnum, þ.e. syðri 

tenginguna milli Fljótsdals og Suðurlands. Orkuframleiðsla með jarðvarma- og/eða vatnsaflsvirkjunum 

er ekki sveiflukennd og veldur því ekki sömu áraun á flutningskerfið, að því gefnu að staðsetning nýrrar 

vinnslu og nýs álags sé hagstæð m.t.t. flutningskerfisins. Samt sem áður er það metið svo að hefja þurfi 

undirbúning þessarar tengingar á gildistíma þessarar langtímaáætlunar. 

Greiningarnar á vindorkuflæðinu veita líka mikilvægar upplýsingar um þörfina á jöfnun vegna sveiflna í 

vindorkuframleiðslunni. Jöfnunarþörfin er að sjálfsögðu háð magni þeirrar vindorku sem verið er að 

mata inn í kerfið en það kemur líka vel fram að staðsetning vindorkuveranna (og dreifing um landið) 

hefur verulega þýðingu. Jafnvel þó uppsett afl í vindorku sé tvöfaldað þýðir það ekki endilega að 

útjöfnunarþörfin tvöfaldist.  

Núverandi flutningskerfi er frekar veikt og kvikt. Þó nú sé unnið að styrkingum í því, m.a. með byggingu 

nýrra 220 kV lína milli landsvæða, er ljóst að kerfisstyrkurinn verður áfram í lægri kantinum miðað við 

það sem gerist annars staðar. Vind- og sólarorkuver bæta litlu sem engu við kerfisstyrkinn og þess 

vegna þarf að fara varlega í uppbyggingu á þeim. Mögulega þarf að gera meiri kröfur um að slík orkuver 

taki þátt í kerfisrekstri en gert er víða annars staðar þar sem kerfin eru stífari, til dæmis að tengja þurfi 

orkuverin við flutningskerfið með GFC umriðlum, (e. grid forming). Einnig þarf að meta það hvort, og þá 

hvaða kröfur eigi að gera til notenda. Á það til að mynda við um uppsetningu á vetnisframleiðslu og 

rafeldsneytisvinnslu. Það þarf að gera í samræmi við áætlanir stjórnvalda og mikilvægt er að 

flutningsfyrirtækið komi að þeirri vinnu.  
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Niðurstöðum þessa verkefnis verða gerð ítarleg skil eftir því sem verkefninu vindur fram. Það er von 

Landsnets að þær verði mikilvægt innlegg í umræðuna um innleiðingu vindorku í íslenska 

flutningskerfið. Rannsóknarverkefnið „Flutningskerfi framtíðar“ mun gefa okkur þá þekkingu sem við 

þurfum til þess að mæta aukinni breytilegri orku með réttri uppbyggingu.  
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7 Öryggi 

Öryggi er lykilatriði í öllum okkar rekstri og áætlunum. Það eru fjölmargir þættir sem þarf að huga að 

þegar kemur að öryggi flutningskerfisins og orkuöryggi á Íslandi almennt. Þættir sem snúa beint að 

hlutverki Landsnets fela meðal annars í sér rekstraröryggi, afhendingaröryggi, upplýsinga- og netöryggi, 

kerfisvarnir og ekki síst öryggi starfsfólksins okkar sem vinnur við þessa mikilvægu innviði. 

Auk þess þarf að horfa til orkuöryggis í víðara samhengi, þar sem áhersla er lögð á að áætlanir um 

uppbyggingu raforkukerfisins tryggi að framleitt rafmagn komist til notenda – þegar og þar sem þess er 

þörf. Það krefst þess að bæði nægileg framleiðslugeta og flutningsgeta sé til staðar og að hún standist 

framtíðarþarfir samfélagsins. Síðustu misseri hefur ný vídd bæst við, þar sem þörf er á að ræða 

orkuöryggi út frá stöðu alþjóðamála. Flutningskerfi raforku er án efa hluti af þeim mikilvægu innviðum 

sem samfélagið getur illa lifað af án.  

Í þessum kafla förum við yfir orkuöryggi, afhendingaröryggi og rekstraröryggi og hvernig þessir þættir 

snerta kerfisáætlunina okkar.  

 

7.1 Orkuöryggi 

Landsnet leikur lykilhlutverk í að tryggja orkuöryggi á Íslandi og tekur virkan þátt í stefnumótun 

raforkumála til framtíðar. Með árlegri útgáfu Kerfisjöfnuðar greinum við hvort framleiðslu- og 

flutningsgeta raforkukerfisins dugi til að mæta eftirspurn. Forgangsröðun í kerfisáætlun byggir á 

rannsóknarvinnu sem veitir mikilvæga innsýn um líkur á orkuskort og styður við forgangsröðun 

framkvæmda með það að markmiði að lágmarka skerðingar. Í ár verður Kerfisjöfnuður birtur skömmu 

á eftir kerfisáætlun og inniheldur nánari upplýsingar um þessar greiningar. 

Til að tryggja afhendingaröryggi þurfa vinnslueiningar og flutningsvirki að vera í stöðugu viðhaldi og 

þróun. Mikilvægt er að tryggja að slíkar framkvæmdir hafi ekki neikvæð áhrif á notendur, með vönduðum 

áætlunum og virku samráði. Í stjórnstöð Landsnets fer svo fram rauntímarekstur raforkukerfisins þar 

sem tryggt er að jafnvægi haldist í kerfinu og viðbragðstími sé eins og best verður á kosið. Allar áætlanir 

um stækkun og þróun kerfisins miða að því að bæta bæði rekstur og rauntímaafhendingu til notenda. 

 

Mynd 7-1: Yfirlit yfir það sem þarf til að tryggja orkuöryggi, hverjir bera ábyrgð og á hvaða tímaramma hver hluti þarf að vera 
unninn. 
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7.2 Afhendingaröryggi 

Á hverju ári gefur Landsnet út frammistöðuskýrslu sem fer meðal annars yfir hvernig tókst til í að tryggja 

gæði raforku og afhendingaröryggi[3]. Stuðlar eru notaðir til þess að setja markmið og bera saman 

frammistöðuna milli ára. Þessi viðmið setjum við fyrir bæði lengd og fjölda truflana en einnig um magn 

orku sem ekki er afhent. Þar má sjá að Landsnet náði öllum markmiðum sínum þetta árið. 

Áreiðanleikastuðullinn sem sýnir áreiðanleika kerfisins sem hlutfall af fjölda skertra klukkustunda á ári 

er 99,999% fyrir árið 2024. Það telst mjög góður áreiðanleiki á heimsvísu.  

En betur má ef duga skal. Afhendingaröryggi er mjög misskipt eftir landshlutum. Í skýrslu START 

hópsins um rekstrartruflanir í flutnings- og dreifkerfum landsins (4) má sjá hvernig truflanirnar dreifast 

niður á landshluta en einnig milli dreifiveitna og stórnotenda. Þar má sjá að skert orka í dreifiveitum er 

mun meiri en hjá stórnotendum. Ef horft er á skerðingar í dreifiveitukerfinu eftir landshlutum má sjá að 

það verða einhverjar truflanir á afhendingu rafmagns í öllum landshlutum, mismiklar eftir árum. 

Ef þessar niðurstöður eftir landshlutum eru skoðaðar út frá fjölda íbúa þá fást niðurstöðurnar sem að 

sjást á Mynd 7-2: Skerðing forgangsorku á hverja 100 íbúa vegna fyrirvaralausra truflana árin 2020-

2023 niður á landshluta. Þar sést skýrt hvað áreiðanleikanum í afhendingu til íbúa er misskipt eftir 

búsetu. Afhendingaröryggi er ábótavant víða um land. Eins og komið er inn á í kafla 0 um 

samkeppnishæfni út frá öryggi þá er trygg afhending lykilforsenda fyrir aukna verðmætasköpun. Til þess 

að við getum tryggt að verðmætasköpun geti orðið um allt land þurfum við að forgangsraða 

fjárfestingum sem snúa beint að afhendingaröryggi á þeim svæðum sem verða fyrir hvað mestu 

rekstrartruflununum ár eftir ár.  

 

Mynd 7-2: Skerðing forgangsorku á hverja 100 íbúa vegna fyrirvaralausra truflana árin 2020-2023 niður á landshluta.  

 

Í frammistöðuskýrslunni má sjá yfirlit yfir fjölda bilana í flutningskerfinu og straumleysismínútur til 

almennra notenda eftir landshlutum. Þrátt fyrir að bilanir séu tíðar á Suðurlandi, eru straumleysismínútur 

fáar. Á Suðvesturlandi er enda kerfið einna sterkast og möskvun mest. Á Norðurlandi og Vesturlandi 

hafa undanfarin ár orðið straumleysisatburðir sem dregist hafa á langinn. Þetta sýnir veikleika í kerfinu 

sem geta reynst afdrifaríkir fyrir íbúa og atvinnulíf. Á Vestfjörðum forða varaaflsstöðvar íbúum oft frá 

langvarandi straumleysi. Fjöldi straumleysismínútna segir hins vegar ekki alla söguna, því að það getur 

tekið tíma að ræsa allar vélar til þess að atvinnustarfsemi geti haldið áfram þar sem frá var horfið. 
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Þannig getur framleiðsla raskast svo klukkustundum skiptir, þó svo að sjálft straumleysið hafi aðeins 

varað í nokkrar mínútur.  

Okkar áætlanir eru markaðar af stefnu stjórnvalda (5). Stefnan kveður á um að við skulum leggja áherslu 

á að auka afhendingaröryggi á landssvæðum sem búa við skert afhendingaröryggi. Einnig er kveðið á 

um að við skulum tvítengja alla staði í meginflutningskerfinu fyrir 2030 og í svæðisbundnu kerfunum 

fyrir 2040. Á Mynd 7-3 sést hlutfall afhendingarstaða okkar sem eru tvítengdir í dag og hvert við ætlum 

að vera komin 2035 miðað við þá áætlun sem er kynnt hér í kafla 11 og 12. Þetta gerum við til skemmri 

tíma með skilvirkri notkun á varaafli og til lengri tíma með verkefnum á kerfisáætlun.  

Stefnan kveður líka á um að Eyjafjörður, Vestfirðir og Suðurnes séu sett í forgang en þá ber að hafa í 

huga að stefnan hefur ekki verið uppfærð síðan 2019. Tengingar í Eyjafirði og Suðurnesjum eru nú 

þegar komnar í framkvæmd eða rekstur og því er full ástæða til að endurskoðunar á stefnunni. Örygginu 

á Vestfjörðum verður þó áfram ábótavant þangað til þau verkefni sem við erum með á 

framkvæmdaáætlun ná fram að ganga. Launaflsbúnaðurinn sem við erum að setja á áætlun núna mun 

auka afhendingaröryggi á svæðinu því hann gerir okkur kleift að reka allt 66kV kerfið á norður- og 

suðurfjörðunum samtengt ef Vesturlína fer út. Þessi búnaður gerir líka frekari strenglagnir á Vestfjörðum 

mögulegar, sem mun gera okkur og Orkubúi Vestfjarða kleift að tryggja frekara afhendingaröryggi óháð 

veðri og vindum.  

 

 

Mynd 7-3: Afhendingarstaðir okkar í meginflutnings- og svæðisbundnu kerfunum í ár og við lok þessarar áætlunar. 
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7.3 Rekstraröryggi 

Rekstraröryggi flutningskerfsins okkar byggir á samspili margra þátta sem allir þurfa að haldast í hendur 

til að tryggja öruggan og órofinn rekstur undir síkvikum og krefjandi aðstæðum. Það felur meðal annars 

í sér markvisst viðhald og endurnýjun á búnaði, vandað áhættumat aðgerða sem krefjast rofs eininga í 

daglegum rekstri, yfirbyggingu tengivirkja og aukna strenglagningu á lægri spennustigum þar sem kerfið 

verður að þola erfiðar veðuraðstæður. Þá er netöryggi sífellt mikilvægari þáttur í rekstraröryggi, þar sem 

traustur aðgangur að upplýsingum, stýringum og fjarskiptum er forsenda skilvirkrar kerfisstjórnunar og 

viðbragða. Aðrir mikilvægir þættir eru gott viðbragð og regluleg álags- og áhættugreining sem styður 

við ákvarðanatöku. Sérstakur fókus í þessari kerfisáætlun er þó á launafl og áhrif þess á rekstraröryggi. 

Magn launafls í okkar kerfi er stöðugt að aukast vegna strenglagna okkar og dreifiveitna. Því hafa verið 

að koma upp tilfelli þar sem launafl takmarkar sveigjanleika í rekstri á flutningskerfinu.  

 

7.3.1 Launafl og kerfisstyrkur 

Til að flytja og dreifa raforku eru notaðar raflínur, 

oftast loftlínur eða jarðstrengir en einnig stöku 

sæstrengir. Dreifikerfi, sem starfa á lægri 

spennu en flutningskerfi (oftast 19 kV eða 11 

kV), eru að stórum hluta komin í jörðu. Hins 

vegar gengur strengvæðing flutningskerfisins 

hægar fyrir sig vegna tæknilegra áskorana og 

meiri kostnaðar, sérstaklega eftir því sem 

spennan hækkar. Þrátt fyrir þetta hafa 

jarðstrengir verið algengari í nýlögnum á lægri 

spennustigum flutningskerfisins, þ.e. á 66 kV og 

132 kV spennu. 

Afl í riðstraumsraforkukerfi skiptist í tvo þætti: 

raunafl, sem er sá hluti aflsins sem skilar vinnu, 

og launafl, sem sveiflast fram og til baka í kerfinu og tekur upp pláss í flutningslínum án þess að skila 

vinnu. Launafl er tilkomið vegna rýmdaráhrifa (Capacitance) og spanáhrifa (Inductance) í raforkukerfinu 

en munur er á hve mikið launafl einstakir íhlutir í raforkukerfinu framleiða (eða eyða). 

• Jarðstrengir framleiða launafl í meira mæli en loftlínur. Það er vegna uppbyggingar þeirra. Þeir 

virka eins og þéttar, þar sem sterkt rafsvið er yfir einangrunarhluta þeirra (yfirleitt plastefni) á 

milli rafleiðarans (í miðju strengsins) og ysta hlutans (skermsins) sem er jarðtengdur. 

• Loftlínur eru ekki plasteinangraðar og rafsviðið um rafeinangrun þeirra (andrúmsloftið) er mun 

veikara en í jarðstreng, auk þess sem einangrunarfjarlægðir (þ.e. fjarlægð frá jörð) eru mun 

meiri. Þær framleiða því mun minna launafl en jarðstrengir með sambærilega flutningsgetu. 

• Spennar, spólur og rafmótorar eru hins vegar dæmi um íhluti sem nota launafl. Riðstraumurinn 

myndar segulsvið sem er þessum tækjum nauðsynlegt til að þau vinni rétt. Spólur eru notaðar 

til útjöfnunar á launafli í orkukerfum.  

Launafl er háð spennustigi og eykst það með spennunni í öðru veldi, sem þýðir að jarðstrengur á 132 

kV framleiðir fjórfalt meira launafl en sambærilegur strengur á 66 kV spennu. Þetta veldur því að erfiðara 

er að leggja hluta af flutningskerfinu sem jarðstrengi eftir því sem rekstrarspennan hækkar. 

Launaflið dreifist um raforkukerfið og hefur áhrif á spennuna. Að vissu marki er það gagnlegt, þar sem 

það getur viðhaldið spennugæðum. Hins vegar, ef launaflið verður of mikið, getur það valdið 

vandkvæðum í kerfisrekstri, sérstaklega í spennustýringu. Því þarf að huga vel að jafnvægi launafls og 

raunafls í raforkukerfinu til að tryggja stöðugleika og áreiðanleika flutningskerfisins. 

Launafl er afl sem tekur pláss í kerfinu án 

þess að skila vinnu. Að vissu marki er það 

gagnlegt, þar sem það getur viðhaldið 

spennugæðum en það þarf að gæta þess að 

það aukist ekki úr hófi.   

Launafli má líkja við aukaslög í hjartslætti, sem 

viðbótarálag á eðlilega starfsemi hjartans. Það er 

eðlilegt að upplifa nokkur aukaslög en ef 

hjartsláttaróregla eykst úr hófi getur það riðið 

hjartanu að fullu.  
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Kerfisstyrkur eða skammhlaupsaflið er mælikvarði á styrk eða stífleika kerfisins og hefur kerfisstyrkur 

áhrif á það hve vel kerfið er í stakk búið að mæta áhrifum launafls á kerfisreksturinn. Skammhlaupsafl 

í íslenska raforkukerfinu er lágt miðað við löndin í kringum okkur. Það er mismikið eftir landssvæðum 

og fer meðal annars eftir nálægð við virkjanir, möskvun kerfisins (þ.e. fjöldi tengileiða milli punkta) og 

spennustigi. Í íslenska flutningskerfinu er skammhlaupsaflið mest á Suður- og Suðvesturlandi, sem 

helgast af því að þar eru flest af stærstu orkuverum landsins og kerfið er þar eins og þéttriðið net, þar 

sem tengipunktar tengjast saman með mörgum, sterkum flutningslínum. Kerfisstyrkur hefur bein áhrif á 

spennugæði, þ.e. því hærri sem kerfisstyrkurinn er þeim mun stöðugri er spennan á afhendingarstað. 

Samspil svæðisbundins kerfisstyrks og launaflsframleiðslu strengs í tengipunkti hefur úrslitaáhrif á það 

hversu mikið er hægt að leggja af jarðstrengjum á viðkomandi svæði og því er nauðsynlegt að skoða 

hvert tilvik fyrir sig. Til að mynda gætu útreikningar sýnt að mögulegt væri að leggja 15 km af 132 kV 

jarðstreng á ákveðnum stað á landinu. Það gæti hins vegar reynst ómögulegt á öðrum stað. 

Á undanförnum árum hefur Landsnet unnið að greiningum á launaflstengdum vandamálum á ákveðnum 

svæðum á landinu og þeim greiningum verður haldið áfram í náinni framtíð. Unnið hefur verið að 

greiningum á Austurlandi, Norðurlandi, höfuðborgarsvæðinu og Vestfjörðum. Markmiðið með þessum 

greiningum er meðal annars að bæta rekstrarástandið og finna ásættanlegt jafnvægi milli spennugæða, 

afhendingaröryggis og skynsamlegrar nýtingar svigrúms til lagningar jarðstrengja á lægri 

spennustigum.   
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8 Samkeppnishæfni 

Styrking flutningskerfis raforku er ekki aðeins tæknilegt verkefni heldur lykilforsenda fyrir 

framtíðarhagvöxt, atvinnuuppbyggingu og sjálfbærni. Með því að tryggja örugga og sveigjanlega 

afhendingu raforku skapast traustari stoðir fyrir fjárfestingar, nýsköpun og útflutning sem styrkir 

samkeppnishæfni Íslands á alþjóðavettvangi. Á sama tíma tryggir öflugt raforkukerfi að orkuskiptin 

gangi hraðar fyrir sig sem dregur úr losun gróðurhúsalofttegunda og eykur sjálfbærni þjóðarinnar.  

Styrking flutningskerfisins í samræmi við þau áform sem birtast hér í kerfisáætlun er því í samræmi við 

markmið 1.gr raforkulaga um að „stuðla að þjóðhagslega hagkvæmu raforkukerfi og efla þannig 

atvinnulíf og byggð í landinu“ og 7. og 8. gr. reglugerðar 870 /2016 um kerfisáætlun.  

Þar að auki er ljóst að núverandi staða flutningskerfisins setur skorður við nýrri orkuvinnslu sem dregur 

úr möguleikum á nýtingu þeirra tækifæra sem felast í endurnýjanlegri orku. Með því að tryggja að 

hagkvæmir virkjanakostir strandi ekki í flutningskerfinu tryggjum við að kostnaður við afhenta raforku 

verði lágmarkaður, atvinnulífi og almenningi til hagsbóta.  

Framtíðarsýn Íslands sem leiðandi lands á sviði endurnýjanlegrar orku byggir á traustum innviðum og 

vel skipulögðu flutningskerfi. Með skynsamlegri uppbyggingu og markvissum fjárfestingum getum við 

tryggt að raforkukerfið styðji við efnahagslega framþróun, laði að ný tækifæri og geri Ísland að enn 

eftirsóttari stað fyrir sjálfbæra starfsemi og framtíðaruppbyggingu um land allt í samræmi við markmið 

raforkulaga. 

 

8.1 Áhrif tiltækrar afhendingargetu á samkeppnishæfni 

Samband landsframleiðslu og raforkunotkunar er vel þekkt og mikið rannsakað. Um er að ræða 

gagnverkandi jákvætt samband þar sem aukin raforkunotkun skilar sér í aukinni framleiðni vinnuafls og 

þar með aukinni landsframleiðslu til lengri tíma. En aukin velmegun sem fylgir aukinni landsframleiðslu 

leiðir einnig til aukinnar eftirspurnar eftir raforku, t.d. vegna fleiri heimilistækja, stærri heimila og nýrra 

notkunarmöguleika. Á árunum 1994-2018 var fylgni raforkunotkunar og hagvaxtar hér á landi 40%, sem 

þýðir að fyrir hvert prósent í hagvexti, jókst raforkunotkun um 0,4%. Landsnet hefur einnig sýnt fram á 

að laun hafa hækkað hægar í þeim sveitarfélögum á Íslandi þar sem aðgangur að raforku hefur verið 

takmarkaður.  

Af þessu leiðir að aukið tiltæki skapar aukna möguleika fyrir atvinnulíf um land allt og bætir lífsgæði. 

Þannig eykst samkeppnishæfni þjóðarinnar. Nánar er fjallað um áhrif þeirra framkvæmda sem hér eru 

sett á kerfisáætlun á samkeppnishæfni í köflum 13 og 14. 

 

8.2 Auknir möguleikar fyrir atvinnulíf og nýsköpun 

Styrking flutningskerfisins skapar öflugan grunn fyrir atvinnuuppbyggingu og nýsköpun í öllum 

landshlutum. Óhætt er að taka undir orð formanns Samtaka Iðnaðarins sem féllu á iðnþingi í ár. Án orku 

verður ekki hagvöxtur. Með betra flutningskerfi og aukinni afhendingargetu raforku geta fyrirtæki treyst 

á stöðuga orkuafhendingu, óháð staðsetningu. Þetta eykur möguleika á uppbyggingu atvinnugreina 

sem krefjast mikillar raforku, svo sem gagnavera, landeldis, vetnisframleiðslu, grænna iðngarða og 

framleiðslu á rafeldsneyti.  

Fjölbreyttara atvinnulíf stuðlar að aukinni verðmætasköpun og styrkir efnahag landsins. Þar að auki 

skapar betra flutningskerfi rými fyrir nýsköpun á sviði orkugjafa þar sem fyrirtæki og frumkvöðlar geta 

þróað lausnir sem nýta endurnýjanlega orku með skilvirkari hætti. Það mun styrkja samkeppnistöðu 

Íslands í alþjóðlegri samkeppni um grænar lausnir og sjálfbærar iðnaðargreinar. 
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8.3 Örugg afhending raforku styrkir traust og stöðugleika 

Eitt af grundvallaratriðum í efnahagslegri velgengni er örugg og áreiðanleg afhending raforku. Þegar 

flutningskerfið er sterkt og sveigjanlegt er hægt að tryggja áreiðanleika og gæði í afhendingu, jafnvel 

við miklar sveiflur í eftirspurn eða náttúruhamfarir. Þetta er sérstaklega mikilvægt, ekki bara í ljósi þess 

að íslenskt atvinnulíf er í síauknum mæli háð stafrænum lausnum og háþróaðri tækni sem krefst 

stöðugrar orkuafhendingar heldur líka í ljósi þess að stórir notendur í þungt lestuðu kerfi auka áhættuna 

á skaðlegum áhrifum truflana eins og nýleg dæmi sýna og áhætta tengd eldvirkni og öðrum 

náttúruhamförum hefur aukist. 

Traust og áreiðanleiki raforkukerfisins hefur einnig bein áhrif á erlenda fjárfestingu. Fyrirtæki sem íhuga 

að setja upp starfsemi hér á landi þurfa að vita að þau geta reitt sig á örugga orkuafhendingu. Með því 

að styrkja flutningskerfið eykst traust fjárfesta á Íslandi sem ákjósanlegum stað fyrir orkufreka starfsemi 

sem leiðir til meiri fjárfestinga og aukins hagvaxtar. 

 

8.4 Flutningstakmarkanir hamla nýrri orkuvinnslu 

Sterkt flutningskerfi stuðlar einnig að jafnvægi í byggðaþróun. Sumir landshlutar hafa lengi staðið 

frammi fyrir skorti á bæði öruggri raforkuafhendingu og afhendingargetu sem dregur úr möguleikum til 

nýsköpunar og atvinnuuppbyggingar á viðkomandi svæðum. Fjölmörg dæmi má telja til um töpuð 

tækifæri til atvinnusköpunar á þeim svæðum þar sem flutningskerfið er takmarkandi og það hefur til 

lengri tíma leitt til þess að laun almennings á þeim svæðum hafa hækkað hægar en annars staðar. Með 

því að efla flutningsgetu kerfisins er unnt að tryggja jafnan aðgang að raforku um allt land og stuðla 

þannig að fjölbreyttara atvinnulífi og sterkari byggðum.  

Þetta er sérstaklega mikilvægt fyrir ný tækifæri í matvælaframleiðslu, ferðaþjónustu og grænni 

iðnvæðingu í dreifðum byggðum. Öflugra raforkukerfi er forsenda fyrir  nýtingu rafvæddra lausna í 

framleiðslu og ferðaþjónusta þróað sjálfbærari þjónustu með aukinni rafvæðingu sem eykur gæði og 

dregur úr umhverfis- og loftslagsáhrifum.  

 

8.5 Flutningskerfið sem lykill að orkuskiptum 

Orkuskipti eru meðal mikilvægustu viðfangsefna samtímans og Ísland hefur einstaka möguleika til að 

vera áfram í fararbroddi á þeirri vegferð. Til þess að nýta þá möguleika til fulls er nauðsynlegt að styrkja 

og bæta flutningskerfið svo að raforka geti verið nýtt með hagkvæmum og sveigjanlegum hætti um allt 

land. 

Stór hluti orkuskipta felst í rafvæðingu samgangna, iðnaðar og annarra lykilþátta í hagkerfinu. Með því 

að bæta flutningsgetu raforkukerfisins má hraða orkuskiptum og tryggja að hægt sé að skipta út 

jarðefnaeldsneyti fyrir hreina og endurnýjanlega orku. Þetta hefur ekki einungis umhverfislegan ávinning 

heldur skapar einnig ný atvinnutækifæri og styrkir forsendur fyrir grænum lausnum. 

 

8.6 Jöfnun búsetuskilyrða og dreifing atvinnuuppbyggingar 

Sterkt flutningskerfi stuðlar einnig að jafnvægi í byggðaþróun. Í dag standa sumir landshlutar frammi 

fyrir skorti á raforkuafhendingu sem dregur úr möguleikum til nýsköpunar og atvinnuuppbyggingar á 

viðkomandi svæðum. Með því að efla flutningsgetu kerfisins er unnt að tryggja jafnan aðgang að raforku 

um allt land og stuðla þannig að fjölbreyttara atvinnulífi og sterkari byggðum í samræmi við markmið í 

1.gr. raforkulaga. 
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Þetta er sérstaklega mikilvægt fyrir ný tækifæri í landbúnaði, ferðaþjónustu og grænni iðnvæðingu í 

dreifðum byggðum. Með öflugra raforkukerfi getur t.d. landbúnaður nýtt sér rafvæddar lausnir í 

framleiðslu, og ferðaþjónusta þróað sjálfbærari þjónustu með aukinni rafvæðingu sem eykur 

verðmætasköpun og dregur úr umhverfisáhrifum. 

 

8.7 Aukin verðmætasköpun og útflutningsmöguleikar 

Betri nýting raforku með öflugra flutningskerfi skapar einnig tækifæri fyrir útflutning á þekkingu og 

tæknilausnum. Ísland hefur þegar haslað sér völl á alþjóðavettvangi með sérfræðiþekkingu á sviði 

hreinnar orku og sjálfbærra lausna. Með því að tryggja sterkt flutningskerfi og stuðla að framþróun 

grænna lausna getur Ísland orðið leiðandi í útflutningi á tækni og þjónustu tengdri sjálfbærri orkunýtingu. 

Þetta getur skapað nýja verðmætasköpun og eflt samkeppnishæfni þjóðarinnar. Hvort sem um ræðir 

þekkingarútflutning, sviði vetnisframleiðslu, rafeldsneytis eða stafrænnar orkustýringar, gefur öflugt 

flutningskerfi tækifæri til að laða að sér erlenda samstarfsaðila og fjárfestingu. 

 

8.8 Alþjóðleg samstaða um mikilvægi flutningskerfa 

Styrking flutningskerfa er hvarvetna á meðal helstu áskorana í orkumálum heimsins. 

Alþjóðaorkumálastofnunin hefur ítrekað gert flutningstakmarkanir að umfjöllunarefni undanfarin misseri 

og á vegum Evrópusambandsins1 hefur verið ráðist í fjölda átaksverkefna til að styrkja flutningskerfi svo 

greiða megi leið orkuskipta í álfunni.  

Mikill samhljómur er um efnahagslegt mikilvægi sterkra flutningskerfa enda kemur virði flutningskerfa 

fljótlega í ljós þegar þess nýtur ekki við. Kostnaður við truflanir og skerðingar hefur mælst í tugum 

milljörðum króna undanfarin ár og stóran hluta þeirra verður rakinn beint til flutningskerfisins. Á sama 

tíma hefur efnahagsleg uppbygging verið að færast til þeirra svæða þar sem afhendingargeta raforku 

er til staðar. Hvort tveggja, alþjóðleg þróun og aðstæður undanfarinna ára á Íslandi rímar vel við 

niðurstöðu skýrslu norska Stórþingsins: Kostnaðurinn við of lítið flutningskerfi er meiri en við of stórt 

flutningskerfi.2  

Niðurstöður kerfisáætlunar gefa til kynna að styrking flutningskerfisins sé aðkallandi aðgerð til styrkingar 

samkeppnishæfni þjóðarinnar.  

 

  

 

1 Til dæmis. EU Action Plan for Grids þar sem fram kemur „Investing in grids today will help to reduce greenhouse 
gas emissions and energy costs for consumers” 
2 NOU 2022: 6 Nett i tide ς om utvikling av strømnettet, NOU 2022: 6 - regjeringen.no 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/876888/Factsheet_EU%20Action%20Plan%20for%20Grids.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2022-6/id2918464/
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ÞRÓUN FLUTNINGSKERFISINS 
Hryggjarstykkið í kerfisáætlun er ákvörðunin um það hvaða framkvæmdir skuli setja í forgang. Þessi 

ákvörðun skal byggja á gagnsæjum forsendum og stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfisins.  

Kerfið á að geta flutt þá orku sem hægt er að framleiða, með minnstu mögulegu töpum á leiðinni. Þess 

vegna er tenging nýrrar framleiðslu í forgangi, sem og framkvæmdir sem fjarlægja flöskuhálsa og 

flutningstakmarkanir.  

Ákvarðanir eru teknar út frá heildarhagsmunum þjóðarinnar en einnig út frá orkuöryggi einstakra svæða. 

Við lok tímabilsins mun flutningskerfið vera mun betur í stakk búið til að tryggja órofna afhendingu 

raforku víðast hvar á landinu.  
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9 Forgangsröðun framkvæmda  

Áreiðanlegt aðgengi að raforku er ein af grunnstoðum verðmætasköpunar í nútímaþjóðfélögum. Það er 

flutningskerfi Landsnets sem flytur orkuna frá framleiðslustað og til stórnotenda eða dreifiveitna. 

Forgangsröðun framkvæmda þarf að stuðla að því að innviðirnir standi ekki í vegi fyrir nýtingu tækifæra  

og verðmætasköpun  um allt land, líkt og fjallað er um í kafla 8 hér að ofan. Forgangsröðun í 

uppbyggingu flutningskerfisins er meðal mikilvægustu verkefna okkar og krefst heildstæðrar sýnar á 

framtíðarþarfir samfélagsins og öryggis raforkukerfisins.  

Nauðsyn forgangsröðunar stafar fyrst og fremst af eðlilegum takmörkunum á fjárfestingargetu 

fyrirtækisins. Landsneti ber skylda til að reka hagkvæmt flutningskerfi og leitast við að halda í 

samkeppnishæfni á alþjóðavísu. Það felur í sér að leita jafnvægis milli hóflegra flutningsgjalda og 

uppbyggingar flutningskerfis sem mætir framtíðarþörfum samfélagsins. Þessi tvö markmið þurfa ávallt 

að vera leiðarljós við forgangsröðun verkefna. 

Framarlega í forgangi er að búa til tækifæri fyrir tengingu nýrra raforkuframleiðslukosta við 

flutningskerfið. Það er eitt mikilvægasta framlag okkar til að draga úr líkum á orkuskorti og tryggja 

afhendingaröryggi. Á næstu 5-10 árum mun tenging Hvalárvirkjunar stórbæta raforkuöryggi á 

Vestfjörðum og fyrsta vindorkuver Íslands, Vaðölduver við Búrfell, verður tengt. Á framkvæmdaáætlun 

er einnig verkefni sem undirbýr tengingu Hvammsvirkjunar. 

Til þess að við getum gegnt hlutverki okkar þurfum við að setja í forgang verkefni sem snúa að því að 

létta á flutningstakmörkunum í flutningskerfinu. Með því stuðlum við að aukinni nýtingu virkjana og bættri 

afkastagetu flutningskerfisins. Sumar af stærstu framkvæmdunum á kerfisáætlun miða að því að sem 

minnst af raforkunni tapist og að hún komist þangað sem hennar er þörf. Þar má nefna framkvæmdir 

við nýja kynslóð byggðalínu, sem munu draga markvert úr flutningstakmörkunum. Þær framkvæmdir 

gera það mögulegt að auka raforkuframleiðslu í þeim virkjunum sem áður voru takmarkaðar af 

flutningsgetu. Annað verkefni sem gerir okkur kleift að auka orkuafhendingu er nýtt 220kV tengivirki í 

Hryggstekk sem færir flutningstakmörkun byggðalínunnar suður fyrir Austfirði. Til þessa hefur álag sem 

tengist notkun á Austfjörðum þurft að fara um þennan flöskuháls en með breytingunni færist notkunin 

þeim megin hans sem hagfelldara er afhengingargetu kerfisins. Þar með losnar aukin flutningsgeta milli 

landshluta. 

 

Mynd 9-1: Framkvæmdir á kerfisáætlun þjóna fjölbreyttum tilgangi 

Forgangsröðun framkvæmda í flutningskerfinu tekur mið af stefnumörkun stjórnvalda og þeim  áherslum 

sem lagðar eru um þróun raforkukerfisins. Verkefni sem styðja við þessi markmið njóta forgangs og á 

það meðal annars við um svæði sem skilgreind hafa verið sem lykilsvæði til styrkingar[5]. Slík 

forgangsröðun hefur skilað sér í mikilli uppbyggingu á Suðurnesjum sem klárast með Suðurnesjalínu 2 

og sterkari tengingu Eyjafjarðarsvæðisins með tilkomu Hólasandslínu 3 og tvítengingar Dalvíkur. Á 
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Vestfjörðum eru verkefni í framkvæmd og á framkvæmdaáætlun sem snúa að tvítengingu svæðisins, 

annars vegar svæðisbundið með Mjólkárlínu 2 og hins vegar með tengingu Hvalárvirkjunar sem treystir 

tvítengingu svæðisins við meginflutningskerfið.  

Einnig er horft til orkuskipta í samfélaginu og hlutverks flutningskerfisins í því að gera þau möguleg – 

bæði með auknum sveigjanleika og tengingum þar sem þörfin er að aukast hratt. Gott dæmi um verkefni 

sem þjónar orkuskiptum í samgöngum er nýr afhendingarstaður á Laugarbakka sem kom inn á seinustu 

framkvæmdáætlun fyrir tímabilið 2024-2026.  

Lögð er rík áhersla á verkefni sem stuðla að rekstrar- og afhendingaröryggi kerfisins. Fleiri tengivirki 

verða endurnýjuð og yfirbyggð, til þess að verja þau veðri og vindum, þar má nefna Írafoss sem kom 

inn á síðustu framkvæmdaáætlun og tengivirkið í Mjólká. Verkefni sem miða að útjöfnun launafls í 

flutningskerfinu fá einnig stóran sess í framkvæmdaáætlunum. Þar má nefna spólu á Rangárvöllum og 

launaflsbúnað í Mjólká sem er meðal nýrra verkefna á framkvæmdaáætlun.  

Svo að hægt sé að setja tengingu nýrrar raforkuframleiðslu eða notenda á framkvæmdaáætlun þarf 

samningur um undirbúning eða tengingu að liggja fyrir. Til þess að takmarka óvissu í áætlanagerðinni 

eru ekki settar á áætlun tengingar virkjanakosta sem ekki eru í nýtingarflokki rammaáætlunar. Í mörgum 

tilvikum hefur þó nokkur undirbúningur farið fram hjá Landsneti samhliða því að virkjunarkostir eru til 

skoðunar í rammaáætlun. Til dæmis hafa farið fram ýmsar greiningar tengdar vindorkukostum víða um 

land. Fari svo að einhverjir þeirra virkjanakosta endi í nýtingarflokki eru hæg heimatök fyrir Landsnet að 

halda áfram greiningum og undirbúningi tengingar.  

  



 

 

41 

 

Langtímaáætlun 

 

10 Langtímaþróun meginflutningskerfisins 

Raforkuframleiðsla og -notkun á Íslandi er í hraðri þróun. Rannsóknir Landsnets miða allar að því að 

hanna kerfi sem mun anna því álagi sem við megum búast við á næstu áratugum. Til þess mæta bæði 

auknum flutningi og auknum breytileika, þarf að styrkja kerfið. Til lengri tíma litið, er ekki hægt að halda 

áfram að tengja nýja framleiðslu og notkun án þess að huga að kerfisstyrknum. Þess vegna skyggnast 

greiningar Landsnets langt út fyrir þann 10 ára sjóndeildarhring sem er lögbundinn í kerfisáætlun.  

Í kerfisáætlun 2023-2032 (6) var lýst greiningu sem gerð var á þróun flutningsþarfar í 

meginflutningskerfinu miðað við nokkrar sviðsmyndir um uppbyggingu vindorku á landinu. Þessi 

greining gaf til kynna að flutningsþörf nýrrar kynslóðar byggðalínu milli Hvalfjarðar og Blöndu yrði meiri 

en annarra hluta hennar. Þessi greining var unnin í hefðbundnu álagsflæðilíkani sem hentar vel til að 

greina aflgetu flutningskerfa miðað við tiltekna punktstöðu en hentar síður til að fá góða mynd af 

sveiflum í flutningi og þar með þörf fyrir sveigjanleika yfir lengri tímabil. Mikilvægt er að gert sé ráð fyrir 

slíkum þáttum strax í hönnun mannvirkja sem þjóna eiga kerfinu til að minnsta kosti 50 ára.   

Greiningin á þróun flutningsþarfar frá síðustu kerfisáætlun gaf meðal annars eftirfarandi mynd af þörfinni 

sem má sjá á Mynd 10-1. 

 

Mynd 10-1: Samanburður á flutningsþörf nýrrar kynslóðar byggðalínu og flutningsgetu mismunandi leiðarafjölda. 

  

Hinir mismunandi litir tákna þær sviðsmyndir sem settar voru fram og vísað er til kerfisáætlunar 2023-

2032 til nánari glöggvunar. Flutningsþörfin er svo borin saman við viðmiðunargetu einfalds og tvöfalds 

leiðarafyrirkomulags 220 kV loftlína. Þarna er um að ræða tilfelli þar sem gert var ráð fyrir að allir 

vindlundir í líkaninu væru að skila 50% af uppsettu afli sínu. Forsendur síðustu kerfisáætlunar miðuðu 

við sviðsmyndir orkuskiptahóps Samorku um full orkuskipti og horfði greiningin einkum til að þeim yrði 

náð árið 2050.   
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Frá því kerfisáætlun var gefin út síðast hefur Landsnet gefið út sína eigin raforkuspá. Nýjasta útgáfa 

raforkuspár Landsnets (7) gerir ekki ráð fyrir að fullum orkuskiptum í samgöngum á landi verði náð fyrir 

2050 og stillir upp nokkrum sviðsmyndum fyrir mögulega þróun orkuskipta í millilandaflugi.  

Í umfjöllun um meginflutningskerfið að þessu sinni verður einkum lögð áhersla á að draga upp mynd af 

auknum kröfum um flutningsgetu og sveigjanleika þar sem miðað er við þróun í notkun samkvæmt 

raforkuspá Landsnets og framboðsspá sem henni fylgir.   

 

10.1 Samantekt frá fyrri kerfisáætlunum  

Í langtímaáætlun kerfisáætlunar síðustu ára hafa verið kynntar valkostagreiningar fyrir styrkingar 

meginflutningskerfisins til 10 ára.  

Í kerfisáætlun 2019-2028 (8) var valkostagreining kynnt fyrir styrkingar meginflutningskerfisins til ársins 

2028 og voru valkostirnir í þeirri greiningu fyrst og fremst vegna styrkingar byggðalínunnar ásamt því 

að nokkrar styrkingar á suðvesturhorninu voru sameiginlegar öllum valkostum. Frá árinu 2019 hafa 

áherslur Landsnets beinst að því að styrkja kerfið meðfram gömlu byggðalínunni á milli Blöndu og 

Hvalfjarðar þar sem greiningar hafa sýnt að álag á kerfið á þessari leið mun vaxa mikið á næstu árum. 

Hinn meginvalkosturinn í greiningunni snéri að því að leggja línu fyrir hálendið en greiningar hafa sýnt 

að sú tenging myndi ekki skila jafn miklu og sterk lína eftir vesturvængnum og því eru hugmyndir um 

línu yfir miðhálendið í bið um sinn. Áður hafði verið skoðaður sá valkostur að styrkja eingöngu leiðina 

milli Fljótsdals og Blöndu en fallið var frá þeirri hugmynd þegar greining leiddi í ljós að tenging 

Austurlands við suðvesturhornið er kerfislega og þjóðhagslega mikilvæg aðgerð.  

Í framhaldinu, í kerfisáætlun 2020-2029 (9) voru kynntar hugmyndir um áframhaldandi þróun 

meginflutningskerfisins út frá sviðsmyndum Raforkuspár. Þar voru skoðaðir tveir valkostir um línu yfir 

hálendið, 220 kV loftlína með 50 km jarðstrengshluta og jafnstraumstenging. Þessir hálendisvalkostir 

voru bornir saman við endurbyggingu eldri 132 kV lína milli Fljótsdals og Sigöldu (suður fyrir Vatnajökul) 

sem 220 kV línur og engar frekari styrkingar umfram 10 ára áætlun sem kynnt var árið áður. 

Niðurstöðurnar gáfu ekki tilefni til að leggja til frekari styrkingar að svo stöddu. Forsendur áætlunarinnar 

(Raforkuspá og sviðsmyndir) gerðu ráð fyrir takmörkuðum orkuskiptum. Greiningar hafa gefið 

vísbendingar um að niðurstöður umræddrar valkostagreiningar séu úreltar m.v. markmið stjórnvalda í 

loftslagsmálum og áætlanir um orkuskipti í samgöngum.  

Í kerfisáætlun 2021-2030 (10) var kynnt valkostagreining fyrir tvítengingu Vestfjarða í ljósi þess að 

stefna stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfisins gerir ráð fyrir að allir afhendingarstaðir í 

meginflutningskerfinu njóti tvöfaldrar tengingar árið 2030. Þar voru kynntir þrír valkostir, þar á meðal 

valkostur sem felur í sér nýjan afhendingarstað fyrir botni Ísafjarðardjúps sem kynntur hefur verið í 

framkvæmdaáætlun. Þessi valkostur er háður því að Hvalárvirkjun verði að veruleika og því voru kynntir 

aðrir valkostir til að uppfylla kröfur í stefnu stjórnvalda á tilsettum tíma. Hinir valkostirnir fela báðir í sér 

langar línulagnir til tengingar við byggðalínukerfið.  

Kerfisáætlun 2023-2032 sýndi fram á að línurnar tvær á vesturvæng nýrrar kynslóðar byggðalínu þurfi 

meiri flutningsgetu en hinar línurnar þar sem þær verða tenging milli landssvæða í norðri og suðri og 

þurfa að geta staðist miklar sveiflur og orkuflutning. Því gáfu niðurstöður greininga til kynna að skýr þörf 

væri á að Holtavörðuheiðarlína 1 og Holtavörðuheiðarlína 3 verði byggðar með tvo leiðara í hverjum 

fasa í stað eins. Sú niðurstaða stuðlar einnig að því að lágmarka flutningstöp í línunum og hámarka 

þannig nýtni núverandi og nýrrar orkuvinnslu til orkuskipta.  

Sýnt var fram á að 220 kV kerfi allan byggðalínuhringinn er nægjanlegt til að anna sveigjanlegum 

orkuflutningi orkuskipta í óskertu kerfi. Greint hefur verið hvað þarf til viðbótar til þess að kerfið hafi getu 

til að standa af sér verstu truflanatilvik. Á þessu eru tvær mögulegar lausnir sem gæti verið hægt að 

ráðast í eftir að framkvæmdum við 220 kV hringkerfi er lokið.  
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1. Tvöföldun línuleiða HH1, RA3 og KR3, samtals um 300 km.  

2. Lína yfir hálendið – AC eða DC lína frá Þjórsár-Tungnaársvæði í Blöndu/Akureyri/Kröflu, 

um 140-200 km.  

Leið 1 leysir vandann með þeim hætti að gera verstu rof á hringkerfinu N-1 örugg þannig að 220 kV 

kerfið rofni ekki á versta mögulega hátt en leið 2 er lausn sem miðar að því að geta áfram flutt orku milli 

landshluta og jafnað þannig út aflflutninga sem upp á vantar. DC lína þykir áhugaverður kostur í því 

sambandi þar sem slík lausn er ákjósanleg til vinna með breytileika vindorkuframleiðslu og 

spennustýringu í sveiflukenndu aflflæði.   

 

10.2 Meginflutningskerfið til skemmri og lengri tíma  

Landsnet hefur frá útgáfu síðustu kerfisáætlunar markvisst eflt greiningargetu fyrirtækisins. Eitt af 

nýjustu skrefunum í þeirri vegferð er útgáfa Kerfisjöfnuðar, áður þekkt sem Afl- og orkujöfnuður, þar 

sem innleiðing orkuflæðilíkans hefur stutt við greiningar á stöðu og þróun flutningskerfisins.  

Hingað til hefur yfirsýn yfir langtímaþróun skort. Orkuflæðilíkanið bætir úr þessu með því að meta getu 

raforkukerfisins – bæði framleiðslu og flutnings – til að mæta eftirspurn eftir orku með hliðsjón af 

breytilegu framboði. Þetta er sérstaklega mikilvægt í íslenska raforkukerfinu þar sem stór hluti orkunnar 

kemur frá vatnsaflsvirkjunum sem eru háðar innrennsli vatns í uppistöðulón.  

Til viðbótar við þessa náttúrulegu sveiflu í framboði mun vindorka brátt ryðja sér til rúms á íslenskum 

orkumarkaði, sem eykur enn á sveiflur í orkuframboði. Í ljósi óvissu sem ríkir um nýjar vatnsaflsvirkjanir 

verður sífellt augljósara að markmið stjórnvalda um orkuskipti munu vart nást án vindorku í bland við 

aðrar lausnir eins og virkan orkumarkað, álagssvörun notenda og orkugeymslur svo eitthvað sé nefnt.  

 

10.3 Orkuflæðilíkan Landsnets  

Orkuflæðilíkanið er hannað til að líkja eftir framtíðarhegðun raforkukerfa þar sem óvissa er til staðar, 

sérstaklega varðandi innrennsli vatns, raforkuþörf og takmarkanir í flutningskerfinu. Úttök líkansins gefa 

mynd af því hvernig raforka streymir um kerfið við mismunandi aðstæður og hvaða ákvarðanir eru 

teknar til að tryggja áreiðanlegt og hagkvæmt orkuframboð yfir lengri tíma.  

Til þess að meta ólíkar framtíðarsviðsmyndir keyrir líkanið marga mismunandi reikniferla þar sem hver 

þeirra lýsir mögulegri þróun innrennslis og raforkuframleiðslu. Niðurstöður líkansins fela í sér tímaröð 

af orkuflæði um raflínur, ráðstöfun vatns í uppistöðulónum, rekstur orkuvera og væntanlegan kostnað 

við rekstur kerfisins. Líkanið veitir einnig innsýn í hvernig mismunandi ákvarðanir um vatnsnotkun og 

raforkuflutning hafa áhrif á framtíðarstöðuna, þar með talið áhrif af sveiflum í orkuframboði og 

verðmyndun á raforkumarkaði.  

Úttök líkansins eru notuð til að skilja hvernig vatnsforði og raforkuflutningur breytist í takt við ólíkar 

aðstæður. Þannig er hægt að greina líkleg viðbrögð kerfisins við mismunandi framtíðarsviðsmyndum 

og finna bestu leiðina til að tryggja að orkan sé nýtt á hagkvæman hátt, án þess að stofna 

afhendingaröryggi í hættu.  

 

10.4 Auknar kröfur til flutningskerfisins  

Orkuflæðilíkanið nýtist einnig til að greina orkuflæði eftir einstökum flutningsleiðum innan kerfisins. Með 

því má greina hvar forgangsraða þarf styrkingum og hvar aukin flutningsgeta verður nauðsynleg í 
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framtíðinni. Í Kerfisjöfnuði er staða orkuöryggis tekin út til næstu fimm ára og má lesa nánar um það á 

þeim vettvangi.  

Auk þess hefur nýverið verið gerð ítarleg greining á þróun raforkukerfisins út frá Raforkuspá Landsnets 

2024-2050. Sú greining varpar ljósi á hvernig kröfur til flutningskerfisins munu þróast og breytast á 

næstu 25 árum. Orkuflæðilíkanið var sett upp út frá forsendum framboðsspárhluta Raforkuspár, þó án 

þess að tilgreina nákvæmlega hvaða virkjanir liggja þar að baki. Markmiðið er fremur að sýna á hvaða 

hátt hlutverk flutningskerfisins breytist með fjölbreyttari samsetningu virkjana og aukinni fjölbreytni í 

notkun raforku.  

Þess ber að geta að hér er stuðst við lágspá orkuskipta í millilandaflugi fram til ársins 2050. Nánari 

upplýsingar um muninn á lágspá og háspá má finna í Raforkuspánni sjálfri.   

  

10.5 Sveigjanleiki til skemmri tíma  

Til að átta sig á því hvernig álag á flutningskerfið gæti þróast á næstu 25 árum er mikilvægt að skoða 

breytingar til skemmri tíma. Meginflutningskerfið er sá hluti raforkukerfisins sem rekinn er á 220 kV og 

132 kV spennustigi, þó með nokkrum undantekningum. Tengingar notenda á þessum spennustigum 

teljast ekki til meginflutningskerfisins, frekar en hlutar af dreifikerfi Veitna sem eru reknir á 132 kV 

spennu.  

Staðalfrávik sem mælikvarði á breytileika  

Góður mælikvarði á breytileika í raforkukerfinu – hvort sem litið er til heildarframboðs á raforku eða 

flæðis um einstakar flutningslínur – er staðalfrávik. Staðalfrávik mælir hversu mikið einstök gildi í 

gagnasafni víkja að jafnaði frá meðaltalinu.  

• Lágt staðalfrávik bendir til stöðugleika, þar sem gildin eru flest nálægt meðaltalinu.  

• Hátt staðalfrávik bendir til meiri sveiflna og breytileika í flutningi.  

Hér að neðan eru myndir sem sýna staðalfrávik yfir tímaraðir niðurstaðna orkulíkansins, sem gefa 

innsýn í mismunandi möguleg framtíðarsvið. Myndirnar sýna nýtta flutningsgetu í prósentum af 

heildarflutningsgetu og hvernig breytileikinn þróast yfir tíma. Mikilvægt er að fram komi að myndirnar 

sýna ekki hvort stakar línur séu með fullnýtta flutningsgetu. Línur með stóran hluta flutningsgetu sinnar 

fullnýtta stóran hluta tímans skila miklum flutningstöpum. Hér er verið að einblína á hegðun breytileika 

í flutningi kerfisins í heild.  
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66 kV kerfið – stöðugur breytileiki  

Hér að neðan má sjá staðalfrávik yfir tímaraðir niðurstaðna orkulíkansins – mismunandi möguleg 

tilbrigði framtíðar. Myndin sýnir aflflutningsáraun, þ.e. nýtta flutningsgetu í prósentum af heildar 

flutningsgetu.  

 

-Mynd 1010-2: Staðalfrávik á nýttri flutningsgetu fyrir allar 66 kV línur – til ársins 2030 

 

Á mynd 15 má sjá staðalfrávik fyrir flutning um 66 kV línur, sem mynda stóran hluta svæðisbundinna 

flutningskerfa. Hér kemur skýrlega í ljós árstíðabundinn munur – breytileikinn er mismunandi eftir 

árstíma – en engin greinileg aukning í breytileika yfir lengri tíma.  

Stefnulínan sýnir örlitla lækkun á breytileika en hún er það lítil að áhrifin eru óveruleg. Þetta er ekki 

óvænt niðurstaða, þar sem flæði um svæðisbundnar línur er almennt nokkuð stöðugt. Hins vegar ætti 

ekki að túlka þetta sem vísbendingu um að engin aukning sé í almennri raforkunotkun – því slíkt er 

vissulega raunin – heldur að hlutfallslegur breytileiki í flutningi um þessar línur helst stöðugur á milli 

mismunandi sviðsmynda líkansins.  

132 kV kerfið – aukinn breytileiki með meiri sveiflum í vinnslu  

Til samanburðar skulum við skoða sambærilega mynd sem sýnir 132 kV kerfin sem eru nokkurs konar 

blendingar milli meginflutningskerfis og svæðisbundinna kerfa þó svo að línur á 132 kV teljist jafnan til 

meginflutningskerfisins. Það er einkum vegna byggðalínuhringsins en þessi kerfi eru þó víða nokkurs 

konar brú frá hinum stærri meginæðum 220 kV meginflutningskerfisins og til svæðisbundinna kerfa sem 

koma orku til almennra notenda.  
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Mynd 10-3: Staðalfrávik á nýttri flutningsgetu fyrir allar 132 kV línur – til ársins 2030 

 

Á Mynd 10-3 sést greinileg hækkun á breytileika í flutningi um 132 kV línur. Þessi þróun tengist auknum 

sveiflum í vinnslu, þar sem staðsetning orkuframleiðslu verður sífellt meira breytileg yfir tíma.  

Einnig sést skýr árstíðabundin sveifla, þar sem sumartíminn hefur meiri breytileika. Þetta má rekja til 

þess að á sumrin er almennt reynt að spara vatn í uppistöðulónum, sem veldur meiri sveiflum í því hvar 

orkan er unnin. Orkuflæðilíkanið tekur ákvarðanir um hvar skuli spara vatn hverju sinni og óvissan eykst 

eftir því sem horft er lengra fram í tímann. Þessi aukna óvissa endurspeglast í minnkandi breytileika 

undir lok tímabilsins (rauða línan), þar sem lengri tíma ákvarðanir verða jafngildari.  

Stefnulínan sýnir þó áframhaldandi aukningu í breytileika yfir tímann, sem bendir til þess að 132 kV 

kerfið muni standa frammi fyrir meiri sveiflum í framtíðinni.  

220 kV kerfið – vaxandi breytileiki yfir tíma  

Þegar horft er á sömu framsetningu fyrir 220 kV kerfið blasir önnur mynd við.  

 Á Mynd 1010-4 sést mun greinilegri aukning í breytileika eftir því sem líður á tímabilið. Hér er, ólíkt því 

sem sást í 132 kV kerfinu, ekki hægt að greina sérstaka aukningu á breytileika yfir sumartímann, þrátt 

fyrir að nánast allar stærstu vatnsaflsvirkjanir landsins séu tengdar 220 kV kerfinu.  
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Mynd 1010-4: Staðalfrávik á nýttri flutningsgetu fyrir allar 220 kV línur – til ársins 2030- 

 

Þessi niðurstaða er fengin með því að skoða allar 220 kV línur saman, þar með talið tengingar notenda 

sem hafa mjög stöðugt flæði (og því lítið staðalfrávik). Ef greiningin væri eingöngu framkvæmd á 

línunum sem tilheyra meginflutningskerfinu sjálfu, væri líklega enn skýrari aukning í breytileika.  

Hins vegar er þessi breytileiki þó að vissu leyti eðlilegur þegar eðli orkuflæðilíkansins sjálfs er haft í 

huga. Þegar horfa þarf lengra og lengra inn í framtíðina þá verður hver og ein ákvörðun um vinnslu 

stakrar megavattstundar minna og minna háð ákvörðun sem tekin er í dag.   

 

10.6 Vísbendingar um þróun fram til 2050  

Landsnet vinnur reglulega greiningar til að spá fyrir um þróun raforkukerfisins og áhrif orkuskipta á 

flutningskerfið. Ein slík greining hefur nú verið gerð til ársins 2050, þar sem þróun orkuflæðis er skoðuð 

til langs tíma.  

Greiningin byggir á því að eftirspurn eftir raforku þróist í samræmi við lágspá Raforkuspár Landsnets 

2024, þar sem gert er ráð fyrir hægri uppbyggingu rafeldsneytisframleiðslu. Samhliða er reiknað með 

að orkuvinnsla byggist á fjölbreyttum orkugjöfum, þar á meðal vatnsafli, jarðvarma og vindi.  

Í þessari sviðsmynd eru notendur sem framleiða rafeldsneyti taldir sveigjanlegir, sem þýðir að þeir geta 

stýrt raforkunotkun sinni og brugðist við sveiflum í orkuvinnslu, til dæmis þegar minna afl fæst frá 

vindorkuverum.  

Mótun raforkukerfisins fyrir orkuskipti  

Markmið þessarar greiningar er ekki að taka afstöðu með eða á móti tilteknum virkjunarkostum eða 

notendahópum. Þess í stað er hér sett fram sýnidæmi um hvernig raforkukerfi þjóðar, sem stefnir að 

markmiðum sínum í loftslagsmálum, þarf að þróast.  
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Með skýrri mynd af framtíðinni er hægt að móta stefnu fyrir uppbyggingu flutningskerfisins þannig að 

hún takmarki ekki tækifæri þjóðarinnar til að ná þessum markmiðum. Ljóst er að án nægilega sterks og 

sveigjanlegs flutningskerfis verða orkuskiptin ekki að veruleika.  

220 kV kerfið – aukinn breytileiki eftir 2030  

 

Mynd 1010-5: Staðalfrávik á nýttri flutningsgetu fyrir allar 220 kV línur – til ársins 2050- 

  

Á Mynd 1010-5 má sjá að um miðbik tímabilsins frá 2030 til 2050, eykst breytileiki í nýttri flutningsgetu 

verulega. Sú þróun er mun meiri en á fyrra tímabili fram til 2030. Ástæða mikillar aukningar í breytileika 

á miðju tímabilinu er innkoma sveigjanlegra notenda en samkvæmt sviðsmyndum Raforkuspár 

Landsnets er gert ráð fyrir að vinnsla rafeldsneytis hefjist hér á landi á næsta áratug. Sú orkufreka 

framleiðsla sem við höfum þekkt hér á landi hingað til hefur haft þörf á stöðugri og fyrirsjáanlegri 

afhendingu raforku. Ólíkt henni á rafeldsneytisframleiðslan hægara með að auka og minnka framleiðslu 

í takt við breytilegt framboð raforku.  

Í greiningunni er miðað við að rafeldsneytisframleiðsla fari að aukast eftir 2040 og að nýting vindorku 

haldist í hendur við þá þróun. Rafeldsneytinu er ætlað að knýja millilandaflug og sjóflutninga, með 

sívaxandi íblöndun græns orkugjafa.   

Rafeldsneyti gæti einnig orðið stór útflutningsvara, þar sem framleiðsla þess byggir alfarið á 

endurnýjanlegum orkugjöfum. Þetta myndi leiða til breytilegrar eftirspurnar eftir raforku og þar með 

aukinna sveiflna í flutningskerfinu.  
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132 kV kerfið – stöðug þróun í átt að auknum sveiflum  

 

 

Mynd 1010-6: Staðalfrávik á nýttri flutningsgetu fyrir allar 132 kV línur – til ársins 2050- 

 

Á Mynd 1010-6 sést að breytileiki í 132 kV kerfinu heldur áfram að aukast, í takt við þróunina sem sást 

á tímabilinu fram til 2030.  

Þetta bendir til þess að hlutverk og kröfur til 132 kV kerfisins haldist svipaðar þegar kemur að sveiflum 

sem orsakast af breytilegri orkuvinnslu og notkun. Þó gefur þessi mynd ekki skýra mynd af því hvort 

einstakar línur í 132 kV kerfinu séu við það að yfirlestast. Hins vegar gætu legið að baki vísbendingar 

um að flutningshindranir gætu komið upp og þarf að greina það nánar í framhaldinu.  

Einnig er mikilvægt að hafa í huga að á þessu tímabili er gert ráð fyrir að 132 kV línur taki við hlutverki 

66 kV kerfanna á mörgum svæðum, sem gæti dregið úr álagi á þau lægri spennustig.  

  



 

 

50 

 

Langtímaáætlun 

66 kV kerfið – minni sveiflur með fækkun lína  

 

Mynd 1010-7: Staðalfrávik á nýttri flutningsgetu fyrir allar 66 kV línur – til ársins 2050- 

 

Á Mynd 1010-7 sést að breytileiki flutnings í 66 kV kerfunum minnkar þegar líður á tímabilið fram til 

2050.  

Þetta skýrist að mestu af því að margar 66 kV línur víkja fyrir 132 kV línum með tímanum. Þeir hlutar 

66 kV kerfisins sem áfram verða í rekstri munu þó áfram þjóna almennu álagi á landsbyggðinni, sem 

hefur almennt litlar sveiflur milli mismunandi sviðsmynda.  

Þrátt fyrir að staðalfrávik minnki í þessu spennustigi er mikilvægt að árétta að raforkuspáin gerir ráð fyrir 

stöðugum vexti í álagi á svæðisbundin kerfi á landsbyggðinni. Lækkandi breytileiki er því ekki 

vísbending um samdrátt, heldur einfaldlega merki um að hlutverk 66 kV kerfa verði skýrara og stöðugra 

í framtíðinni.  

Auknar kröfur um flutningsgetu  

Í langtímagreiningunni komu upp úr kafinu ákveðnar takmarkanir í flutningskerfinu sem þurfti að leysa 

til þess að greiningin gengi upp. Orkuflæðisgreining sem þessi er þó ekki til þess ætluð að koma auga 

á veikleika sem fela í sér flutningsþörf í truflanarekstri, eða N-1 tilfelli. Allar styrkingar sem gera þarf á 

kerfinu þarf að setja í ítarlegri greiningar og hefðbundið ferli valkostagreiningar þegar fram í sækir en 

ástæða er þó til að benda á takmarkanir sem vísbendingar voru um að leysa þarf ef rekstur kerfisins á 

að ganga upp í óskertu kerfi.  

Styrking milli höfuðborgarsvæðis og Hvalfjarðar  

Lengi hefur legið fyrir að styrkja þarf þessa tengingu enda er núverandi tenging þarna á milli mjög 

takmarkandi, með flutningsgetu upp á um 300 MW.  
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Meðfylgjandi graf gefur til kynna að þessi tenging þurfi að vera mikið sterkari til lengri tíma litið en grafið 

sýnir hámarksflutning á ári fram til 2050 í óskertu kerfi. Það þýðir að engin önnur lína fór úr rekstri til að 

framkalla þennan flutning.  

 

 

Mynd 10-8: Hámarksflutningur á milli höfuðborgarsvæðis og Hvalfjarðar í óskertu kerfi sýnir nauðsyn þess að styrkja 
tenginguna þar á milli til lengri tíma litið 

  

Lokun byggðalínuhrings eftir Suðurlandi  

Sterkar vísbendingar eru um að haga þurfi endurnýjun 132 kV lína eftir Suðurströndinni (syðri leiðina 

milli Sigöldu og Fljótsdalshéraðs) þannig að öll leiðin verði endurbyggð fyrir 220 kV rekstrarspennu. 

Eftirfarandi myndir sýna hvernig hámarksflutningur verði eftir þessari leið ef spennuhækkun á leiðinni 

muni fara fram á árunum 2035-2040 sem dæmi. Gert var ráð fyrir að fyrsti áfangi nýrrar kynslóðar 

byggðalínu (nyrðri leiðina frá Fljótsdal í Hvalfjörð) væri kominn í rekstur við upphaf tímabilsins 2030. 

Þar sem um er að ræða hringtengt kerfi er mikilvægt að horfa á afltölur á myndunum í því ljósi að við 

einfalda útleysingu annars staðar á hringkerfinu munu þessar línur þurfa að geta tekið á sig umtalsvert 

meira aflflæði.  
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Mynd 10-9: Hámarksflutningur byggðalínuhrings á Suðurlandi ef spennuhækkun færi fram á árunum 2035-40 

  

Sterkari tengingar innan Þjórsár-Tungnaársvæðis  

Skýr merki eru um að bæta þurfi tengingar í 220 kV línukerfinu innan Þjórsár-Tungnaársvæðisins þar 

sem líklegt er að aukið verði við aflgetu fyrirliggjandi virkjana á svæðinu auk þess að framkvæmdir 

hefjast brátt við byggingu 120 MW vindorkuvers á svæðinu. Flutningsgeta línutenginga frá svæðinu inn 

að suðvesturhorninu og Vesturlandi virðast þó enn um sinn ætla að standast tímans tönn.  

Bætt tenging iðnaðarsvæðis á Bakka  

Þessi styrking er vissulega háð því að meiri uppbygging verði á iðnaðarsvæðinu. Ef ákvörðun verður 

tekin um að staðsetja umfangsmeiri iðnað, eins og mögulegt rafeldsneytisver, á svæðinu þarf að bæta 

við tengingu að svæðinu. Svæðið er í dag tengt með einni 220 kV tengingu sem stenst ekki kröfur um 

áreiðanleika ef umsvif eiga að aukast svo einhverju nemi.   

Bætt tenging við höfuðborgarsvæðið og Reykjanesskaga  

Þungamiðja aukningar í almennu álagi mun eiga sér stað á höfuðborgarsvæðinu, einkum vegna 

orkuskipta í samgöngum á landi. Stærsti alþjóðaflugvöllur landsins er á Suðurnesjum og nærtækt að 

rafeldsneytisvinnslu gæti verið valinn staður í grennd við hann. Þessir tvær þættir þýða að styrkja þarf 

tengingar inn á þessi svæði þar sem þau deila að talsverðu leyti meginflutningsæðum sínum. Sem 

dæmi má nefna Kolviðarhólslínu 1 sem er ein mikilvægasta tengingin inn að höfuðborgarsvæðinu. Á 

henni hefur flutningsgeta verið aukin upp á síðkastið og enn á eftir að klára lokaáfangann í þeirri 

styrkingu, upp í 600 MW getu. Þó eru merki um að sú geta verði ónæg til lengri framtíðar og því merki 

um að bæta tengingar innan svæðisins.  
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Mynd 10-10: Hámarksflutningur Kolviðarhólslínu 1 nær 600 MW eftir 2040 

  

Sjá má að hámarksflutningur fer upp í 600 MW eftir 2040 skv. greiningum. Ein leið til að bæta úr þessu 

væri að endurvekja gamlar hugmyndir um að bæta við tengingu milli Suðurnesja og Hellisheiðar og 

leggja af Suðurnesjalínu 1 í kjölfarið. Þannig væri orkuflæði veitt framhjá höfuðborgarsvæðinu beint út 

á Suðurnes þar sem orkan er notuð.  

Ofantaldar styrkingar eru nokkur dæmi um þær vísbendingar sem komið hafa út úr langtíma greiningum 

á orkuflæði til 2050. Greiningar sem þessar eru nýlunda hjá Landsneti og munu reynast gagnlegt 

verkfæri í verkfærakassanum þegar móta þarf framtíðarfyrirkomulag flutningskerfisins.  

Samantekt  

Greiningar Landsnets á þróun meginflutningskerfisins til skemmri og lengri tíma sýna að 

orkuflæðilíkanið er lykiltæki í að skilja hvernig flutningskerfið bregst við breytilegri raforkuframleiðslu og 

eftirspurn. Niðurstöður þess benda til þess að sveiflur í orkuframboði, sérstaklega vegna innrennslis í 

vatnsaflsvirkjanir og tilkomu vindorku, muni kalla á aukinn sveigjanleika og styrkingu kerfisins.  

Á styttri tímaskala sýna gögnin stöðugleika í 66 kV kerfinu, vaxandi sveiflur í 132 kV kerfinu og greinilega 

aukningu í breytileika 220 kV kerfisins. Þetta undirstrikar þörfina fyrir markvissa uppbyggingu á 

meginflutningskerfinu, bæði hvað varðar endurnýjun og nýjar tengingar.  

Þegar litið er lengra fram í tímann, allt til ársins 2050, er ljóst að flutningsþörf kerfisins mun aukast 

verulega, sérstaklega með tilkomu rafeldsneytisvinnslu og frekari orkuskipta. Til að mæta þessari þróun 

þarf að styrkja lykiltengingar, meðal annars milli höfuðborgarsvæðisins og Hvalfjarðar, á Suðurlandi og 

á iðnaðarsvæðum eins og Bakka.  

Auk þess koma skýrar vísbendingar um að byggðalínuhringurinn þurfi að þróast áfram með endurnýjun 

á 132 kV línum og spennuhækkun á Suðurlandi, sem myndi styrkja heildarkerfið og stuðla að betra 

orkuflæði.  

Þessar niðurstöður undirstrika mikilvægi þess að kerfisáætlun og stefnumörkun Landsnets haldist í 

hendur við breytta orkunotkun, aukna raforkuframleiðslu og sífellt meiri kröfur um sveigjanleika og 

afhendingaröryggi. Skilvirk uppbygging flutningskerfisins er grundvöllur þess að Ísland nái markmiðum 

sínum í orkuskiptum og haldi áfram að tryggja stöðugt og hagkvæmt raforkuframboð til framtíðar.  
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10.7 Bætt nýting með spennuhækkun 

Flutningskerfið á Íslandi er að megninu til rekið á þremur spennustigum. Meginflutningskerfið 

samanstendur af 220 kV og 132 kV flutningslínum en svæðisbundin flutningskerfi eru að mestu leyti 

rekin á 66 kV spennu.   

Aflflutningur um raflínur er margfeldi af spennu og þeim straumi sem fer um línuna hverju sinni. Það 

þýðir að ef rekstrarspenna tvöfaldast en straumurinn er sá sami þá tvöfaldast einnig aflið sem flutt er 

um línuna. Að sama skapi er hægt að helminga strauminn sem fer um línuna m.v. sama afl ef 

rekstrarspennan er tvöfölduð, t.d. ef rekstrarspenna línu er hækkuð úr 66 kV í 132 kV, þá dregur 10 

MW álag helmingi lægri straum en það gerði á 66 kV spennu. Flutningstöp í línum er margfeldi af 

straumnum í öðru veldi og viðnámi línunnar og því er mögulegt að ná fram talsverðum ávinningi með 

því að hækka rekstrarspennu flutningslínu.   

Myndirnar hér að neðan sýna samanburð á hlutfallslegum flutningstöpum í 132 kV og 220 kV línum 

sem flytja sama straum, þar sem sést hversu mikið minni töpin eru á hærra spennustigi.  

 

Mynd 10-11: Minna er um flutningstöp á 220 kV línum heldur en 132 kV línum sem flytja sama straum 

  

Dæmi um þetta er bygging nýrrar kynslóðar byggðalínu sem verður byggð upp sem 220 kV línur. Gamla 

byggðalínan, sem rekin er á 132 kV spennu var byggð upp á árunum 1972-1984 og var tiltölulega lítið 

lestuð fyrstu árin. Flutningur um hana hefur hins vegar margfaldast með árunum og hafa töpin að sama 

skapi aukist mikið. Með tilkomu nýrra 220 kV byggðalínu og breyttu hlutverki gömlu byggðalínunnar má 

gera ráð fyrir að lestun einstakra lína verði hlutfallslega minni sem mun leiða til minni flutningstapa. Eins 

og sést á Mynd 10-11 aukast töpin hratt þegar nálgast flutningsmörk lína og því óæskilegt að lesta línur 

sem mikill flutningur er um nálægt flutningsmörkum í lengri tíma. Flutningsgeta raflína er háð 

rekstrarspennu, sem og öðrum þáttum s.s. þvermáli leiðarar, staursetningu loftlína og fl.   

Gróf viðmiðun um flutningsgetu einstakra flutningslína á Íslandi eftir spennustigum eru eftirfarandi:  

• 66 kV: 30 MVA til 50 MVA  

• 132 kV: 100 MVA til 170 MVA  

• 220 kV: 300 MVA til 900 MVA  

Hluti af flutningslínum Landsnets eru byggðar fyrir hærri spennu en þær eru reknar á. Þetta á meðal 

annars við hluta af línum í 220 kV kerfinu. Má þar nefna Fljótsdalslínur 3 og 4 sem liggja á milli 

Fljótsdalsstöðvar og álvers Alcoa í Reyðarfirði. Einnig á þetta við um háspennulínur á milli Sultartanga 

og Búrfells og þaðan til Hvalfjarðar og Lyklafells á Sandskeiði. Línurnar sem um ræðir eru 
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Sultartangalína 3, sem liggur til Grundartanga, hluta af Búrfellslínu 3 á milli Búrfells og Lyklafells og 

Sultartangalína 2 á milli Sultartanga og Búrfells. Til að hægt sé að loka þeim hring og spennuhækka í 

400 kV vantar því að uppfæra, eða byggja nýja línu á milli Lyklafells og Grundartanga. Þó er búið að 

uppfæra hluta af Brennimelslínu 1 frá Brennimel og að Ferstiklu með 400 kV möstrum. Hvort og þá 

hvenær ákvörðun verður tekin um spennuhækkun í 400 kV í hringnum mun ráðast af þróun 

flutningsþarfar á milli Þjórsár- og Tungnaársvæðisins og Hvalfjarðar og Höfuðborgarsvæðisins. Með 

spennuhækkun verður hægt auka flutningsgetuna talsvert mikið án þess að þurfa að byggja nýjar línur 

sem er umhverfislega góður kostur. Helsti gallinn tengist þó kostnaði en nauðsynlegt verður að byggja 

a.m.k. 4 ný 400 kV tengivirki með stórum 400/220 kV spennum auk þess sem æskilegt væri að færa 

eins mikla framleiðslu beint upp á 400 kV spennustig með tilheyrandi endurnýjun á vélaspennum 

virkjana sem tengjast þessum hring.   

Í kjölfar ört vaxandi raforkunotkunar, vegna fólksfjölgunar, uppbyggingar atvinnulífs og ekki síst 

framgangs orkuskipta hefur myndast þörf fyrir aukna afhendingargetu í svæðisbundnum 

flutningskerfum víða um landið. Til að mæta þessu hefur Landsnet hafið þá vegferð sem snýr að 

spennuhækkun í ákveðnum landshlutakerfum úr 66 kV í 132 kV. Búið er að spennuhækka 

Austurlandshringinn, sem liggur á milli Hryggstekks í Skriðdal, Eyvindarár við Egilstaði, Eskifjarðar og 

Stuðla í Reyðarfirði. Með spennuhækkuninni jókst afhendingargetan á Austfjörðum talsvert og 

mun  aukast enn frekar með tengingu Hryggstekks við 220 kV kerfið.  

Á Suðurlandi standa yfir framkvæmdir við lagningu Þorlákshafnarlínu 2, sem er 132 kV lína frá Soginu 

niður í Þorlákshöfn. Línan verður lögð sem jarðstrengur frá Þorlákshöfn að Hveragerði þar sem hún 

verður tengd inn á Sogslínu 2 upp í Sogið. Sá hluti Sogslínu sem liggur frá Hveragerði yfir Hellisheiði 

og inn á Geitháls verður aflagður og rifinn. Með tilkomu línunnar mun afhendingargeta aukast töluvert í 

Þorlákshöfn og styðja þannig við þá atvinnuuppbyggingu sem þar er í gangi. Austan Rangár er einnig 

hafinn undirbúningur að spennuhækkun í 132 kV.  Nýtt tengivirki í Lækjartúni var byggt upp með 132 

kV búnaði en er rekið á 66 kV. Sama gildir um Lækjartúnslínu 2, að Hellu og Rimakotslínu 2 frá Hellu 

að Rimakoti. Þær eru báðar lagðar sem 132 kV jarðstrengir en reknar á 66 kV spennu. Rimakotslína 1 

er 66 kV loftlína frá Rimakoti að Hvolsvelli sem er byggð sem 132 kV loftlína og því klár til 

spennuhækkunar. Áætlanir Landsnets ganga út á að loka hringnum með endurnýjun Hvolsvallarlínu 1, 

sem 132 kV frá Hvolsvelli og inn á nýtt tengivirki við Hvammsvirkjun. Þegar þeirri endurnýjun verður 

lokið er unnt að spennuhækka austari Suðurlandshringinn og nær því tvöfalda afhendingargetuna á öllu 

svæðinu. Framkvæmdin við sjálfa spennuhækkunina felst í byggingu nýrra 132 kV tengivirkja á Hellu, 

Hvolsvelli og í Rimakoti.   

Á Snæfellsnesi er hafinn frumundirbúningur að byggingu nýrrar línu frá Vatnshömrum við Hvanneyri að 

Vegamótum. Fyrirhugað er að línan verði byggð sem 132 kV lína en rekin fyrst um sinn á 66 kV spennu. 

Í framhaldinu er svo áætlað að endurnýja Vogaskeiðslínu 1 sem 132 kV línu. Síðar yrði svo hringnum 

lokað með þriðju tengingunni, mögulega á milli Vogaskeiðs við Stykkishólm og Glerárskóga eða nýs 

tengivirkis á Holtavörðuheiði. Samfara slíkri tengingu er þá hægt að spennuhækka allan þann hring í 

132 kV og auka þannig afhendingargetu á svæðinu.   

Á Vestur- og Norðvesturlandi eru einnig áform um aukningu á afhendingargetu. Með tilkomu 

Holtavörðuheiðarlína 1 og 3, mun hlutverk gömlu byggðalínunnar á svæðinu breytast og fá það 

meginhlutverk að þjóna sem fæðing inn á svæðisbundnu flutningskerfin í landshlutanum með tilheyrandi 

aukningu á afhendingargetu.  

Einnig eru upp hugmyndir um breytingu á 132 kV kerfinu í nágrenni við Hvalfjörð. Þær ganga út á það 

að í stað þess að endurnýja Vatnshamralínu 1 (gera niðurrif hennar mögulegt), þá verði Vatnshamralína 

2 endurnýjuð sem 132 kV lína. Vatnshamralína 1 er hluti af gömlu byggðalínunni sem liggur frá 

Brennimel í Hvalfirði, yfir Skarðsheiði og að Vatnshömrum. Vatnshamralína 2, liggur hins vegar á 

láglendi, frá Vatnshömrum undir Hafnarfjalli, um Melasveit og til Akraness. Í framhaldinu yrði svo byggt 

nýtt 132 kV virki á iðnaðarsvæði utan Akraness og lögð ný 132 kV lína í Klafastaði í Hvalfirði. Þannig 
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verður komið á 132 kV spennustig á Akranesi með tilheyrandi aukningu á afhendingargetu á svæðinu, 

en afhending á Akranesi fer í dag fram um 66 kV Akraneslínu 1 frá Brennimel.    

 

10.8 Þróun meginflutningskerfis næstu 10 árin  

Á næstu tíu árum er gert ráð fyrir umfangsmikilli uppbyggingu meginflutningskerfis raforku á Íslandi með 

það að markmiði að styrkja afhendingaröryggi og flutningsgetu kerfisins í takt við aukna raforkuþörf og 

orkuskipti. Megináhersla er lögð á að ljúka fyrsta hluta nýrrar kynslóðar byggðalínu á 220 kV 

spennustigi, sem verður kjarnahluti í framtíðarkerfi Landsnets. Hvalárvirkjun verður einnig tengd inn á 

Mjólkárlínu, sem mun bæta til muna raforkuöryggi og afhendingargetu á Vestfjörðum.  

Áætlanir um framkvæmdir ná yfir uppbyggingu nýrra 220 kV flutningslína og tengivirkja, þar sem nýjar 

línur verða lagðar meðfram eldri 132 kV línum sem verða reknar áfram þar til þær hafa lokið líftíma 

sínum. Þá verða ákvarðanir teknar um hvort þær verði endurnýjaðar eða aflagðar. Þessi nálgun tryggir 

stigvaxandi endurnýjun og hámarks nýtingu innviða meðan unnið er að framtíðarmótun 

flutningskerfisins.  

Styrkingar eru einnig fyrirhugaðar á meginflutningskerfinu á suðvesturhorninu, þar sem sumir innviðir 

ná ekki lengur að mæta vaxandi eftirspurn og auknu álagi. Framkvæmdum verður forgangsraðað með 

hliðsjón af bæði tæknilegum og efnahagslegum þáttum.  

 

10.9 Áætluð aflgeta afhendingarstaða eftir 10 ár  

Ef þróunaráætlun meginflutningskerfisins nær fram að ganga mun afhendingargeta flutningskerfisins 

aukast þó nokkuð til hagsbóta fyrir notendur og framleiðendur raforku. Niðurstöður kerfisrannsókna 

sýna að tilkoma nýrra flutningslína og tengivirkja mun bæta tiltæka afhendingargetu á fjölmörgum 

afhendingarstöðum.  

Hafa ber í huga að tiltæk afhendingargeta einstakra afhendingarstaða er háð samspili raforkunotkunar 

á öðrum afhendingarstöðum innan kerfisins. Ef raforkuálag eykst á einum afhendingarstað getur það 

haft áhrif á tiltæka getu annarra staða, sem undirstrikar mikilvægi samfelldrar greiningar og aðlögunar 

við breytta raforkuþörf.  
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Mynd 10-12: Afhendingargeta afhendingarstaða í dag. 

 

Mynd 10-13: Áætluð tiltæk afhendingargeta afhendingarstaða eftir 10 ár. Athugið að línuleiðir teiknaðar 
með breiðum, bláum strokum sýna tengingu en ekki nákvæma línuleið. Línuleiðin er ákvörðuð eftir mat á 
umhverfisáhrifum, ekki í kerfisáætlun.  

 

Mynd 10-13 sýnir að í dag er kerfið víðast hvar uppselt, það er að segja að ekki er hægt að afhenda 

meiri raforku en gert er í dag. MMynd 10-13 sýnir að við lok tímabilsins sem langtímaáætlunin nær yfir, 

má gera ráð fyrir því að afhendingargetan hafi aukist allverulega.    
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11 Langtímaáætlun - styrkingar í flutningskerfinu fram til 2035  

Í kerfisáætlun er skylt að gera grein fyrir fjárfestingum í flutningskerfinu öllu næstu þrjú árin og í 

meginflutningskerfinu næstu 10 árin, skv. raforkulögum 9.gr.a, 1. og 2. tl.  

Í umfjöllun um landshluta í 12. kafla er einnig fjallað um fyrirsjáanlega þörf á framkvæmdum til lengri 

tíma litið en til 10 ára.  

Í kjölfar umsagna sem bárust við kynningu kerfisáætlunar sumarið og haustið 2025 var ákveðið að 

endurskoða 10 ára fjárfestingaáætlun Landsnets. Í þeirri vinnu var horft til ábendinga um umfang 

fjárfestinga og möguleg áhrif á gjaldskrá og fjárhagslega stöðu fyrirtækisins, auk þess sem samþjöppun 

framkvæmda vegna tafa og kostnaðarhækkana kallaði á nýtt mat.  

Við endurskoðunina var lögð áhersla á raunsæja tímasetningu, gagnrýnið mat á framkvæmanleika, 

markmið um aukið flutningsmagn og lágmörkun á neikvæðum áhrifum á afhendingaröryggi. Með 

þessari nálgun tókst að lækka fjárfestingaáætlun næstu 10 ára um tæpa 30 milljarða króna, einkum 

með seinkun tiltekinna endurnýjunarverkefna. Þeim verður mætt með markvissum viðhaldsaðgerðum 

sem skilgreindar verða síðar. Fjárhagsleg áhrif þessara breytinga, m.a. á gjaldskrá, hafa verið 

endurreiknuð í kjölfarið. 

11.1 Framkvæmdir til næstu þriggja ára 

 

 

Mynd 11-1: Framkvæmdir sem áætlað er að hefjist á tímabilinu 2025-2028 

 

Þær framkvæmdir sem koma fram á framkvæmdaáætlun og áætlað er að hefjist til og með árinu 2028 

eru eftirtaldar. Nánari grein er gerð fyrir hverri framkvæmd á framkvæmdaáætlun.  

• Stækkun tengivirkis á Fitjum  

• Spóla á Rangárvöllum  

• Blöndulína 3  

• Klafastaðir – nýtt 220 kV tengivirki  

• Hryggstekkur – 220 kV tengivirki  

• Ferjufit – tenging Vaðölduvers  



 

 

60 

 

Langtímaáætlun 

• Holtavörðuheiðarlína 1  

• Holtavörðuheiðarlína 3  

• Írafoss – endurnýjun tengivirkis  

• Skarð – tenging Hvammsvirkjunar  

• Hvalárlína 1 og Miðdalslína 1 - Tenging Hvalárvirkjunar  

• Mjólká – útjöfnun launafls 

• Öldugata - tvítenging 

Framkvæmdaáætlun Landsnets til næstu þriggja ára er metnaðarfull og miðar að því að efla 

raforkuflutningskerfið til að tryggja stöðugleika, afhendingaröryggi og hagkvæmni til lengri tíma litið. 

Uppbygging nýrrar kynslóðar byggðalínu og styrking annarra meginflutningsleiða mun auka 

sveigjanleika og rekstraröryggi raforkukerfisins á Íslandi. Skilvirk framkvæmd þessarar áætlunar er 

grundvöllur að farsælli þróun orkumarkaðarins í takt við framtíðaráskoranir og vaxandi eftirspurn eftir 

raforku.  

 

11.2 Framkvæmdir til næstu 10 ára 

Á langtímaáætlun er skylt að gera grein fyrir framkvæmdum í meginflutningskerfinu næstu tíu árin. Hér 

eru því ekki tilgreind þau verkefni sem geta komið til í svæðisbundna flutningskerfinu. Verkefni í 

meginflutningskerfinu sem eru á framkvæmdaáætlun, koma líka fyrir í þessu yfirliti.  
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Mynd 11-2 : Tímalína framkvæmda í meginflutningskerfinu á tímabili langtímaáætlunar 

* nýjar línur og endurnýjaðar sem eru nú í svæðisbundnum flutningskerfum en verða í meginflutningskerfi eftir spennuhækkun 
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12 Langtímaþróun flutningskerfisins eftir landshlutum 

12.1 Höfuðborgarsvæði og Suðurnes  

 

 

Mynd 12-1: Einlínumynd af núverandi flutningskerfi á suðvesturhorninu 

  
 

12.1.1 Flutningskerfið á Höfuðborgarsvæðinu og á Suðurnesjum  

Meginflutningskerfið á höfuðborgar-

svæðinu og Suðurnesjum er tengt 220 

kV meginflutningskerfi Landsnets í 

Hamranesi og Geithálsi. Geitháls er eitt 

stærsta og mikilvægasta tengivirki 

Landsnets og tengist Brennimel um 220 

kV Brennimelslínu 1, Kolviðarhól um 220 

kV Kolviðarhólslínu 1 og Sogið um 220 

kV Sogslínu 3 og 132 kV Sogslínu 2. 

Hamranes tengist Þjórsársvæðinu um 

220 kV Búrfellslínu 3 og er tvítengt við 

Geitháls með 220 kV Hamraneslínum 1 

og 2. Að auki er 132 kV hringtenging um 

Geitháls í Korpu og á Nesjavelli. 

Suðurnes tengjast flutningskerfinu um 

132 kV Suðurnesjalínu 1 frá Hamranesi 

til Fitja. Tvær virkjanir eru á sunnanverðu 

Reykjanesi, tengdar við Fitjar í gegnum 

Rauðamel; Reykjanesvirkjun um 132 kV Rauðamelslínu 1 og Svartsengisvirkjun um 132 kV 

Svartsengislínu 1. Á höfuðborgarsvæðinu fá Veitur afhent rafmagn á 132 kV spennustigi í Aðveitustöð 

12 (A12, við Rauðavatn), Korpu í Reykjavík og í Hnoðraholti í Kópavogi. A12 og Hnoðraholt (A7) eru 

geislatengdar við meginflutningskerfið, A12 frá Geithálsi og Hnoðraholt frá Hamranesi en Korpa er 

tvítengd frá Geithálsi um Korpulínu 1 og frá Nesjavöllum um Nesjavallalínu 1. HS Veitur fá afhendingu 

frá flutningskerfinu í Öldugötu í Hafnarfirði um Hafnarfjarðarlínu 1 og í Hamranesi í Hafnarfirði.  

 

Mynd 12-2: Núverandi meginflutningskerfi á höfuðborgarsvæðinu og 
Suðurnesjum 
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Á svæðinu eru fjórir stórnotendur, þrjú gagnaver á 

Reykjanesi og álver Rio Tinto í Hafnarfirði, sem er tengt 

við 220 kV meginflutningskerfið um Ísallínur 1 og 2 frá 

Hamranesi.   

Meginflutningskerfið á Suðvesturlandi byggðist upp 

vegna mikillar raforkuframleiðslu á Suðurlandi og tveggja 

stórnotenda á svæðinu. Áreiðanleiki þess hefur verið 

mjög góður undanfarna áratugi, en undanfarin ár hafa 

flöskuhálsar í fæðingu svæðisins farið að myndast. 

Helsta vandamálið var þung lestun á Kolviðarhólslínu 1, 

sem liggur á milli Kolviðarhóls á Hellisheiði og Geitháls 

en flutningur um hana var orðinn nálægt 

hitaflutningsmörkum með tilheyrandi flutningstöpum og 

takmörkunum á afhendingargetu á öllu svæðinu. Úr því 

hefur nú verið bætt en línan hefur verið endurbyggð og 

flutningsgeta hennar aukin talsvert.  

Styrking Kolviðarhólslínu 1 mun klárast við Geitháls þegar að Sogslína 2 hefur verið fjarlægð. Flestar 

220 kV línur sem tengja höfuðborgarsvæðið hafa flutningsgetu á bilinu 300–400 MVA, sem hefur reynst 

nægileg til þessa, en mun verða fyrirstaða fyrir atvinnuuppbyggingu og orkuskipti á næstu tveimur 

áratugum. Vandinn hefur ekki verið áberandi vegna fjölda tenginga og góðs N-1 rekstraröryggis, en á 

háálagstímum er kerfið við hættumörk ef einstakar línur fara úr rekstri. Einföld 132 kV tenging milli 

meginflutningskerfisins og Suðurnesja, Suðurnesjalína 1 hefur einnig verið takmarkandi fyrir 

atvinnuuppbyggingu á Suðurnesjum síðustu ár, en leyfismál hafa tafið framkvæmdir við Suðurnesjalínu 

2 úr hófi fram.  

12.1.2 Staða launaflsmála á höfuðborgarsvæðinu 

Höfuðborgarsvæðið er frekar sterkur punktur í íslenska raforkukerfinu og orsakast það aðallega af 

öflugum tengingu við virkjanir á Þjórsár- og Tungnaársvæðinu. Skammhlaupsaflið er í 132 kV kerfinu á 

bilinu 2.000 MVA til 2.900 og í 220 kV kerfinu á milli 4.000 og 5.000 MVA. 

Vegna mikillar strengvæðingar í og við höfuðborgina er mikil launaflsframleiðsla á svæðinu. Sökum 

mikils kerfisstyrks er spennustöðugleiki ekki vandamál og auðvelt er að stýra spennunni á hefðbundinn 

hátt með þrepastillingu spenna í Geithálsi. Af sömu orsökum eru ekki vandamál með spennuþrep þegar 

línum er slegið út og inn eins og tilfellið er á svæðum með lágt skammhlaupsafl. Helstu áskoranir fyrir 

rekstur kerfisins á höfuðborgarsvæðinu tengist miklu launaflsflæði í almennum rekstri frá 132 kV kerfinu 

upp á 220 kV kerfið í Geithálsi.  

Launaflið veldur aukinni straumlestun í spennunum og hefur það valdið yfirlestun á þeim í einhverjum 

tilfellum. Kerfið er sérstaklega viðkvæmt fyrir því þegar tenging við Nesjavelli rofnar og megnið af 

launaflinu þarf að fara um spennana. Að jafnaði flæðir 40 MVAr til 70 MVAr af launafli um spenna í 

Geithálsi og er flæðið um 56 MVAr um helming tímans. Þetta deilist niður á tvo spenna og notar upp 

rýmd í þeim. Hluti af launaflinu sem verður til á svæðinu heldur sig á 132 kV kerfinu og fer m.a. yfir á 

Sogslínu 2 sem liggur frá Soginu og yfir í Geitháls.  

Til stendur að afleggja og rífa niður Sogslínu 2 á milli Hveragerðis og Geitháls. Við það mun stærstur 

hluti af því launafli sem flæðir inn á hana leggjast á spennana í Geithálsi og auka enn frekar 

straumlestun á þá. Því hefur tímasetning á aflagningu Sogslínu 2 verið sett þannig að miðað sé við 

gangsetningu nýrra spenna á Geithálsi en endurnýjun tveggja 220/132 aflspenna á Geithálsi er í 

undirbúningi. Spennarnir verða einnig stækkaðir þannig að launaflsflæðið mun verða minna vandamál, 

allavega fyrst um sinn.  

Helstu styrkleikar: 

• Búrfellslína 3A 

• Fjöldi 220 kV tenginga inn á 
Geitháls, N-1 

Helstu veikleikar: 

• Suðurnesjalína 1 

• Brennimelslína 1 

• Svartsengislína 1 

• Spennar 1 og 2 á Geithálsi 

• Hafnarfjarðarlína 1 



 

 

64 

 

Langtímaáætlun 

Uppruna launafls á höfuðborgarsvæðinu má skipta í tvo meginflokka. Stærsti hlutinn, eða u.þ.b. einn 

þriðji, kemur frá 132 kV flutningslínum í eigu Landsnets, sem eru ýmist að hluta lagðar sem jarðstrengir 

eða að öllu leyti. Þær línur sem tengjast inn á Geitháls eru Nesjavallalína 2, Sogslína 2, Rauðavatnslína 

1 og Korpulína 1. Tvær síðastnefndu hafa nýlega verið endurnýjaðar og þá lagðar sem jarðstrengir alla 

leið en Korpulína 1 var áður loftlína og Rauðavatnslína 1 var bæði loftlína og jarðstrengur. Inn á Korpu 

kemur svo ein flutningslína, auk Korpulínu 1, Nesjavallalína 1. Hún er að hálfu leyti loftlína frá 

Nesjavöllum en er svo jarðstrengur síðari helmninginn að Korpu. Syðsti hluti Hamraneslína 1 og 2 á 

milli Geitháls og Hamraness hefur nýlega verið endurnýjaður sem jarðstrengir á 4 km kafla út frá 

tengivirkinu í Hamranesi. Launaflsframleiðsla þessara tveggja 4 km strengja á 220 kV spennu er um 10 

MVAr frá hvorum streng. Þetta launafl er á 220 kV kerfinu og veldur því ekki aukinni lestun á aflspenna 

í Hamranesi né á Geithálsi. 

Um þriðjungur af launaflinu kemur hins vegar frá kerfi Veitna og stafar það frá jarðstrengjum í þeirra 

kerfi. Hluti af því launafli sem kemur frá kerfi Veitna heldur sig á 132 kV spennustigi en hluti af því fer 

upp á 220 kV spennustig gegum aflspenna á Geithálsi. Niðurstöður greininga sem Landsnet hefur unnið 

sýna að um það bil 40% af straumlestun spenna í Geithálsi vegna launafls stafar frá jarðstrengjum í 

dreifiveitunni á meðan að 60% koma frá jarðstrengjum í flutningskerfinu.  

Niðurstaðan var sú að fresta uppsetningu á spólu fram að þeim tíma þegar tengivirkið á Geithálsi verður 

endurnýjað. Eins og fram kom hér að ofan stendur nú yfir undirbúningur að endurnýjun á báðum 

aflspennum á Geithálsi. Með nýjum spennum verður til meiri rýmd fyrir launafl sem mun tímabundið 

létta á þrýstingi vegna of hás launafls á svæðinu. Með endurnýjun á tengivirkinu sem fyrirhuguð er á 

næstu fimm árum er svo áætlað að bætt verði við þriðja spenninum á Geithálsi. Uppsetning á stærri 

spennum ein og sér lagar ekki stöðu launaflsins og því er gert ráð fyrir að í endurnýjuðu tengivirki verði 

sett upp 25 MVAr spóla til útjöfnunar. Síðasta skrefið í útjöfnun yrði svo með uppsetningu á annarri 25 

MVAr spólu í Korpu og ætti þá útjöfnun á launafli vegna jarðstrengja í flutningskerfinu að vera frágengin. 

Eins má gera ráð fyrir að Veitur hugi að uppsetningu á spólu til útjöfnunar á launafli sem stafar frá 

jarðstrengjum í dreifikerfinu.  

 

12.1.3 Endurnýjunar- og uppbyggingarverkefni á Höfuðborgarsvæðinu og á Suðurnesjum  

Talsverð endurnýjun hefur átt sér stað undanfarin ár í og við höfuðborgina. Auk áðurnefndrar 

endurbyggingar Kolviðarhólslínu 1, má nefna endurnýjun Korpulínu 1 og Rauðavatnslínu 1 sem 132 kV 

jarðstrengi í stað gamalla loftlína. Endurnýjun tengivirkisins Korpu er á lokametrunum og eins síðari 

áfangi endurnýjunar tengivirkisins á Fitjum. Hlutar af Hamraneslínum 1 og 2 hafa verið endurnýjaðir 

sem jarðstrengir til að rýma fyrir íbúabyggð í Áslandi í Hafnarfirði og bygging nýs tengivirkis á 

Njarðvíkurheiði er langt komin. Sama gildir um nýja tengingu á milli Rauðamels og Fitja sem ætlað er 

að auka öryggi afhendingar á svæðinu með tvítengingu frá Rauðamel. Einnig er til skoðunar framtíð 

tengivirkisins Hamraness á Völlunum í Hafnarfirði ásamt aðliggjandi línum þar sem íbúðabyggð er farin 

að þrengja að. 

Til stendur að auka afhendingaröryggi í Hafnarfirði með tvítengingu Öldugötu og er verkefnið komið á 

framkvæmdaáætlun. Einnig stendur til að endurnýja tengivirkið á Geithálsi en virkið er eldra útivirki og 

aðaltengipunktur höfuðborgarsvæðisins við meginflutningskerfið. Til að auka afhendingargetuna inn á 

svæðið verða settir upp tveir nýir 220/132 kV aflspennar á Geithálsi í stað tveggja eldri með minni 

flutningsgetu sem þarfnast endurnýjunar. Að lokum má nefna uppsetningu á tveimur 132 kV rofum, 

öðrum á Fitjum en hinum á Njarðvíkurheiði sem ætlað er að þjóna viðskiptavini á Ásbrú sem hyggur á 

stækkun sinnar starfsemi. 
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Mynd 12-3: Einlínumynd af flutningskerfinu á suðvesturhorninu miðað við 10 ára áætlun Landsnets 

 

 

Mynd 12-4: Fyrirhuguð framkvæmdarverkefni á höfuðborgarsvæðinu og Reykjanesi  
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12.2  Vesturland  

 

 

Mynd 12-5: Einlínumynd af núverandi flutningskerfi á Vesturlandi 

  

12.2.1 Flutningskerfið á Vesturlandi  

Meginflutningskerfið á 

Vesturlandi inniheldur þrjú 

tengivirki, Brennimel í Hvalfirði, 

Vatnshamra í Borgarfirði og 

Hrútatungu í Hrútafirði. 

Brennimelur er tengdur á 220 

kV við Sultartanga um 

Sultartangalínur 1 og 3 og við 

Geitháls um Brennimelslínu 1. 

Vatnshamrar eru tengdir á 132 

kV við Brennimel um 

Vatnshamralínu 1 og norður í 

Hrútatungu um Hrútatungulínu 

1.   

 

Svæðisbundna flutningskerfið á 

Snæfellsnesi er tengt við 

Vatnshamra um Vegamótalínu 1 sem rekin er á 66 kV spennu. Í gegnum tíðina hafa orðið tíðar truflanir 

á Vatnshamralínu 1 sem liggur yfir Skarðsheiði þar sem vindstyrkur verður gjarnan ofsafenginn. 

Sultartangalína 3 er byggð sem 400 kV lína, rekin á 220 kV og er því mjög sterkur hlekkur í kerfinu á 

Vesturlandi. Veikir hlekkir í kerfinu eru hins vegar Vatnshamralína 1, hluti af gamla byggðalínuhringnum 

Mynd 12-6: Núverandi meginflutningskerfi á Vesturlandi 
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sem liggur yfir Skarðsheiði og Brennimelslína 1 sem 

tengir saman 220 kV kerfin í Hvalfirði og á 

Höfuðborgarsvæðinu. Hún hefur verið flöskuháls fyrir 

álagsaukningu á Grundartanga og stendur til að 

uppfæra hana á næstu árum. Tengivirkið á Brennimel í 

Hvalfjarðarsveit er álagsmesti afhendingarstaðurinn í 

flutningskerfinu og þjónar stórnotendum, dreifiveitu 

staðarins og tengipunktur fyrir byggðalínuna. Það er 

byggt sem lofteinangrað útivirki og eru hlutar þess að 

nálgast lok líftíma síns. Ákveðið var að endurnýja virkið 

í skrefum og felst fyrsta skrefið í að byggja upp nýtt, 

yfirbyggt 220 kV tengivirki við Klafastaði og færa hluta af 

220 kV tengingum svæðisins þangað. Sú framkvæmd er 

þegar hafin og mun auka öryggi orkuafhendingar í 

Hvalfirði.  Tengivirkið í Hrútatungu er nýtt, en gamla útitengivirkið varð illa úti í óveðri í desembermánuði 

2019 og var í kjölfarið endurnýjað sem yfirbyggt virki. 

  

Svæðisbundna flutningskerfið á Vesturlandi er tvískipt. Á Snæfellsnesi er 66 kV hringkerfi sem tengist 

við Vatnshamra um Vegamótalínu 1. Í hringnum eru fjórir afhendingarstaðir; Vegamót, Ólafsvík, 

Grundarfjörður og Vogaskeið. Sunnar á svæðinu tengist Akranes við Vatnshamra á 66 kV í gegnum 

Vatnshamralínu 2 og við Brennimel um Akraneslínu 1.   

Á Vesturlandi eru tveir stórnotendur og eru þeir báðir staðsettir á Grundartanga í Hvalfirði. Annars vegar 

er það álver Norðuráls og hins vegar járnblendiverksmiðja Elkem.  

12.2.2  Staða launaflsmála á Vesturlandi 

Á Vesturlandi er að finna möskvað 220 kV kerfi með tiltölulega háu skammhlaupsafli eða í kringum 

3.000 MVA. Kerfisstyrkur í 66 kV kerfinu á Snæfellsnesi hins vegar mjög lágur eða á milli 100 og 200 

MVA.  

Lágt skammhlaupsafl í flutningskerfinu á Snæfellsnesi gerir reksturinn krefjandi og þá sérstaklega í 

truflanatilfellum. Fyrir nokkrum árum var lögð ný flutningslína á milli Grundarfjarðar og Ólafsvíkur. 

Samfara lagningu línunnar sem er 66 kV jarðstrengur alla leið var sett upp þrepaskipt spóla í Ólafsvík 

til útjöfnunar á launafli frá strengnum sem sérstaklega er þörf fyrir á léttari álagstímum. Strengurinn sem 

er næstlengsti samfelldi jarðstrengur í flutningskerfinu er jafnframt staðsettur í einum af veikustu hlutum 

kerfisins. Því varð fljótt ljóst að útjöfnun launafls frá honum yrði nauðsyn.  

Stærsta launaflsvirki Landsnets er staðsett í landshlutanum en það er á Klafastöðum við Grundartanga. 

Þetta virki kom í rekstur árið 2013 og hefur vinnslusvið frá -185 til 150 Mvar. Auk þess er 70 Mvar 

þéttavirki á Brennimel sem stjórnað er af stýrða launaflsvirkinu sem gerir stýrisviðið allt að 220 Mvar. 

12.2.3 Endurnýjunar- og uppbyggingarverkefni á Vesturlandi  

Talsverð uppbygging í flutningskerfinu á Vesturlandi er fyrirhuguð á næstu árum. Undirbúningur undir 

tvítengingu Snæfellsnes með nýrri 132 kV línu milli Vatnshamra og Vegamóta er að hefjast, en í 

framhaldinu verður unnið áfram að tvítengingu svæðisins til framtíðar. Í því samhengi er verið að skoða 

hvort endurnýja eigi Vegamótalínu 1 á 132 kV eða leggja nýja línu, sem myndi tengja Vogaskeið við 

annað hvort Glerárskóga eða nýtt tengivirki á Holtavörðuheiði.  

 

Með tilkomu Holtavörðuheiðarlína 1 og 3 skiptir Hrútatungulína 1 um hlutverk og mun í auknum mæli 

þjónusta Vesturland, Vestfirði og Norðurland vestra. Einnig hefur verið til  skoðunar að tvítengja Akranes 

á 132 kV með nýrri línu milli Akraness og Hvalfjarðar og með endurnýjun Vatnshamralínu 2 sem 132 

kV línu, án þess þó að tímasetning liggi fyrir. Þessar nýju línur myndu taka við hlutverki Vatnshamralínu 

Helstu styrkleikar: 

• Sultartangalína 3 

• Launaflsvirki á Klafastöðum 

Helstu veikleikar: 

• Vatnshamralína 1 

• Brennimelslína 1 

• Brennimelur 

• Vegamótalína 1 
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1 en að mestu leyti þjóna svæðisbundna flutningskerfinu, þar sem Holtavörðuheiðarlína 1 mun bera 

meginflutning raforku milli landssvæða.  

 

Endurnýjun tengivirkis á Vegamótum er á lokametrunum en, endurnýjun tengivirkisins Vatnshömrum 

hefur verið frestað tímabundið. Endurnýjun tengivirkisins í Vogaskeiði, ásamt Vogaskeiðslínu 1 og 

Ólafsvíkurlínu 1, er fyrirhuguð á næstu 20 árum.  

 

Framkvæmdir við nýtt tengivirki á Klafastöðum eru þegar hafnar. Það mun leysa Brennimel af hólmi 

sem tengipunktur fyrir stórnotkun á athafnasvæðinu á Grundartanga og styðja við frekari uppbyggingu 

þar. Samhliða þessu eru áætlanir um að afleggja 66 kV spennustigið á Brennimel og í Vatnshömrum. 

 

OLA GRU VOG

VEG

VAT

GF2
GF1

VS1
V

E1

OL1

AKR
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AK2KLA
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JAR
NA1
NA2
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HH1

HOH

 

Mynd 12-7: Einlínumynd af flutningskerfinu á Vesturlandi miðað við 10 ára áætlun Landsnets ef spennuhækkun Akranes reynist 
fýsilegur kostur. 

Helstu áherslur á framkvæmdáætlun eru að auka afhendingaröryggi með byggingu nýrra yfirbyggðra 

tengivirkja. 
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Mynd 12-8: Fyrirhuguð framkvæmdarverkefni á Vesturlandi 
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12.3  Vestfirðir  

 

 

Mynd 12-9: Einlínumynd af núverandi flutningskerfi á Vestfjörðum 

  

  

12.3.1 Flutningskerfið á Vestfjörðum  

 

Mynd 12-10: Núverandi meginflutningskerfi á Vestfjörðum 
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Vestfirðir eru geislatengdir við byggðalínuhringinn um 

Vesturlínu3, sem liggur í gegnum Glerárskóga og 

Geiradal til Mjólkár. Þessi tenging telst til 

meginflutningskerfisins og eru þær þrjár línur sem 

Vesturlína samanstendur af samanlagt um 160 km 

langar. Þær liggja um veðurfarslega krefjandi svæði, 

sérstaklega Mjólkárlína, og því eru truflanir á Vesturlínu 

tíðari en víða annars staðar.  

 

Svæðisbundna flutningskerfið á Vestfjörðum er rekið á 

66 kV spennu og tengist meginflutningskerfinu um tvo 

spenna í Mjólká. Keldeyri við Tálknafjörð er geislatengd 

við Mjólká um Tálknafjarðarlínu 1. Á norðanverðum 

Vestfjörðum er hringtenging milli Breiðadals, 

Bolungarvíkur og Ísafjarðar, en sá hringur er tengdur frá Breiðadal í Önundarfirði við Mjólká um 

Breiðadalslínu 1. Inn á norðurhringinn, í Bolungarvík, er tengd díselknúin varaaflsstöð með uppsett afl 

upp á rúmlega 10 MW. Hún er tengd snjallneti sem ræsir hana sjálfkrafa og tengir netinu við straumrof 

á svæðinu.     

12.3.2  Staða launaflsmála á Vestfjörðum 

Kerfisstyrkur er lágur á Vestfjörðum og hefur það mikil áhrif á allan rekstur kerfishlutans. 

Skammhlaupsafl á 132 kV teini í Mjólká er um 260 MVA, 360 MVA í Geiradal og um 160 MVA í 66 kV 

kerfinu. Til að setja þetta í samhengi þá er þetta einungis í kringum 1/10 hluti kerfisstyrks á 

Höfuðborgarsvæðinu og u.þ.b. ¼ hluti þess sem er á Norðurlandi. Þessi lági styrkur veldur ýmsum 

vandkvæðum við rekstur kerfisins og hefur bæði áhrif á flutningsgetu Vesturlínu vegna mikils 

spennufalls, sem og rekstur flutningslína í bilanatilfellum, t.d. vegna of hás spennuþreps. Við truflanir á 

Vesturlínu þá fer kerfið á Vestfjörðum í eyjarekstur sem hefur í för með sér mikla lækkun í 

skammhlaupsafli, eða niður fyrir 100 MVA.  

Á Vestfjörðum er hlutfall launaflsframleiðslu hátt miðað við skammhlaupsafl í Vestfjarðakerfinu. Það 

reynir því mikið á spennustýringarbúnað í rafölum Mjólkárvirkjunar sem þó er takmarkað vegna smæðar 

virkjunarinnar. Það er því þörf á uppsetningu búnaðar til útjöfnunar á launafli á Vestfjörðum, en æskilegt 

er einnig að auka skammhlaupsafl á svæðinu, annað hvort með staðbundinni orkuvinnslu eða með 

uppsetningu á búnaði sem býr til skammhlaupsafl.  

Talsverð uppbygging í flutningskerfinu hefur átt sér stað á Vestfjörðum á undanförnum árum, bæði 

endurnýjun tengivirkja sem og lagning nýrra flutningslína. Framkvæmdir við svokallaðan Suðurhring 

standa yfir, en í því felst m.a. lagning 66 kV jarðstrengs, Mjólkárlínu 2, frá Mjólká út Arnarfjörð og í 

sæstreng yfir fjörðinn til Bíldudals. Einnig er fyrirhugað á næstu árum að hefja framkvæmdir við 

Norðurhring sem felst í nýrri línu á milli Mjólkár og Breiðadals, Breiðadalslínu 2. Hún verður lögð sem 

132 kV lína þó fyrirhugað sé að reka hana fyrst um sinn á 66 kV spennu og hefur hluti hennar þegar 

verið lagður sem jarðstrengur um Dýrafjarðargöng. Ekki er mikið svigrúm fyrir frekari jarðstrengslagnir 

á línuleiðinni, en takmarkaðir jarðstrengsmöguleikar munu verða nýttir þar sem þeir nýtast best. Bæði 

Mjólkárlína 2 og Breiðadalslína 2 verða útjafnaðar 50% með spólum en munu engu að síður auka við 

launaflsframleiðslu á svæðinu og gera stöðuna verri.   

Launaflsbúnaðar er þörf til þess að geta stýrt spennunni á Vestfjörðum og geta rekið flutningskerfið á 

Vestfjörðum samtengt þegar það er í eyjarekstri. Launaflsbúnaðurinn verður þess vegna staðsettur í 

Mjólká á 66kV. Í framkvæmdaáætlun er kynnt valkostagreining sem að ber saman eftirfarandi þrjár 

 

3 Vesturlína er gamalt samheiti yfir þrjár flutningslínur frá Hrútatungu til Mjólkár, þ.e. Glerárskógarlínu 1, 
Geiradalslínu 1 og Mjólkárlínu 1. 

Helstu styrkleikar: 

• Hrútatunga 

Helstu veikleikar: 

• Vesturlína 

• Tálknafjarðarlína 1 

• Breiðadalslína 1 

• Launaflsframleiðsla í 

svæðisbundna kerfinu 
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tegundir af launaflsbúnaði. Það er þrepanleg spóla og tvær lausnir með kvikum launaflsbúnaði, 

STATCOM og Syncon. Valkostagreining sýndi að það er þörf á kvikum launaflsbúnaði og því mun 

undirbúningur þess verkefnis nú fara af stað en óvíst er hvort STATCOM eða Syncon verði fyrir valinu.  

 

12.3.3 Endurnýjunar- og uppbyggingarverkefni á Vestfjörðum  

Mikil uppbygging hefur átt sér stað í flutningskerfinu á Vestfjörðum á síðustu árum og stendur enn yfir. 

Endurnýjað tengivirki á Breiðadal var spennusett á fyrri hluta þessa árs. Framkvæmdir við svokallaðan 

Suðurhring standa yfir, en þær felast í uppsetningu á nýjum afhendingarstað (tengivirki) á Bíldudal og 

lagningu Mjólkárlínu 2, sem er 66 kV jarðstrengur frá Mjólká, út Arnarfjörð að norðanverðu og í sæstreng 

yfir Arnarfjörð til Bíldudals inn á afhendingarstaðinn. Þessari tengingu er ætlað að bæta 

afhendingaröryggi og auka flutningsgetu á sunnanverðum Vestfjörðum og er mikilvægt skref í því að 

tryggja tvítengingu afhendingarstaða á svæðinu. Samhliða framkvæmdum við Suðurhringinn stendur 

yfir endurnýjun á 66 kV hluta tengivirkisins á Mjólká. Einnig er á framkvæmdaáætlun verkefni sem snýr 

að uppsetningu á búnaði til útjöfnunar launafls í Vestfjarðakerfinu.  

 

Önnur verkefni sem eru í undirbúningi á svæðinu eru uppsetning á nýjum tengipunkti í Miðdal í 

Ísafjarðardjúpi og tengingu hans inn á Mjólkárlínu 1 í Kollafirði. Tengingin mun verða um 132 kV loftlínu 

yfir Kollafjarðarheiði og tengjast inn á nýtt tengivirki á Mjólkárlínu 1, sem verður þá skipt í tvo hluta. 

Uppsetning tengipunktsins býður upp á tengingu nýrra virkjana í Djúpi og myndi fela í sér byggingu 

tengivirkis í Miðdal fyrir tengingu Hvalárvirkjunar og annarra virkjana í Djúpi. Samhliða undirbúningi við 

nýjan tengipunkt stendur yfir undirbúningur að tengingu Hvalárvirkjunar við tengipunktinn, en verkefnin 

munu fylgjast að í tíma.   

  

 

Mynd 12-11: Einlínumynd af flutnignskerfinu á Vestfjörðum miðað við 10 ára áætlun Landsnets 

Helstu áherslur verkefna á framkvæmdaáætlun er að byggja upp afhendingaröryggi á sunnanverðum 

Vestfjörðum ásamt því að setja upp afhendingarstað í Ísafjarðardjúpi og tengja inn á hann nýja 

vatnsaflsvirkjun.   

Áherslur í langtímaáætlun eru tvítengingar, annars vegar með byggingu á nýrri flutningslínu á milli 

Kollafjarðar og Mjólkár, sem mun tryggja tvítengingu meginflutningskerfisins á Vestfjörðum og bæta 

afhendingaröryggi raforku á svæðinu og hins vegar tvítengingar Breiðadals við Mjólká með byggingu á 
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Breiðadalslínu 2. Einnig er áhersla lögð á áframhaldandi endurnýjun flutningsmannvirkja sem komin 

eru að endalokum líftíma síns.   

 

Mynd 12-12: Fyrirhuguð framkvæmdarverkefni á Vestfjörðum 
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12.4  Norður- og Norðausturland  

 

 

Mynd 12-13: Einlínumynd af núverandi flutningskerfi á Norð- og Norðausturlandi 

 

  

12.4.1 Flutningskerfið á Norður- og Norðausturlandi  

 

Mynd 12-14: Núverandi flutningskerfi á Norð- og Norðausturlandi 
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Norðurland er tengt saman með löngum 132 kV loftlínum 

sem eru hluti af gamla  byggðalínuhringnum. Þær tengja 

Kröflu, Rangárvelli, Varmahlíð, Blöndu, Laxárvatn og 

Hrútatungu. Þessar línur, sem voru byggðar 1974–1977, 

hafa takmarkaða flutningsgetu, eru komnar til ára sinna 

og hafa í nokkur ár takmarkað afhendingargetu rafmagns 

á svæðinu og annars staðar á landinu. Bygging nýrrar 

kynslóðar byggðalínu er þegar hafin og hefur aukið 

afhendingargetu og öryggi á Rangárvöllum og í Kröflu 

með nýjum 220 kV línum, Kröflulínu 3 og 4 og 

Hólasandslínu 3. Nýtt tengivirki á Hólasandi tengir 

Þeistareyki og Bakka við nýju byggðalínuna á 220 kV 

spennu. Blöndulína 3 er á lokastigum undirbúnings og 

mun tengja Akureyri og Blöndu, sem hluti af 

áframhaldandi uppbyggingu og betri samtengingu 

landshluta. Nokkur svæði á Norðurlandi eru tengd með 

einfaldri tengingu með tiltölulega löngum línum frá 

meginflutningskerfinu, sem eykur þörf á tvítengingu 

afhendingarstaða fyrir 2030–2040, í samræmi við stefnu 

stjórnvalda. 

 

Svæðisbundin flutningskerfi tengjast meginflutningskerfinu í Varmahlíð og á Rangárvöllum. 

Sauðárkrókur er tvítengdur frá Varmahlíð með 66 kV loftlínu frá 1974 (Sauðárkrókslína 1) og nýlegum 

jarðstreng (Sauðárkrókslína 2). Dalvík er tengd við Rangárvelli með Dalvíkurlínu 1 á 66 kV. Húsavík er 

tengd með 33 kV tréstauralínu frá Laxá sem er yfir 75 ára gömul. Laxárvirkjun er tengd við Þeistareyki 

um 66 kV línu og Kópasker er tengt frá Þeistareykjum með 66 kV línu. Einnig eru afhendingarstaðirnir 

Lindarbrekka og Silfurstjarnan tengdir við þessa línu. Á Norðurlandi eru fjórir stórnotendur. Gagnaver 

Borealis á Hnjúkum við Blönduós, TDK Foil á Krossanesi og atNorth á Rangárvöllum, bæði á Akureyri 

og Kísilver PCC á Bakka við Húsavík.  

12.4.2 Staða launaflsmála á Norður- og Norðausturlandi 

 

Kerfisstyrkur á Norðurlandi er frekar lágur og því er rekstur flutningskerfisins á Norðurlandi viðkvæmur 

fyrir launaflsjafnvægi. Skammhlaupsafl í 132 kV kerfinu er af stærðargráðunni 700 til 1.400 MVA, hæst 

í Kröflu. Í 220 kV kerfinu á Norðurlandi er styrkurinn eilítið hærri eða 1.100 til 1.750 MVA. 

Talsverð vandamál hafa verið með launafl í flutningskerfinu á Norðurlandi. Í september 2022 var 

Hólasandslína 3 hönnuð og byggð fyrir 550 MVA flutningsgetu. Til að ná þessari flutningsgetu í 

jarðstrengshlutanum er nauðsynlegt að notast við tvö strengsett. Ekki var gert ráð fyrir að þörf væri á 

fullri flutningsgetu línunnar fyrstu árin en henni er ætlað að þjóna kerfinu í um 70 ár, með auknum 

flutningi yfir þann tíma. Þannig er reiknað með að fyrstu 10–15 árin af rekstrartíma línunnar verði 

nægilegt að nota annað strengsettið, með hámarksflutningsgetu upp á 290 MVA. Þrátt fyrir þetta var 

ákveðið, í samráði við bæjaryfirvöld á Akureyri, að leggja bæði strengsettin strax og nota seinna settið 

tímabundið sem hluta af 132 kV Kröflulínu 1, sem liggur milli Kröflu og Rangárvalla. Þetta gerði 

mögulegt að fjarlægja loftlínur sem lágu nálægt flugvellinum, tjaldsvæði og útivistarsvæði við Hamra. 

Til að útjafna launaflsframleiðslu í 220 kV jarðstrengnum var sett upp útjöfnunarspóla með tveimur 

þrepum, en aðeins fyrra þrepið er í notkun. Hitt verður ekki virkjað fyrr en bæði strengsettin verða tengd 

við Hólasandslínu 3, þar sem full útjöfnun gæti mögulega valdið tjóni á strengnum í truflanatilvikum. 

Ekki var sett upp 132 kV útjöfnunarspóla fyrir strenginn sem notaður er fyrir Kröflulínu 1.  

Frá spennusetningu jarðstrengja í Hólasandslínu 3 og Kröflulínu 1 hefur rekstrarspenna á Rangárvöllum 

verið of há og yfir viðmiðum Landsnets. Hún hefur einnig stundum farið yfir mörk sem reglugerð nr. 

1048/2004 setur, eða 110% af málspennu. Til að laga ástandið hefur þegar verið gripið til 

Helstu styrkleikar: 

• Hólasandur – Þeistareykir – 

Bakki 

• Kröflulína 3 og 4 

Helstu veikleikar: 

• 132 kV byggðalína frá 

Akureyri að Hrútafirði 

• Jarðstrengir í Hólasandslínu 

3 og Kröflulínu 1 

• Kröflulína 1 

• Kópaskerslína 1 

• Húsavíkurlína 1 
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bráðabirgðalausna, eins og að breyta umsetningarhlutfalli 220/132 kV spennis og hækka 

rekstrarspennu á 132 kV teininum. Við þá aðgerð lækkaði spennan á 220 kV teini sem er engu að síður 

enn of há. Spennan er einnig mjög viðkvæm og sveiflast hratt við álagsbreytingar eða truflanir. Það er 

því ljóst að ráðast þarf í frekari aðgerðir á Rangárvöllum til að lækka spennuna í venjulegum rekstri og 

halda henni stöðugri við truflanir. 

Þegar tekið er tillit til 50% útjöfnunar á því jarðstrengsetti sem er í Hólasandslínu 3, þá er 

launaflsframleiðsla beggja strengja samtals 31,5 MVAr, sem hækkar spennuna. Að auki er 20 MVAr 

þéttir í rekstri á 132 kV teini á Rangárvöllum. Þessi þéttir er notaður til að viðhalda spennugæðum, en 

hann hækkar á sama tíma spennuna. 

Ýmsar lausnir hafa verið skoðaðar til úrlausnar á vandamálinu, m.a. að: 

• Slökkva á Kröflulínu 1 yfir sumartímann þegar kerfið er léttlestað. 

• Setja útjöfnunarspólu á Kröflulínu 1. 

• Útjafna Hólasandslínu 3 að fullu. 

• Endurhanna yfirtónasíu á Rangárvöllum. 

• Útjöfnun á 132 kV teini á Rangárvöllum. 

Niðurstaðan var að besta langtímalausnin er að setja þrepaskipta spólu á 132 kV teininn á 

Rangárvöllum. Stærðin á spólunni var ákvörðuð með langtímaþróun flutningskerfisins í huga, en stærð 

hennar verður 40 MVAr þar sem að 20 MVAr er fast en seinni 20 MVAr eru stýranleg í 5 MVAr þrepum.  

12.4.3 Endurnýjunar- og uppbyggingarverkefni á Norðurlandi  

Mikil uppbygging í flutningskerfinu er í gangi á svæðinu og hefur verið síðustu ár. Á næstu árum mun 

ný kynslóð byggðalínu verða fullbyggð og mun þá eldri byggðalínan fá nýtt hlutverk og þjóna sem hluti 

af svæðisbundnum flutningskerfum og auka þannig afhendingargetu á svæðinu. Afhendingargetan á 

Norðurlandi eystra hefur þegar aukist með nýjum línum á milli Fljótsdals, Kröflu, Hólasands og 

Rangárvalla. Uppbygging á Bakka og Þeistareykjum hefur einnig skapað tækifæri fyrir þróun svæðisins. 

Til að fullnýta þessi tækifæri þarf mögulega að endurskoða flutningskerfið austan Akureyrar og hefur sú 

vinna verið í gangi í samvinnu við dreifiveitu svæðisins. Verið er að leggja nýja línu til Dalvíkur frá 

Akureyri sem mun heita Dalvíkurlína 2. Hún verður lögð sem 66 kV jarðstrengur frá Rangárvöllum og í 

tengivirkið á Dalvík og með tilkomu hennar mun afhendingaröryggi á Tröllaskaga aukast til muna. 

Niðurrif Laxárlínu 1 er í undirbúningi en tekin var ákvörðun um að afleggja hana samfara byggingu 

Hólasandslínu 3.   

Landsnet vann ásamt Rarik  greiningu um framtíð raforkuflutnings- og dreifingar á NA-landi. Niðurstaða 

greiningarinnar sýnir að vænt álagsþróun á svæðinu milli Kópaskers og Vopnafjarðar ein og sér réttlætir 

ekki útvíkkun flutningskerfisins til Langaness að sinni. Hins vegar er það mat Landsnets að 132 kV 

línulögn milli Kópaskers og Vopnafjarðar með viðkomu á Langanesi sé hagkvæmur valkostur fyrir 

tvítengingu þessara afhendingarstaða, í samræmi við stefnu stjórnvalda um tvítengingu allra 

afhendingarstaða fyrir árið 2040.  

Í samræmi við viljayfirlýsingu sem undirrituð var af Landsneti, Rarik og Umhverfis-, orku- og 

loftslagsráðuneytinu á Þórshöfn í nóvember 2025, hefur verið ákveðið að ráðast í tvær megin aðgerðir 

til skemmri tíma: 

• Landsnet mun hraða uppbyggingu nýs 220 kV tengivirkis á Bakka við Húsavík. Með þeirri 

framkvæmd skapast möguleiki á tvítengingu Húsavíkur við meginflutningskerfið, sem eykur 

afhendingaröryggi og spennugæði, og opnar einnig á tengingu nýrra stórnotenda við 

iðnaðarsvæðið á Bakka. Verklok eru áætluð árið 2028. 
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• Rarik mun leggja 33 kV jarðstreng milli Vopnafjarðar og Þórshafnar, með áætlaða 

spennusetningu árið 2028 eða fyrr, í því skyni að styrkja dreifikerfið og leysa þannig bráðavanda 

sem ríkir um afhendingargetu raforku á Langanesi. 

Einnig hefur Landsnet jafnframt skuldbundið sig til að setja 132 kV flutningslínu að Langanesi inn á 

kerfisáætlun sem liður í tvítengingu afhendingarstaða á svæðinu. Stefnt er að spennusetningu um 

miðjan næsta áratug, en skapist nægjanlegar forsendur, svo sem vegna orkuvinnslu eða 

atvinnuuppbyggingar, gæti komið til þess að framgangi verkefnisins verði hraðað. 

Til framtíðar er stefnt að því að færa afhendingu raforku til Rarik frá núverandi afhendingarstað á 

Húsavík yfir í nýtt tengivirki á Bakka. Með þessari breytingu verður afhendingin beint frá 

meginflutningskerfinu, sem tryggir aukið rekstraröryggi og betri spennugæði og styður þannig við 

framtíðaráform um atvinnuþróun og orkuskipti á svæðinu. Þetta fyrirkomulag mun einnig einfalda 

rekstur og auka sveigjanleika í tengingum við uppbyggingu á iðngörðum á Bakka. 

Í norðvesturhlutanum eru helstu framkvæmdaverk bygging nýrra 220 kV lína frá Akureyri í Blöndu, 

Blöndulína 3 og frá Blöndu í Holtavörðuheiði, Holtavörðuheiðarlína 3.   

Með tilkomu nýrra 220 kV lína frá Rangárvöllum suður í Borgarfjörð mun gamla byggðalínan á 

Norðvesturlandi verða nýtt í svæðisbundinn flutning. Á næstu 20 árum verður hún endurnýjuð milli 

Varmahlíðar, Laxárvatns og Hrútatungu. Eftir spennusetningu Blöndulínu 3 er svo fyrirhugað að afleggja 

og rífa niður Rangárvallalínu 1 á milli Akureyrar og Varmahlíðar. Er miðað við að niðurrifi verði lokið eigi 

síðar en þremur árum frá spennusetningu Blöndulínu. Til að tryggja afhendingaröryggi í Skagafirði þarf 

því að koma til önnur leið til tvítengingar Varmahlíðar við meginflutningskerfið. Sú lausn sem nú eru 

uppi á borðinu er bygging nýs tengivirkis í Skagafirði og lagning 132 kV strengs til Varmahlíðar sem 

tengdur verður inn á sama rofa og Rangárvallarlína er tengd inn á í dag. Við Laugarbakka í Miðfirði er 

fyrirhugað að setja upp nýjan afhendingarstað á Laxárvatnslínu 1 að beiðni Rarik. Þetta er til þess að 

mæta vaxandi þörf fyrir hleðsluinnviði á svæðinu en mun einnig skapa tækifæri til frekari uppbyggingar 

í Vestur-Húnavatnssýslu.  

 

 

Mynd 12-15: Einlínumynd af flutnignskerfinu á Norð- og Norðausturlandi miðað við 10 ára áætlun Landsnets 
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Mynd 12-16: Fyrirhuguð framkvæmdarverkefni á Norð- og Norðausturlandi 
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12.5  Austurland  

  

 

 

Mynd 12-17: Einlínumynd af núverandi flutningskerfi á Austurlandi 

  

12.5.1 Flutningskerfið á Austurlandi  

 

Mynd 12-18: Núverandi flutningskerfi á Austurlandi 
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Meginflutningskerfið á Austurlandi samanstendur af 132 

kV byggðalínu sem tengist frá Hólum í gegnum 

Teigarhorn, Hryggstekk og Fljótsdal til Kröflu. Ný kynslóð 

byggðalínu hefur verið byggð á Austurlandi með 220 kV 

Kröflulínu 3 á milli Kröflu og Fljótsdals, sem styrkir 

afhendingaröryggi svæðisins og bætir nýtingu virkjana. 

Einnig skipta Fljótsdalslínur 3 og 4 miklu máli í rekstri 

svæðisins þar sem þær tengja 220 kV kerfið milli 

Fljótsdals og álvers Alcoa á Reyðarfirði. Tenging 

Austurlands við byggðalínuna fer í gegnum Hryggstekk í 

Skriðdal, sem tengist Fljótsdalsstöð með Fljótsdalslínu 2. 

Þessi lína hefur verið veikleiki í kerfinu þar sem hún 

takmarkar nýtingu virkjana á svæðinu. Með því að byggja 

220 kV tengivirki á Hryggstekk og færa þannig Austurland 

út fyrir snið IIIB má draga úr þessum takmörkunum og bæta flutningsgetu milli Blöndu og Fljótsdals. 

132 kV kerfið myndar hringtengingu frá Hryggstekk til Eyvindarár, Eskifjarðar og Stuðla. Á síðustu 10 

árum var spennan hækkuð úr 66 kV í 132 kV, sem hefur bætt afhendingaröryggi á svæðinu. Stuðlalína 

1, 132 kV jarðstrengur á milli Hryggstekks og Stuðla, er veikasti hlekkurinn í Austurlandshringnum 

sökum lítillar flutningsgetu og því fyrirsjáanlegt að hana þurfi að endurnýja á næstu árum. Tengingin við 

byggðalínuna er um 132 kV tengivirkið í Hryggstekk, sem er staðsett á veðurfarslega krefjandi svæði 

og er því veikur hlekkur í kerfinu. Þó eru til staðar vatnsaflsvirkjanir sem geta tryggt rafmagn fyrir svæðið 

ef Hryggstekkur verður óstarfhæfur.   

Svæðisbundna flutningskerfið á Austurlandi tengist 132 kV Austfjarðahringnum. Neskaupsstaður er 

tvítengdur með 66 kV línum frá Eskifirði, en aðrir afhendingarstaðir – Lagarfoss, Vopnafjörður, 

Seyðisfjörður og Fáskrúðsfjörður – eru einungis tengdir með einni 66 kV línu hver. Fáskrúðsfjörður er 

tengdur frá 66 kV teini í Stuðlum við Reyðarfjörð, en Seyðisfjörður, Vopnafjörður og Lagarfoss tengjast 

66 kV hluta tengivirkisins á Eyvindará. Á næstu fimm árum verður Fáskrúðsfjörður tvítengdur, en hluti 

þeirrar tengingar er þegar kominn, þar sem jarðstrengur var lagður í Fáskrúðsfjarðargöng þegar þau 

voru grafin á árunum 2003–2005. Seyðisfjörður hefur einnig aðeins eina tengingu, en þar eru tvær litlar 

virkjanir sem geta veitt rafmagn ef bilun verður í flutningskerfinu.   

12.5.2  Staða launaflsmála á Austurlandi 

Á Austurlandi er að finna stærstu vatnsaflsvirkjun landsins sem leggur 220 kV kerfinu til háan kerfisstyrk 

eða um 3.600 MVA í Fljótsdal. Kerfisstyrkurinn í 132 kV kerfinu er frá ríflega 1.400 MVA í Fljótsdal niður 

í um 800 MVA í Austurlandshringnum. Í 66 kV kerfinu út frá Austurlandshringnum er skammhlaupsaflið 

á bilinu 300 til 480 MVA sem má teljast viðunandi í slíku kerfi.  

Talsverð jarðstrengjavæðing hefur átt sér stað í svæðisbundna kerfinu Austurlandi með tilheyrandi 

launaflsframleiðslu. Fyrir nokkrum árum var lagður nýr 66 kV jarðstrengur til Neskaupsstaðar frá 

Eskifirði og er hann án útjöfnunar. Eins var hluti af Vopnafjarðarlínu 1 endurnýjaður á 10 km kafla yfir 

Hellisheiði, sömuleiðis án uppsetningar á útjöfnunarspólu. Stuðlalína 1 frá Hryggstekk til Stuðla í 

Reyðarfirði er 132 kV jarðstrengur sem framleiðir talsvert af launafli. Þessi jarðstrengjavæðing í kerfinu 

hefur skapað áskoranir í rekstrinum sem vert er að gefa gaum. Til útjöfnunar á launafli í kerfinu er á 132 

kV teininum í Hryggstekk kvikur launaflsbúnaður (DVAr) ætlaður til spennustýringar. Greiningar hafa 

leitt í ljós að með tilkomu 220 kV tengingar á Hryggstekk verður ekki lengur þörf á DVAr á Hryggstekk. 

Nýja tengingin dregur betur úr launaflsálagi á 132 kV kerfið og heldur spennu innan æskilegra marka, 

bæði við sumar- og vetrarálag. Á hinn bóginn sýna greiningar að í tilvikum þar sem Fljótsdalslína 2 

(FL2) er úr rekstri, 220 kV tengingin er ekki til staðar og Austurlandskerfið er í eyjarekstri (rofið frá 

meginflutningskerfi), verða alvarleg spennuvandamál á svæðinu vegna of mikils launafls innan 

eyjunnar. Til að bregðast við því er æskilegt að setja upp spólu innan hringsins til útjöfnunar á launafli 

og/eða setja upp snjallnetsvarnir sem leysa út ákveðnar línur sem framleiða mikið launafl í þessum 

tilfellum.  

Helstu styrkleikar: 

• Fljótsdalslínur 3 og 4 

• Kröflulína 3 

Helstu veikleikar: 

• Stuðlalína 1 

• Fljótsdalslína 2 

• Launaflsframleiðsla í 

svæðisbundna kerfinu 
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Ekki liggur fyrir nánari greining á æskilegri spólustærð, eða staðsetningu útjöfnunarspólu í 

Austurlandskerfinu en ljóst er að þörf er á uppsetningu á búnaði til launaflsútjöfnunar innan 

Austurlandskerfisins á næstu árum. 

12.5.3 Endurnýjunar- og uppbyggingarverkefni á Austurlandi  

Mikil uppbygging hefur átt sér stað í flutningskerfinu á Austurlandi á síðustu árum og er frekari 

endurnýjun fyrirhuguð á næstu árum, sem hefur skapað og mun halda áfram að skapa tækifæri til 

orkuskipta og atvinnuuppbyggingar á svæðinu. Eitt af helstu framkvæmdaverkum næstu ára er 

áðurnefnd bygging 220 kV tengivirkis á Hryggstekk sem þegar er hafin. Með uppfærslu í 220 kV og 

tengingu við Fljótsdalslínur 3 og 4  mun Austurland lenda inn fyrir áhrifasvæði sniðs IIIB og þannig draga 

úr mikilvægi Fljótsdalslínu 2 og bæta bæði afhendingargetu og öryggi kerfisins á svæðinu. Einnig þarf 

að huga að endurnýjun á þremur af fjórum 132 kV línum í Austfjarðahringnum á næstu 20 árum. Rökrétt 

er að byrja á Stuðlalínu 1, þó svo að hún sé yngst línanna, þar sem hún takmarkar nú þegar 

flutningsgetu inn á svæðið. Eftir það verða Stuðlalína 2 og Eyvindarárlína 1 endurnýjaðar. Í skoðun er 

að tvítengja Vopnafjörð og Lagarfoss ásamt mögulegri tvítengingu Þórshafnar og Kópaskers, en 

Landsnet og Rarik vinna um þessar mundir sameiginlega að greiningu á framtíðaruppbyggingu 

flutningskerfisins á NA-landi. Tengivirkið á Seyðisfirði verður endurnýjað innan fimm ára og á næstu tíu 

árum þarf einnig að endurnýja 66 kV búnað á Eyvindará, Stuðlum og Vopnafirði. Við undirbúning 

þessara framkvæmda verður metið hvort 66 kV kerfið haldist óbreytt eftir spennuhækkun 

Austfjarðahringsins.    

  

Mynd 12-19: Einlínumynd af Austurlandi miðað við 10 ára áætlun Landsnets 

  

Helstu áherslur í framkvæmdaáætlun eru að færa Austurland inn fyrir þekktan flöskuháls í 

flutningskerfinu með framkvæmdum sem miða að því að tengja Hryggstekk við 220 kV kerfið.  

Helstu áherslur í langtímaáætlun eru á tvítengingar afhendingarstaða á Austurlandi sem enn eru 

geislatengdir og endurnýjun flutningsmannvirkja sem lokið hafa líftíma sínum.   



 

 

82 

 

Langtímaáætlun 

 

Mynd 12-20: Fyrirhuguð framkvæmdarverkefni á Austurlandi 
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12.6  Suðurland  

 

 

Mynd 12-21: Einlínumynd af núverandi flutningskerfi á Suðurlandi 

  

12.6.1 Flutningskerfið á Suðurlandi  

   

 

Mynd 12-22: Núverandi flutningskerfi á Suðurlandi 
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Meginflutningskerfið á Suðurlandi einkennist helst af 

löngum línum reknum á 220 kV spennustigi. Þær tengja 

Þjórsársvæðið við Grundartanga annars vegar um 

Sultartangalínur 1 og 3 og höfuðborgarsvæðið, Sogið og 

Lækjartún hins vegar úr Búrfelli um Búrfellslínur 1, 2 og 

3. Í Sigöldu er einnig 132 kV tengipunktur 

flutningskerfsins við byggðalínuhringinn um Suðurland í 

Prestbakka um Sigöldulínu 4 og þaðan austur eftir í 

Hnappavelli og Hóla. Veikleiki í kerfinu er tenging 

byggðalínunnar í Sigöldu um 220/132 kV spenni sem 

hefur minni flutningsgetu en línurnar í byggðalínunni og 

takmarkar hann því flæði um suðurleið 

byggðalínuhringsins.   

Enginn landshluti er með jafn mikla framleiðslu umfram 

álag og því þarf mikla flutningsgetu frá honum. Síðustu 

áratugi hafa ekki verið neinar teljandi 

flutningstakmarkanir sem trufla sveigjanlegan rekstur svæðisins í óskertu kerfi gagnvart notkun á 

sunnanverðu landinu. Miklu munar um þær línur sem hannaðar eru og byggðar sem 400 kV línur eins 

og Búrfellslínu 3 og Sultartangalínu 3. Aukin orkuvinnsla á svæðinu mun þó kalla á styrkingar á 

flutningskerfinu á Þjórsár- og Tungnaársvæðinu og má þar helst nefna uppfærslu á Hrauneyjarfosslínu 

1 sem þarf að ráðast í á næstu árum sem og bætta tengingu Búðarhálsvirkjunar, sem í dag er T-tengd 

við Hrauneyjarfosslínu 1.   

Svæðisbundna flutningskerfinu á Suðurlandi má skipta í tvo megin hluta. Annars vegar er vestari 

hlutinn, sem tengir Sogið við Hveragerði, Þorlákshöfn og Selfoss með 66 kV hringtengingu. Austurhluti 

kerfisins samanstendur af 66 kV hringtengingu út frá Búrfelli um Flúðir, Hellu og Hvolsvöll. Rimakot er 

geislatengt frá Hvolsvelli um 66 kV loftlínu, og Vestmannaeyjar tengjast við Rimakot um tvo sæstrengi, 

Vestmannaeyjalínu 1 og 3.  

Þessir tveir hlutar Suðurlandskerfisins eru svo samtengdir um Lækjartún, annars vegar með 

Lækjartúnslínu 2 að Hellu, sem er nýr jarðstrengur, og Selfosslínu 2 að Selfossi, sem er ein elsta lína í 

eigu Landsnets.   

Lækjartún er nýlegt tengivirki sem spennusett var árið 2022. Það tengir Suðurlandskerfin við 

meginflutningskerfið um Búrfellslínu 2. Tilkoma þess hefur gjörbreytt rekstri raforkukerfisins á 

Suðurlandi með því að létta á flöskuhálsum og auka flutningsgetu, sérstaklega á austurhluta svæðisins.  

12.6.2 Staða launaflsmála á Suðurlandi 

Í flutningskerfinu á Suðurlandi má finna hæsta kerfisstyrk á Íslandi í 220 kV kerfinu. Hins vegar valda 

takmarkaðar tengingar frá 220 kV kerfinu og niður á svæðisbundna flutningskerfið á Suðurlandi því að 

kerfisstyrkur lágur í samanburði. Skammhlaupsafl í 66 kV kerfinu er á bilinu 400 til 600 MVA.  

Talsvert hefur verið um lagningu á jarð- og sæstrengjum í flutningskerfinu á Suðurlandi síðustu árin. 

Frá Lækjartúni var lagður jarðstrengur að Hellu og er lagning annars strengs frá Hellu að Rimakoti á 

lokametrunum. Strengirnir eru báðir 132 kV strengir en verða reknir á 66 kV spennu fyrst um sinn þar 

til að Suðurlandskerfið verður spennuhækkað. Eins stendur yfir lagning á tveimur nýjum 66 kV 

strengjum til Vestmannaeyja. Samfara lagningu strengja eru settar upp útjöfnunarspólur sem ætlað er 

að jafna út helming af því launafli sem strengirnir framleiða. Möguleikar til áframhaldandi 

jarðstrengslagna á Suðurlandi eru takmarkaðir vegna hás hlutfalls jarðstrengja á svæðinu og því má 

reikna með að áframhaldandi þróun kerfisins og endurnýjun þurfi að einhverju leyti að fara fram með 

byggingu eða endurnýjun á loftlínum.  

Helstu styrkleikar: 

• Búrfellslínur 

• Sigöldulína 3 

• Sultartangalínur 1 og 2 

• Lækjartún 

Helstu veikleikar: 

• Tengivirki Sigöldu 

• Spennir 4 í Sigöldu 

• Tenging Búðarhálslínu 1 

• Hrauneyjafosslína 1 
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12.6.3 Endurnýjunar- og uppbyggingarverkefni á Suðurlandi  

Endurnýjun tengivirkisins við Sigölduvirkjun er í framkvæmd. Virkið er útitengivirki sem þjónað hefur 

virkjuninni frá gangsetningu hennar árið 1977. Ástand þess er orðið verulega lakt og er orðið erfitt í 

rekstri auk þess sem spennirinn sem tengir virkið við byggðalínuna í austurátt er flöskuháls. Þegar nýtt 

yfirbyggt tengivirki verður tekið í rekstur mun áreiðanleiki þessa mikilvæga tengipunkts í kerfinu aukast 

og einnig verður nýtt virki klárt til að taka við tengingu fjórðu vélar virkjunarinnar sem er í undirbúningi. 

Að sama skapi verður áðurnefndum byggðalínuspenni skipt út fyrir nýjan stærri sem mun hafa 

flutningsgetu á pari við línurnar í byggðalínuhringnum suður fyrir Vatnajökul.  Við Vaðöldu standa yfir 

framkvæmdir við nýjan tengipunkt í kerfinu sem hlotið hefur nafnið Ferjufit. Tilgangur hans er að tengja 

nýtt vindorkuver, Vaðölduver, sem staðsett verður ofan Búrfells í Rangárþingi ytra. Vaðölduver er fyrsti 

stóri vindlundur sem byggður er á Íslandi og er áætlað að uppsett afl hans verði 120 MW. Einnig er í 

undirbúningi bygging nýs tengivirkis við Þjórsá í tengslum við byggingu Hvammsvirkjunar. Tengivirkið 

verður staðsett austan megin Þjórsár nálægt stöðvarhúsi virkjunarinnar og mun til framtíðar einnig þjóna 

sem önnur af tveimur aðaltengingum austari hluta Suðurlandskerfisins við meginflutningskerfið.  

Í svæðisbundna flutningskerfinu er talsverð uppbygging í gangi. Lagning Rimakotslínu 2 á milli Hellu og 

Rimakots er langt komin. Um er að ræða 132 kV jarðstrengslögn sem rekin verður á 66 kV spennu fyrst 

um sinn. Er verkefnið liður í undirbúningi að spennuhækkun austari hluta Suðurlandskerfisins en 

markmiðið er að í framtíðinni verði rekinn 132 kV hringur á milli Lækjartúns og Hvammsvirkjunar, með 

viðkomu á Hellu, Hvolsvelli og í Rimakoti. Þannig mun afhendingargeta aukast talsvert á svæðinu og 

styðja þannig við orkuskipti sem og þróun atvinnuvega.  

Í Þorlákshöfn í Ölfusi standa yfir framkvæmdir við tengingar stórnotenda. Um er að ræða lagningu 66 

kV strengja til tveggja landeldisstöðva ásamt breytingum á tengivirki. Til þess að mæta þörfum 

viðskiptavina í Ölfusi um orkuafhendingu er í framkvæmd lagning á 132 kV línu, Þorlákshafnarlínu 2 á 

milli Hveragerðis og Þorlákshafnar. Línan sem verður lögð sem jarðstrengur mun tengjast inn á 

Sogslínu 2 við Hveragerði, en sá hluti Sogslínu 2 sem liggur til Höfuðborgarsvæðisins mun verða 

aflagður og rifinn.  

Önnur framkvæmd sem einnig miðar að því að bæta afhendingargetu í vestari hlutanum er 

hlutaendurnýjun á Selfosslínu 1. Línan er að mestu leyti byggð sem 132 kV loftlína, nema þeir hlutar 

hennar sem liggja yfir Ölfusá og inn á tengivirkið í Selfossi og í hinum endanum inn á Ljósafoss þar sem 

að hún liggur sem 66 kV jarðstrengur. Verkefnið miðar að því að endurnýja þessa tvo hluta sem 132 kV 

jarðstrengi, annars vegar að fylgja framkvæmdum vegagerðarinnar við nýja Ölfusárbrú og hins vegar 

að færa tengingu hennar frá Ljósafossi og inn á Írafoss. Þannig verður línan tilbúin fyrir 132 kV 

spennuhækkun síðar.  

Lagning tveggja sæstrengja til Vestmannaeyja er í framkvæmd. Um er að ræða tvær nýjar 66 kV 

tengingar á milli Rimakots og Vestmannaeyja sem hafa fengið nöfnin Vestamanneyjalínur 4 og 5. 

Tilgangur framkvæmdarinnar er að bæta afhendingaröryggi og afhendingargetu í Vestmannaeyjum en 

Vestmannaeyjalína 3 sem lögð var árið 2013 hefur bilað tvisvar síðan hún var spennuhækkuð árið 2017 

og valdið miklum truflunum á afhendingu raforku í Eyjum. Eftir spennusetningu VM4 og VM5 stendur til 

að breyta tengingum VM3 og reka hana sem 33 kV línu samhliða hinum tveimur.   

Fleiri verkefni á svæðinu eru fyrirhuguð en eru ekki komin í framkvæmdar- eða undirbúningsfasa. Það 

eru bæði endurnýjunarverkefni sem og þróunarverkefni sem er ætlað að styðja við orkuskipti í 

samgöngum og/eða að skapa ný tækifæri fyrir notendur á svæðinu. Má þar nefna tengingu Hveragerðis 

við meginflutningskerfið í gegnum Lækjartúnslínu 1, með byggingu nýs 220 kV tengivirkis . Þetta mun 

auka afhendingargetu á svæðinu og styðja við uppbyggingu í nálægð við þéttbýliskjarnana. Samhliða 

þessu þarf að tryggja stöðugan flutning afls frá Soginu, en það verður gert með styrkingu Sogslínu 2 og 

tengingu hennar við Hveragerði.  
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Þá er fyrirhugað að byggja aðra 132 kV tengingu til Þorlákshafnar til að auka við afhendingargetu á 

forgangsflutningi og styðja þannig við áframhaldandi uppbyggingu á svæðinu. Í austari hlutanum 

stendur til að endurnýja Hvolsvallarlínu 1 og Flúðalínu 1, en í stað þess að tengjast inn á Búrfell eins 

og nú er, munu þær tengjast nýju tengivirki Hvammsvirkjunar. Þetta mun draga úr flöskuhálsum í Búrfelli 

og gera áðurnefnda spennuhækkun Suðurlandshringsins í 132 kV mögulega, þegar þörf krefur.  

 

 

Mynd 12-23: Einlínumynd af Suðurlandi miðað við 10 ára áætlun Landsnets 

  

Helstu áherslur í framkvæmdaáætlun eru tengingar nýrra notenda og virkjana, ásamt aukningu á 

afhendingargetu í Ölfusi og austari hluta kerfisins og Vestmannaeyjum.  

Með langtímaáætluninni er aðaláherslan lögð á áframhaldandi aukningu á afhendingargetu á öllu 

Suðurlandi með framkvæmdum sem styðja við spennuhækkun kerfisins úr 66 kV í 132 kV. Þannig 

verður hægt að styðja við vöxt atvinnuvega og orkuskipti í samgöngum en reiknað er með miklum 

álagsvexti vegna rafhleðsla á svæðinu m.a. vegna fjölda ferðamanna.  



 

 

87 

 

Langtímaáætlun 

 

Mynd 12-24: Fyrirhuguð framkvæmdarverkefni á Suðurlandi 

  

12.7 Áhrif framkvæmda á afhendingaröryggi 

Gott afhendingaröryggi er einn af mikilvægustu mælikvörðum um öflugt og áreiðanlegt raforkukerfi sem 

gegnir lykilhlutverki í að tryggja stöðugt aðgengi að raforku fyrir heimili, atvinnulíf og samfélagslega 

innviði. Til að tryggja slíkt öryggi þarf flutningskerfið að standast skyndilegar bilanir og sveiflur í álagi og 

framleiðslu. Afhendingaröryggi er mælt með sex stuðlum samkvæmt reglugerð nr. 1048/2004 og ber 

Landsneti að setja markmið um þrjá þeirra: 

• Stuðull um rofið álag (SRA): sýnir hlutfall aflskerðingar á móti mesta álagi ársins. 

• Straumleysismínútur (SMS): metur áhrif orkuskerðingar yfir árið, umbreytt í mínútur. 

• Kerfismínútur (KM): flokka skerðingartilvik eftir alvarleika og áhrifum á kerfið. 

Markmið Landsnets um hámarks SRA er 0,85 MW/MWár, en niðurstaðan árið 2024 var 0,19. 
Straumleysismínútur voru aðeins 5, langt undir markmiðinu sem er 50 mínútur. Þó eitt skerðingartilvik 
hafi farið yfir 10 mínútur (viðmiðunarmörk KM), liggur fjöldi slíkra tilvika undir einu til tveimur á ári, sem 
telst ásættanlegt miðað við markmið Landsnets. Þessi niðurstaða er eftirtektarverð í ljósi vaxtar í 
orkunotkun síðustu tvo áratugi í samanburði við lítinn vöxt kerfisins.  
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Mynd 12-25: Raunþróun straumleysismínútna undanfarin 10 ár 

Til viðbótar við ofangreinda þrjá öryggismælikvarða er einnig skv. reglugerð haft eftirlit með þremur 

stuðlum við viðbótar: 

• Stuðull um skerta orkuafhendingu (SSO) 

• Stuðull um meðalskerðingu álags (SMA) 

• Áreiðanleikastuðull (AS) 

Eins og áður var vikið að í forsendum áætlunarinnar er að síðastnefndi mælikvarðinn, stuðull um 

áreiðanleika flutningskerfisins (AS), var í góðu horfi árið 2024 eða um 99,999%. Skv. reglugerð 

1048/2004 um gæði raforku og afhendingaröryggi á stuðullinn að vera 99,9905% eða hærri á 

ársgrundvelli. Mikilvægt er þó að hafa í huga að hver hundraðshluti úr prósentu á áreiðanleikastuðli 

þýðir talsverða skerðingu á orkuafhendingu ef um er að ræða almenna notendur. 

 

Mynd 12-26: Áreiðanleikastuðull síðustu 10 ár 

Mat á þróun stuðulsins til næstu 10 ára hefur verið reiknaður út m.v. forsendur áætlunarinnar. Hér er 

gert ráð fyrir að áætlanir viðskiptavina um aukna orkuvinnslu gangi eftir. Mikilvægt er einnig að hafa 
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hugfast að hermilíkan eins og það sem notað er við útreikningana sér ekki einstaka stórtruflun t.d. vegna 

10 eða 25 á veðuratburðar sem getur haft stór áhrif á niðurstöðu árs. Líkanið reiknar með meðaltali 

síðustu 10 ára í líkum á truflunum eininga flutningskerfisins. Árið 2019 er dæmi um slíkt ár eins og sjá 

má á mynd 12-26. Þannig er útreikningur á stuðli sem þessum ætlað að gefa mynd af þróun og 

frammistöðu kerfisins við eins konar meðalaðstæður.  

 

Mynd 12-27: Þróun áreiðanleikastuðuls fyrir árin 2025-2034 

Sjá má að útlit er fyrir að stuðullinn gefi nokkuð eftir þegar líða fer á tímabil áætlunarinnar og gæti verið 

að fara niður fyrir 99,95% undir lok tímabilsins. Ef þróun í orkuöflun, sérstaklega á suðvesturhorninu, 

gengur ekki sem skyldi má gera ráð fyrir að stuðullinn dali enn frekar.  

Hafa þarf í huga að um 80% af orkunotkun er mjög stöðug þar sem um er að ræða stóra notendur með 

mjög háan áreiðanleika á tengingum sínum við flutningskerfið. Skyggnast má betur inn í 

áreiðanleikastuðulinn með því að skoða þróun eftir landshlutum næstu 10 ár. 

Á  má sjá hvernig afhendingaröryggi skv. áreiðanleikastuðli er misskipt á milli landshluta. Á 

höfuðborgarsvæði, Vesturlandi og Austurlandi er mjög stórir notendur sem gera það að verkum að verra 

er að sjá hvernig afhendingaröryggi kerfisins kemur við almenna notendur. Með uppbyggingu er horfur 

til batnaðar á Vestfjörðum og Suðurlandi. 
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Mynd 12-28: Áreiðanleikastuðull eftir landshlutum 
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Með sama hætti og fyrir áreiðanleikastuðul má áætla þróun straumleysismínútna yfir tímabilið m.v. við 

sömu tvær sviðsmyndir en það er einn þeirra stuðla sem Landsnet setur sér markmið fyrir. 

Straumleysismínútur sýnir hlutfall orkuskerðinga í rekstrartruflunum af heildar orkuafhendingu árs, 

umreiknað yfir í mínútur.  

Sem fyrr er ekki hægt að reikna út eða áætla fyrir einstökum stóratburðum en slíkir atburðir eru fólgnir 

í meðaltali síðustu 10 ára sem reiknilíkanið miðar við. Mynd 12-29 sýnir þróun straumleysismínútna 

sem hlutfall af gildi ársins 2025 sem er góð leið til að sýna hvernig stuðullinn gæti komið til með þróast 

vegna stöðu kerfisins og getu þess til að standa af sér einfaldar truflanir. 

 

Mynd 12-29: Hlutfallsleg þróun straumleysismínútna 2025-2034 (hlutfall af útreiknuðu gildi 2025) 

Mynd 12-29 sýnir glögglega að orkuskerðingar vegna truflana í flutningskerfinu lækka framan af 

tímabilinu en eftir 2031 er útlit fyrir að gildi stuðulsins verði hærri en hann var árið 2025 eða allt að 63% 

hærri en í upphafi tímabilsins. Aftur á móti sjást áhrif af áætluðum framkvæmdum bersýnilega þar sem 

án styrkinga kerfisins er viðbúið að gildi stuðulsins meira en fimmfaldist fram til loka árs 2034. Mestu 

munar þar um fyrirætlanir um tvítengingar afhendingarstaða og afléttingar flöskuhálsa. 

Ofangreindar niðurstöður sýna að rekstur kerfisins hefur gengið vel, en stöðugleiki þess til framtíðar er 

háður áframhaldandi fjárfestingum. Án frekari framkvæmda getur kerfið farið að gefa eftir þegar nýjar 

áskoranir, svo sem orkuskipti, fjölgun stórnotenda og aukin dreifing orkuvinnslu, raungerast. 

Afhendingaröryggi raforku er mælt fyrir allt landskerfið í heild, en í reynd er kerfisstaða einstakra svæða 

afar mismunandi. Ákveðin landsvæði búa við meiri áhættu á truflunum en önnur, einkum þar sem aðeins 

er ein tenging við meginflutningskerfið eða takmarkað framboð af varaafli. Þetta á meðal annars við um 

Snæfellsnes, Suðurnes, Norðausturland og Vestfirði, þar sem skortur á tvítengingu og takmörkuð 

flutningsgeta hefur skapað viðvarandi áskoranir. Slík einangrun eykur líkur á afhendingartruflunum þar 

sem kostnaðarsamara er að sinna viðhaldi á mannvirkjum sem þjóna sem eina tenging heilu 

byggðalaganna.  

Með fyrirhuguðum verkefnum verður unnt að: 

• Hringtengja einstök svæði og tryggja betra rekstraröryggi. 
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• Auka flutningsgetu yfir snið sem nú eru yfirlestuð á háálagstímum og hamla orkunýtingu 

• Draga úr þörf á færanlegum varaaflsstöðvum og þróa notkunarsvörun. 
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ÞJÓÐHAGSLEG ÁHRIF 
KERFISÁÆTLUNAR  
Aðgangur að öruggri raforku er grundvöllur allrar atvinnustarfsemi og án raforku verður ekki hagvöxtur. 

Flutningskerfi raforku hefur áhrif á alla atvinnustarfsemi landsins og lífsgæði um land allt. Þetta 

endurspeglast í markmiði raforkulaga: að stuðla að þjóðhagslega hagkvæmu raforkukerfi og efla þannig 

atvinnulíf og byggð í landinu.  

Því er mikilvægur prófsteinn að meta þjóðhagsleg áhrif framkvæmda á kerfisáætlun enda um 

hagsmunamál að ræða sem varðar alla þjóðina. Hér er fjallað um þjóðhagslegt mat á áformuðum 

fjárfestingunum, áhrifum á samkeppnishæfni þjóðarinnar og gjaldskráráhrif þar sem áhrif áformaðra 

fjárfestinga eru metin með tilliti til væntinga um raforkunotkun. 
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13 Þjóðhagslegt virði fjárfestinga í flutningskerfinu 

Þjóðhagslegt mat í Kerfisáætlun Landsnets byggist á niðurstöðum kerfisgreininga. Stuðst er við 

kerfisgreiningabúnað sem skilar mati á orkuflutningi, skerðingum á orkuafhendingu, væntum truflunum 

og mati á flutningstöpum. Forsendur um raforkunotkun byggjast á bestu upplýsingum Landsnets um 

breytingar á framboði raforku og Raforkuspá Landsnets um þróun eftirspurnar fram til 2050. 

Þjóðhagsleg greining kerfisáætlunar miðar að því að meta samfélagslegan ávinning af fyrirhuguðum 

fjárfestingum í flutningskerfi raforku miðað við kostnað. 

Fjárfestingarnar eru bornar saman við svonefndan „núllkost“ sem felur í sér að flutningskerfið verði 

áfram rekið á núverandi grunni. Fjárfestingar einskorðist við tengingar virkjana, viðhald og endurnýjun 

búnaðar við endalok líftíma, án nýrra fjárfestinga í kerfisstyrkingum. Með því móti er metinn sá 

viðbótarábati sem felst í því að efla flutningsgetu, bæta afhendingaröryggi og draga úr skerðingum og 

flutningstöpum. 

Greiningin tekur mið af tveimur tímabilum: tímabili kerfisáætlunar, 2025–2034, og lengra mati til ársins 

2050 í samræmi við raforkuspá Landsnets. Fjárfestingum Landsnets er ætlað að endast í 40-70 ár í 

rekstri og hugsaðar til mjög langs tíma, langt umfram gildistíma kerfisáætlunar. Það er mikilvægt að 

áætlanir Landsnets séu líklegar til þess að vera þjóðinni arðbærar til bæði lengri og skemmri tíma.  

Til viðbótar við mislangan tímaramma greininga er stuðst við ólíkar forsendur um virði aukins 

orkuflutnings til að draga upp sviðsmyndir í mati á virði viðbótarorkunotkunar. Mat á virði aukins 

orkuflutnings er afgerandi þáttur í þjóðhagslegu arðsemismati kerfisáætlunar að þessu sinni og 

áberandi stærsti ábataliðurinn.  

Áætlaðar fjárfestingar í kerfisáætlun nema að núvirði 119 milljörðum króna á næstu 10 árum. Við mat á 

lengri tíma ábata er gengið út frá fjárfestingum upp á 7,25 makr á ári umfram afskriftir. Meiri óvissa er 

um þær forsendur sem gilda fyrir árin 2035-2050 þar sem tímasetningar eru óljósar og kostnaðarmat á 

frumstigi.  

Niðurstöður þjóðhagslegs mats á uppbyggingaráformum 

Landsnets eru jákvæðar. Áætlaður heildarábati 

fjárfestinga á gildistíma kerfisáætlunar er á bilinu frá því 

að vera neikvæður um 35 makr til jákvæður um 1.200 

makr. 1.200 makr ef stuðst er við ítrustu forsendur um virði 

raforku en neikvæð um 35 makr ef stuðst er við 

lágmarksvirði raforkunotkunar. Sé horft til lengra tímabils 

til ársins 2050 hefur heildarábati safnast upp í 2.300 makr ef stuðst er við ítrustu forsendur um virði 

raforkunotkunar en 450 makr ef stuðst er við lágmarksvirði. Niðurstöðurnar eru því jákvæðar, óháð 

forsendum um virði aukins raforkuflutnings, þegar litið er til líftíma flutningsvirkja sem er á bilinu 40-70 

ár.  

Forsendur um virði raforkunotkunar hafa nokkur áhrif á hversu hratt fjárfestingaáform borga sig. Sé 

stuðst við ítrustu forsendur um virði raforkunotkunar mun endurgreiðslutími framkvæmda einungis vera 

fjögur ár en sé stuðst við lágmarksvirði raforkunotkunar mun það taka 13 ár.  

13.1 Virði aukins orkuflutnings 

Mikilvægasti ábati styrkingar flutningskerfisins er að með því styrkja flutningskerfið stóreykst 

raforkuflutningur og afhending raforku. Aðgangur að raforku er bæði grunnforsenda alls atvinnulífs og 

forsenda orkuskipta. Niðurstöður kerfisgreiningar á heildarflutningi sýna vel hversu aðþrengt 

flutningskerfið er án styrkinga. Flutningur í uppbyggingarsviðsmynd kerfisáætlunar er 12% meiri árið 

2034 og 27% meiri árið 2050, samanborið við núllkost. Munar þar að lokum 7,6 TWst eða rúmum 

þriðjungi orkuvinnslu ársins 2024. Vöxtur orkuflutnings í núllkosti næst með því að setja fleiri virkjanir 

inn en þær ná ekki fullum afköstum sökum takmarkana í flutningskerfinu. 

Endurgreiðslutími uppbyggingar 

flutningskerfisins er metinn á bilinu 

4 til 13 ár fyrir mannvirki sem hafa 

líftíma 40 til 70 ár 
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Mynd 13-1: Heildarflutningur GWst/ár 

 

Mat á virði aukins orkuflutnings er háð nokkurri óvissu þar sem orkunotkun hefur mjög mismikinn 

efnahagslegan ábata í för með sér. Virði aukinnar raforkunotkunar almennra notenda er meira en virði 

aukinnar notkunar hjá stórnotendum ef litið er til virðisauka á orkueiningu en á móti kemur að 

magnaukningin er mun meiri hjá stórnotendum, sérstaklega á seinni hluta greiningartímabilsins. 

Sviðsmyndagreiningar eru því gagnlegar til þess að ramma inn líklegt bil niðurstaðna.  

Virði aukins flutnings raforku er metið út með þremur sviðsmyndum sem byggjast á ólíkum forsendum 

um það virði sem hægt er að setja á virði orkuflutnings. Forsendur eru á bili þess að vera ítrasta mat á 

virði raforku frá því að vera það sem kalla má algert lágmark. Með því fæst mynd af því bili virði aukins 

raforkuflutnings eins og sjá má á Mynd 13-2 hér að neðan. 
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Mynd 13-2: Uppsafnaður ábati af auknum raforkuflutningi 

 

Sviðsmynd 1 byggist á ítrustu forsendum um virði raforkunotkunar. Gert er ráð fyrir því að raforka sé 

takmarkandi þáttur í hagkerfinu og nauðsynleg forsenda allrar atvinnustarfsemi auk þess sem hún 

skapar heimilum verðmæti í bættum lífsgæðum. Í þessari sviðsmynd um virði raforkunotkunar er stuðst 

við mat START-hópsins á vinnsluvirði atvinnugreina og raforkunotkun. Niðurstöður hópsins má sjá í 

skýrslu um kostnað vegna skorts á heimasíðu hópsins, truflun.is. 

Sviðsmynd 2 byggist á því að meta kostnað til að bæta afhendingaröryggi almennra notenda með 

öðrum leiðum en styrkingu flutningskerfis og þess kostnaðar sem stórnotendur verða fyrir þegar þeir 

verða fyrir takmörkuðum skerðingum á orkuafhendingu. Virði almennrar raforkunotkunar er metið á 

kostnaði varaafls og notkun stórnotenda á jaðarkostnaði þeirra við skerðingu á raforku. Við þessar 

forsendur er stuðst við leiðbeinandi verð fyrir varaaflsþjónustu dreifiveitna sem Orkustofnun gefur út og 

verðspá EIA um olíuverð. Fyrir jaðarkostnað stórnotenda vegna takmarkaðra skerðinga er stuðst við 

sömu aðferðir og voru nýttar í skýrslu Eflu og Landsnets um þjóðhagslegan kostnað vegna takmarkana 

í flutningskerfinu. 

Í sviðsmynd 3 er virði raforku metið á markaðsvirði raforku, óháð því hvort um er að ræða almenna eða 

stórnotendur. Þessi sviðsmynd skilar í nokkurs konar lágmarksmati og kallast því að vissu leyti á við 

sviðsmynd 1 sem byggist á ítrustu forsendum um virði raforku. Þessi sviðsmynd skilar minnsta ábata 

aukinnar raforkunotkunar enda er hún mjög varfærin og að öllum líkindum verulegt vanmat á virði 

raforkunotkunar. 

Eins og sjá má á Mynd 13-2, þá kemur stórt stökk í ábata aukins flutnings á árunum 2028-30. Það stökk 

má rekja til samsetningar aukins flutnings, sjá Mynd . Vöxtur almennrar notkunar er hraður á þessu 

tímabili og virði raforkunotkunar almennra notenda er mikið meira en hjá stórnotendum. Lækkandi hlutur 

almennra notenda í auknum raforkuflutningi endurspeglast því í hægari uppsöfnun ábata eftir 2030 eins 

og sjá má á Mynd 13-3. 
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Mynd 13-3: Samsetning aukins flutnings 

 

13.2 Kostnaður við truflanir 

Kostnaður við fyrirvaralausar truflanir er mjög breytilegur en hann er háður tímalengd truflunar, notanda 

og tímasetningu. Almennt séð er hann þó mjög mikill og margfalt hærri en vinnsluvirði eða markaðsvirði 

raforku þar sem truflun á afhendingu raforku getur bæði stöðvað starfsemi lengur en truflunin varir og 

valdið skemmdum á afurðum og tækjum bæði fyrirtækja og heimila. Kostnaður er til að mynda að jafnaði 

hæstur á vinnutíma á virkum degi að vetri til en lægstur um helgarnóttu að sumri til. Þá er almennt 

umtalsvert lægri kostnaður við truflun á afhenta raforkueiningu fyrir stórnotanda en almennan notanda, 

nógu mikill til þess að meirihluti kostnaðar sem fellur til vegna fyrirvaralausra truflana lendir á almennum 

notendum þótt þeir noti einungis um 20% raforku. 

Kostnaður við fyrirvaralausar truflanir í raforkukerfinu hefur verið metinn til margar ára af START-

hópnum og uppfærður reglulega. Hér er stuðst við veginn meðalkostnað af klukkustundar löngu 

rafmagnsleysi sem nemur 3.140 kr/kWst. Stuðst er við veginn meðalkostnað við truflanir því ómögulegt 

er að spá fyrir með nokkurri vissu hvar og með hvaða hætti truflanir verða fyrir einstaka notendur og á 

hvaða tíma straumleysi verður. 
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Mynd 13-4: Uppsafnaður ábati af minni truflunum 

Niðurstöður kerfisgreininga gefa til kynna að fjárfestingaáætlun Landsnets muni auka afhendingaröryggi 

í raforkukerfinu sem birtist sem mismunur í væntum truflunum í núllkosti og uppbyggingarkosti. Ábatinn 

af aukningu í afhendingaröryggi er metinn á 21,3 makr á gildistíma kerfisáætlunar en hann fer vaxandi 

með auknum raforkuflutningi og fram til ársins 2050 safnast ábatinn upp í 66,3 makr að núvirði. Að 

meðaltali er ábatinn af minni truflunum 2,2 makr á ári fram til 2034 en 2,8 makr eftir það.  

 

13.3 Kostnaður við flutningstöp 

Flutningstöp eru óhjákvæmileg í rekstri raforkukerfa en þau fara hratt vaxandi þegar flutningskerfið 

nálgast hámarksflutningsgetu. Flutningstöp má minnka með ýmsum aðgerðum í flutningskerfinu og 

uppbyggingaáætlun Landsnets gerir ráð fyrir framkvæmdum sem munu hafa í för með sér minni 

flutningstöp en óbreytt kerfi, sérstaklega á seinni hluta tímabilsins þegar raforkuflutningur fer vaxandi 

með nýju framboði og samtengingu Akureyrar og Hvalfjarðar er lokið.  

 

Mynd 13-5: Hlutfall flutningstapa af innmataðri orku. 
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Flutningstöp eru þó ávallt hlutfall af orkuflutningi og þegar hann vex eins og kerfisgreiningar Landsnets 

sýna þá munu flutningstöpin aukast líka. Þetta leiðir til þess að metinn ábati af minnkun flutningstapa 

er á vissan hátt vanmetinn vegna aukins orkuflutnings þar sem hann er falinn í virði aukins flutnings.  

Fram til ársins 2034 vega áhrif aukins flutnings þyngra en hlutfallsleg lækkun flutningstapa og kostnaður 

við flutningstöp eykst um 2,1 makr. Á seinni hluta greiningartímabils breytist myndin hins vegar og 

kostnaður vegna flutningstapa hefur þá safnast upp í 4,1 makr ábata frá 2025-2050.  

 

13.4 Kostnaður vegna skerðinga 

Skerðingar á afhendingu raforku eru birtingarmynd takmarkana í flutningskerfinu, einkum þegar 

framboð getur ekki mætt eftirspurn vegna skorts á flutningsgetu. Þótt uppbygging kerfisins dragi úr 

skerðingum minnkar kostnaður vegna skerðinga lítið við uppbyggingu kerfisins samanborið við 

núllkostinn. Metinn ávinningur er mun minni ávinningi en hefur áður sést í kerfisáætlun og raungerst 

undanfarin ár. Að miklu leyti er það vegna þess að minni skerðingar birtast einnig sem meiri flutningur 

en fleira kemur til:  

• Í fyrsta lagi er staða lóna sterkur áhrifaþáttur í því hversu mikil orka er skert vegna 

flutningstakmarkana sem rekja má til flutningssniða sem takmarka flutning milli landshluta. 

Slæm vatnsár hafa skilað af sér lónstöðum sem hafa leitt til mikillar flutningsþarfar milli 

landshluta undanfarin ár. Þetta hefur leitt til mun meiri skerðinga en vænta má að jafnaði til 

lengri tíma. 

• Í öðru lagi hafa snjalllausnir og kerfisvarnir hækkað stöðugleikamörk. Það eykur flutningsgetu 

milli landshluta og dregur mjög úr væntum skerðingum.  

• Í þriðja lagi er svo, líkt og með flutningstöp, áhrifin af auknum raforkuflutningi. Aukinn 

raforkuflutningur vegur upp áhrif af hlutfallslega minni skerðingum en munurinn reiknast lítill í 

rauntölum. 

Þessar niðurstöður byggjast þó á meðaltali líkindadreifingar og gætu hæglega vaxið hratt í óheppilegum 

vatnsárum eins og undanfarin ár. Að því sögðu þá reiknast ábatinn við minni skerðingar sem minnsti 

ábataliðurinn í þessari kerfisáætlun. Uppsafnaður ábati af minni skerðingum í uppbyggingarsviðsmynd 

nemur ekki nema 119 mkr fram til ársins 2034 og 302 mkr fram til ársins 2050. 

13.5 Niðurstöður þjóðhagslegar greiningar 

Þjóðhagsleg greining leiðir ótvírætt í ljós mikinn ábata af fjárfestingum Landnets. Endurgreiðslutími er 

metinn á bilinu 4-13 ár fyrir eignir sem verða í rekstri í 40-70 ár. Svona stuttur endurgreiðslutími sýnir 

svart á hvítu hversu aðkallandi það er orðið að styrkja flutningskerfi raforku.  

Niðurstöður kerfisgreininga eru ótvíræðar. Styrking flutningskerfisins er nauðsynleg forsenda 

orkuskipta. Áður hefur þjóðhagslegt virði þess að ná orkuskiptum verið metið af Viðskiptaráði og á 

vefnum orkuskipti.is. Þar var mat á þjóðhagslegum ábata annars vegar 1.200 makr fram til ársins 2040 

og hins vegar 1.700 makr fram til ársins 2060.  

Niðurstöður þjóðhagsgreiningar Landsnets gefa til kynna sambærilegar niðurstöður. Ítrustu forsendur 

um virði orkunotkunar leiða til 1.200 makr ábata fram til ársins 2034 og 2.300 makr. fram til ársins 2050. 

Aðrar sviðsmyndir um virði raforkunotkunar leiða til minni uppsafnaðs ábata en allar skila þær 

nettóábata sem er margfaldur á við kostnaðinn við uppbyggingu flutningskerfisins. 

 

Kostnaður og ábati fram til 2034 
Sviðsmynd 1 2 3 
Kostnaður 118.764 118.764 118.764 
Ábati 1.308.682 236.707  64.199 
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Nettóábati 1.189.918 117.943 -54.565 
Endurgreiðslutími í árum 4 5 13 

Tafla 13-1 Kostnaður og ábati fram til 2034 

 

Sviðsmyndir 1 og 2 borga sig á 4-5 árum sem sýnir hversu aðkallandi þörfin fyrir styrkingu 

flutningskerfisins er. Sviðsmynd 3 er sú eina sem er með endurgreiðslustíma sem fer út fyrir gildistíma 

þessarar kerfisáætlunar. 13 ára endurgreiðslutími er þó til marks um mikla hagkvæmni styrkingar 

flutningskerfisins þar sem flutningsvirkin endast í 40-70 ár. 

 

Kostnaður og ábati fram til 2050 
Sviðsmynd 1 2 3 
Kostnaður 167.092 167.092 167.092 
Ábati 2.409.520 913.754 345.712 
Nettóábati 2.242.428 746.662 178.620 
Endurgreiðslutími í árum 4 5 13 

Tafla 13-2 Kostnaður og ábati fram til 2050 

 

Sé horft til 2050, þegar ábatinn af aukinni flutningsgetu hefur fengið meiri tíma til að skila sér sést enn 

betur hversu hagkvæmt það er að fjárfesta í flutningskerfinu.  
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14 Styrking flutningskerfis eykur samkeppnishæfni þjóðar 

Styrking flutningskerfis raforku er lykilatriði fyrir framtíðarþróun íslensks samfélags og atvinnulífs til 

lengri tíma. Öflugt og nútímalegt flutningskerfi tryggir ekki aðeins örugga og hagkvæma afhendingu 

raforku heldur opnar einnig á fjölmörg ný tækifæri fyrir atvinnuþróun, nýsköpun og aukna 

samkeppnishæfni þjóðarinnar (11). Með því að byggja upp og bæta innviði raforkukerfisins leggjum við 

grunninn að sjálfbærri framtíð sem eykur möguleika Íslands á að leiða orkuskipti á heimsvísu.  

Samkeppnishæfni þjóða bygggist á mörgum samverkandi þáttum sem eru breytilegir eftir því hvaða 

atvinnustarfsemi er verið að skoða en eitt er sameiginlegt þeim öllum. Aðgengi að raforku og annarri 

grunnþjónustu þarf að vera til staðar og áreiðanlegt. Samkeppnishæfni þjóðar án aðgengis að raforku 

er verulega löskuð og það sama á við um þjóð sem býr við óöruggt aðgengi. Með því að tryggja að 

Landsnet standi undir lögbundnum kröfum um öruggt aðgengi að raforku um land allt tryggjum við 

samkeppnishæfni þjóðar til lengri tíma.  

Frá upphafi hefur Landsnet lagt áherslu á að halda flutningskostnaði eins stöðugum og hægt er með 

tilliti til lögbundins hlutverks fyrirtækisins. Séu vísitölur ákveðinna lykilstærða skoðaðar er vart hægt að 

sjá annað en að Landsneti hafi tekist það ætlunarverk sitt vel.  

 

 

Mynd 14-1 Vísitöluþróun lykilverða miðað við verðlag ársins 2009. 

Á Mynd 14-1 má sjá vísitöluþróun ákveðinna lykilverða aftur til ársins 2009, sem er eins langt aftur og 

áreiðanleg gögn ná. Meðalflutningskostnaður stórnotenda hækkaði um 17% á tímabilinu. Til 

samanburðar hækkaði vísitala álverðs um 45% og raforkuverðs Landsvirkjunar til stórnotenda um 

113%. En það er ekki bara endapunkturinn sem gefur til kynna minnkandi hlut flutningskostnaðar, 

samanborið við orku- og afurðaverð heldur var vísitalan fyrir meðalflutningskostnað stórnotanda á 

þessu tímabili að jafnaði 93, 7% lægri en í upphafi tímabils. Því til samanburðar var meðalvísitala 

tímabilsins 123 fyrir álverð og 170 fyrir raforkuverð (12) (13) (14)4.  

 

4 Heimildir: Gagnabanki Landsnets, ársreikningar Landsvirkjunar og World Bank Pink Sheet 
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Gjaldskrá Landsnets er skipt í tvennt því Landsnet þjónar samfélaginu öllu. Söguleg þróun gjaldskrár 

hefur verið ólík fyrir stórnotendur og almenna notendur. 

 

14.1 Söguleg þróun gjaldskrár 

Eignastofni Landsnets var skipt í tvennt árið 2008. Gjaldskrá fyrirtækisins hefur síðan þá verið rekin í 

tveimur hlutum, annars vegar í krónum fyrir almenna notendur í gegnum dreifiveitur og hins vegar í 

bandaríkjadollar fyrir stórnotendur sem fá afhenta orku beint frá Landsneti. 

Flutningsgjaldskrá dreifiveitna hefur lengst af fylgt þróun vísitölu neysluverðs og þannig gefið til kynna 

að fjárfestingar Landnets hafi verið í nánu samhengi við vöxt almennrar raforkunotkunar. Undanfarin ár 

hafa hækkanir á gjaldskrá dreifiveitna hins vegar verið umfram vísitölu neysluverðs. Hækkanir umfram 

vísitölu má fyrst og fremst rekja til tveggja atriða. Í fyrsta lagi setti Alþingi stefnu um uppbyggingu 

flutningskerfis raforku árið 2018 sem lagði skyldu á Landsnet að bæta þjónustu við almenna 

raforkunotendur með því að tvítengja alla afhendingarstaði. Tvítengingar hafa aukinn kostnað í för með 

sér sem endurspeglast óhjákvæmilega í gjaldskrá. Í öðru lagi var tekin ákvörðun um að endurnýja og 

styrkja raforkuflutning til Vestmannaeyja í kjölfar bilunar Vestmannaeyjastrengs 2023 sem mun leiða til 

tímabundinna hækkunaráhrifa á meðan uppbygging á sér stað.  

Þessa þróun má sjá á Mynd 14-2 sem sýnir þróun gjaldskrár fyrir dreifiveitur síðan 2008. Sé litið til 

framtíðar er hins vegar ekki gert ráð fyrir því að þróun gjaldskrár fyrir dreifiveitur muni halda áfram að 

vaxa umfram vísitölu neysluverðs  

 

Mynd 14-2 Þróun gjaldskrár til dreifiveitna. Heilar línur sýna raunþróun en punktalínur sýna spá.  

Gjaldskrárþróun fram til 2030 gerir ráð fyrir því að hækkun muni nema um 14% en á sama tíma jafngildir 

verðbólguspá í Peningamálum 17% hækkun.  

Eins og áður var vikið að hefur gjaldskrá stórnotenda þróast á hagfelldan hátt fyrir notendur. Frá og 

með árinu 2010 hefur þróun gjaldskrár lengst af verið langt undir þróun vísitölu neysluverðs og því um 

raunlækkun á flutningskostnaði að ræða lengst af á þessu tímabili.  
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Mynd 14-3 Þróun gjaldskrár til stórnotenda. Heilar línur sýna raunþróun en punktalínur sýna spá.  

Stórt stökk í vísitölu gjaldskrár árið 2025 má rekja til leiðréttingar á teknum tekjum fyrirtækisins í 

samræmi við tekjumörk i kjölfar dóms um lögmæti innmötunargjalds. Áætlanir gera ráð fyrir því að 

gjaldskrá Landsnets muni lækka strax á næsta ári þegar ónýttar tekjuheimildir fyrri ára hafa verið nýttar 

í samræmi við tekjumörk. Sambærileg staða, en þó með öfugum formerkjum, var uppi á tímabilinu 2010-

2020. Þá var flutningsgjaldskrá til stórnotenda lægri en heimiluð tekjumörk vegna oftekinna tekna frá 

árinu 2008. Þær ofteknu tekjur sem um var að ræða voru að fullu endurgreiddar við uppgjör tekjumarka 

2019. Því hefur gjaldskrá stórnotenda til langs tíma verið undir lengri tíma jafnvægi. Stefnt er að því að 

sá munur verði að fullu leiðréttur á þessu ári. Gjaldskráin árið 2025 er því yfir lengri tíma jafnvægi og 

mun lækka árið 2026.  

14.1.1 Heildarkostnaður afhentrar orku eða flutningskostnaður 

Kostnaður við flutning raforku fer hækkandi um heim allan. Það er óumflýjanlegur fylgifiskur 

endurnýjanlegrar raforku. Bæði er vinnsla endurnýjanlegra raforkukosta stopulli en hefðbundinna 

orkugjafa á borð við gas, kol eða kjarnorku og svo eru þeir ekkert endilega staðsettir á heppilegum 

stöðum, ólíkt fyrrgreindum orkuverum sem hægt er að staðsetja að vild. Afleiðingin er að minni orka 

kemur frá hverjum virkjunarstað og hana þarf að flytja um lengri veg. Hvort tveggja hækkar auðvitað 

kostnað.  

Markmið við uppbyggingu raforkukerfa er auðvitað að orkan komist til þeirra sem nota hana með sem 

minnstum tilkostnaði. Í því felst að það er rangt og ógagnlegt að taka einstaka kostnaðarliði 

samhengislaust út fyrir sviga og bera saman. Flutningskostnaði mætti auðveldlega útrýma með því að 

setja olíuknúna rafstöð í hvert hús. Það væri þó miklu dýrara þegar dæmið er reiknað til enda. 

Að þessu öllu sögðu hefur Landsneti tekist að reka flutningskerfi með kostnaði sem er með þeim lægri 

sem þekkist.  

14.2 Áhrif kerfisáætlunar á samkeppnishæfni þjóðarinnar 

Styrking flutningskerfis raforku er ekki aðeins tæknilegt verkefni heldur lykilforsenda fyrir 

framtíðarhagvöxt, atvinnuuppbyggingu og sjálfbærni. Með því að tryggja örugga og sveigjanlega 

afhendingu raforku skapast traustari stoðir fyrir fjárfestingar, nýsköpun og útflutning sem styrkir 

samkeppnishæfni Íslands á alþjóðavettvangi. Á sama tíma tryggir öflugt raforkukerfi að orkuskiptin 

gangi hraðar fyrir sig sem dregur úr losun gróðurhúsalofttegunda og eykur sjálfbærni þjóðarinnar. 

Þar að auki er ljóst að núverandi staða flutningskerfisins setur skorður við nýrri orkuvinnslu sem dregur 

úr möguleikum á nýtingu þeirra tækifæra sem felast í endurnýjanlegri orku. Með því að tryggja að 
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hagkvæmir virkjanakostir strandi ekki í flutningskerfinu tryggjum við að kostnaður við afhenta raforku 

verði lágmarkaður, atvinnulífi og almenningi til hagsbóta.  

Framtíðarsýn Íslands sem leiðandi lands á sviði endurnýjanlegrar orku byggir á traustum innviðum og 

vel skipulögðu flutningskerfi. Með skynsamlegri uppbyggingu og markvissum fjárfestingum getum við 

tryggt að raforkukerfið styðji við efnahagslega framþróun, laði að ný tækifæri og geri Ísland að enn 

eftirsóttari stað fyrir sjálfbæra starfsemi og framtíðaruppbyggingu um land allt í samræmi við markmið 

raforkulaga. 
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15 Áhrif áætlaðra fjárfestinga á flutningskostnað 

Við mat á áhrifum fjárfestinga á gjaldskrá er horft til þess markmiðs að lágmarka sveiflur í gjaldskrá. 

Spá um þróun gjaldskrár er til fimm  ára (2026-2030) og tekur mið af framkvæmdaráætlun og forsendum 

kerfisáætlunar um aukinn raforkuflutning yfir þetta tímabil. Í þessu mati er tekið tillit til stöðu vantekinna 

tekna (flutningspotta) síðustu ára, áætlaðrar verðbólgu á Íslandi (skv. Peningamálum SÍ) og áætlaðrar 

verðbólgu í Bandaríkjunum (skv. IMF).  

Flutningsgjaldskrá Landsnets er í grunninn byggð á samspili fluttrar raforku og tekjumarka sem byggja 

á rekstrarkostnaði, afskriftum og arðsemi eignastofns. Það flækir hins vegar oft myndina að þessir þættir 

og aðrir sem skipta máli eru síbreytilegir og utan áhrifa fyrirtækisins. Flutningsgjaldskráin er því í raun 

byggð á kvikum grunni og mun óhjákvæmilega sveiflast í kringum meðaltal til lengri tíma.  

Í þeim útreikningum sem fylgja er ekki gert ráð fyrir breytingum á ytri aðstæðum fyrir utan þær sem 

sviðsmyndir um raforkunotkun gera ráð fyrir. Vert er að taka fram að breytingar á gjaldskrá eftir dóm 

um innmötunargjald koma brátt til framkvæmdar og hafa hér áhrif til lækkunar, sem dregur niður 

meðaltal næstu þriggja ára.  

15.1 Breytingar á kerfisáætlun í kjölfar umsagnarferlis 

Í kjölfar umsagna sem bárust í tveimur umsagnarferlum sumarið og haustið 2025 var ákveðið að ráðast 
í endurskoðun á fjárfestingaáætlunar til 10 ára og hefur hún í kjölfarið tekið talsverðum breytingum frá 
því að kerfisáætlun var send til samþykktar hjá Raforkueftirlitinu í byrjun september síðastliðnum. Í 
kjölfar mikilla kostnaðarhækkana á framkvæmdaverkum síðustu árin, töfum á lykilverkefnum og 
seinkunum á einstaka verkefnum af öðrum sökum, hafði orðið til ákveðin samþjöppun verkefna á 10 
ára langtímaáætlun fyrirtækisins og nam heildarupphæð 10 ára fjárfestinga þá tæplega 190 milljörðum 
króna.  Í umsagnarferlum kerfisáætlunar í sumar og í haust komu fram, frá viðskiptavinum okkar, 
talsverðar áhyggjur af umfangi fjárfestinga og áhrifa þeirra á þróun gjaldskrár.  Í ljósi þessa var ákveðið 
að reyna að minnka heildarmagn verkefna á 10 ára áætlun, með sérstaka áherslu á seinni hluta 
tímabilsins og endurskoðaða forgangsröðun og möguleika á að seinka verkefnum með eftirfarandi 
sjónarmið í huga: 

• Að áætlanir séu raunsæjar og framkvæmanleiki verkefna sé metinn á gagnrýnin hátt 

• Horft verði til markmiða sem stuðla að auknu flutningsmagni 

• Reynt verði að lágmarka neikvæð áhrif á afhendingar- og rekstraröryggi 

Með þeim aðgerðum sem ráðist var í tókst að minnka heildarmagn fjárfestinga um tæpa 30 milljarða 
yfir næstu 10 ár. Stærsti hlutinn er fenginn með seinkun ákveðinna endurnýjunarverkefna og munu þeim 
breytingum verða mætt með séraðgerðum í viðhaldi núverandi eigna, sem verða skilgreindar á síðari 
stigum. Í kjölfar breytinga hafa fjárhagslegar stærðir verið endurreiknaðar, þ.m.t. vænt áhrif á gjaldskrá. 
Eins hefur framsetning á væntum áhrifum framkvæmda á flutningsgjaldskrár verið breytt á þann hátt að 
nú eru birtar spár fyrir vænta gjaldskrárþróun fimm ár fram í tímann í stað þriggja ára áður.  

15.2 Áhrif framkvæmda í framkvæmdaáætlun á flutningsgjaldskrá 

Til þess að meta áhrif fjárfestinga á flutningsgjaldskrá vegna raforkuflutninga þarf að huga að samspili 

fjárfestingarþarfar, fjárfestingargetu, afskriftum og orkuflutningi. Eignastofni félagsins er skipt í tvennt, 

annars vegnar fyrir stórnotendur og hins vegar fyrir almenna notendur eða dreifiveitur. Afskriftir af 

hvorum stofni fyrir sig ákvarðar þær fjárhæðir sem félagið getur að öðru óbreyttu ætlað í endurnýjun 

kerfisins án þess að það hafi áhrif á gjaldskrá. Félagið rekur í samræmi við tvískiptan eignastofn tvær 

gjaldskrár, eina fyrir stórnotendur og aðra fyrir almenna notendur eða dreifiveitur. Afl og orka sem flutt 

er í kerfi Landsnets er grundvöllur gjaldskrár og þegar aukið flutningsmagn fylgir nýjum fjárfestingum 

hefur það jákvæð áhrif á gjaldskrána (áhrif til lækkunar). Tekjur félagsins eru ákveðnar á grundvelli 
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ákvæða í raforkulögum og setur Raforkueftirlitið Landsneti tekjumörk sem byggjast á sögulegum 

rekstrarkostnaði, afskriftum og arðsemi eignastofns. Tekjumörk eru þær hámarkstekjur sem félaginu er 

heimilt að innheimta af viðskiptavinum þess.  

15.2.1 Flutningsgjaldskrá dreifiveitna 2026-2030 

Útreikningar á flutningsgjaldskrá dreifiveitna byggja á framkvæmdaráætlun kerfisáætlunar, áætlaðri 

stöðu vantekinna tekna, áætlunum um flutning raforku og áætlaðri vísitölu neysluverðs yfir spátímann.  

Næstu fimm ár gerir Landsnet ráð fyrir því að gjaldskrá til dreifiveitna muni þróast undir verðlagi. 

Gjaldskrá dreifiveitna mun lækka í ársbyrjun 2026 en sú lækkun kemur til vegna tímabundinnar 

hækkunar árið 2025. Næstu árin á eftir er gert ráð fyrir því að gjaldskrá dreifiveitna hækki um 2- 4% á 

ári. Uppsöfnuð hækkun á gjaldskrá dreifiveitna frá 2026-2030 verður tæp 14%. Til samanburðar er í 

verðbólguspá Peningamála á sama tímabili gert ráð fyrir tæplega 17% uppsafnaðri verðbólgu. Því felur 

gjaldskráráætlun Landsnets í sér raunlækkun á næstu sex árum sem nemur um 3%. 

 

Mynd 15-1 Spá um þróun gjaldskrár dreifiveitna, sýnd sem vísitöluþróun með 2026=100. 

15.2.2 Flutningsgjaldskrá stórnotenda 2026-2030 

Útreikningar á flutningsgjaldskrá stórnotenda byggja á framkvæmdaráætlun kerfisáætlunar, áætlaðri 

stöðu vantekinna tekna, áætlunum um flutning raforku og áætlaðri vísitölu neysluverðs í Bandaríkjunum 

yfir spátímann.  

Til næstu fimm ára gerir Landsnet ráð fyrir því að gjaldskrá til stórnotenda muni þróast í takt við 

verðlagsþróun. Í ársbyrjun 2026 mun gjaldskrá stórnotenda lækka um 14% en sú lækkun kemur til 

vegna tímabundinnar hækkunar frá árinu 2025. Í framhaldi af því er gert ráð fyrir um 3-4% árlegri 

hækkun á flutningsgjaldskrá stórnotenda vegna fjárfestinga og verðlagsþróunar. Niðurstaða 

gjaldskrárgreininga er að gjaldskrá til stórnotenda muni þróast í takt við verðlag og hækka lítillega 

umfram verðlag. Gert er ráð fyrir því að uppsöfnuð hækkun gjaldskrár stórnotenda verði tæplega 14%  

á árunum 2026-2030 en verðlagsþróun á sama tíma er áætluð tæp 13% 
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Mynd 15-2 Spá um þróun gjaldskrár stórnotenda, sýnd sem vísitöluþróun að með 2026=100. 

15.3 Samantekt 

Gjaldskrárgreiningar bera saman væntan flutning raforku við þróun tekjumarka eins og var rakið 

stuttlega að framan. Þegar næstu ár eru skoðuð kemur í ljós að væntanleg gjaldskrárþróun er í takt við 

verðlagsþróun þar sem gjaldskrá dreifiveitna er lítillega undir væntri verðlagsþróun og gjaldskrá 

stórnotenda lítillega yfir væntri verðlagsþróun..  
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