

Viðhaldsáætlun vikur 05 og 06 - 2015

Útgefið 24.01.2015 af stjórnstöð Landsnets



Flutningskerfi

Númer	Rof	Stöð/Lína	Vinnuheiti/Unnið við	Upphaf	Lok
A2015-073	X	RAN	Útskipti á spennustillum fyrir SP1 & SP2	26.01.2015 10:00	05.02.2015 18:00
A2015-060	X	GED	Uppsetning ný útstöð.	20.01.2015 10:00	27.02.2015 17:00
A2015-065	X	VEM	Yfirfara stýringar VM3	05.02.2015 01:00	05.02.2015 05:00
A2015-072		BRE	Uppsetning 220kV safnteinavarnar	26.01.2015 10:00	06.03.2015 18:00
A2015-067		BOL	Uppsetning gangráðs fyrir vél 5	26.01.2015 12:00	31.01.2015 17:00
A2015-070		BOL	Setja upp mæla í 11kV skápum LN.	26.01.2015 12:00	31.01.2015 17:00
A2015-010	X	KLA	Ársskoðun launafsvirki.	27.01.2015 10:00	30.01.2015 18:00
A2015-070		BOL	Setja upp mæla í 11kV skápum LN.	26.01.2015 12:00	31.01.2015 17:00
A2015-029		BRE	Úttekt á SP2	04.02.2015 13:00	06.02.2015 18:00

Framleiðsluskerfi

Númer	Rof	Stöð/Lína	Vinnuheiti/Unnið við	Upphaf	Lok
A2015-023	X	ÍRA	Ársskoðun Vél 2 ÍRA	19.01.2015 09:00	27.01.2015 16:00
A2015-062	X	BLA	SP3 olíuleki.	19.01.2015 09:00	20.01.2015 18:00
A2015-006	X	KAR	Ástandsmat vél 2 með vatnstæmingu	26.01.2015 08:00	30.01.2015 15:00
A2015-048	X	LAX	Vinna við slökvikerfi vél 4.	27.01.2015 09:00	29.01.2015 18:00
A2015-047	X	LAX	Vinna við slökvikerfi vél 3.	30.01.2015 09:00	01.02.2015 18:00