

Viðhaldsáætlun vikur 07 og 08 - 2015

Útgefið 06.02.2015 af stjórnstöð Landsnets



Flutningskerfi

Númer	Rof	Stöð/Lína	Vinnuheiti/Unnið við	Upphaf	Lok
A2015-0014	X	RAN	Vinna við stjórnþúnað 66kV	05.01.2015 08:00	05.02.2015 18:00
A2015-0060	X	GED	Uppsetning ný útstöð.	20.01.2015 10:00	27.02.2015 17:00
A2015-0073	X	RAN	Útskipti á spennustillum fyrir SP1 & SP2	26.01.2015 10:00	05.02.2015 18:00
A2015-0072		BRE	Uppsetning 220kV safnteinavarnar	26.01.2015 10:00	06.03.2015 18:00
A2015-0095		GLE	Uppsetning á útstöð	09.02.2015 10:00	27.02.2015 17:00
A2015-0096		HRY	Uppsetning á útstöð	09.02.2015 12:00	13.02.2015 17:00
A2015-0083	X	NKS	Stýring á rofum	17.02.2015 10:00	17.02.2015 17:00

Framleiðsluskerfi

Númer	Rof	Stöð/Lína	Vinnuheiti/Unnið við	Upphaf	Lok
A2015-024	X	ÍRA	Ársskoðun Vél 3 ÍRA	02.02.2015 09:00	13.02.2015 16:00
A2015-090	X	BUR	Ársskoðun vél 4.	08.02.2015 08:00	20.02.2015 18:00