

# Viðhaldsáætlun vikur 08 og 09 - 2015

Útgefið 13.02.2015 af stjórnstöð Landsnets



## Flutningskerfi

Númer	Rof	Stöð/Lína	Vinnuheiti/Unnið við	Upphaf	Lok
A2015-0014	X	RAN	Vinna við stjórnþúnað 66kV	05.01.2015 08:00	18.02.2015 18:00
A2015-0060	X	GED	Uppsetning ný útstöð.	20.01.2015 10:00	27.02.2015 17:00
A2015-0073	X	RAN	Útskipti á spennustillum fyrir SP1 & SP2	26.01.2015 10:00	18.02.2015 18:00
A2015-0072		BRE	Uppsetning 220kV safnteinavarnar	26.01.2015 10:00	06.03.2015 18:00
A2015-0095		GLE	Uppsetning á útstöð	09.02.2015 10:00	27.02.2015 17:00
A2015-0151		HRY	Niðurrif á aflögðum þúnaði	16.02.2015 12:00	27.02.2015 17:00

## Framleiðsluskerfi

Númer	Rof	Stöð/Lína	Vinnuheiti/Unnið við	Upphaf	Lok
A2015-0090	X	BUR	Ársskoðun vél 4.	08.02.2015 08:00	20.02.2015 18:00
A2015-0137	X	SUL	Kolaskipti vél 1.	15.02.2015 09:00	15.02.2015 10:00
A2015-0177	X	KAR	Kolaskipti vél 4.	21.02.2015 08:15	21.02.2015 12:00
A2015-0091	X	BUR	Ársskoðun vél 6.	22.02.2015 08:00	06.03.2015 17:00