

Viðhaldsáætlun vikur 08 og 09 - 2015

Útgefið 13.02.2015 af stjórnstöð Landsnets



Flutningskerfi

Númer	Rof	Stöð/Lína	Vinnuheiti/Unnið við	Upphaf	Lok
A2015-0014	X	RAN	Vinna við stjórnþúnað 66kV	05.01.2015 08:00	25.02.2015 18:00
A2015-0073	X	RAN	Útskipti á spennustillum fyrir SP1 & SP2	26.01.2015 10:00	25.02.2015 18:00
A2015-0072		BRE	Uppsetning 220kV safnteinavarnar	26.01.2015 10:00	06.03.2015 18:00
A2015-0095		GLE	Uppsetning á útstöð	09.02.2015 10:00	27.02.2015 17:00
A2015-0151		HRY	Uppsetning á útstöð	16.02.2015 12:00	27.02.2015 17:00
A2015-0202		FIT	Vinna við samskiptagátt	17.02.2015 10:00	23.02.2015 17:00
A2015-0256		BRE	Vinna við varnir teinatengi 1 og prófanir	20.02.2015 10:00	23.02.2015 18:00
A2015-0249		BOL	Snjallnets prófanir	25.02.2015 09:00	25.02.2015 16:00
A2015-0301		ISA	Yfirfara stýringar SP2	25.02.2015 10:00	25.02.2015 14:00
A2015-0302		RAN	Viðtökuprófanir á stjórnþúnaði	03.03.2015 10:00	05.03.2015 14:00
A2015-0303		BOL	Reglubundnar prófanir varaafsvéla.	03.03.2015 10:00	03.03.2015 12:00

Framleiðsluskerfi

Númer	Rof	Stöð/Lína	Vinnuheiti/Unnið við	Upphaf	Lok
A2015-0177	X	KAR	Kolaskipti vél 4.	21.02.2015 08:15	21.02.2015 12:00
A2015-0091	X	BUR	Ársskoðun vél 6.	01.03.2015 08:00	13.03.2015 17:00