

Viðhaldsáætlun vikur 10 og 11 - 2015

Útgefið 27.02.2015 af stjórnstöð Landsnets



Flutningskerfi

Númer	Rof	Stöð/Lína	Vinnuheiti/Unnið við	Upphaf	Lok
A2015-0072		BRE	Uppsetning 220kV safnteinavarnar	26.01.2015 10:00	06.03.2015 18:00
A2015-0096		HRY	Uppsetning á útstöð	16.02.2015 12:00	04.03.2015 17:00
A2015-0315		HAM	Orkumæla uppsetning fyrir SP3	03.03.2015 09:00	03.03.2015 17:00
A2015-0331		VEG	Útskipti á orkusölumælum	03.03.2015 10:00	05.03.2015 18:00
A2015-0303		BOL	Reglubundnar prófanir varaafsvéla.	03.03.2015 10:00	03.03.2015 12:00
A2015-0249		BOL	Snjallnets prófanir	04.03.2015 09:00	04.03.2015 16:00
A2015-0316		NA2	Opna aflrofa fyrir Norðuráslínu 2	04.03.2015 09:00	04.03.2015 11:00
A2015-0318		HAM	IS1 yfirfara stýringar	04.03.2015 10:00	04.03.2015 14:00
A2015-0301		ISA	Yfirfara stýringar SP2	04.03.2015 10:00	04.03.2015 14:00
A2015-0257		BRE	Prófun á 220kV safnteinavörn	09.03.2015 10:00	13.03.2015 18:00
A2015-0092		VAR	RA1 stýriprófanir á 132 aðalskilrofa	10.03.2015 12:00	10.03.2015 20:00
A2015-0336		RAN	Prófanir á stýringum 66kV rofareit	12.03.2015 10:30	12.03.2015 18:00

Framleiðsluskerfi

Númer	Rof	Stöð/Lína	Vinnuheiti/Unnið við	Upphaf	Lok
A2015-0177	X	KAR	Kolaskipti vél 4.	21.02.2015 08:15	21.02.2015 12:00
A2015-0332	X	BUR	Skipta um bilaðan samfösunarb. vél 4	03.03.2015 08:00	03.03.2015 13:00
A2015-0091	X	BUR	Ársskoðun vél 6.	08.03.2015 08:00	13.03.2015 17:00