

# Viðhaldsáætlun vikur 11 og 12 - 2015

Útgefið 06.03.2015 af stjórnstöð Landsnets



## Flutningskerfi

Númer	Rof	Stöð/Lína	Vinnuheiti/Unnið við	Upphaf	Lok
A2015-0014		RAN	Uppfærsla á stjórnkerfi fyrir 66 kV	05.01.2015 08:00	27.03.2015 18:00
A2015-0096		HRY	Uppsetning á útstöð	16.02.2015 12:00	13.03.2015 17:00
A2015-0257		BRE	Prófun á 220kV safnteinavörn	09.03.2015 10:00	13.03.2015 18:00
A2015-0341		VAR	Orkumælauppsetning fyrir SP1	09.03.2015 11:30	13.03.2015 17:00
A2015-0339		HRU	Prófanir á útstöð og stýringum 132 kV	09.03.2015 12:00	09.03.2015 19:00
A2015-0340		VAR	Tenging og prófun á viðvörunartöflu	09.03.2015 12:45	13.03.2015 17:00
A2015-0092		VAR	RA1 stýriprófanir á 132 aðalskilrofa	10.03.2015 12:00	10.03.2015 20:00
A2015-0336		RAN	Prófanir á stýringum 66kV rofareit	12.03.2015 10:30	12.03.2015 18:00
A2015-0347		HVE	Útskipti á solumælum	16.03.2015 09:00	16.03.2015 18:00
A2015-0349		SEL	Útskipti á solumælum	17.03.2015 09:00	17.03.2015 18:00
A2015-0313		GED	Viðtökuprófanir á nýrri ústöð	17.03.2015 10:00	18.03.2015 18:00
A2015-0258		BRE	Safnteinavörn	17.03.2015 10:00	17.03.2015 16:00
A2015-0334		GLE	Viðtökuprófanir á nýrri ústöð	18.03.2015 09:45	19.03.2015 17:00
A2015-0348		TOR	Útskipti á solumælum	19.03.2015 09:00	19.03.2015 14:00

## Framleiðsluskerfi

Númer	Rof	Stöð/Lína	Vinnuheiti/Unnið við	Upphaf	Lok
A2015-0091	X	BUR	Ársskoðun vél 6	08.03.2015 08:00	13.03.2015 17:00
A2015-0097	X	BUR	Ársskoðun vél 3	15.03.2015 08:00	20.03.2015 17:00