

Viðhaldsáætlun vikur 12 og 13 - 2015

Útgefið 13.03.2015 af stjórnstöð Landsnets



Flutningskerfi

Númer	Rof	Stöð/Lína	Vinnuheiti/Unnið við	Upphaf	Lok
A2015-0014		RAN	Uppfærsla á stjórnkerfi fyrir 66 kV	05.01.2015 08:00	27.03.2015 18:00
A2015-0257		BRE	Prófun á 220kV safnteinavörn	09.03.2015 10:00	13.03.2015 18:00
A2015-0340		VAR	Tenging og prófun á viðvörunartöflu	09.03.2015 12:45	26.03.2015 17:00
A2015-0347		HVE	Útskipti á sölumælum	16.03.2015 09:00	16.03.2015 18:00
A2015-0353		HOL	Uppsetning ný útstöð	17.03.2015 09:00	17.03.2015 18:00
A2015-0349		SEL	Útskipti á sölumælum	17.03.2015 09:00	17.03.2015 18:00
A2015-0313		GED	Viðtökuprófanir á nýrri ústöð	17.03.2015 10:00	18.03.2015 18:00
A2015-0334		GLE	Viðtökuprófanir á nýrri ústöð	18.03.2015 09:45	19.03.2015 17:00
A2015-0348		TOR	Útskipti á sölumælum	19.03.2015 09:00	19.03.2015 14:00
A2015-0258		BRE	Safnteinavörn viðtaka	20.03.2015 10:00	20.03.2015 16:00
A2015-0033		FLU	Úttekt á 66kV virki.	24.03.2015 01:00	24.03.2015 05:00
A2015-0302		RAN	Viðtökuprófanir á 66kV stjórnþúnaði.	24.03.2015 10:00	27.03.2015 17:00
A2015-0259		BRE	Vinna við útleysirásir SP1	24.03.2015 10:00	24.03.2015 16:00
A2015-0143		BUR	SU2 yfirlara stýringu rofa.	24.03.2015 10:00	24.03.2015 16:00
A2015-0034		HLA	Úttekt á 66kV virki.	25.03.2015 01:00	25.03.2015 05:00
A2015-0133		BRE	Útskipti ávörnum JA1	25.03.2015 09:00	25.03.2015 18:00
A2015-0205		HV1	Viðhald línu.	26.03.2015 09:00	28.03.2015 18:00
A2015-0343		NAL	Prófun álagsstýringar	26.03.2015 14:00	26.03.2015 18:00

Framleiðsluskerfi

Númer	Rof	Stöð/Lína	Vinnuheiti/Unnið við	Upphaf	Lok
A2015-0097	X	BUR	Ársskoðun vél 3	15.03.2015 08:00	20.03.2015 17:00
A2015-0346	X	SIG	Gangráður vél 3	21.03.2015 08:00	21.03.2015 18:00

