

# Viðhaldsáætlun vikur 14 og 15 - 2015

Útgefið 27.03.2015 af stjórnstöð Landsnets



## Flutningskerfi

Númer	Rof	Stöð/Lína	Vinnuheiti/Unnið við	Upphaf	Lok
A2015-0205	X	HV1	Viðhald línu.	29.03.2015 09:00	01.04.2015 05:00
A2015-0383		LIN	Orkumælauppsetning	30.03.2015 09:00	30.03.2015 13:00
A2015-0255		BRE	Vinna við varnir spennis	30.03.2015 10:00	30.03.2015 18:00
A2015-0382		KOP	Orkumælauppsetning	30.03.2015 13:00	30.03.2015 18:00
A2015-0384		LAX	Orkumælauppsetning	31.03.2015 10:00	30.03.2015 18:00
A2015-0390		STU	Vinna við spennustilla	31.03.2015 10:00	31.03.2015 17:00
A2015-0353		HOL	Uppsetning á nýrri útstöð	06.04.2015 10:00	24.04.2015 17:00
A2015-0362		LAX	Uppsetning á nýrri útstöð	06.04.2015 10:00	24.04.2015 17:00
A2015-0260		BRE	Safnteinavarnir	07.04.2015 10:00	09.04.2015 18:00
A2015-0338		BOL	Reglubundnar prufukeyrslur varaafsvéla	07.04.2015 10:00	07.04.2015 13:00
A2015-0199	X	KS1	Endurnýja ísingarmæla	08.04.2015 00:10	08.04.2015 06:00
A2015-0152		SUL	Reitarskoðun teinatengis 1	08.04.2015 10:00	08.04.2015 16:00
A2015-0388		BLA	Tvöfalda samband BLA og Landsnet	08.04.2015 10:00	08.04.2015 14:00
A2015-0154		SUL	HR1 reitarskoðun	09.04.2015 10:00	09.04.2015 18:00

## Framleiðsluskerfi

Númer	Rof	Stöð/Lína	Vinnuheiti/Unnið við	Upphaf	Lok
A2015-0367	X	KAR	Kolaskipti vél 3	31.03.2015 08:15	31.03.2015 12:00
A2015-0368	X	KAR	Kolaskipti vél 5	01.04.2015 08:15	01.04.2015 12:00
A2015-0107	X	SUL	Ársskoðun vél 1	06.04.2015 13:00	01.05.2015 17:00
A2015-0391	X	IRA	Mæla upp Bucholsliða Spenni 3	08.04.2015 09:00	08.04.2015 12:00