

# Viðhaldsáætlun vikur 41 og 42 - 2014

Útgefið 09.10.2014 af stjórnstöð Landsnets



## Flutningskerfi

Númer Rof	Stöð / lína	Vinnuheiti	Upphaf	Lok
R2014-062	X KAR	Ástandsmat vél 4 með vatnstæmingu og leiðiskófluskipti	06.10.2014 08:00	07.11.2014 18:00
R2014-196	X PB1	Færsla línu á Breiðamerkursandi	04.10.2014 09:00	05.10.2014 18:00
R2014-264	X RAN	QC3 Ársskoðun á þéttavirki - mæla upp þetta	16.07.2014 16:00	16.07.2014 20:00
R2014-268	X KRA	KR2 vinna við varnarbúnað.	16.07.2014 17:00	
R2014-350	X BRE	Uppsetning og prófanir spennustillum fyrir SP1 og Sp2	06.10.2014 10:00	08.10.2014 17:00
R2014-604	X BJA	Ástandsskoðun og hreinsun túrbínu	06.10.2014 11:00	20.10.2014 16:00
R2014-606	X GEH	Uppsetning og tenging á spennustillum fyrir SP1 og SP2	09.10.2014 09:00	13.10.2014 17:00
R2014-628	X SIG	Endurbætur á og í tengiskáp SP4	04.10.2014 09:00	04.10.2014 18:00
R2014-633	X BLA	Gera lokaprófun á merkjum og óskgildum frá stjórlst.	07.10.2014 00:00	07.10.2014 17:00
R2014-634	X BLA	Gera lokaprófun á merkjum og óskgildum frá stjórlst.	08.10.2014 00:00	08.10.2014 17:00
R2014-635	X BLA	Gera lokaprófun á merkjum og óskgildum frá stjórlst.	09.10.2014 00:00	09.10.2014 17:00
R2014-636	X BOL	Álagsprófanir á díselvélum í Bolungarvík. fullt álag 11 MW	11.10.2014 00:00	11.10.2014 15:00
R2014-637	X BOL	Álagsprófanir á díselvélum í Bolungarvík.	12.10.2014 00:00	12.10.2014 12:00
R2014-638	X BOL	Álagsprófanir á díselvélum í Bolungarvík.	12.10.2014 00:00	12.10.2014 19:00
R2014-639	X BOL	Prófanir á díselvélum í Bolungarvík (kaldstart).	13.10.2014 00:00	13.10.2014 07:00

## Framleiðslukerfi

Númer Rof	Stöð / lína	Vinnuheiti	Upphaf	Lok
R2014-062	X KAR	Ástandsmat vél 4 með vatnstæmingu og leiðiskófluskipti	06.10.2014 08:00	07.11.2014 18:00