

Viðhaldsáætlun vikur 42 og 43 - 2014

Útgefið 10.10.2014 af stjórnstöð Landsnets



Flutningskerfi

Númer	Rof	Stöð/Lína	Vinnuheiti/Unnið við	Upphaf	Lok
R2014-642	X	BOL	Viðtökuprófun á nýju virki í Bolungarvík	13.10.2014 09:00	17.10.2014 17:00
R2014-643	X	BV1	Viðtökuprófun á línu/streng fyrir nýtt virki í Bolungarvík	13.10.2014 08:00	17.10.2014 18:00
R2014-666	X	RA1	Endurnýja ónýttann staur og saga tré undan línu.	16.10.2014 09:00	16.10.2014 18:00
R2014-660	X	MJO	Endurvíring, uppsetning og prófanir á nýjum vörnum fyrir BD1	20.10.2014 10:00	2.11.2014 18:00
R2014-661	X	BRD	Endurvíring, uppsetning og prófanir á nýjum vörnum fyrir BD1	20.10.2014 10:00	2.11.2014 18:00
R2014-662	X	STU	Skifta um 132kV spennuspenni fyrir SR1	21.10.2014 10:00	21.10.2014 16:00
R2014-663	X	STU	Skifta um 132kV spennuspenni fyrir SP3	21.10.2014 10:00	21.10.2014 16:00

Framleiðslukerfi

Númer	Rof	Stöð/Lína	Vinnuheiti/Unnið við	Upphaf	Lok
R2014-062		KAR	Ástandsmat vél 4 með vatnstæmingu og leiðiskófluskipti.	6.10.2014 08:00	7.11.2014 18:00
R2014-604	X	BJA	Ástandsskoðun og hreinsun túrbínu	6.10.2014 11:00	31.10.2014 16:00
R2014-648	X	HRA	Taka niður afl á vélum vegna útskipta á gangráðsskjám.	14.10.2014 09:00	14.10.2014 16:00
R2014-649	X	HRA	Taka niður afl á vél vegna útskipta á gangráðsskjám.	15.10.2014 09:00	15.10.2014 13:00
R2014-659	X	BUR	Taka niður afl á vélum vegna vinnu við flæðimæla og uppfærslu í stjórnkerfi	16.10.2014 09:00	16.10.2014 18:00
R2014-669	X	HRA	Kolahreinsun	18.10.2014 09:00	18.10.2014 13:00
R2014-052	X	LJO	Ársskoðun á vélasamstæðu 3	20.10.2014 09:00	23.10.2014 16:00