

Viðhaldsáætlun vikur 43 og 44 - 2014

Útgefið 17.10.2014 af stjórnstöð Landsnets



Flutningskerfi

Númer	Rof	Stöð / lína	Vinnuheiti	Upphaf	Lok
R2014-202	X	LA1	Breyting á LA1 vegna jarðstrengslagnar	22.10.2014 09:00	22.10.2014 18:00
R2014-304	X	BOL	Spennusetja SP1 í nýju virki	27.10.2014 09:00	31.10.2014 18:00
R2014-580	X	OLD	Vinna HS Öldugötu	12.9.2014 01:00	24.10.2014 04:00
R2014-651	X	BV2	Samtenging nýs streng frá nýja tengivirkinu í BOL við eldri streng	30.10.2014 08:00	31.10.2014 17:00
R2014-660		MJO	Endurvíring, uppsetning og prófanir á nýjum vörnum fyrir BD1	20.10.2014 10:00	2.11.2014 18:00
R2014-661		BRD	Endurvíring, uppsetning og prófanir á nýjum vörnum fyrir BD1	20.10.2014 10:00	2.11.2014 18:00
R2014-662	X	STU	Skipta um 132kV spennuspenni fyrir SR1	21.10.2014 10:00	21.10.2014 16:00
R2014-663	X	STU	Skipta um 132kV spennuspenni fyrir SP3	21.10.2014 10:00	21.10.2014 16:00
R2014-682	X	LA1	Ganga frá háspennumúffum ofl	24.10.2014 09:00	24.10.2014 18:00

Framleiðsluskerfi

Númer	Rof	Stöð / lína	Vinnuheiti	Upphaf	Lok
R2014-052	X	LJO	Ársskoðun á vélasamstæðu 3	27.10.2014 09:00	30.10.2014 16:00
R2014-061	X	KAR	Ástandsmat vél 3 með vatnstæmingu	15.12.2014 08:00	19.12.2014 18:00
R2014-604	X	BJA	Ástandsskoðun og hreinsun túrbínu	6.10.2014 11:00	31.10.2014 16:00
R2014-669	X	HRA	Kolahreinsun	18.10.2014 09:00	18.10.2014 13:00
R2014-679	X	BLA	Hreinsa varmaskipti	20.10.2014 09:00	20.10.2014 14:00
R2014-681	X	HRA	Kolahreinsun vél3	25.10.2014 09:00	25.10.2014 13:00