

# Viðhaldsáætlun vikur 44 og 45 - 2014

## Útgefið 24.10.2014 af stjórnstöð Landsnets



### Flutningskerfi

Númer	Rof	Stöð / lína	Vinnuheiti	Upphaf	Lok
R2014-304	X	BOL	Spennusetja SP1 í nýju virki	3.11.2014 09:00	7.11.2014 18:00
R2014-651	X	BV2	BV2 úr rekstri vegna tengingar við nýtt virki BOL	28.10.2014 08:00	3.11.2014 17:00
R2014-652	X	BV2	Viðtökuprófun á línu/streng	31.10.2014 01:00	31.10.2014 05:00
R2014-653	X	BV2	BV2 24 klst. prófun eftir breytingar	3.11.2014 18:00	4.11.2014 18:00
R2014-654	X	BOL	Attacus álagspróf 1	5.11.2014 08:00	5.11.2014 18:00
R2014-655	X	BOL	Attacus álagspróf 2	6.11.2014 08:00	6.11.2014 18:00
R2014-656	X	BOL	Attacus álagspróf 3	7.11.2014 08:00	7.11.2014 18:00
R2014-660		MJO	Nýjar varnir fyrir BD1	23.10.2014 10:00	2.11.2014 18:00
R2014-661		BRD	Nýjar varnir fyrir BD1	21.10.2014 13:30	2.11.2014 18:00
R2014-682	X	LA1	Ganga frá háspennumúffum	28.10.2014 09:00	28.10.2014 18:00
R2014-685	X	SIG	Jarðvinna vegna stækkunar virkis	27.10.2014 09:00	3.12.2014 17:00
R2014-688	X	ISA	Forritun snjallnets og prófanir	21.10.2014 10:00	31.10.2014 17:00
R2014-690	X	GRU	Lagfæra aflrofa GF1	28.10.2014 00:00	29.10.2014 19:00
R2014-696	X	BRE	Bæta olíu á SP2	5.11.2014 10:00	5.11.2014 15:00

### Framleiðsluskerfi

Númer	Rof	Stöð / lína	Vinnuheiti	Upphaf	Lok
R2014-050	X	LJO	Ársskoðun á vél 1	3.11.2014 09:00	6.11.2014 16:00
R2014-052	X	LJO	Ársskoðun á vél 3	27.10.2014 09:00	30.10.2014 16:00
R2014-062	X	KAR	Ástandsmat vél 4 með vatnstæmingu og leiðiskófluskipti	6.10.2014 08:00	7.11.2014 18:00
R2014-604	X	BJA	Ástandsskoðun og hreinsun túrbínu	6.10.2014 11:00	31.10.2014 16:00
R2014-680	X	KRA	Æfing á gangsetningu V2 án skjákerfis	3.11.2014 09:00	3.11.2014 16:00
R2014-681	X	HRA	Kolahreinsun vél3	25.10.2014 09:00	25.10.2014 13:00
R2014-691	X	SUL	Vél 2 samskiptabúnaður	28.10.2014 09:00	28.10.2014 18:00
R2014-694	X	KRA	Sjóða í göt á Lp-aðveituæð	28.10.2014 09:00	28.10.2014 17:00
R2014-695	X	SUL	Kolahreinsun vél 1	1.11.2014 09:00	1.11.2014 13:00