

Viðhaldsáætlun vikur 50 og 51 - 2014

Útgefið 05.12.2014 af stjórnstöð Landsnets



Flutningskerfi

Númer	Rof	Stöð/Lína	Vinnuheiti/Unnið við	Upphaf	Lok
R2014-730		ASB	Vinna við riðbreyti	12.11.2014 10:00	30.12.2014 17:00
R2014-606	X	GEH	Uppsetning og tenging á spennustillum fyrir SP1 og SP2	4.12.2014 09:00	13.12.2014 17:00
R2014-208	X	RAN	TT2 Endurnýjun stjórnbúnaðar 66kV	8.12.2014 09:00	8.12.2014 17:00
R2014-215	X	RAN	SP1 Endurnýjun stjórnbúnaðar 66 kV	9.12.2014 09:00	9.12.2014 17:00
R2014-223	X	RAN	SP2 Endurnýjun stjórnbúnaðar 66kV	10.12.2014 09:00	10.12.2014 17:00
R2014-225	X	RAN	TI1 Endurnýjun stjórnbúnaðar 66kV	11.12.2014 09:00	11.12.2014 17:00
R2014-230	X	RAN	KG1 Endurnýjun stjórnbúnaðar 66kV	12.12.2014 09:00	12.12.2014 17:00
R2014-239	X	RAN	LA1 endurnýjun stjórnbúnaðar 66kV.	15.12.2014 09:00	15.12.2014 17:00
R2014-242	X	RAN	DA1 endurnýjun stjórnbúnaði 66kV.	16.12.2014 09:00	16.12.2014 17:00
R2014-247	X	RAN	SP3 endurnýjun stjórnbúnaða 66kV	17.12.2014 09:00	17.12.2014 17:00

Framleiðsluskerfi

Númer	Rof	Stöð/Lína	Vinnuheiti/Unnið við	Upphaf	Lok
R2014-763	X	LAX	Vinna við slökkvikerfi rafala verk skráð í ROVA	8.12.2014 10:00	11.12.2014 18:00
R2014-764	X	LAX	Laxá vél 4 vinna við slökkvikerfi rafala verk skráð í ROVA	8.12.2014 10:00	11.12.2014 18:00
R2014-774	X	BUD	Mælingar á legu vél 1	8.12.2014 13:00	8.12.2014 16:00
R2014-063	X	KAR	Ástandsmat vél 5 með vatnstæmingu.	8.12.2014 08:00	12.12.2014 18:00
R2014-762	X	BOL	Prófanir á díselvélum á keyrslusviði þeirra	9.12.2014 11:00	11.12.2014 16:30
R2014-775	X	BUD	Mælingar á legu vél 2	9.12.2014 08:00	9.12.2014 11:00
R2014-776	X	BUD	Mælingar á legu vél 1	11.12.2014 12:30	11.12.2014 15:00
R2014-777	X	BUD	Mælingar á legu	11.12.2014 15:00	11.12.2014 18:00