

Áætlun um rof og vinnu í flutningskerfinu og tengdum vinnslueiningum

#	Titill	Áhætta	Úttekt	Innsetning	2024
					Ársfj. 1
A2023-0607	KBA: SAF 2 Shutdown (-25MW)	URE	fös. 07 júl.	mið. 10 jan.	
A2023-0198	RAN: RAN: Yfirverk uppsetning rofabúnaðar SP6	REK	mið. 11 okt.	fös. 01 mar.	
A2024-0053	GEH: GEH - KH1 á varatein	RMF	mið. 03 jan.	mið. 03 jan.	
A2024-0050	SEL: Vinna við úststöð SEL	REK	fim. 04 jan.	fim. 04 jan.	
A2023-0833	BR1: BR1 er tekin út til viðhalds.	URE	fim. 04 jan.	fim. 04 jan.	
A2024-0084	BRE: BRE - DC jörð viðvörun	REK	fim. 04 jan.	fös. 05 jan.	
A2024-0089	LA1: LA1 Viðhald á línu	URE	mán. 08 jan.	mán. 08 jan.	
A2024-0065	HVE: HVE - Endurnýja DC skáp	REK	mán. 08 jan.	fös. 12 jan.	
A2023-0183	THR: THR SP5 Úr rekstri	URE	mán. 08 jan.	mán. 26 feb.	
A2023-0089	KS1: KS1 vegna frátengingar TR2	RMF	þri. 09 jan.	þri. 09 jan.	
A2023-0837	SVA: SVAF: Gera við gufuleka að vél 12 (33MW skerð..	URE	þri. 09 jan.	þri. 09 jan.	
A2024-0011	BUR: BUR1 V5 Hverfill leiðskóflur	URE	þri. 09 jan.	þri. 09 jan.	
A2024-0082	HRY: Rof á fjarskiptum HRY	REK	mið. 10 jan.	mið. 10 jan.	
A2024-0096	HOL: Vinna við snjallnet HOL	REK	mið. 10 jan.	mið. 10 jan.	
A2024-0064	DAL: Lagfæring á STAD/FJAR snara	REK	mið. 10 jan.	fim. 11 jan.	
A2024-0097	HRY: Vinna við snjallnet HRY	REK	mið. 10 jan.	mið. 10 jan.	
A2024-0098	HRY: Bilun vörn EY1HRY - vinna við varnir EY1	REK	mið. 10 jan.	mið. 10 jan.	
A2024-0083	SIG: SIG V2 Kolaeftirlit	URE	fim. 11 jan.	fim. 11 jan.	
A2024-0100	ARE: Útskipti á snjallnetsbúnaði ARE	URE	fim. 11 jan.	fim. 11 jan.	
A2024-0115	SIG: SIG Vsp2 Vegna skoðunar á rafalarofa vélar	URE	fim. 11 jan.	fös. 12 jan.	
A2024-0045	BUR: BUR1_V5 Ástandsskoðun 12 ára - varnir vél	URE	fös. 12 jan.	lau. 10 feb.	
A2024-0113	HNO: HNO AD7	RMF	fös. 12 jan.	fös. 12 jan.	
A2024-0048	IRA: IRA_1M ársskoðun	URE	mán. 15 jan.	þri. 23 jan.	
A2024-0122	HEL: Hel vél 4 skipti á neyðargeymum	URE	þri. 16 jan.	þri. 16 jan.	
A2024-0111	ESK: ESK SP1	URE	þri. 16 jan.	fim. 18 jan.	
A2024-0095	REY: REY Uppsetning á sölumælum og virkja varnir	REK	þri. 16 jan.	þri. 16 jan.	
A2024-0102	BUR/SO3: SO3 Línuviðhald og BUR BU1 tíma- og viðn	RMF	mið. 17 jan.	fim. 18 jan.	
A2024-0116	IRA: IRA SP1 Reitarskoðun	URE	mið. 17 jan.	mið. 17 jan.	
A2024-0109	MJO: Fjarskiptarof MJO-GED	REK	þri. 23 jan.	þri. 23 jan.	
A2024-0366	BUR: BUR1_V3	URE	þri. 23 jan.	þri. 23 jan.	
A2024-0123	BLA: Fjarskiptarof BLA - LAV - VAR	REK	þri. 23 jan.	þri. 23 jan.	
A2024-0365	RAN: RAN SP2	URE	þri. 23 jan.	þri. 23 jan.	
A2024-0112	ESK: ESK SP2	URE	þri. 23 jan.	fim. 25 jan.	
A2024-0051	IRA: IRA_2M ársskoðun	URE	þri. 23 jan.	fim. 01 feb.	
A2024-0110	BRD: Fjarskiptarof MJO-GED	REK	mið. 24 jan.	mið. 24 jan.	
A2024-0117	IRA: IRA SP2 Reitarskoðun	URE	mið. 24 jan.	mán. 29 jan.	
A2024-0124	FLJ: Rof á fjarskiptum FLJ_TNG vegna viðgerðar	REK	mið. 24 jan.	mið. 24 jan.	
A2024-0367	SVA: Neyðarrof-Míla Grindavík-Svartsengi	REK	fim. 25 jan.	fim. 25 jan.	
A2024-0058	KOP: FAR: KOP Prufukeyrsla á Kópaskeri	REK	fös. 26 jan.	fös. 26 jan.	
A2024-0057	VOG: FAR: VOG Prufukeyrsla í Vogaskeiði	REK	fös. 26 jan.	fös. 26 jan.	
A2024-0059	VEM: FAR: VEM Prufukeyrsla í Vestmannaeyjum	REK	fös. 26 jan.	fös. 26 jan.	
A2024-0056	DAL: FAR: DAL Prufukeyrsla á Dalvík	REK	fös. 26 jan.	fös. 26 jan.	
A2024-0062	HRA: HRA yfirferð á loftþjöppum	REK	mán. 29 jan.	fim. 01 feb.	
A2024-0153	BUR: BUR1_V4	RMF	þri. 30 jan.	fim. 01 feb.	
A2024-0370	SIG: SIG V2 skoðun á oliuhæðarnema	URE	fim. 01 feb.	fim. 01 feb.	
A2024-0369	SO3: SO3 línuviðhald	RMF	fim. 01 feb.	fim. 01 feb.	
A2024-0373	HRA: HRA V1 Kolaeftirlit	URE	lau. 03 feb.	lau. 03 feb.	
A2024-0371	HNA: HNA fjarskiptarof	REK	þri. 06 feb.	þri. 06 feb.	
A2024-0060	OL1: OL1 Endurnýjun búnaðar	URE	þri. 06 feb.	fim. 22 feb.	
A2024-0372	ESK: ESK SP1	URE	þri. 06 feb.	fim. 08 feb.	
A2024-0376	IRA: IRA-2M loka eimsuguróri	URE	fim. 08 feb.	fim. 08 feb.	
A2024-0378	SM1: Neyðarrof á SM1 vegna eldgoss	URE	fim. 08 feb.	fim. 15 feb.	
A2024-0061	BUR: BUR1_V1 Ástandsskoðun	URE	lau. 10 feb.	fös. 16 feb.	
A2024-0054	BLA: BLA vél 1 Frásláttarprófanir og mælingar	RMF	mán. 12 feb.	þri. 13 feb.	
A2024-0052	IRA: IRA_3M 3 ára skoðun	URE	mán. 12 feb.	fös. 16 feb.	
A2024-0118	IRA: IRA SP3 Reitarskoðun	URE	þri. 13 feb.	þri. 13 feb.	
A2024-0375	VA2: VA2 er tekin út vegna vinnu undir línu.	URE	þri. 13 feb.	fim. 15 feb.	
A2024-0368	MJO: Fjarskiptarof GED-MJO	REK	mið. 14 feb.	mið. 14 feb.	
A2024-0067	BUR: BUR1_V2 Ástandsskoðun	URE	lau. 17 feb.	fös. 23 feb.	
A2024-0386	TO1: TO1 Viðgerð eftir trúflun	URE	sun. 18 feb.	sun. 18 feb.	
A2024-0384	ESK/ESK: ESK SP2, NK1, SP3	URE	mán. 19 feb.	mán. 19 feb.	
A2024-0388	HVE: HVE fjarskiptarof	REK	þri. 20 feb.	þri. 20 feb.	
A2024-0389	FLJ: FLJ DC bilanagreining	REK	þri. 20 feb.	mið. 21 feb.	
A2024-0385	HG1: HG1 - áriðandi viðhald	RMF	þri. 20 feb.	mið. 21 feb.	

Áætlun um rof og vinnu í flutningskerfinu og tengdum vinnslueiningum

#	Titill	Áhætta	Úttekt	Innsetning	2024			
					Ársfj. 1	Ársfj. 2	Ársfj. 3	Ársfj. 4
A2024-0381	NE1: NE1 er tekin út að beiðni Vatnsveitu Mos.	RMF	Þri. 20 feb.	Þri. 20 feb.	■			
A2024-0380	HNO: Breyting á búnaði í H68	REK	Þri. 20 feb.	Þri. 20 feb.	■			
A2024-0377	VOP: Vopnafjörður 11kV skápar RARIK	REK	Þri. 20 feb.	fös. 01 mar.	■			
A2024-0383	KEL: KEL-ISA ljósleiðararof	REK	mið. 21 feb.	mið. 21 feb.	■			
A2024-0063	SIG: SIG Yfirferð á loftþjöppum	REK	mið. 21 feb.	fös. 23 feb.	■			
A2024-0390	TO1: Bráðavíðhald TO1	RMF	fim. 22 feb.	fim. 22 feb.	■			
A2024-0074	VEM: FAR: VEM Prufukeysla í Vestmannaeyjum	REK	fim. 22 feb.	fim. 22 feb.	■			
A2024-0397	OL1: OL1 viðgerð	URE	fös. 23 feb.	lau. 24 feb.	■			
A2024-0396	VAF: VAF - Viðgerð linka	URE	fös. 23 feb.	fös. 23 feb.	■			
A2024-0075	VOG: FAR: VOG Prufukeysla í Vogaskeiði	REK	fös. 23 feb.	fös. 23 feb.	■			
A2024-0073	KOP: FAR: KOP Prufukeysla á Kópaskeri	REK	fös. 23 feb.	fös. 23 feb.	■			
A2024-0071	BOL: BOL Prufukeysla varaafsvéla	REK	fös. 23 feb.	fös. 23 feb.	■			
A2024-0072	DAL: FAR: DAL Prufukeysla á Dalvík	REK	mán. 26 feb.	mán. 26 feb.	■			
A2024-0393	HEL: Hel - vél 1 leki á gaslögn	URE	Þri. 27 feb.	Þri. 27 feb.	■			
A2024-0108	BRE: BRE BR1 á varatein	RMF	Þri. 27 feb.	Þri. 27 feb.	■			
A2024-0070	SUL: SUL yfirferð á lofþjöppum aflrofum HR1, SP1, ...	REK	Þri. 27 feb.	fim. 29 feb.	■			
A2023-0323	RAN: RAN: spennupróf á 66 kV streng SP6	URE	mið. 28 feb.	fim. 29 feb.	■			
A2023-0053	RAN: RAN: Nyr 66 kV rofareitur SP6 (atNorth) tengd..	URE	mið. 28 feb.	fim. 29 feb.	■			
A2024-0392	VEG: GRU, OLA, VEG, AKR fjarskiptarof	REK	mið. 28 feb.	mið. 28 feb.	■			
A2024-0398	SM1: SM1 breytingar	URE	fim. 29 feb.	fös. 01 mar.	■			
A2024-0379	VOP: Vopnafjörður SP1 úttekt v. 11kV rofaskipta RA...	URE	fim. 29 feb.	fim. 29 feb.	■			
A2024-0382	RAN: RAN Varateinn úr rekstri vegna vinnu við SP6	URE	fim. 29 feb.	fim. 29 feb.	■			
A2024-0079	BUD: BUD_V1 Ástandsskoðun	URE	sun. 03 mar.	fös. 08 mar.	■			
A2024-0080	BUD/BUD: BUD_SP1 ástandsskoðun	URE	sun. 03 mar.	fös. 08 mar.	■			
A2024-0090	SE3: SE3 tekin út vegna viðbyggingar TOR	URE	mán. 04 mar.	mið. 12 mar.	■			
A2024-0085	STE: STE_1M ársskoðun	URE	mán. 04 mar.	fim. 07 mar.	■			
A2024-0087	SO2: SO2 - Endurnýjun búnaðar.	URE	mán. 04 mar.	fös. 15 mar.	■			
A2024-0081	BUD: BUD_V2 Ástandsskoðun	URE	sun. 10 mar.	fös. 15 mar.	■			
A2024-0088	BUD/BUD: BUD_SP2 Ástandsskoðun	URE	sun. 10 mar.	fös. 15 mar.	■			
A2024-0103	STE: STE_2M ársskoðun	URE	mán. 11 mar.	fim. 14 mar.	■			
A2024-0387	VAR: VAR SP1 á framhjállaup vegna vinnu við gasrör	REK	Þri. 12 mar.	mið. 13 mar.	■			
A2023-0779	KS1: KS1 Úr rekstri vegna tenginga TR2	RMF	Þri. 12 mar.	Þri. 12 mar.	■			
A2023-0211	KS1: KS1 Vegna Uppsetningar á strengendabúnaði	RMF	fim. 14 mar.	fim. 14 mar.	■			
A2023-0185	THR: THR Spennusetning á nýju 66kV virki og 24kV	URE	fim. 14 mar.	fös. 15 mar.	■			
A2023-0201	TR2: KS1 tekin út á, meðan TR2 og KS1 eru tengdir ...	RMF	fös. 15 mar.	fös. 15 mar.	■			
A2024-0156	HRA: HRA_V3 Ástandsskoðun	URE	sun. 17 mar.	fös. 22 mar.	■			
A2024-0143	HRA/HRA: HRA_SP3 Ástandsskoðun	URE	sun. 17 mar.	fös. 22 mar.	■			
A2024-0105	GUF: GUF_V1 1_árs_skoðun	URE	sun. 17 mar.	fös. 22 mar.	■			
A2024-0157	HRA: Skipta um pakkingar á skilrofaflangsi OADA10.	REK	mán. 18 mar.	fim. 21 mar.	■			
A2024-0158	ES1: ES1 Útskipti á composit einöngrum	URE	mán. 18 mar.	mið. 27 mar.	■			
A2024-0159	BRE: BRE QC1 Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa	REK	mán. 18 mar.	mán. 18 mar.	■			
A2024-0160	BRE: BRE TT1 Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa	REK	Þri. 19 mar.	Þri. 19 mar.	■			
A2024-0161	BRE: BRE SU1 Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa	REK	mið. 20 mar.	mið. 20 mar.	■			
A2024-0165	VEM: FAR: VEM Prufukeysla í Vestmannaeyjum	REK	fös. 22 mar.	fös. 22 mar.	■			
A2024-0164	KOP: FAR: KOP Prufukeysla á Kópaskeri	REK	fös. 22 mar.	fös. 22 mar.	■			
A2024-0163	DAL: FAR: DAL Prufukeysla á Dalvík	REK	fös. 22 mar.	fös. 22 mar.	■			
A2024-0162	BOL: BOL Prufukeysla varaafsvéla	REK	fös. 22 mar.	fös. 22 mar.	■			
A2024-0106	VOG: FAR: VOG Prufukeysla í Vogaskeiði	REK	fös. 22 mar.	fös. 22 mar.	■			
A2024-0092	TO1: TO1 Tekin úr rekstri og tengd beint inn á SP1	URE	mán. 25 mar.	mið. 12 mar.	■			
A2024-0091	TOR: TOR: Allt virkið úr rekstri	URE	mán. 25 mar.	mið. 12 mar.	■			
A2024-0166	SU3: BRE SU3 Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa	REK	mán. 25 mar.	mán. 25 mar.	■			
A2024-0168	JA1: JA1 Úr rekstri vegna breytinga á línu	URE	mán. 01 apr.	mán. 01 apr.	■			
A2024-0167	HAM: SF6 gasleki á GS210 fyrir HN1 í Hamranesi	URE	mán. 01 apr.	fös. 05 apr.	■			
A2024-0171	HN1: HN1 og HN2 Yfirverk Jarðvinnu og lagning	REK	mán. 01 apr.	sun. 15 sep.	■			
A2024-0170	HF4: HF4 Yfirverk vegna jarðvinnu HN1 og HN2	RMF	mán. 01 apr.	sun. 15 sep.	■			
A2024-0169	BU3: BU3 Yfirverk vegna jarðvinnu fyrir HN1 og HN2	RMF	mán. 01 apr.	sun. 15 sep.	■			
A2024-0010	VAR: VAR - 132kV reitir á framhjállaup	REK	Þri. 02 apr.	Þri. 02 apr.	■			
A2024-0172	FL2: FLJ FL2 Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa	REK	Þri. 02 apr.	Þri. 02 apr.	■			
A2024-0012	NA1: NA1 Úr rekstri vegna breytinga á línu	URE	mið. 03 apr.	mið. 03 apr.	■			
A2024-0173	HAM: HAM HF4 Reitarskoðun	URE	mið. 03 apr.	mið. 03 apr.	■			
A2024-0078	BU3: BUR BU3 Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa	REK	mið. 03 apr.	mið. 03 apr.	■			
A2024-0013	NA1: BRE NA1 Reitarskoðun	URE	mið. 03 apr.	mið. 03 apr.	■			
A2024-0174	KR2: FLJ KR2 Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa	REK	fim. 04 apr.	fim. 04 apr.	■			
A2024-0020	NA2: BRE NA2 Reitarskoðun	URE	fös. 05 apr.	fös. 05 apr.	■			

Áætlun um rof og vinnu í flutningskerfinu og tengdum vinnslueiningum

#	Titill	Áhætta	Úttekt	Innsetning	2024
					Ársfj. 2
A2024-0019	NA2: NA2 Úr rekstri vegna breytinga á línu	URE	fös. 05 apr.	fös. 05 apr.	
A2024-0175	HRA: HRA_V2 Ástandsskoðun - 3 ára	URE	sun. 07 apr.	lau. 13 apr.	
A2024-0142	HRA/HRA: HRA_SP2 Ástandsskoðun	URE	sun. 07 apr.	lau. 13 apr.	
A2024-0177	IRA: IRA SP5 Reitarskoðun, spennaskoðun og spenna	URE	þri. 09 apr.	mið. 10 apr.	
A2024-0176	KR2: KR2 - Endurnýjun búnaðar	URE	þri. 09 apr.	mið. 24 apr.	
A2024-0015	IRA: IRA SP5 Úti v. 220 kV skilrofaskipta, BU1/SO3...	URE	þri. 09 apr.	þri. 30 apr.	
A2024-0077	BU1: BUR BU1 Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa	REK	þri. 09 apr.	þri. 09 apr.	
A2024-0014	BU1: BU1 og SO3 úti v. samtengingar lína	URE	þri. 09 apr.	mið. 10 apr.	
A2024-0046	SIG: SIG SP4 vinna við gasgreiningartæki	REK	þri. 09 apr.	þri. 09 apr.	
A2024-0047	VAR: VAR SP1 vinna við gasgreiningartæki	REK	mið. 10 apr.	mið. 10 apr.	
A2024-0049	HAM: HAM SP1 og SP1 - vinna við gasgreiningartæki	REK	fim. 11 apr.	fös. 12 apr.	
A2024-0178	HRA: HRA_V1 Ástandsskoðun	URE	sun. 14 apr.	lau. 27 apr.	
A2024-0141	HRA/HRA: HRA_SP1 Ástandsskoðun - útskipti á kælu	URE	sun. 14 apr.	lau. 27 apr.	
A2024-0179	GEH: GEH TT2 Reitarskoðun	URE	þri. 16 apr.	þri. 16 apr.	
A2024-0016	GEH: GEH 132 kV aðalteinir Reitarskoðun	URE	mið. 17 apr.	mið. 17 apr.	
A2024-0180	GEH: GEH SO3 Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa	REK	fim. 18 apr.	fim. 18 apr.	
A2024-0125	BLA/BLA: BLA vél 2. 3 ára skoðun á vél og vélaspe...	URE	sun. 21 apr.	lau. 27 apr.	
A2024-0181	LAX: LAX 3 Eins og þriggjaáraskoðun	URE	mán. 22 apr.	þri. 30 apr.	
A2024-0182	RAN: RAN: Yfirverk uppsetning rofabúnaðar og spólu	REK	mán. 22 apr.	fös. 28 jún.	
A2024-0183	GEH: GEH QC3 Reitarskoðun	URE	þri. 23 apr.	þri. 23 apr.	
A2024-0391	STA: STA SP2 ástandsmælingar	URE	þri. 23 apr.	mið. 24 apr.	
A2024-0187	LAX: LAX SP3 -Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa	URE	mið. 24 apr.	mið. 24 apr.	
A2024-0186	LAX: LAX SP2 -Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa	URE	mið. 24 apr.	mið. 24 apr.	
A2024-0185	LAX: LAX SP1 -Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa	URE	mið. 24 apr.	mið. 24 apr.	
A2024-0184	LAX: LAX LA1 -Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa	URE	mið. 24 apr.	mið. 24 apr.	
A2024-0188	LAX: LAX KS1 - Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa	URE	mið. 24 apr.	mið. 24 apr.	
A2024-0189	GEH: GEH QC4 Reitarskoðun	URE	mið. 24 apr.	mið. 24 apr.	
A2024-0107	LAX: Framkvæma úrbætur í kjölfar rafmagnsöryggiss	RMF	fim. 25 apr.	fim. 25 apr.	
A2024-0190	DAL: DAL: DA1 beintengd inn á SP1	URE	fim. 25 apr.	fim. 25 apr.	
A2024-0195	VOG: FAR: VOG Prufukeyrsla í Vogaskeiði	REK	fös. 26 apr.	fös. 26 apr.	
A2024-0194	VEM: FAR: VEM Prufukeyrsla í Vestmannaeyjum	REK	fös. 26 apr.	fös. 26 apr.	
A2024-0193	KOP: FAR: KOP Prufukeyrsla á Kópaskeri	REK	fös. 26 apr.	fös. 26 apr.	
A2024-0192	DAL: FAR: DAL Prufukeyrsla á Dalvík	REK	fös. 26 apr.	fös. 26 apr.	
A2024-0191	BOL: BOL Prufukeyrsla varaafsvéla	REK	fös. 26 apr.	fös. 26 apr.	
A2024-0197	BLA: BLA. Spennir SP1. 12 ára skoðun spennis.	URE	lau. 27 apr.	lau. 04 maí.	
A2024-0196	BLA: BLA vél 1. 12 ára skoðun	URE	lau. 27 apr.	lau. 04 maí.	
A2024-0198	THR: THR_V2 1_ára_skoðun	URE	sun. 28 apr.	lau. 04 maí.	
A2024-0199	BU1: BU1 og SO3 úti - samtenging fjarlægð	URE	mán. 29 apr.	þri. 30 apr.	
A2024-0017	KH1: GEH KH1 Reitarskoðun	URE	mán. 29 apr.	mán. 29 apr.	
A2024-0200	KO1: GEH KO1 Reitarskoðun	URE	þri. 30 apr.	þri. 30 apr.	
A2024-0208	NE1: NE1 Færsla á línu í nýtt virki	URE	mið. 01 maí.	sun. 05 maí.	
A2024-0207	KS1: KS1 Úr rekstri vegna jarðstrengstengingar	URE	mið. 01 maí.	sun. 05 maí.	
A2024-0206	KOR: KOR SP4 Færsla á spennni í nýtt virki	URE	mið. 01 maí.	sun. 05 maí.	
A2024-0205	KOR: KOR SP3 Færsla á spennni í nýtt virki	URE	mið. 01 maí.	sun. 05 maí.	
A2024-0204	KOR: KOR SP2 Færsla á spennni í nýtt virki	URE	mið. 01 maí.	sun. 05 maí.	
A2024-0203	KO1: KO1 Færsla á línu í nýtt virki	URE	mið. 01 maí.	sun. 05 maí.	
A2024-0202	KH1: KH1 Úr rekstri vegna breytinga á línu	URE	mið. 01 maí.	sun. 05 maí.	
A2024-0201	AD3: AD3 Færsla á línu í nýtt virki	URE	mið. 01 maí.	sun. 05 maí.	
A2023-0326	FIT: FIT B-teinn úr rekstri	URE	mið. 01 maí.	lau. 04 maí.	
A2023-0325	FIT: FIT B-teinn spennusettur	URE	mið. 01 maí.	mið. 01 maí.	
A2024-0093	SIS: SIS - Skipta um skilrofa í Silfurstjórnumni	URE	fim. 02 maí.	fim. 02 maí.	
A2024-0209	SUL: SUL_V1 Ástandsskoðun	URE	sun. 05 maí.	fös. 10 maí.	
A2024-0210	KS1: KS1 24t Háspennuprófun á nýjum streng	URE	sun. 05 maí.	mán. 06 maí.	
A2024-0147	SUL/SUL: SUL_SP1 Ástandsskoðun	URE	sun. 05 maí.	fös. 10 maí.	
A2023-0329	FIT: FIT A-teinn úr rekstri	URE	sun. 05 maí.	sun. 05 maí.	
A2023-0327	FIT: FIT A-teinn spennusettur	URE	sun. 05 maí.	sun. 05 maí.	
A2024-0211	THR: THR_V1 5_árs_skoðun	URE	sun. 05 maí.	lau. 08 jún.	
A2023-0184	THR: THR Viðtökuprófanir á nýju 66kV virki	URE	fim. 09 maí.	mið. 22 maí.	
A2023-0331	FIT: FIT FI2 rofareitur spennusettur frá A-tein	URE	fös. 10 maí.	fös. 10 maí.	
A2023-0332	FIT: FIT SP2 rofareitur spennusettur frá A-tein	URE	fös. 10 maí.	fös. 10 maí.	
A2023-0333	FIT: FIT FI1 rofareitur spennusettur frá A-tein	URE	fös. 10 maí.	fös. 10 maí.	
A2023-0334	FIT: FIT FI4 rofareitur spennusettur frá A-tein	URE	fös. 10 maí.	fös. 10 maí.	
A2023-0335	FIT: FIT SP1 rofareitur spennusettur frá A-tein	URE	fös. 10 maí.	fös. 10 maí.	
A2023-0336	FIT: FIT TT1 rofareitur spennusettur frá A-tein	URE	fös. 10 maí.	fös. 10 maí.	

Áætlun um rof og vinnu í flutningskerfinu og tengdum vinnslueiningum

#	Titill	Áhætta	Úttekt	Innsetning	2024	
					Ársfj. 2	Ársfj. 3
A2023-0338	FI2: FI2 tekin úr rekstri	URE	lau. 11 maí.	lau. 11 maí.		
A2024-0212	SUL: SUL_V2 Ástandsskoðun - 3 ára	URE	sun. 12 maí.	lau. 18 maí.		
A2024-0148	SUL/SUL: SUL_SP2 Ástandsskoðun	URE	sun. 12 maí.	lau. 18 maí.		
A2023-0339	FI2: FI2 tekin aftur í rekstur 24t prófun	URE	sun. 12 maí.	mán. 13 maí.		
B2024-0421	BUR: BUR1 V4 Uppsetning á kolaryksugum	URE	mán. 13 maí.	þri. 14 maí.		
A2024-0215	RA1: Strenglögn DA2 undir loftlínu RA1	REK	mán. 13 maí.	mán. 13 maí.		
A2024-0214	DA1: Strenglögn DA2 undir loftlínu DA1	REK	mán. 13 maí.	mán. 13 maí.		
A2024-0213	HE2: Þverun jarðstreng HE2 með jarðstreng RI2	URE	mán. 13 maí.	fös. 17 maí.		
A2024-0218	SU1: BRE SU1 Reitarskoðun	URE	þri. 14 maí.	þri. 14 maí.		
A2024-0217	SE1: SE1 Útskipti á composit einöngrum	URE	þri. 14 maí.	fim. 16 maí.		
A2024-0216	VAR: VAR SP1 úti v. málningarvinnu	URE	þri. 14 maí.	fim. 30 maí.		
A2024-0018	RA1: VAR RA1 afrofaskipti - RA1 úti	REK	þri. 14 maí.	fim. 16 maí.		
A2023-0217	FIT: FIT Spennusetning á virki eftir breytingar	URE	þri. 14 maí.	þri. 14 maí.		
B2024-0422	SIG: SIG V1 Endurbætur segulmagnun	URE	mið. 15 maí.	fim. 16 maí.		
A2024-0021	VA1: BRE VA1 Reitarskoðun	URE	fim. 16 maí.	fim. 16 maí.		
A2024-0219	RA1: VAR RA1 afrofaskipti - á framhjáhlaupi	REK	fim. 16 maí.	fim. 30 maí.		
A2024-0024	FLJ: FLJ SP7 úti vegna spennaskipta	URE	mið. 22 maí.	fim. 13 jún.		
A2024-0023	FL3: FLJ FL3 úti v. vinnu uppi á SP7	URE	mið. 22 maí.	mið. 29 maí.		
A2024-0022	BRE: BRE SP1 Reitarskoðun	URE	mið. 22 maí.	fim. 23 maí.		
A2024-0221	FL3: FLJ FL3 Tíma- og viðnámsmælingar affrofa	REK	mið. 22 maí.	mið. 22 maí.		
A2024-0241	IRA: IRA 132 kV teinn Reitarskoðun	URE	mán. 27 maí.	mán. 27 maí.		
A2024-0025	BRE: BRE SP2 Reitarskoðun	URE	þri. 28 maí.	mið. 29 maí.		
A2023-0345	IF1: BRD IF1 Úr rekstri vegna færslu í nýtt virki	URE	þri. 28 maí.	þri. 28 maí.		
A2023-0218	BRD: BRD Spennusetning á nýju virki	URE	þri. 28 maí.	þri. 28 maí.		
A2023-0342	BD1: BRD BD1 Úr rekstri vegna færslu í nýtt virki	URE	mið. 29 maí.	mið. 29 maí.		
A2024-0222	BRE: BRE QC1 Reitarskoðun	URE	fim. 30 maí.	fim. 30 maí.		
A2023-0344	BV1: BRD BV1 Úr rekstri vegna færslu í nýtt virki	URE	fim. 30 maí.	fim. 30 maí.		
A2023-0343	BRD: BRD SP1 Úr rekstri vegna færslu í nýtt virki	URE	fim. 30 maí.	fim. 30 maí.		
A2024-0026	FL3: FLJ FL3 úti v. vinnu uppi á SP7	URE	fös. 31 maí.	þri. 11 jún.		
A2024-0227	VOG: FAR: VOG Prufukeyrsla í Vogaskeiði	REK	fös. 31 maí.	fös. 31 maí.		
A2024-0226	VEM: FAR: VEM Prufukeyrsla í Vestmannaeyjum	REK	fös. 31 maí.	fös. 31 maí.		
A2024-0225	KOP: FAR: KOP Prufukeyrsla á Kópaskeri	REK	fös. 31 maí.	fös. 31 maí.		
A2024-0224	DAL: FAR: DAL Prufukeyrsla á Dalvík	REK	fös. 31 maí.	fös. 31 maí.		
A2024-0223	BOL: BOL Prufukeyrsla varaafslvéla	REK	fös. 31 maí.	fös. 31 maí.		
A2024-0228	MF1: FI1 Tenging strengenda	URE	lau. 01 jún.	mán. 10 jún.		
A2024-0232	VAT: VAT HT1 VA1 og SP1 útskipti skilofadrifa	REK	mán. 03 jún.	mið. 21 jún.		
A2024-0231	HN2: Taka þarf línuna úr rekstri vegna breytinga	RMF	mán. 03 jún.	fös. 07 jún.		
A2024-0230	HN1: Taka þarf línuna úr rekstri vegna breytinga	RMF	mán. 03 jún.	fös. 07 jún.		
A2024-0229	RA2: Þverun lífandi jarðstrengs RA2 með jarðstreng..	REK	mán. 03 jún.	fös. 14 jún.		
A2024-0027	SU3: BRE SU3 Reitarskoðun	URE	mán. 03 jún.	mán. 03 jún.		
A2024-0395	SUL: SUL V1 Prófanir eftir upptekt vélar	URE	þri. 04 jún.	fös. 07 jún.		
A2024-0233	AD7: Framkvæma úrbætur í kjölfar rafmagnsöryggiss	RMF	þri. 04 jún.	lau. 08 jún.		
A2024-0009	EYV: EYV SP3 prófanir útleysivarna	RMF	þri. 04 jún.	þri. 04 jún.		
A2024-0251	HEL: Hel vél 6 vikustopp	URE	þri. 04 jún.	mán. 10 jún.		
A2024-0119	VE1: VE1 Endurnýjun búnaðar	URE	þri. 04 jún.	fös. 21 jún.		
A2024-0234	BRE: BRE TT1 og varateinn Reitarskoðun	URE	þri. 04 jún.	fös. 07 jún.		
A2024-0394	VAF: VAF tæming Vatnsfellslóns	URE	fös. 07 jún.	fös. 12 júl.		
A2024-0220	VAF: VAF_V2 Ástandsskoðun - 12 ára varnir og viðha.	URE	sun. 09 jún.	fös. 19 júl.		
A2024-0149	VAF/VAF: VAF_SP2 Ástandsskoðun	URE	sun. 09 jún.	fös. 19 júl.		
A2024-0237	VAF: VAF_V1 Ástandsskoðun	URE	sun. 09 jún.	fös. 12 júl.		
A2024-0150	VAF/VAF: VAF_SP1 Ástandsskoðun	URE	sun. 09 jún.	fös. 12 júl.		
A2024-0028	VAT: VAT SP1 úti vegna spennaskoðunar og mælinga	URE	mán. 10 jún.	þri. 11 jún.		
B2024-0221	H01: H01 og HA1 úti v. samtengingar lína	URE	þri. 11 jún.	þri. 11 jún.		
B2024-0222	HOL: HOL reitarskoðun allt virkið	URE	mið. 12 jún.	mið. 12 jún.		
A2024-0236	RI1: Strenglögn RI2 undir loftlínu RI1	REK	mið. 12 jún.	mið. 12 jún.		
A2024-0235	DA1: Strenglögn DA2 undir loftlínu DA1	REK	mið. 12 jún.	mið. 12 jún.		
B2024-0223	H01: H01 og HA1 úti, samtenging fjarlægð	URE	fim. 13 jún.	fim. 13 jún.		
A2024-0121	FLU: FLU reitarskoðun	URE	mið. 19 jún.	mið. 19 jún.		
A2024-0239	REY: REY4: Vikustopp	URE	sun. 23 jún.	fös. 28 jún.		
A2024-0238	REY: REY2: Vikustopp	URE	sun. 23 jún.	fös. 28 jún.		
A2024-0240	VA1: VA1 Endurnýjun búnaðar	URE	mán. 24 jún.	fös. 28 jún.		
A2024-0029	VAT: VAT SP4 úti v. útskipta skilofadrifa	URE	mán. 24 jún.	mið. 28 jún.		
A2023-0328	RM1: RM1 (REY-RAU) úr rekstri vegna T-tengingar in.	URE	mán. 24 jún.	fös. 28 jún.		
A2024-0242	IRA: IRA SP4 Reitarskoðun, spennaskoðun og spenna	URE	mið. 26 jún.	fim. 27 jún.		

Áætlun um rof og vinnu í flutningskerfinu og tengdum vinnslueiningum

#	Titill	Áhætta	Úttekt	Innsetning	2024	
					Ársfj. 2	Ársfj. 3
A2023-0330	RM1: RM1/RN1/FI1 (REY-FIT) í rekstrur	URE	fös. 28 jún.	fös. 28 jún.		
A2024-0247	VOG: FAR: VOG Prufukeyrsla í Vogaskeiði	REK	fös. 28 jún.	fös. 28 jún.		
A2024-0246	VEM: FAR: VEM Prufukeyrsla í Vestmannaeyjum	REK	fös. 28 jún.	fös. 28 jún.		
A2024-0245	KOP: FAR: KOP Prufukeyrsla á Kópaskeri	REK	fös. 28 jún.	fös. 28 jún.		
A2024-0244	DAL: FAR: DAL Prufukeyrsla á Dalvík	REK	fös. 28 jún.	fös. 28 jún.		
A2024-0243	BOL: BOL Prufukeyrsla varaafsvéla	REK	fös. 28 jún.	fös. 28 jún.		
A2024-0248	SVA: SVAE: Vikustopp	URE	sun. 30 jún.	fös. 05 júl.		
A2023-0346	RM1: RN1 Spennusetning	URE	mán. 01 júl.	mán. 01 júl.		
A2024-0249	SN2: SN2 Spennusetning á nýrri línu	URE	mán. 01 júl.	mán. 01 júl.		
A2023-0349	SN1: SN1 Spennusetning	URE	þri. 02 júl.	þri. 02 júl.		
A2024-0250	BUD: BUD_V1 Af aukning	URE	sun. 07 júl.	lau. 20 júl.		
A2024-0253	BUD: BUD_V2 Af aukning	URE	sun. 21 júl.	lau. 03 ágú.		
A2024-0030	SI2: HRA SI2 úti v. vinnu við gasvaktir	URE	þri. 23 júl.	fim. 25 júl.		
A2024-0252	FIT: FIT Nýr strengur FI1 í átt að RAU tengdur inn...	URE	þri. 23 júl.	þri. 23 júl.		
A2024-0258	VOG: FAR: VOG Prufukeyrsla í Vogaskeiði	REK	fös. 26 júl.	fös. 26 júl.		
A2024-0257	VEM: FAR: VEM Prufukeyrsla í Vestmannaeyjum	REK	fös. 26 júl.	fös. 26 júl.		
A2024-0256	KOP: FAR: KOP Prufukeyrsla á Kópaskeri	REK	fös. 26 júl.	fös. 26 júl.		
A2024-0255	DAL: FAR: DAL Prufukeyrsla á Dalvík	REK	fös. 26 júl.	fös. 26 júl.		
A2024-0254	BOL: BOL Prufukeyrsla varaafsvéla	REK	fös. 26 júl.	fös. 26 júl.		
A2024-0262	BUR: BUR1_V3 Ástandsskoðun	URE	mán. 05 ágú.	sun. 18 ágú.		
A2024-0261	BUR: BUR1_V4 Ástandsskoðun - tæming fallpípu	URE	mán. 05 ágú.	sun. 01 sep.		
A2024-0260	BUR: BUR_V6 Ástandsskoðun - tæming fallpípu	URE	mán. 05 ágú.	sun. 01 sep.		
A2024-0259	BUR: BUR þrýstivantskúla 2 (vélar3,4,5 og 6)	URE	mán. 05 ágú.	sun. 01 sep.		
A2024-0263	BUR: BUR_V5 Ástandsskoðun - tæming fallpípu	URE	mán. 05 ágú.	sun. 01 sep.		
A2024-0133	BUR/BUR: BUR_SP3 Ástandsskoðun - eldveggir	URE	mán. 05 ágú.	sun. 01 sep.		
A2024-0132	BUR/BUR: BUR_SP2 Ástandsskoðun - eldveggir	URE	mán. 05 ágú.	sun. 18 ágú.		
A2024-0129	BUR/BUR: BUR_SP4 Ástandsskoðun	URE	mán. 05 ágú.	sun. 18 ágú.		
A2024-0265	HEL: Hel vél 4 upptekt á vélbúnaði	URE	þri. 06 ágú.	mán. 09 sep.		
A2024-0264	FLJ: FLJ SP7 uppsetning gasvöktunarbúnaðar	REK	þri. 06 ágú.	mán. 15 júl.		
A2024-0094	BUR: BUR SP2 Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa	REK	mið. 07 ágú.	mið. 07 ágú.		
A2024-0154	BUR: BUR SP3 Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa	REK	fim. 08 ágú.	fim. 08 ágú.		
A2024-0267	RI1: Strenglögn RI2 undir loftlínu RI1	REK	mán. 12 ágú.	mán. 12 ágú.		
A2024-0266	DA1: Strenglögn DA2 undir loftlínu DA1	REK	mán. 12 ágú.	mán. 12 ágú.		
A2024-0120	BD1: BD1 - Endurnýjun búnaðar.	URE	þri. 13 ágú.	fim. 29 ágú.		
A2024-0275	HEL: Hel vél 1 vikustopp	URE	fim. 15 ágú.	mið. 21 ágú.		
A2024-0274	SN2: SN2 Strenglögn	REK	fim. 15 ágú.	sun. 25 ágú.		
A2024-0273	SN1: SN1 Úr rekstri vegna tenginga strengja	URE	fim. 15 ágú.	sun. 25 ágú.		
A2024-0272	HN2: HN2 Úr rekstri vegna vinnu við strengendamast	RMF	fim. 15 ágú.	sun. 15 sep.		
A2024-0271	HN2: HN2 Úr rekstri vegna vinnu við strengendamast	URE	fim. 15 ágú.	sun. 15 sep.		
A2024-0270	HN1: HN1 Úr rekstri vegna vinnu við strengendamast	RMF	fim. 15 ágú.	sun. 15 sep.		
A2024-0269	HN1: HN1 Úr rekstri vegna vinnu við strengendamast	URE	fim. 15 ágú.	sun. 15 sep.		
A2024-0268	HN1: HN1 og HN2 Úr rekstri vegna vinnu við jarðvi...	URE	fim. 15 ágú.	sun. 15 sep.		
A2024-0276	IS1: IS1 Úr rekstri vegna vinnu í HAM	RMF	þri. 20 ágú.	þri. 20 ágú.		
A2024-0277	KRA: KRA_V21_árs_skoðun	URE	sun. 25 ágú.	fös. 27 sep.		
A2024-0032	HN1/HN1: HN1 Geitháls og Hamranes, tíma- og viðná	URE	þri. 27 ágú.	þri. 27 ágú.		
A2024-0278	MJO: MJO SP1 úti v. vinnu við þrepaskipti og spenn...	URE	þri. 27 ágú.	mið. 04 sep.		
A2024-0033	HN2/HN2: GEH og HAM HN2 Tíma- og viðnámsmælin	URE	mið. 28 ágú.	mið. 28 ágú.		
A2024-0280	HAM: HAM Q5 Reitarskoðun	URE	fim. 29 ágú.	fim. 29 ágú.		
A2024-0279	IS2: IS2 Úr rekstri vegna vinnu á þaki HAM	RMF	fim. 29 ágú.	fim. 29 ágú.		
A2024-0285	VOG: FAR: VOG Prufukeyrsla í Vogaskeiði	REK	fös. 30 ágú.	fös. 30 ágú.		
A2024-0284	VEM: FAR: VEM Prufukeyrsla í Vestmannaeyjum	REK	fös. 30 ágú.	fös. 30 ágú.		
A2024-0283	KOP: FAR: KOP Prufukeyrsla á Kópaskeri	REK	fös. 30 ágú.	fös. 30 ágú.		
A2024-0282	DAL: FAR: DAL Prufukeyrsla á Dalvík	REK	fös. 30 ágú.	fös. 30 ágú.		
A2024-0281	BOL: BOL Prufukeyrsla varaafsvéla	REK	fös. 30 ágú.	fös. 30 ágú.		
A2024-0003	VEG: VEG SP1 Úr rekstri vegna færslu í nýtt virki	URE	sun. 01 sep.	sun. 01 sep.		
A2024-0002	VE1: VEG VE1 Úr rekstri vegna færslu í nýtt virki	URE	sun. 01 sep.	sun. 01 sep.		
A2024-0001	OL1: VEG OL1 Úr rekstri vegna færslu í nýtt virki	URE	sun. 01 sep.	sun. 01 sep.		
A2024-0286	KRA: KRA_V1_1_árs_skoðun	URE	sun. 01 sep.	lau. 07 sep.		
A2024-0004	VEG: VEG Spennusetning á nýju virki	URE	sun. 01 sep.	sun. 01 sep.		
A2024-0287	KRA: SP1 KRA 0AEA00 GS310 SP1 laga stíðleika.	URE	mán. 02 sep.	fös. 06 sep.		
A2024-0005	VS1: VEG VS1 Úr rekstri vegna færslu í nýtt virki	URE	mán. 02 sep.	mán. 02 sep.		
A2024-0114	GED: GED útilýsing	RMF	þri. 03 sep.	þri. 03 sep.		
A2024-0290	HAM: HAM TT2 Reitarskoðun	URE	þri. 03 sep.	þri. 03 sep.		
A2024-0288	GE1: GE1 Endurnýjun búnaðar	URE	þri. 03 sep.	fös. 13 sep.		

Áætlun um rof og vinnu í flutningskerfinu og tengdum vinnslueiningum

#	Titill	Áhætta	Úttekt	Innsetning	2024	
					Ársfj. 3	Ársfj. 4
A2024-0291	KRA: KRA 132 kV virki Reitarskoðun	URE	Þri. 03 sep.	mið. 04 sep.		
A2024-0008	GED: GED GE1 GS230 Stýringar	RMF	mið. 04 sep.	fim. 05 sep.		
A2024-0031	HR1: HRA HR1 úti v. vinnu við gasvaktir	URE	mið. 04 sep.	fös. 13 sep.		
A2024-0292	MJO: MJO SP4 úti v. vinnu við þrepaskipti og spenn...	URE	mið. 04 sep.	fös. 13 sep.		
A2024-0289	HEL: Hel vél 3 vikustopp	URE	lau. 07 sep.	mán. 16 sep.		
A2024-0293	SIG: SIG_V1 Ástandsskoðun	URE	sun. 08 sep.	fös. 13 sep.		
A2024-0144	SIG/SIG: SIG_SP1 Ástandsskoðun	URE	sun. 08 sep.	fös. 13 sep.		
A2024-0294	LAX: LAX 2 Ársskoðun	URE	mán. 09 sep.	mið. 18 sep.		
A2024-0295	HRA: HRA SP3 úti v. vinnu við gasvaktir	URE	mán. 09 sep.	mið. 18 sep.		
A2024-0296	HAM: HAM TT1 Reitarskoðun	URE	Þri. 10 sep.	Þri. 10 sep.		
A2024-0297	SIG: SIG_V2 Ástandsskoðun - 3 ára	URE	sun. 15 sep.	lau. 21 sep.		
A2024-0145	SIG/SIG: SIG_SP2 Ástandsskoðun	URE	sun. 15 sep.	lau. 21 sep.		
A2024-0298	SVA: SVAF: Vikustopp	URE	sun. 15 sep.	fim. 19 sep.		
A2024-0137	FLJ/KAR: KAR Ástandsmat vél 3	RMF	mán. 16 sep.	mán. 16 sep.		
A2024-0299	VP1: VP1 - Endurnýjun búnaðar.	URE	mán. 16 sep.	fim. 19 sep.		
A2024-0034	HAM: HAM SP1 Reitarskoðun	URE	mán. 16 sep.	Þri. 17 sep.		
A2023-0348	NJA: NJA Spennusetning á nýju virki	URE	mán. 16 sep.	mán. 16 sep.		
A2024-0035	HAM: HAM SP2 Reitarskoðun	URE	mið. 18 sep.	fim. 19 sep.		
A2024-0300	SIG: SIG_V3 Ástandsskoðun	URE	sun. 22 sep.	fös. 27 sep.		
A2024-0146	SIG/SIG: SIG_SP3 Ástandsskoðun	URE	sun. 22 sep.	fös. 27 sep.		
A2024-0301	REY: REY1: Vikustopp	URE	sun. 22 sep.	fös. 27 sep.		
A2024-0138	FLJ/KAR: KAR Ástandsmat vél 4	RMF	mán. 23 sep.	mán. 23 sep.		
A2024-0303	FLJ: FLJ SP4 Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa	REK	mán. 23 sep.	mán. 23 sep.		
A2024-0302	VA2: VAT VA2 úti v. aflrofaskipta	URE	mán. 23 sep.	mið. 25 sep.		
A2024-0036	KRA: KRA 132 kV aflrofaskipti - hringur opinn	REK	Þri. 24 sep.	fim. 31 okt.		
A2024-0304	VAT: VAT VA2 á framhjáhlaupi v. aflrofaskipta	REK	fim. 26 sep.	fim. 03 okt.		
A2024-0309	VOG: FAR: VOG Prufukeyrsla í Vogaskeiði	REK	fös. 27 sep.	fös. 27 sep.		
A2024-0308	VEM: FAR: VEM Prufukeyrsla í Vestmannaeyjum	REK	fös. 27 sep.	fös. 27 sep.		
A2024-0307	KOP: FAR: KOP Prufukeyrsla á Kópaskeri	REK	fös. 27 sep.	fös. 27 sep.		
A2024-0306	DAL: FAR: DAL Prufukeyrsla á Dalvík	REK	fös. 27 sep.	fös. 27 sep.		
A2024-0305	BOL: BOL Prufukeyrsla varaafsvéla	REK	fös. 27 sep.	fös. 27 sep.		
A2024-0139	FLJ/KAR: KAR slítplötur/leiðiskóflur vél 5	URE	mán. 30 sep.	fös. 25 okt.		
A2024-0126	BLA/BLA: BLA vél 1. 1. árs skoðun vélar og spennis	URE	mán. 30 sep.	mið. 02 okt.		
A2024-0310	FLJ: FLJ SP5 Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa	REK	mán. 30 sep.	mán. 30 sep.		
A2024-0104	NES: Nes Vél 4 upptekt og stjórnkerfisskipti	URE	mán. 30 sep.	Þri. 10 des.		
A2024-0037	VE1: VAT VE1 úti v. aflrofaskipta	URE	mán. 30 sep.	mið. 02 okt.		
A2024-0311	HAM: HAM HF1 Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa	REK	Þri. 01 okt.	Þri. 01 okt.		
A2024-0312	HAM: HAM HN2 Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa	REK	mið. 02 okt.	mið. 02 okt.		
A2024-0313	VE1: VAT VE1 á framhjáhlaupi v. aflrofaskipta	REK	fim. 03 okt.	fim. 10 okt.		
A2024-0314	BUR2: BUR2_V1 Ástandsskoðun - 6 ára	URE	sun. 06 okt.	lau. 12 okt.		
A2024-0128	BUR2/BUR2: BUR2_SP1 Ástandsskoðun - 6 ára	URE	sun. 06 okt.	lau. 12 okt.		
A2024-0315	LJO: LJO_1M ársskoðun	URE	mán. 07 okt.	fim. 10 okt.		
A2024-0127	BLA/BLA: BLA vél 3. 1. árs skoðun vélar og spennis	URE	mán. 07 okt.	mið. 09 okt.		
A2024-0316	VAT: VAT SP1 úti v. aflrofaskipta á 66 kV hlið	URE	mán. 07 okt.	mið. 09 okt.		
A2024-0317	HAM: HAM TT2 Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa	URE	Þri. 08 okt.	Þri. 08 okt.		
A2024-0038	FLJ: FLJ SP8 þrepaskiptaupptekt	URE	Þri. 08 okt.	fim. 24 okt.		
A2024-0318	AD7: HAM AD7 Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa	REK	mið. 09 okt.	mið. 09 okt.		
A2024-0320	DA2: DA2 24klst Háspennupróf	URE	fim. 10 okt.	fös. 11 okt.		
A2024-0319	VAT: VAT SP1 á framhjáhlaupi v. aflrofaskipta á 66...	REK	fim. 10 okt.	fim. 17 okt.		
A2024-0322	BUR: BUR1_V1 Upptekt rafalarofa	URE	sun. 13 okt.	Þri. 22 okt.		
A2024-0321	BUR: BUR1_V2 Sátur og vindningar	URE	sun. 13 okt.	lau. 21 des.		
A2024-0134	BUR/BUR: BUR1_SP5 Ástandsskoðun	URE	sun. 13 okt.	Þri. 22 okt.		
A2024-0131	BUR/BUR: BUR1_SP1 Ástandsskoðun	URE	sun. 13 okt.	Þri. 22 okt.		
A2024-0323	LJO: LJO_3M ársskoðun	URE	mán. 14 okt.	fim. 17 okt.		
A2024-0039	VAT: VAT SP2 úti v. aflrofaskipta á 66 kV hlið	URE	mán. 14 okt.	fim. 24 okt.		
A2024-0324	IS1: HAM IS1 Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa	REK	Þri. 15 okt.	Þri. 15 okt.		
A2024-0068	BUR: BUR SP1 Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa	REK	Þri. 15 okt.	Þri. 15 okt.		
A2023-0347	HAM: HAM Spennusetning á virki eftir breytingar	URE	Þri. 15 okt.	Þri. 15 okt.		
A2024-0325	IS2: HAM IS2 Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa	REK	mið. 16 okt.	mið. 16 okt.		
A2024-0086	SI3: BUR SI3 Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa	REK	mið. 16 okt.	mið. 16 okt.		
A2024-0326	HAM: HAM QC5 Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa	REK	fim. 17 okt.	fim. 17 okt.		
A2024-0155	BUR: BUR TT1 Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa	REK	fim. 17 okt.	fim. 17 okt.		
A2024-0327	LJO: LJO_2M 12 ára skoðun	URE	mán. 21 okt.	sun. 10 nóv.		
A2024-0040	VAT: VAT SP4 úti v. aflrofaskipta á 66 kV hlið	URE	mán. 21 okt.	fim. 31 okt.		

Áætlun um rof og vinnu í flutningskerfinu og tengdum vinnslueiningum

#	Titill	Áhætta	Úttekt	Innsetning	2024
A2024-0328	SN1: HAM SN1 Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa	REK	Þri. 22 okt.	Þri. 22 okt.	Ársfj. 4
A2024-0329	HAM: HAM SP1 220 kV Tíma- og viðnámsmælingar af	REK	mið. 23 okt.	mið. 23 okt.	
A2024-0330	HAM: HAM SP1 132 kV Tíma- og viðnámsmælingar af	REK	fim. 24 okt.	fim. 24 okt.	
A2024-0335	VOG: FAR: VOG Prufukeyrsla í Vogaskeiði	REK	fös. 25 okt.	fös. 25 okt.	
A2024-0334	VEM: FAR: VEM Prufukeyrsla í Vestmannaeyjum	REK	fös. 25 okt.	fös. 25 okt.	
A2024-0333	KOP: FAR: KOP Prufukeyrsla á Kópaskeri	REK	fös. 25 okt.	fös. 25 okt.	
A2024-0332	DAL: FAR: DAL Prufukeyrsla á Dalvík	REK	fös. 25 okt.	fös. 25 okt.	
A2024-0331	BOL: BOL Prufukeyrsla varaafsvéla	REK	fös. 25 okt.	fös. 25 okt.	
A2024-0336	RAN: RAN: 24 tíma spennupróf á spólu DA2	URE	mán. 28 okt.	Þri. 29 okt.	
A2024-0041	VAT: VAT SP3 úti v. aflrofaskipta á 66 kV hlið	URE	mán. 28 okt.	fim. 07 nóv.	
A2024-0337	HAM: HAM SP2 220 kV Tíma- og viðnámsmælingar af	REK	Þri. 29 okt.	Þri. 29 okt.	
A2024-0338	HAM: HAM SP2 132 kV Tíma- og viðnámsmælingar af	REK	mið. 30 okt.	mið. 30 okt.	
A2024-0339	HAM: HAM TT1 Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa	URE	fim. 31 okt.	fim. 31 okt.	
A2024-0341	SE1: SE1 Úr rekstri vegna þverunar vegstæðis fyrir...	RMF	fös. 01 nóv.	fös. 08 nóv.	
A2024-0340	RAN: RAN uppsetning spólu	REK	fös. 01 nóv.	sun. 01 des.	
A2024-0135	FLJ/KAR: KAR Ástandsmat vél 1	URE	mán. 04 nóv.	fös. 08 nóv.	
A2024-0342	BUR: BUR1_V1 Upptekt rafalarofa tenging á V2	URE	Þri. 05 nóv.	mið. 06 nóv.	
A2024-0343	BU2: KOL BU2 Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa	REK	Þri. 05 nóv.	Þri. 05 nóv.	
A2024-0076	BU2: BUR BU2 Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa	REK	Þri. 05 nóv.	Þri. 05 nóv.	
A2024-0344	KOL: KOL SP11 Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa	REK	mið. 06 nóv.	mið. 06 nóv.	
A2024-0007	THR: THR_V2_Uppfærsla á stjórnbúnaði	URE	mið. 06 nóv.	fim. 07 nóv.	
A2024-0006	THR: THR_V1_Uppfærsla á stjórnbúnaði	URE	mið. 06 nóv.	fim. 07 nóv.	
A2024-0345	KOL: KOL SP2 Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa	REK	fim. 07 nóv.	fim. 07 nóv.	
A2024-0042	SU2: SUL SU2 sprengidiskaskipti	URE	mán. 11 nóv.	mið. 13 nóv.	
A2024-0346	KOL: KOL SP3 Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa	REK	Þri. 12 nóv.	Þri. 12 nóv.	
A2024-0347	NE2: NES NE2 Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa	REK	fim. 14 nóv.	fim. 14 nóv.	
A2024-0136	FLJ/KAR: KAR Ástandsmat vél 2	URE	mán. 18 nóv.	fös. 22 nóv.	
A2024-0043	SUL: SUL SU1 og B-teinn - sprengidiskaskipti	URE	mán. 18 nóv.	mið. 20 nóv.	
A2024-0348	NES: NES SP1 Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa	REK	Þri. 19 nóv.	Þri. 19 nóv.	
A2024-0349	NE1: NES NE1 Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa	REK	mið. 20 nóv.	mið. 20 nóv.	
A2024-0350	NES: NES SP2 Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa	REK	fim. 21 nóv.	fim. 21 nóv.	
A2024-0044	SUL: SUL HR1 og A-teinn sprengidiskaskipti	URE	mán. 25 nóv.	mið. 27 nóv.	
A2024-0351	NES: NES SP3 Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa	REK	Þri. 26 nóv.	Þri. 26 nóv.	
A2024-0352	NES: NES SP4 Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa	REK	mið. 27 nóv.	mið. 27 nóv.	
A2024-0353	NES: NES TT1 Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa	URE	fim. 28 nóv.	fim. 28 nóv.	
A2024-0358	VOG: FAR: VOG Prufukeyrsla í Vogaskeiði	REK	fös. 29 nóv.	fös. 29 nóv.	
A2024-0357	VEM: FAR: VEM Prufukeyrsla í Vestmannaeyjum	REK	fös. 29 nóv.	fös. 29 nóv.	
A2024-0356	KOP: FAR: KOP Prufukeyrsla á Kópaskeri	REK	fös. 29 nóv.	fös. 29 nóv.	
A2024-0355	DAL: FAR: DAL Prufukeyrsla á Dalvík	REK	fös. 29 nóv.	fös. 29 nóv.	
A2024-0354	BOL: BOL Prufukeyrsla varaafsvéla	REK	fös. 29 nóv.	fös. 29 nóv.	
A2024-0140	FLJ/KAR: KAR Ástandsmat vél 6	RMF	mán. 02 des.	mán. 02 des.	
A2024-0359	FLJ: FLJ SP6 Tíma- og viðnámsmælingar aflrofa	REK	mán. 02 des.	mán. 02 des.	
A2024-0364	VOG: FAR: VOG Prufukeyrsla í Vogaskeiði	REK	fös. 20 des.	fös. 20 des.	
A2024-0363	VEM: FAR: VEM Prufukeyrsla í Vestmannaeyjum	REK	fös. 20 des.	fös. 20 des.	
A2024-0362	KOP: FAR: KOP Prufukeyrsla á Kópaskeri	REK	fös. 20 des.	fös. 20 des.	
A2024-0361	DAL: FAR: DAL Prufukeyrsla á Dalvík	REK	fös. 20 des.	fös. 20 des.	
A2024-0360	BOL: BOL Prufukeyrsla varaafsvéla	REK	fös. 20 des.	fös. 20 des.	

Flutningskerfi	Vinnslukerfi	Dreifikerfi	Stóriðja	Fjarskipti / Orkustjórnkerfi	Hjálparkerfi (AC/DC)	Blandað
----------------	--------------	-------------	----------	------------------------------	----------------------	---------

Aðgerð	Beiðni
--------	--------